รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
● กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
○ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2
○ คณะวิทยาศาสตร์	27
○ คณะวิศวกรรมศาสตร์	54
○ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ	81
○ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี	114
○ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	123
○ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	136
● กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	145
○ คณะทันตแพทยศาสตร์	146
○ คณะพยาบาลศาสตร์	187
○ คณะแพทยศาสตร์	204
○ คณะเภสัชศาสตร์	225
○ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	238
○ คณะสหเวชศาสตร์	271
○ คณะสาธารณสุขศาสตร์	297
● กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	320
○ คณะนิติศาสตร์	321
○ คณะมนุษยศาสตร์	329
○ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	396
○ คณะศึกษาศาสตร์	420
○ คณะสังคมศาสตร์	485
○ วิทยาลัยนานาชาติ	525

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า

- สำนักงานอธิการบดี
  - สำนักงานอธิการบดี 537
  - กองกลาง 541
  - กองกฎหมาย 546
  - กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 547
  - กองแผนงาน 557
  - กองคลัง 559
  - กองการบริหารงานบุคคล 563
  - กองอาคารสถานที่ 568
  - กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 571
  - กองบริการการศึกษา 574
  - กองการวิจัยและนวัตกรรม 583
  - กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 591
  - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 597
  - อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 602
  - กองกิจการนิสิต 608
  - กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ 618
  - สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย 624
  - กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 629
- บัณฑิตวิทยาลัย 633
- สำนักหอสมุด 644
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 647
- สำนักงานตรวจสอบภายใน 648

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2569

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ	-	✓	-	-	1	1.1	1.4	1.4.1	-	500,000.00	479,780.00	เชิงปริมาณ 1.จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4,075 คน คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	1.นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2.นิสิตมีความรู้และได้รับประโยชน์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง 3.นิสิตสามารถนำความรู้จากการสัมมนาและการนำเสนอผลงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้	นิสิต อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,100 คน	ตค.68-กย.69	คณะเกษตรฯ	นส.อรพิน สาดอ่ำ	-	-
2	โครงการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	300,000.00	23,825.00	1) การตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปีการศึกษา 2567/2568 /AUNQA ประจำปีการศึกษา 2568 2) ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) และระดับคณะ (EdPEx)	1)รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567 /2568 2)รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568 ตามเกณฑ์การปรเมินคุณภาพการศึกษา AUNQA จำนวน 22 หลักสูตร 3) การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ	22 หลักสูตร , บุคลากรสายวิชาการ,สายสนับสนุนและนิสิต 295 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะเกษตรฯ	สุภาวดี ม้วนทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรในระดับนานาชาติจาก Institue of Food Technologisits (IFT)	-	✓	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	70,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - มิ.ย.69	หน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐาน IFT (ม.เชียงใหม่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...3...โครงการ										-	**870,000.00**	**503,605.00**	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและทบทวนยุทธศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	นส.สุรีรัตน์ คุ้มอินทร์	-	-
2	โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	124,400.00	11,626.00	เชิงปริมาณ 1) หลักสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 8 หลักสูตร เชิงคุณภาพ หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย และ สป.อว.	หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเห็นชอบจาก สป.อว. ตามกรอบเวลา	หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 8 หลักสูตร	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะเกษตรฯ	นส.อรพิน สาดอ่ำ	-	-
3	โครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนสอน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	13,240.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30 คน จำนวนหลักสูตร 8 หลักสูตร	หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	บุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะเกษตรฯ	นส.อรพิน สาดอ่ำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันจัดทำหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ						
4	โครงการพัฒนากระบวนการคิดและวางแผนการเรียนรู้	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
5	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	148,400.00	1) มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 แห่ง 2) มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 300 คน 3) มีคณาจารย์เข้าร่วมอย่างน้อย 20 คน 4) สถานประกอบการมีความพึงพอใจ ต่อนิสิตสหกิจศึกษา ร้อยละ 80 5) นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานจริงของสถานประกอบการ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 6) คณาจารย์ได้ติดตาม ดูแลนิสิตที่กำลังปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้ทราบความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 7) มีนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 700 คน 8) มีคณาจารย์เข้าร่วมอย่าง	1) นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลการดำเนินงานของสถานประกอบการได้ 2) นิสิตได้รับการเสนอตำแหน่งงานจากสถานประกอบการหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 3) นิสิตได้พัฒนาการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ผลการปฏิบัติงาน 4) นิสิตมีแนวคิดที่ถูกต้องสำหรับการพัฒนาตนเอง	1) นิสิต 700 คน 2) สายวิชาการ 40 คน 3) สายสนับสนุน 20 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะเกษตรฯ สถานประกอบการ	1) นางสาววนัสนันท์ กันภัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														น้อย 20 คน 9) นิสิตผ่านการประเมินผลการนำเสนอ ในระดับ ดีมาก จากอาจารย์นิเทศ							
6	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตและคณาจารย์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะเกษตรฯ	นางสาววนัสนันท์ กันภัย	-	-
7	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	1) มีการถ่ายรูปหมู่ การพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา 2) ได้มีการฝึกซ้อมย่อย ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจความพร้อมก่อนพิธีรับประราชทานปริญญา 3) เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.00	นิสิต 250 คน	เทอม 2/68 (พ.ย.68 - มี.ค.69)	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
8	โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนต่างชาติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	260,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
9	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
10	โครงการริเริ่มงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
	กิจกรรมที่ 1 คณาจารย์เดินทางไปราชการเพื่อพบสถานประกอบการภาคเอกชน	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกกิจกรรมโครงการ							
	กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมหารืองานวิจัยกับภาคเอกชน	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกกิจกรรมโครงการ							

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
11	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและแปรรูปแบบครบวงจรสู่ชุมชน	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
12	โครงการวารสารเกษตรนเรศวร	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
13	โครงการเปิดบ้านงานบริการวิชาการชุมชนและผู้ประกอบการ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-
14	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นทางด้านเกษตรครบห่วงโซ่	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
15	โครงการเกษตรนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-
16	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-
17	โครงการบูรณาการวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-
18	โครงการเตรียมความพร้อมระบบความปลอดภัยในอาคาร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นางสาวไพจิตรา มาบัว	-	-
19	โครงการ ฝึกอบรมการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
20	โครงการ จัดทำห้องมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนทอง	-	-
21	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	10,956.80	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นส.วิไลภรณ์ คำหอม	-	-
22	ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	4,402.94	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	นางสาวเนติมา อุดร	-	-
23	โครงการสนับสนุนทุนสำหรับการทำวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
24	โครงการพัฒนาการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	280,000.00	120,000.00	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
25	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและพบผู้ปกครอง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.-69	คณะเกษตรศาสตร์ฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
26	โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในการออกสู่สังคมภายนอก 2 เพื่อแนะแนวทางในการสมัครงาน และแนวทางในการประกอบอาชีพ 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของนิสิตในการสมัครงาน 4 เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อ 5 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตได้รู้จักการอ่อนน้อม มีความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติงานในอนาคต	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 4.00	นิสิต 300 คน	พ.ย.-68	คณะเกษตรศาสตร์ฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
27	โครงการฝึกภาวะการเป็นผู้นำนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	เทอม 2/68 (พ.ย.68 - มี.ค.69)	ภายนอกมหาวิทยาลัย	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
28	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	1.เพื่อให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้พัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพที่มีในตนเอง 2.เพื่อนิสิตสามารถนำความรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชาเกษตรไปปฏิบัติและพัฒนาสังคมภายนอก เพื่อให้นิสิตรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือสังคม 3. เพื่อให้นิสิตสร้างความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์ อันดีกับสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นิสิตมีความสามัคคี ความเสียสละ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการรู้จักวางตัวเมื่อออกสู่สังคมภายนอก	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 4.00	นิสิต 100 คน	เทอม 2/68 (พ.ย.68 - มี.ค.69)	ภายนอกมหาวิทยาลัย	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
29	- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมและ Entrepreneurship	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ปีการศึกษา 2568 (มิ.ย.68 - พ.ค.69)	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
30	โครงการไหว้ครู	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	ก.ค.-69	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
31	โครงการ Aggie Game และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	1 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีรู้จัก อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ สามัคคีในหมู่นิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมกีฬาเกษตรสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00	นิสิต 300 คน	ก.พ.-68	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2 เพื่อให้นิสิตทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 3 เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ							
32	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวิชาการและการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ปีการศึกษา 2568 (มิ.ย.68 - พ.ค.69)	คณะเกษตรฯ และภายนอกมหาวิทยลัย	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
33	โครงการ Sci - Tech	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	1 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีทั้ง 5 คณะ 2 เพื่อให้นิสิตทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 3 เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00	นิสิต 400 คน	ก.พ.-69	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
34	โครงการ Good bye senior	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	1 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีรู้จักการ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ สามัคคีในหมู่นิสิต 2 เพื่อที่จะได้รู้จักสาขาวิชาภายในคณะมากยิ่งขึ้น 3 เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามากยิ่งขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.00	นิสิต 320 คน	พ.ย.-68	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
35	โครงการต้อนรับน้องใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 69	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
36	โครงการสานสัมพันธ์เกษตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	63,011.00	-	-	-	-	พค.-กย.69	คณะเกษตรฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
37	โครงการเกษตรคืนถิ่น	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ปีการศึกษา 2568 (มิ.ย.68 - พ.ค.69)	คณะเกษตรฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
38	โครงการพัฒนางานสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
39	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	8,511.56	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 คณาจารย์เดินทางไปราชการเพื่อพบชุมชน/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เขตพื้นที่ในชุมชน/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกร	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
	กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมหารืองานวิจัยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเกษตรฯ และเขตพื้นที่ชุมชน/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มเกษตรกร	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
40	โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	เชิงปริมาณ - มีโครงการวิจัยสถาบันอย่างน้อย 2 โครงการ/ปี	1. บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อพัฒนางานของตนเอง	1. บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเกษตรฯ	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
41	โครงการร่วมทุนสนับสนุนทุนวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเกษตรฯ	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
42	โครงการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
43	โครงการ ฝึกอบรมด้านความรู้และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	40,000.00	ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	300 คน	ต.ค. 2568 -ก.ย. 2569	คณะเกษตรฯ	นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
44	โครงการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 2568 -ก.ย. 2569	คณะเกษตรฯ	นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนทอง	-	-
45	โครงการ ปลูกฝังพฤติกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
46	โครงการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์นิสิต	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
47	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	7,200.00	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเนติมา อุดร	-	-
48	โครงการยกระดับขีดความสามารถในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเนติมา อุดร	-	-
49	โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรศาสตร์ฯ และหน่วยงานภายนอก	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
50	โครงการพัฒนาสถานีวิจัยบึงราชนกเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	211,363.00	- ได้จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการรังวัดในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 1 จุด ได้พื้นที่รวมที่ได้รับการรังวัดในหน่วยตารางเมตรหรือไร่ มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน - ได้พื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่ - ได้ระบบส่งน้ำ คลองระบายน้ำไม่น้อยกว่า 2 จุด	- การรังวัดที่ดินที่แม่นยำและชัดเจน - นิสิตมีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นในด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง - นิสิตสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดเป็นอาชีพได้ - ได้พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชและปศุสัตว์	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก	ว่าที่ร้อยตรี พิชัย บุตรสีภูมิ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- ได้อาคารปฏิบัติการและคอกเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2 จุด จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70%	- ได้ระบบส่งน้ำ คลองระบายน้ำที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ - ได้อาคารปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน - ได้อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อสัตว์ - พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์ สายพันธุ์สัตว์ที่ดีเหมาะสมกับการเลี้ยงและสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของสังคมและวิชาชีพ - นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติและนำองค์ความรู้ไปใช้จริงในฟาร์ม					
51	โครงการส่งเสริมการบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานสากล	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	300,000.00	27,052.00	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
	กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและความพร้อมในการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตามแบบ อ.1 / อ.2 / สบ.1	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
	กิจกรรมที่ 2 : การบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	การให้เช่าพื้นที่วิจัยพัฒนาและเครื่องมือ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
	กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการรับจ้างผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (OEM)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
	กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพนิสิตในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เชิงพาณิชย์	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
	กิจกรรมที่ 5 : การเรียนรู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
	กิจกรรมที่ 6 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.เจษฎา วิชาพร	-	-
52	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
53	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	น.ส.ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช	-	-
54	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	140,000.00	120,682.00	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเกษตรฯ		-	-
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	1.คณะเกษตรฯ 2. หน่วยงานภายนอกสถาบันภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ		-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมที่ 3 การเดินทางไปราชการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ	1. รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ 2. น.ส.สุทธิสา แสนหาญ	-	-
55	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	49,500.00	- คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น /บุคลากรสายสนับสนุนมีความผูกพันกับองค์กร	บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85	อาจารย์ บุคลากร อย่างน้อย 30/10 คนต่อกิจกรรม	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกคณะเกษตรศาสตร์ฯ	นส.สุรีรัตน์ คุ้มอินทร์	-	-
56	โครงการ'อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	กุมภาพันธ์ 2569-กรกฎาคม 2569	คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ณิชากร คอนดี	-	-
57	โครงการ'การเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	พฤศจิกายน 2568-มีนาคม 2569	ประเทศไทย	ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต	-	-
58	โครงการ'ศึกษาภาคสนามนิเวศวิทยาป่าไม้	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	9,996.00	ปริมาณ : นิสิตระดับในหลักสูตร วทบ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียนรายวิชา นิเวศวิทยา ป่าไม้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจ 4.46 ในเกณฑ์ระดับ 5.00	นิสิตได้มีความเข้าใจถึงแนวคิด ความหมาย และหลักการทางนิเวศวิทยาป่าไม้ โครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ ได้เป็นอย่างดี	นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน	14-15 กพ.69	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ดร.กฤษฎา ภาณุมนต์วาที	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
59	โครงการค่ายคุณธรรม ชี้นำชีวิตส่งเสริมความคิดรักษ์ธรรมชาติ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	48,000.00	47,880.00	1. นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2. บุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ไม่ต่ำกว่า 3.51 ในเกณฑ์ระดับ 5.000	เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เกิดความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบและการทำงานของทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และระบบนิเวศป่าไม้ แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 140 คน	31 ตค. -2 พย.68	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่	-	-
60	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์	-	-
61	โครงการ'ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเชิดชูความสำเร็จ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	มกราคม – กันยายน 2569	คณะเกษตรฯ	อาจารย์ธัญญา ลัคน์ จันทร์สมบัติ	-	-
62	โครงการ'แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	บัณฑิตเข้าร่วม จำนวน 62 คน จากเป้าหมาย 64 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ ระดับ 4.26	ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในการแสวงหางานทำหลังจบการศึกษา ความก้าวหน้าของงาน รายได้ การขจัดปัญหา และอุปสรรคที่เผชิญ และความสำเร็จ	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 98 คน	22 กุมภาพันธ์ 2569	คณะเกษตรฯ	อาจารย์ธัญญา ลัคน์ จันทร์สมบัติ	-	-
63	ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	23,000.00	ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการประชุมในประชุมร่างวิพากษ์หลักสูตร	สามารถกำหนดกรอบและโครงสร้างหลักสูตรตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถดำเนินการพัฒนา	หลักสูตรของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการปรับปรุง	17 กุมภาพันธ์ 2569 และ 11 มีนาคม 2569	ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบและโครงการสร้างหลักสูตร						
64	โครงการ'ศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	119,400.00	-	-	-	-	กุมภาพันธ์ 2569-กรกฎาคม 2569	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ผศ.ดร.ณิชากร คอนดี	-	-
65	โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	68,664.00	47,553.58	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 /นิสิตมีความพึงพอใจ ระดับ 4.98	สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนิสิตและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยในไต้หวันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 6 คน	24-28 มีค.69	Tamkang Universit, Taiwan	รศ.ดร.นัฐพล มหาวิค	-	-
66	โครงการ'ศึกษาดูงานเชิงบูรณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	ปริมาณ : นิสิตระดับในหลักสูตร วทบ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจ 4.18 ในเกณฑ์ระดับ 5.00	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถประเมินศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและความรุนแรงของมลพิษ รวมทั้งนำไปประยุกต์ในการจัดการกับปัญหาในท้องถิ่นและประเทศชาติได้	นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 32 คน	23-25 มีนาคม 2569	กรุงเทพฯ และระยอง	ดร.กฤษฎา ภาณุมนต์วาที	-	-
67	โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	19,000.00	19,000.00	นิสิตหลักสูตร วทบ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน คิดเป็น 100% และนิสิตที่สนใจ คณาจารย์/บุคลากร จำนวน 42 คน	นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรฯ ชั้นปีที่ 4 ได้มีนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิทยานิพนธ์	นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรฯ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 38 คน และผู้สนใจ	วันที่ 29 ตค.68 และ 18 มีค.69	กองบริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร	ผศ.ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์	-	-
68	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	นิสิตหลักสูตร วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																				
69	โครงการศึกษาภาคสนามด้านเทคโนโลยีการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก/ สุโขทัย/ กำแพงเพชร	ผศ.ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์	-	-
70	โครงการศึกษาศักยภาพดิน การจัดการทรัพยากรดินและทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	4,000.00	1,960.00	เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจลักษณะ สมบัติ และศักยภาพของดินมากขึ้น	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจลักษณะและสมบัติอย่างชัดเจน สามารถประเมินศักยภาพของทรัพยากรดิน สามารถเชื่อมโยงปัจจัยทางภูมิประเทศ กับลักษณะชนิดและศักยภาพของทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการกับปัญหาในท้องถิ่นและประเทศชาติได้	นิสิต ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 118307 จำนวน 32 คน มีความพึงพอใจ 4.57	2 ธันวาคม 2568	อ.เมือง อ.วังทอง และอ.บางระกำ จ. พิษณุโลก	ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์	-	-
71	โครงการ'ศึกษาภาคสนามภูมิศาสตร์กายภาพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก	อาจารย์ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ	-	-
72	โครงการ'การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	38,800.00	38,786.00	1. เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่า 2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการวางแผนการศึกษาของนิสิตที่สนใจศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชา 3. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดความสำนึก	1. นิสิตมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คือ ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และรู้รักสามัคคี 2. นิสิตมีการพัฒนาตนเอง มีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมจำนวน 105 คน	13-15 กพ.69	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	อาจารย์ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ในการ “อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ”							
73	โครงการ'ศึกษาภาคสนามภูมิสารสนเทศศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	พื้นที่ภาคเหนือ	อาจารย์ธัญญา ลัคน์ จันทร์สมบัติ	-	-
74	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ภูมิศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร	อาจารย์ธัญญา ลัคน์ จันทร์สมบัติ	-	-
75	ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (NatGEN)	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	2,000.00	อาจารย์ และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 4.11	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	5-6 มีค.69 (ออนไลน์)	ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต	-	-
76	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	103,020.00	นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 77 คน	นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการดูงานนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนในสาขาวิชาต่อไป	นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน	31 มีค.-2 เมย.69 และ 6-8 พค.69	โรงงานอิชิตัน จ.อยุธยา/ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม จ.ชลบุรี/บ.ชันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด จ.ชลบุรี/บ.ไทสัน โพลทรี่ จ.นครนายก	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
77	โครงการศึกษาดูงานรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	หน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
78	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	พ.ค.-ส.ค.69	คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
79	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	15,204.16	1.นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน 2.ได้ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 3.ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเข้าร่วมโครงการแข่งขันฯ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน	นิสิตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์	นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 89 คน	ธ.ค.68-มิ.ย.69	คณะเกษตรฯ ม.นเรศวร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
80	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ก.พ.-ส.ค.69	คณะเกษตรฯ ม.นเรศวร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ จ.กรุงเทพฯ	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
81	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	1.นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 86 คน 2.นิสิตมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษการสมัครงาน	1.นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 86 คน	28 ตค.68	ห้อง 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
82	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 78 คน	บัณฑิต อาจารย์ นิสิต ปัจจุบัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ	บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เข้าร่วม จำนวน 78 คน	22 กพ.69	คณะเกษตรฯ	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
83	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	มี.ค.-มิ.ย.69	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-
84	ประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.-69	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
85	โครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569	คณะเกษตรฯ	รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์	-	-
86	โครงการจัดทำห้องมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00	ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (Biosafety level 2 : BSL 2 : BSL 2) จำนวน 1 ห้อง	มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (Biosafety level 2: BSL2)	นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าจำนวน 10 คน	ตุลาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569	คณะเกษตรฯ	นางสาววิษิกตา เพ็ชรปุน	-	-
87	โครงการฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	17,000.00	7,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าจำนวน 100 คน	มกราคม - มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	รศ.ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต	-	-
88	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	มกราคม - สิงหาคม 2569	หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จัดประชุมวิชาการ	ผศ.ดร.วิภา หอมหวล	-	-
89	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. และ วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะเกษตรฯ	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-
90	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-
91	โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องเกษตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	1. ปริมาณ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 คน 2. คุณภาพ นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ ในไม่น้อยกว่า 3.50/5.00	1) นิสิตประพฤติและปฏิบัติตนตามธรรมเนียมอันดีของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับนิสิตและนิสิตกับบุคลากร	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569	คณะเกษตรฯ	ดร.นุชนาฏ ภักดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
92	โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาเกษตรแม่นยำ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	1. ปริมาณ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 คน 2. คุณภาพ นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ ในไม่น้อยกว่า 3.50/5.00	1) นิสิตประพฤติและปฏิบัติตนตามธรรมเนียมอันดีของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับนิสิตและนิสิตกับบุคลากร	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ดร.นุชนาฏ ภักดี	-	-
93	โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	รศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข	-	-
94	โครงการสานสัมพันธ์วิทยาศาสตร์การเกษตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	28,510.00	-	-	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางอัญญาณี สีสังข์	-	-
95	โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	160,000.00	60,000.00	1.มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างภูมิภาค และ สร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างนิสิต 12 สถาบัน	นิสิตและบุคลากรรวม 80 คน	ธ.ค.-68	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	นายนภดล ปุกแก้ว	-	-
96	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตและบุคลากรรวม 220 คน	กุมภาพันธ์- มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	นางอัญญาณี สีสังข์	-	-
97	โครงการสายใยพี่สู่น้อง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.วิภา หอมหวล	-	-
98	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตiระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	คณะเกษตรฯ และหน่วยงาน/องค์กรภายนอก	ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี	-	-
99	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	กรกฎาคม- สิงหาคม 2569	คณะเกษตรฯ และหน่วยงาน/องค์กรภายนอก	รศ.ดร.นรภัทร หวันเหล็ม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
100	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	87,740.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.50	นิสิตและบุคลากร รวม 160 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทางด้านการเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผศ.ดร.วิภา หอมหวล	-	-
101	โครงการฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้รถแทรกเตอร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	กุมพาพันธ์ – มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ และพื้นที่แปลงฝึกงาน	รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์	-	-
102	โครงการหลักสูตรสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	มกราคม - มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์	-	-
103	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	สิงหาคม - กันยายน 2569	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์	-	-
104	โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การประมง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	6,000.00	ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% คุณภาพความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 %	นิสิตและบุคลากร รวม 60 คน	สิงหาคม 2569	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-
105	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์การประมง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% คุณภาพความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 %	นิสิตและบุคลากร รวม 50 คน	มกราคม-มีนาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-
106	โครงการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	กุมภาพันธ์-กันยายน 2569	หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทางด้านการประมงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
107	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาศาสตร์การประมง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	พ.ย.-69	คณะเกษตรฯ	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-
108	โครงการศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	13,899.00	1. ปริมาณ ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 คน 2. คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.50/5.00	นิสิตมีการตอบรับที่ดีและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.นุชนาฏ ภักดี	-	-
109	โครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะเกษตรฯ	ดร.นุชนาฏ ภักดี	-	-
110	โครงการศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	จำนวนนิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า80% และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิต ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจากสถานที่จริง	นิสิตและบุคลากรรวม 175 คน	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	หน่วยงานภาครัฐและบริษัทภาคเอกชน	ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์	-	-
111	โครงการการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	5,400.00	ปริมาณ..ผู้เข้าร่วม 80 %	นิสิต ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจากสถานที่จริง	นิสิตและบุคลากรรวม 175 คน	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	หน่วยงานภาครัฐและบริษัทภาคเอกชน	ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์	-	-
112	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบรรยายพิเศษด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	จำนวนนิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า80% และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิต ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจากสถานที่จริง	นิสิตและบุคลากรรวม 175 คน	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์	-	-
113	โครงการสานสัมพันธ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กรกฎาคม 2569	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์	-	-
114	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	34,703.00	จำนวนนิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่	นิสิตและบุคลากรรวม 260 คน	พฤศจิกายน 2568-สิงหาคม 2569	หนวยงานภาครัฐ และเอกชนทางด้านการเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ	ผศ.ดร.พงศนาถ ผ่องเจริญ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
115	โครงการผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	55,000.00	24,400.00	ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้ตรงข้อกำหนดพื้นฐานไม่น้อยกว่า 70%	ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	นิสิตและบุคลากร รวม 200 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ฟาร์มวิจัยและฝึกทักษะเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.อมรรัตน์ วันอังคาร	-	-
116	โครงการพัฒนามาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	95,000.00	31,550.00	ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้ตรงข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 70%	ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	นิสิตและบุคลากร รวม 200 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	สถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก คณะเกษตรศาสตร์ฯ	นายนภดล ปุกแก้ว	-	-
117	โครงการพัฒนาฟาร์มวิจัยและฝึกทักษะเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ฟาร์มวิจัยและฝึกทักษะเกษตร และคณะเกษตรฯ	ว่าที่ร้อยตรี พิชัย บุตรสีภูมิ	-	-
118	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	11,250.00	มีผลิตภัณฑ์จากอ้อย	นิสิตเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง	นิสิต 10 คน อาจารย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน บุคลากรภายนอก 5 คน ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	บึงราชนก	รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์	-	-
119	โครงการการบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าผลิตภัณฑ์แบบเทิร์นคีย์ในพท.บริการรอบมน.	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	254,200.00	-	-	-	-	มค.-กย.69	1.ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 2.ตึก OASSAR	ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล	-	-
120	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างอัตลักษณ์จากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	400,000.00	41,885.00	1.ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมสำหรับการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ 2.ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.คุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์	1.ห้องปฏิบัติการ วิจัย และพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตในจังหวัด	นิสิต 6 คน บุคลากรสายวิชาการ 3 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	มค.-กย.69	คณะเกษตรฯ	ผศ.ดร.ณัฐฐา เพ็ญสุภา	-	-
121	โครงการยกระดับการดำเนินระบบงาน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	165,000.00	-	-	-	-	มค.-กย.69	คณะเกษตรฯ	รศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ																				
122	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	12,735.00	1.อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 คน จำนวนหลักสูตร 2 หลักสูตร 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 4.90	1.หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	บุคลากรสายวิชาการ 8 คน	18 ธันวาคม 2568	คณะเกษตรฯ	ดร.เกศินี เอี่ยมสะอาด	-	-
123	โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,720.00	-	-	-	-	มิย.-สค.69	ภาคกลางประเทศไทย	ดร.เกศินี เอี่ยมสะอาด	-	-
124	โครงการการประชุมวิชาการนำมันรำข้าวนานาชาติ	-	✓	-	-	-		✓				200,000.00	-	-	-	-	12 - 14 สิงหาคม 2569	รร.เซ็นทาราแกรนด์ฯ	รศ.ดร.เหรียญ ทอง สิงห์จานุสงค์	-	-
125	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	7,026.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร	-	-
126	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการทาด้านวิทยาศาสตร์การประมง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	2,500.00	1.นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนนิสิต 2.ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51	มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร	นิสิต 5 คน บุคลากรสายวิชาการ 4 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	มค.-สค.69	ศูนย์ประชุมและสถาบันการศึกษาภายนอก	รศ.ดร.มหัทธนี ภิญโญ	-	-
127	โครการรายงานความก้าวหน้าและนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	พย.68-กย.69	คณะเกษตรฯ	ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์	-	-
128	โครงการออกบูธประชาสัมพันธ์งานด้านบริการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,869.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายนอกมหาวิทยาลัย	คณะเกษตรฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ																				
รวมโครงการตามงานประจำ...129...โครงการ											-	7,618,574.00	1,795,922.04	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...131....โครงการ											-	8,488,574.00	2,299,527.04	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะวิทยาศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสนับสนุนการเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศของอาจารย์	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
2	โครงการทุนสนับสนุนเพื่อการร่วมทำวิจัยพัฒนาคุณภาพผลงานและผลิตภัณฑ์ (บ้านน้ำเกี่ยน)	-	-	✓	-	4	7	7.1	7.1.1	-	250,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	ดร.ธเนศ เหล่ารบ	-	-
3	โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-31 ส.ค.69	คณะวิทยาศาสตร์	ตระกูลศิลป์ ตั้งรัตนประเสริฐ	-	-
4	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	✓	-	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	60,000.00	54,500.00	- ได้เล่ม SAR และ CAR ประจำปีการศึกษา 2567 - คณะได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 300 คะแนน	มีระบบงานที่สำคัญ อย่างน้อย 1 ระบบ ที่มีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานจากผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน	บุคลากร 100 คน	3- 4 พ.ย. 68	คณะวิทยาศาสตร์	วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-
5	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	62,500.00	-	-	-	-	1 ธ.ค.68 – 30 มิ.ย.69	ต่างประเทศ	นางจันธิมา คำพวง	-	-
6	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	62,500.00	-	-	-	-	1 พ.ย.68-31 ส.ค.69	สถานประกอบการ	รศ.ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์	-	-
7	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1 และ 4.1.2	-	65,000.00	-	-	-	-	1 พ.ย.68-31 ส.ค.69	การประชุมวิชาการ	รศ.ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
8	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	32,500.00	-	-	-	-	3 พ.ย.68 – 31 มี.ค.69	ต่างประเทศ	นางสาว ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-
9	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1 และ 4.1.2	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-31 ส.ค.69	ต่างประเทศ	นางสาว ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-
10	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	-	-	✓	1	1	1.3	1.3.1	-	62,500.00	-	ยกเลิกโครงการ							
11	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1 และ 4.1.2	-	49,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
12	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี	✓	-	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	125,000.00	100,000.00	นิสิตได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ	นิสิตได้ประสบการณ์การทำงานจากการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ	นิสิต 3 คน	1 ต.ค.68 - 30 เม.ย.69	ประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษ	นาง ปทุมา แก้วแดง	-	-
13	โครงการนักล่าผู้สอนรายวิชา	-	✓	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์	วราภรณ์ พยัตพงษ์	-	-
14	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	887,600.00	300,000.00	นิสิตได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี	นิสิต 6 คน	ต.ค. 2568-ก.ย. 2569	คณะวิทยาศาสตร์	นายนิพิทฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
15	โครงการส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)กับสถานประกอบการ	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	นายนิพิทฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
16	โครงการ Bio-InnoSolutions: Advancing Biomaterial Innovations for Healthcare	-	-	✓	-	4	7	7.1	7.1.1	-	500,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ในประเทศและต่างประเทศ	รศ.ดร.สุกัญญา รอส นายศุภจักร สุทธิ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
17	โครงการสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1 และ 4.1.2	-	75,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์	นายศุภจักร สุทธิ	-	-
18	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย ณ ต่างประเทศของนิสิต	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1 และ 4.1.2	-	400,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์	นายศุภจักร สุทธิ	-	-
19	โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรและทักษะทางธุรกิจ	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	450,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์	วัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....19.....โครงการ										**-**	**3,371,600.00**	**454,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
ภาคคณิตศาสตร์																					
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	90,000.00	81,595.00	ได้เล่มแผนการปฏิบัติงานประจำปี2570	ได้เล่มแผนการปฏิบัติงานประจำปี2570	บุคลากร 20 คน	26 - 27 มี.ค.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางสาว ดวงใจ จันทร์ชม	-	-
2	โครงการประเมินหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 มี.ค.-30 เม.ย. 69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-
3	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค. 69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางสาวดวงใจ จันทร์ชม	-	-
5	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางสาว ดวงใจ จันทร์ชม	-	-
6	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ธ.ค.68 – 30 ก.ย.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
7	โครงการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-	-	-	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางสาว ดวงใจ จันทร์ชม	-	-
8	โครงการเสริมสร้างสุขภาพนิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	นิสิตได้ออกกำลังกายแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ระหว่างชั้นปีและสาขา	นิสิตมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	นิสิต 300 คน	16 – 20 ธ.ค.68	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นายนิติกร บุญมี	-	-
9	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-
10	โครงการพบบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	26,700.00	บัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	บัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรร5 ร้อยละ 70	บัณฑิต 150 คน	23 ก.พ.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางสาวดวงใจ จันทร์ชม	-	-
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่งานวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	1-30 เม.ย.69	หน่วยงานภายนอก	นางจันธิมา คำพวง	-	-
12	โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่งานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	2569-01-01 ถึง 2569-05-31	หน่วยงานภายนอก	นางจันธิมา คำพวง	-	-
13	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	2568-11-01 ถึง 2569-08-31	หน่วยงานภายนอก	นางจันธิมา คำพวง	-	-
14	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	2569-08-01 ถึง 2569-08-31	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางสาว ดวงใจ จันทร์ชม	-	-
15	โครงการคณิตศาสตร์สัญจร	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	32,000.00	32,000.00	นิสิตได้กระบวนการสื่อสารการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและทำงานเป็นทีม	นิสิตนำกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้กับชุมชนให้เกิดประโยชน์	นิสิต 150 คน	29-30 พฤศจิกายน 2568	หน่วยงานภายนอก	นายนิติกร บุญมี	-	-
16	โครงการค่าย MSD พิชิตฝัน	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	35,000.00	34,825.00	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการข้อมูล	มีผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชามากขึ้น	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 คน	25 ตุลาคม 2568	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นายนิติกร บุญมี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
17	โครงการประกวดโครงงานสถิติและวิทยาการข้อมูล	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	25,000.00	24,595.00	1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูผู้ควบคุมได้รับความรู้ทางสถิติและวิทยาการข้อมูล 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมผ่านการประกวดโครงงาน	มีผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชามากขึ้น	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูผู้ควบคุม 150 คน	28 พฤศจิกายน 2568	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นายนิติกร บุญมี	-	-
18	โครงการ Open House	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	15,000.00	5,600.00	1.ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชาได้แพร่หลายไปยังสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น 2.นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีเจตคติที่ดี และเห็นความสำคัญของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการข้อมูล ฯ ในโลกปัจจุบันและอนาคต	จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจ 50 คน	8 พ.ย.68	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-
19	โครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	18,810.00	นิสิตและบุคลากรได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระสงฆ์	นิสิตและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบุญรูปแบบต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา	นิสิตและบุคลากร 150 คน	22 มกราคม 2569	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นายนิติกร บุญมี	-	-
20	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	180,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 31 ส.ค.69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางจันธิมา คำพวง	-	-
21	โครงการหลักสูตรพบผู้ประกอบการ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	88,500.00	-	-	-	-	1 พ.ย.68 – 31 มี.ค.69	หน่วยงานภายนอก	นางสาวดวงใจ จันทร์ชม	-	-
22	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 31 ส.ค.69	หน่วยงานภายนอก	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-
23	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69	ภาควิชาคณิตศาสตร์	นางลำใย พิสฐศาสน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
ภาคเคมี																					
24	โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	30,000.00	การประชุมชี้แจงงบประมาณ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบุคลากร 40 คน และวางแผนการใช้งบประมาณและโครงการในปีงบประมาณถัดไป	บุคลากรภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนภาควิชาและโครงการ	บุคลากรภาควิชาเคมี 40 คน	25 มี.ค. 69	หน่วยงานภายนอก	รศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม	-	-
25	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	ได้หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและความต้องการของตลาดแรงงาน	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 45 คน	11 พ.ค.69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร	-	-
26	โครงการพัฒนาทักษะในโลกยุคใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	รศ.ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์	-	-
27	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์	-	-
28	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตและบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69	จังหวัดนครสวรรค์	ผศ.ดร.วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล	-	-
29	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	7,250.00	บุคลากรและนิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้ประกอบการจากผู้ประกอบการ หรือ สตาร์ทอัฟ และวิทยากร	บุคลากรและนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากผู้ประกอบการ หรือ สตาร์ทอัฟ และวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการวิจัยและการทำงานในอนาคตได้	บุคลากรและนิสิต 100 คน	2 ก.พ.2569	ห้อง SC1-214 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์	แอร์เย็นเกินไป หนาว 2	เบรคไม่ค่อยอร่อย 1 ปรับเวลาในการทำกิจกรรมให้เหมาะสม 5 อยากให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจ เพิ่มเติม เพื่อ mindse

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
30	โครงการเสวนาสหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	9,994.00	นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกการนำเสนอ และการถ่ายทอดประสบการณ์การการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับความรู้รวมทั้งประสบการณ์จากการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลการปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการและแนวทางในการเลือกสถานประกอบการที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงเป็นแนวทางในการทำงานจริงสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4	นิสิต 210 คน	19 มี.ค. 69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	รศ.ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์	-	-
31	โครงการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	17,490.00	นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกการนำเสนอ และการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับความรู้รวมทั้งประสบการณ์จากการนำเสนอผลงานของนิสิตเคมีชั้นปี 4 ซึ่งมีทั้งข้อมูล ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตเคมีชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และเป็นแนวทางในการทำงานจริงสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4	นิสิต 150 คน	27 ตุลาคม 2568	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ดร.ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล	เวลานำเสนอน้อยไป	เพิ่มเวลาการนำเสนอ
32	โครงการปฐมนิเทศนิสิตและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม	-	-
33	โครงการอบรมมาตรฐานสากล ISO/IEC17025	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
34	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	34,834.00	- กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเคมี จำนวนร้อยละ 60 และแจกของที่ระลึกโดย นิสิตรุ่นน้อง และภาควิชาเคมี ชุ่มถ่ายภาพของภาควิชาเคมี - บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมรับพี่บัณฑิต - รายงานสรุปข้อมูลผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาต่อภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	- การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลป้อนกลับของบัณฑิตเคมี ที่ไปทำงานในสถานประกอบการ - บัณฑิตตระหนักและเห็นความสำคัญของภาควิชาหลักสูตรฯ และรุ่นน้องส่งผลให้เกิดการ ช่วยเหลือย้อนกลับแก่องค์กร และรุ่นน้องในการทำงานในอนาคต - การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างบัณฑิตที่กำลังอยู่ในตลาดแรงงานจริงในปัจจุบัน กับบุคลากรของภาควิชา จะนำไปสู่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ภาควิชาและนิสิตรุ่นต่อ ๆ ไป	270	23 กุมภาพันธ์ 2569	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล	-	-
35	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. – 30 พ.ย. 68	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	รศ.ดร.รตนนท์ โชติมา	-	-
36	โครงการ Open House	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	17,000.00	11,452.00	กิจกรรมเปิดบ้านของหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ 1-4 เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 500 คน	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการบริการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาเคมี และได้ฝึกประสบการณ์ทางเคมี	350	8 พ.ย. 68	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
37	โครงการเคมีสัมพันธ์	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	40,000.00	40,000.00	- นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี - นิสิตได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ - นิสิตและบุคลากรได้ร่วมทำบุญภาควิชา และได้รับการอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม	- นิสิตมีความเข้าใจในกระบวนการเรียนสำหรับแผนการเรียนเคมี มีเป้าหมายในการเลือกเรียนและในการทำงาน และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกอย่างมีความสุข เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาเคมีทุกคน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาภาควิชาต่อไป - นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	นิสิต 200 คน	30 มกราคม 2569	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ทองคำ	-	-
38	โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	รศ.ดร.รตนนท์ โชติมา	-	-
39	โครงการพัฒนาการศึกษาระดับหลักสูตรและการประกันคุณภาพ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร	-	-
ภาคชีววิทยา																					
40	โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	10,000.00	-สรุปการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และประชุมหารือเพื่อแก้ไขและวางแผนสำหรับปีถัดไป	-แผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ เพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนานิสิตและบุคลากรในปีต่อ ๆ ไป	บุคลากร 31 คน	3 เม.ย. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาว ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-
41	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	162,500.00	-	-	-	-	1 มิ.ย.-31 ก.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล	-	-
42	โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	41,200.00	41,200.00	-นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน มีการนำเสนอผลงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้	-นิสิตชั้นปีที่ 2-4 มีทักษะในการเตรียมและการนำเสนอผลงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีและนำเสนอผลการ	นิสิต 190 8o	23 มี.ต 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														อย่างถูกต้องเหมาะสม - นิสิตปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ในการทำวิทยานิพนธ์ และวิธีการนำเสนอผลงานฯ	ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น และสามารถนำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี						
43	โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 – 31 ส.ค. 69	จังหวัดต่างๆที่จัดงาน	นางสาวสุนันท์ โพธิ์น้อยยัง นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล	-	-
44	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านชีววิทยา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	101,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 – 31 ส.ค. 69	นอกสถานที่	นางสาวสุนันท์ โพธิ์น้อยยัง นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล นางสาว ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-
45	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-
46	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารสาธารณะ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	ผศ.ดร.พิทักษ์ อินธิมา น.ส.สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง	-	-
47	โครงการสอนเสริมเติมความรู้ให้นิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	31,700.00	-	-	-	-	1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวสุนันท์ โพธิ์น้อยยัง นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล นางสาว ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
48	โครงการบัณฑิตพบน้อง	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	1.บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	1.บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	บัณฑิต 200 คน	23 กุมภาพันธ์ 2569	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวอลิษา สุมพุ่ม	-	1. อยากให้ภาควิชาฯ เพิ่มมุมถ่ายภาพแสดงความยินของพี่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกับครอบครัวให้มีความสวยงามและทันสมัยต่างไปจากเดิม เนื่องจากเป็นวันสำคัญในการบันทึกความทรงจำของพี่บัณฑิตทุกท่าน
49	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	21,840.00	-	-	-	-	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาว อุไรวรรณ รักษากุล	-	-
50	โครงการพัฒนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง	-	-
51	โครงการ reskill and upskill การวิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	ผศ.ดร.พิทักษ์ อินธิมา น.ส. สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง	-	-
52	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	3-29 ส.ค.69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาววริศรา ภรณ์ น้อยใจมั่น	-	-
53	โครงการจัดแสดงนวัตกรรมชีวธุรกิจและนวัตกรรม	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	51,100.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 – 31 ส.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวอลิษา สุมพุ่ม	-	-
54	โครงการชีวสัมพันธ์	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	32,380.00	32,380.00	1.นิสิตได้สร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตและบุคคลากรในภาควิชาชีววิทยา 2. นิสิตได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น	1. นิสิตตระหนักเห็นถึงความกตัญญูเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตและบุคคลากร และนำไปสู่ความสามัคคีขององค์กร และการ	นิสิต 250 คน	20 ธันวาคม 2568	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวอลิษา สุมพุ่ม	-	1. อยากให้มีเกสส์สร้างความสัมพันธ์ได้ทั่วถึงมากกว่านี้ เน้นกิจกรรมช่วงครึ่งเช้า มากกว่าครึ่งบ่าย

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															สร้างเครือข่ายในอนาคตที่แข็งแรง						2. อยากให้มีงานชีวสัมพันธ์ในรูปแบบงานเลี้ยงช่วงเวลาค่ำ 3.เมนูอาหารนอกจากเมนูข้าวต่าง ๆ อยากขอเพิ่มเมนูก๋วยเตี๋ยว 4.อยากให้เพิ่มปริมาณของรางวัลที่แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
55	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และความปลอดภัยภายในอาคาร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	19 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	รศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด และ น.ส.วริศราภรณ์ น้อยใจมั่น	-	-
56	โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง	-	-
57	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69	ภาควิชาชีววิทยา	นางสาวสุนันท์ โพธิ์น้อยยัง นางสาวสมิตา โพธิ์ทอง นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล นางสาว ฉวีวรรณ เรืองจุ้ย	-	-
ภาคฟิสิกส์																					
58	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	6,120.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45	บุคลากร 42 คน	1 เม.ย.69	ภาคฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
59	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	185,000.00	-	-	-	-	2025-10-01 ถึง 2026-08-12	ภาคฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
60	โครงการประเมินหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	2026-03-01 ถึง 2026-06-30	ภาคฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
61	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	29,200.00	28,940.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำแบบประเมินความรู้ผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50 2. รายงานผลความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาดูงานของนิสิต	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 95 2. รายงานผลความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาดูงานของนิสิต	บัณฑิต 30 คน	19, 23-24 มีค. 69	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
62	โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยและวิชาชีพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	119,000.00	-	-	-	-	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 69	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
63	โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	13,000.00	9,900.00	1. นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. นิสิตปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานฯ ของรุ่นพี่	1. นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. นิสิตปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานฯ ของรุ่นพี่	นิสิต 80 คน	9-10 มี.ค.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
64	โครงการแข่งขันฟิสิกส์วิชาการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	8,100.00	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดี	นิสิต 30 คน	20 มีค.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
65	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	1 – 30 มิ.ย.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
66	โครงการฟิสิกส์สัมพันธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	1-31 ส.ค. 69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
67	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	57,600.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
68	โครงการปรับพื้นฐานและเสริมทักษะการเรียนรู้ของนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
69	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	26,400.00	20,959.00	บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	บัณฑิต 220 8น	23 กพ.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นางประไพ เปรมปรีดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
70	โครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการทำงานสำหรับนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-	2025-11-01 ถึง 2026-02-28	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
71	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	2026-08-01 ถึง 2026-08-31	ภาควิชาฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
72	โครงการเปิดบ้านฟิสิกส์	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	22,000.00	14,400.00	จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจและเข้าใจข้อมูลการศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับจากภาควิชา	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจ 200 คน	8 พย.69	ภาคฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
73	โครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	38,700.00	26,550.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91.71	บุคลากร นิสิต และประชาชน 321 คน	8 มค.69	ภาควิชาฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
74	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	98,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 69	ภาควิชาฟิสิกส์	นาง ประไพ เปรมปรีดิ์	-	-
ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ																					
75	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	20,000.00	ได้เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2570	1.ภาควิชาฯ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2.บุคลากรของภาควิชาฯ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 3.บุคลากรของภาควิชาฯ ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	บุคลากร 24 คน	30-31 มี.ค.69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นาง ปทุมา แก้วแดง	-	-
76	โครงการประเมินหลักสูตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. สามารถจัดหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 2.บัณฑิตที่สำเร็จจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ต้องการหน่วยงานต่าง ๆ	บุคลากร 307 คน	7 พ.ย.68-30 เม.ย.69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นาง ปทุมา แก้วแดง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
77	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	1 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
78	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	82,000.00	82,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นิสิต 77 คน	22-24 เม.ย.69	สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
79	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	98,000.00	-	-	-	-	22-24 มิ.ย.69	หน่วยงานต่างๆ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
80	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับบัณฑิตศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	71,444.29	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์และพัฒนาทักษะการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นิสิตบัณฑิตศึกษา 25 คน	11-15 พ.ย.68	งานประชุมวิชาการฯ The 9th International Conference on Information Technology, Phuket, Thailand.	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
81	โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา การนำเสนอโครงร่างและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	1. นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนา ได้นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 2.นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ สหกิจศึกษา ได้นำเสนอผลการทำวิทยานิพนธ์ หรือ ผลการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 3.อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90	1. นิสิตชั้นปีที่ 4 สามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. นิสิตชั้นปีที่ 1-2-3 ได้รับความรู้และแนวทางการทำวิจัยและการเตรียมตัวสำหรับการทำสหกิจศึกษาในอนาคต	นิสิต 335 คน	27 ต.ค. 68 – 30 เม.ย. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
82	โครงการวัดผลการเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	48,000.00	45,600.00	นิสิตสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	1. นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นเพื่อให้สอบผ่านการวัดผลการเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี 2. ภาควิชาทราบถึงคุณภาพโดยรวมจากคะแนนการสอบวัดผลการเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	นิสิต 157 คน	1 มี.ค.-30 เม.ย. 69	อาคาร CITCOM	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
83	โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
84	โครงการ CSIT พบผู้ประกอบการเพื่อการก้าวสู่ตลาดแรงงาน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	35,000.00	มีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 %	นิสิตมีโอกาสสมัครงานกับผู้ประกอบการได้โดยตรงและนักนิสิตมีโอกาสได้เข้าสู่อาชีพที่สนใจตรงตามความรู้ความสามารถของนิสิต	นิสิต 224 คน	13 มี.ค.69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
85	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
86	โครงการสานสัมพันธ์ของชาว CSIT	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	100,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหมู่นิสิต 2. นิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา 3. เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์	นิสิต 400 คน	15 - 21 ธ.ค. 68	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
87	โครงการอบรมสัมมนาเสริมความรู้เฉพาะด้านสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
88	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	21 มิ.ย. – 31 ก.ค. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
89	โครงการแบ่งปันประสบการณ์การแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	1. นิสิตระดับปริญญา เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 200 คน 2. อาจารย์และบุคลากรในภาควิชาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 10 คน 3. มีตัวแทนจากสถานประกอบการหรือวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน	1.นิสิตได้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานและทำงานจริง 2.อาจารย์มีความเข้าใจในทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้นั้นมาปรับปรุงการสอนและพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 3.หลักสูตรได้ข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 4.ภาควิชาได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ	นิสิตระดับปริญญา อาจารย์และบุคลากร 335 คน	27 ต.ค.68	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
90	โครงการวัดและประเมินสมรรถนะของนิสิตทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	46,380.00	นิสิตสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	1. นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นเพื่อให้สอบผ่านการวัดและประเมินสมรรถนะของนิสิตทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2. ภาควิชาทราบถึงคุณภาพโดยรวมจากคะแนนการสอบวัดและประเมินสมรรถนะของนิสิตทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	นิสิต 50 คน	2025-01-10 ถึง 2026-04-30	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
91	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตที่จบการศึกษามี	นิสิต 274 คน	22-25 ก.พ.69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นาง ปทุมา แก้วแดง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาภาควิชาต่อไป						
92	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการและทำวิจัยระยะสั้นของนิสิต	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	หน่วยงานต่าง ๆ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
93	โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
94	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
95	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	2025-08-01 ถึง 2025-08-31	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
96	โครงการ CSIT อาสาสัญจร	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	40,000.00	1. มีกิจกรรมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 2. มีกิจกรรมอาสา ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	1. นิสิตของภาควิชาวิทยาการคอมฯได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้กับนักเรียน 2. นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมฯ ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3. นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และสนใจการเรียนทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมฯ มากยิ่งขึ้น 4.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นิสิต 98 คน	20-22 ก.พ.69	โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร	นางปทุมา แก้วแดง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
97	โครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่สังคม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ย.- 30 ก.ย. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นาง ปทุมา แก้วแดง	-	-
98	โครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	30,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 2.นิสิต บุคลากรและคณาจารย์ มีกิจกรรมส่งเสริมด้านจิตใจ ได้ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป	นิสิต 172 คน	22 ม.ค.69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นาง ปทุมา แก้วแดง	-	-
99	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ก.พ.-31 ส.ค. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ และนอกสถานที่	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
100	โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
101	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	110,000.00	-	-	-	-	1 ก.ค. – 31 ส.ค. 69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
102	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา (KM for change)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	22 ม.ค.69	ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ	นางปทุมา แก้วแดง	-	-
สำนักงานเลขานุการคณะฯ																					
103	โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
104	โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ กรอบนโยบาย และกลยุทธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/จังหวัดใกล้เคียง	วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-
105	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร จำนวน 2 รายวิชา 1. รายวิชา 251200 2. รายวิชา 252201	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	103,800.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 9 มี.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์	อภิชญา ครุฑผาสุข	-	-
106	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีภาคฤดูร้อน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	83,050.00	นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ยังไม่ผ่านในภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย	นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ยังไม่ผ่านในภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย	นิสิต 600 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	อภิชญา ครุฑผาสุข	-	-
107	โครงการส่งเสริมการผลิตตำราเอกสารคำสอนเอกสารประกอบคำสอน สื่อเอกสารสำหรับบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	18,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
108	โครงการอบรมนิสิตก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นายนิพิทฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
109	โครงการทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	78,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางสาว วรพิชชา เวชวิริยกุล	-	-
110	โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์วิชาการ (SCI Academics Expo)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	115,529.00	นิสิตได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี และผลงานสหกิจศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี	นิสิต 500 คน	20 มี.ค.69	คณะวิทยาศาสตร์	นายนิพิทฐภัทร ทัดหล่อ	-	-
111	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ค. – 31 ก.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางสาววรพิชชา เวชวิริยกุล	-	-
112	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 มิ.ย.- 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางขวัญเรือน พระนาค	-	-
113	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางขวัญเรือน พระนาค	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
114	โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิตและสัมนาสโมสรนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางขวัญเรือน พระนาค	-	-
115	โครงการรับพระราชทานปริญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	198,292.90	บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจระดับดี	บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความพึงพอใจระดับดีมาก	600	22 - 25 กพ. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางขวัญเรือน พระนาค	-	จัดเตรียมสถานที่ได้สวยงาม และมีการดูแลบัณฑิตได้ดีมาก ประทับใจของที่ระลึก
116	โครงการคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าดีเด่น	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางขวัญเรือน พระนาค	-	-
117	โครงการสนับสนุนทุนสวัสดิการนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นางขวัญเรือน พระนาค	-	-
118	โครงการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์ /เครือเทางาม	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
119	โครงการนักวิจัยพบสถานประกอบการ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	นายวัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
120	โครงการทุนสนับสนุนเพื่อการร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	นายวัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
121	โครงการสนับสนุนการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นายวัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
122	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในประเทศของนิสิต	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นายศุภจักร สุทธิ	-	-
123	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	นายศุภจักร สุทธิ	-	-
124	โครงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ (Active MOU)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	530,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	รศ.ดร.สุกัญญา รอส	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
125	โครงการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
126	เงินสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
127	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Co-Funding	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
128	โครงการทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
129	โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	สุชีลา พุ่มอยู่	-	-
130	โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
131	โครงการสนับสนุนความร่วมมือในประเทศ (Active MOU)	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
132	โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย นักวิจัยหลังปริญญาโท (Postmaster)	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
133	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	นายวัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
134	โครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สังคม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	นายวัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
135	โครงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมทรัพย์สินปัญญาไปใช้ประโยชน์	-	-	✓		-	-	✓	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	นายวัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
136	โครงการ Open House	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	45,000.00	25,262.00	นักเรียน ม.5 ได้เข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นักเรียน ม. 5 เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 49.20	นักเรียน ม. 5 400 คน	25 พ.ย. 68	คณะวิทยาศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	วราภรณ์ พยัตพงษ์	1. หลายหน่วยงานมีการจัดOpen House อาจส่งผลให้นักเรียนต้องเลือกเพราะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทาง 2. กิจกรรมลดเหลือรอบเช้า นักเรียนที่อยู่ไกลอาจต้องคิดว่าคุ้มค่ากับการเดินทางเข้าร่วมหรือไม่ 3. ปัจจุบันนักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงช่องทางการหาข้อมูลเข้าศึกษารูปแบบ online ซึ่งในเรื่องข้อมูลด้านวิชาการหาได้ไม่ยากเหมือนเมื่อก่อน ทำให้สถาบันการศึกษาแข่งขันกันมากขึ้น	1. การวางรูปแบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง online อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้การทำงานเชิงรุกมีโอกาสเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนเลือกมาเรียนมากขึ้น 2. รู้จักความต้องการ และพฤติกรรมการเลือกของกลุ่มลูกค้าที่เป็น Generation ใหม่ เพราะให้วางกลยุทธ์ในการแข่งขัน และดำเนินการอย่างมีทิศทางมากขึ้น
137	โครงการส่งเสริมและบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ขวัญเรือน พระนาค	-	-
138	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ตระกูลศิลป์ ตั้งรัตนประเสริฐ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
139	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	800,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 18 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์/จังหวัดใกล้เคียง	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
140	โครงการเครือเทางาม	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	130,000.00	87,672.00	1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารการจัดการ	1. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารการจัดการ	บุคลากร 20 คน	10 - 12 ธ.ค.68	โรงแรมแซนด์โมราด้า พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
141	โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	250,000.00	188,316.76	- บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรไม่ต่ำกว่า 80%	- บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรไม่ต่ำกว่า 80%	บุคลากร 250 คน	6 - 9 มกราคม 2569	คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์ วรภัทร นกคล้าย	-	-
142	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 18 ก.ย. 69	เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) จำนวน 2 ครั้ง / ปี	สุภัชญา สุทธิวรรณ	-	-
143	โครงการแถลงวิสัยทัศน์นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ของคณบดี และเชิดชูเกียรติบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
144	โครงการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	605,600.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
145	โครงการสนับสนุนด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ธนวัน ม่วงดี	-	-
146	โครงการสำนักงานสีเขียว	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ณัชชา สิริยานนท์	-	-
147	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	สุธาทิพย์ เกิดดี	-	-
148	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มี 2 กิจกรรม 1. อบรม มคอ. 3 แบบใหม่ 28 เม.ย. 69 (จัดแล้ว) 2. อบรม CWIE 4-5 ก.ค. 69 (ยังไม่ได้จัด)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	350,000.00	-	-	-	-	4 ม.ค - 30 มี.ค. 69	คณะวิทยาศาสตร์	อภิชญา ครุฑผาสุข	-	-
149	โครงการทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	175,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สถาบัน Institut de Biologie Paris Seine แห่งมหาวิทยาลัย Sorbonne Universit	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
150	โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	1,158,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์และนอกสถานที่	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-
151	โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของ ESPReL	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	-	-	-	20 ต.ค.68	ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์	สุภัชญา สุทธิวรรณ	-	-
152	โครงการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปกิบัติงาน (Standard Operating	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	105,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์	ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	Procedure ขององค์กร :SOP)																				
153	โครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และ AUNQA	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	212,600.00	-	-	-	-	2025-10-01 ถึง 2026-08-31	คณะวิทยาศาสตร์	วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-
154	โครงการสนับสนุนการจัดการสร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	2025-10-01 ถึง 2026-08-31	คณะวิทยาศาสตร์	วราภรณ์ มั่นฤทธิ์	-	-
155	โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	2025-10-01 ถึง 2026-07-31	คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชา	วราภรณ์ พยัตพงษ์	-	-
156	โครงการจัดตั้งห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	83,000.00	-	-	-	-	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร	ชัชชญา ชัชวลิตสกุล	-	-
157	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิเคราะห์และคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)” เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	157,000.00	111,600.00	1. ผู้เข้าร่วมเข้าใจคำนิยาม วัตถุประสงค์ และลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีในมุมมองของกรรมการ	1. ประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI(ChatGPT,Gemini) และเทคนิคการสร้างPrompt ที่ประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการเขียนผลงานได้อย่างรวดเร็ว	2	26 - 29 พ.ย.68	คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร	วัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
158	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	135,000.00	15,290.00	1. ได้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบกลุ่มวิชาจำนวน 2หลักสูตร ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ได้รายวิชาระดับปริญญาตรีสำหรับใช้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2570	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แบบกลุ่มวิชา) 2. ได้รายวิชาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อย	นิสิตระดับบัณฑิต 35 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 15 คน	ธ.ค.68 - ก.ย.69 ต.ค. 68 - มี.ค.69	คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร	วราภรณ์ พยัตพงษ์	ขั้นตอนการดำเนินการ และมีจำนวนกลุ่มสาขาวิชามาก ใช้เวลาในการบริหารและดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข รวบรวมเป็นเล่มหลักสูตรพอสมควร และ	หากการดำเนินการเรียบร้อย น่าจะเป็นรูปแบบการบริหารหลักสูตรที่ดีกว่าเดิม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																				ต้องพิจารณาร่วมกันในหลายประเด็น	
159	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และการเขียนแบบประเมินค่างานระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อขอกรอบกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	30 เม.ย. - 1 พ.ค.69	คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร	วัชระ จุ้ยเจ็ก	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ..159....โครงการ											-	21,638,420.00	2,134,130.95	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...178....โครงการ											-	25,010,020.00	2,588,630.95	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	160,000.00	128,133.00	1) บัณฑิตได้รับการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง 2) ปีการศึกษา 2567 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา จำนวน 530 คน	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมรับปริญญาบัตร จำนวน 436 คน	ศิษย์เก่า	24-25 กุมภาพันธ์ 69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางชุติมา สุดประเสริฐ	-	-
2	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง	-	✓	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	80,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-
3	โครงการสัมมนาผู้นำ	-	-	✓	-	1	2	2.3	2.3.1	-	30,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวอัจฉรา ภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
4	โครงการปัจฉิมนิเทศ	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	90,000.00	32,294.00	นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 64 จากที่ตั้งไว้ 150 คน	นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 (มาก)	นิสิตชั้นปีที่ 4	14 กุมภาพันธ์ 2569	โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-
5	โครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	200,000.00	94,968.60	มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 100 จากที่ตั้งไว้ 32 คน	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.43 (มาก)	นิสิตนักกีฬา	14 - 18 มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	นางสาวอัจฉรา ภรณ์ ยิ้มฉิม	เกิดเหตุขัดข้องของยานพาหนะระหว่างเดินทางกลับ (สายพานหม้อน้ำขาด)	-
6	โครงการวิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer)	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	40,000.00	19,019.00	นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 84.65 จากที่ตั้งไว้ 430 คน	นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.45 (มาก)	นิสิตชั้นปีที่ 1	8 ตุลาคม 2568	อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-
7	ทุนส่งเสริมกิจกรรมชาวเลือดหมู	-	✓	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	726,071.00	235,473.15	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวอัจฉรา ภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
8	โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิต	-	-	✓	-	1	2	2.3	2.3.1	-	25,000.00	-						นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
9	โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	35,000.00	14,945.00	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 421 คน	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนฝึกงาน เข้าร่วมโครงการครบทุกคน	นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์	23 มีนาคม 2569	ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ	นางชุติมา สุดประเสริฐ	-	-
10	โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	✓	-	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	40,000.00	37,202.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการภาคเรียนที่ 1 จำนวนน 110 คน และภาคเรียนที่ 2 จำนวนน 380 คน เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ 80%	-	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 300301 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2568	ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 2 ตุลาคม 2568) ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 4 มีนาคม 2569)	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวนุชนารถ แก้วแดง นางสาวทิวาโย ธูปเทียน	-	-
11	โครงการบรรยายเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับวิศวกร (กิจกรรมครั้งที่ 1)	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	160,000.00	10,244.00	นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 จากที่ตั้งไว้ 200 คน	นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.41 (มาก)	นิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่สนใจ	25 ธ.ค.68	ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ	นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-
12	โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
13	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	700,000.00	34,586.00	จำนวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่	เผยแพร่ผลงวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จัก	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
14	โครงการฝึกอบรมด้านงานวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
15	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	100,000.00	33,246.00	ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย	เพิ่มศักยภาพให้กับนักวิจัยในการทำโครงการวิจัย	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
															คณะวิศวกรรมศาสตร์					
16	โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงบูรณาการ	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	200,000.00	3,500.00	เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงบูรณาและความร่วมระหว่างหลายองค์กร ภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	มีเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยเชิงบูรณาและความร่วมระหว่างหลายองค์กรภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
17	โครงการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนา	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
18	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยสู่การวิจัยเชิงพานิชย์	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง นางสาวรัชนก แจงป้อม	-	-
19	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	1	2	2.3	2.3.1	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
20	โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง (Engineering Job Fair)	✓	-	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	80,000.00	38,571.00	1) บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 146 จากที่ตั้งไว้ 80 คน 2)นิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 108 จากที่ตั้งไว้ 260 คน	1) บริษัทฯ ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 4.00 (มาก) 2) นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 4.30 (มาก)	นิสิตชั้นปีที่ 4	28 มกราคม 2569	อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศร	นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-
21	โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ (Business Unit)	-	✓	-	-	5	12	12.1	12.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง นางสาวรัชนก แจงป้อม	-	-
22	โครงการทุนสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1, 4.2.1	-	3,000,000.00	360,000.00	จำนวนโครงการวิจัยมากขึ้น	พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพการวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
23	โครงการสนับสนุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	1,000,000.00	78,110.00	จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยมากขึ้น	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนมากขึ้น	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
24	โครงการสมทบทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
25	โครงการอุดหนุนการร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
26	โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	500,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
27	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยสู่งานวิจัยที่มี Impact	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	1,100,000.00	19,024.00	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่งานวิจัยที่มี Impact ผ่านการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	นักวิจัยมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานวิจัยสู่งานวิจัยที่มี Impact และมีเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยเชิงบูรณาและความร่วมระหว่างหลายองค์กร ภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
28	โครงการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและฐานงานวิจัยของนักวิจัย	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
29	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง นางสาวรัชนก แจงป้อม นายเจษฎา ทองดอนคำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
30	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตาม MOU	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจงป้อม นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
31	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจงป้อม นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
32	โครงการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและหลักสูตร	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	80,000.00	50,551.00	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายภัคพงศ์ หอมเนียม นางสาวทิวาโย ธูปเทียน ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์ นางสาวณัฐชา ฮุนพานิช นางสาวทิวาโย ธูปเทียน	-	-
33	โครงการ IAESTE Thailand	-	✓	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
34	โครงการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	30,000.00	27,000.00	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	เผยแพร่บทความด้านวิศวกรรม	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
35	โครงการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	30,000.00	-	มีผลงานการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
36	โครงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	250,000.00	-	จำนวนผลงานวิจัย	เผยแพร่บทความด้านวิศวกรรม	บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
37	โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม	-	✓	-	-	4	7	7.1	7.1.1	-	150,000.00	91,875.00	1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี	"1. นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์ นิสิตไทย นิสิตต่างชาติ และบุคลากร 2. นิสิตต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอาจารย์ บุคลากร นิสิตไทย ได้รับรู้วัฒนธรรมชาติอื่น"	อาจารย์ สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคคลภายนอกและนักศึกษาต่างชาติ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
38	โครงการ Matching Fund ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	400,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
39	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและนักศึกษาต่างชาติ	-	✓	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	978,150.00	54,927.00	1.นักศึกษาต่างชาติและนักวิจัยต่างชาติเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 คน/ปีงบประมาณ 2.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารกับนิสิตหรือนักวิจัยต่างชาติได้ดีขึ้น ร้อยละ 80	นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทักษะความรู้ ความสามารถและสื่อสารกับนิสิตและนักวิจัยต่างชาติได้ดีขึ้น	อาจารย์ สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาต่างชาติ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
40	โครงการเจรจาสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	2,500,000.00	627,627.97	มีกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ผู้บริหารและบุคลากร มีกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การสัมมนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	อาจารย์ สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
41	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนิสิต	-	✓	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
42	โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน (Integrated project Development)	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจงป้อม นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
43	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยและการพัฒนาเมือง	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	200,000.00	14,804.00	1) มีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บงานวิจัยและนวัตกรรม 2) ฐานข้อมูลร่างข้อเสนอทางงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้	มีระบบสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัย สู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิ การลดเวล และขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลวิจัย	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจงป้อม นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
44	โครงการ Gearlaxy of Loves	✓	-	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	140,000.00	87,333.00	1.จำนวนโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ประชาชน ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ชิ้นงาน 2.จำนวนเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 3 ชิ้นงาน 3.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี 4.จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี	1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาคอุตสาหกรรมและภาคนิเทศศาสตร์ 2.เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Startup 4.องค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการประกอบกับเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในยุคใหม่ในลักษณะ Active Learning	อาจารย์และนักวิจัย สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก	13-ก.พ.-69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวรัชนก แจงป้อม นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง	-	-
45	โครงการอบรมหุ่นยนต์	-	✓	-	-	5	12	12.2	12.2.1	-	189,200.00	50,171.00	- ปริมาณมีผู้เข้าร่วมโครงการ/	1) ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ	อาจารย์และนักวิจัย สาย	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทิวาโย ธูปเทียน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ - คุณภาพ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานในต่างประเทศ 2) ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางด้านหุ่นยนต์	ควบคุมหุ่นยนต์ได้ 2) เพื่อสร้างรายได้ที่เกิดจากการจัดโครงการ	วิชาการและสายสนับสนุน นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก			นางสาวรัชนก แจงป้อม		
46	โครงการศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา	-	✓	-	-	5	12	12.2	12.2.1	-	3,102,620.00	1,214,490.76	สามารถให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ข้างเคียง	(1) มีหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับการบริการโครงการศูนย์ทดสอบไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน (2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3.51	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ประชาชน และศิษย์เก่า	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.พรนภา สุตะวงค์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....46...โครงการ										-	20,116,041.00	3,358,095.48	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	30,400.00	1. ได้เข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. ได้ข้อสรุป/ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นตลาดแรงงานมากำหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต	หลักสูตรได้มีการปรับเนื้อหา/รูปแบบในหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและต้นแบบที่ดีของสถาบันที่ไปดูงาน	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 20 คน หลักสูตร 1 หลักสูตร	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทิวาโย ธูปเทียน และ นางสาวนุชนารถ แก้วแดง	-	-
2	โครงการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจงป้อม นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสง นายเจษฎา ทองดอนคำ	-	-
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ และประกันคุณภาพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทิวาโย ธูปเทียน	-	-
4	โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนเครือข่าย (Nu Roadshow to schools)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	2,371.00	1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม ≥ 10 โรงเรียน 2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 200 คน 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ 3.51	1) นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ≥ 60% (จากแบบสอบถามก่อน–หลังกิจกรรม) 2) จำนวนนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	นักเรียนมัธยมปลาย 300 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทิวาโย ธูปเทียน และ นางสาวนุชนารถ แก้วแดง	-	-
5	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวอัจฉรา ภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-
6	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวนุชนารถ แก้วแดง	-	-
7	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวอัจฉรา ภรณ์ ยิ้มฉิม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย																				
8	กองทุนเพื่อการศึกษาและสวัสดิภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	831,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางชุติมา สุดประเสริฐ	-	-
9	โครงการบริหารจัดการหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู	-	-
10	โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	77,000.00	37,135.00	คุณภาพ 1) มีนักเรียนในเขตภาคเหนือสนใจเข้าร่วมโครงการ และส่งโครงงานเข้าประกวด จำนวน 350 โครงงาน 2) มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการจากการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 80 ปริมาณ 1) มีโครงงานเข้าส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 350 โครงงาน ระดับมาก (3.51) 2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (3.51)	1. ร้อยละของการดำเนินโครงการ ฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลา 80% 2. มีโครงงานที่เข้าส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 350 โครงงาน 3. มีโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก จำนวน 45 โครงการ ร้อยละ 80 ตามโควตาของส่วนกลางกำหนด	อาจารย์และนักวิจัยสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต บุคคลภายนอก และนักเรียนในเขตภาคเหนือ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ	ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว	-	-
11	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	868,000.00	186,701.50	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกบุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เชิงคุณภาพ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายความ	1) ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำผลงานวิจัยหรือความรู้ที่แลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและแก้ปัญหาต่อไปได้	อาจารย์ สายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิต นักศึกษา บุคคลภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ	ดร.กำพล ทรัพสมบูรณ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานในต่างประเทศ 2) ได้เข้าร่วมพบปะ และพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานราชการเพื่อติดต่อการขอรับการสนับสนุน และการออกบูธ 3) ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างเครือข่ายนักวิจัยในแขนงต่างๆ จากการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 4) ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญ						
12	โครงการการบริหารจัดการสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	1,070.00	1) ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อสนับ สนุนการทำวิจัยในสาขาวิศวกรรม ศาสตร์การพัฒนาทักษะและความรู้ของนิสิตในสายงานวิศวกรรม 2) การจัดเก็บรายได้ จากครุภัณฑ์และเครื่องมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์	1) ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การพัฒนาทักษะและความรู้ของนิสิตในสายงานวิศวกรรม การสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ 2) การสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับสำหรับนิสิตและนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์	อาจารย์และนักวิจัยสายวิชาการและสายสนับสนุน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคคลภายนอก	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจงป้อม นายเจษฎา ทองดอนคำ	-	-
13	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	100,000.00	44,238.00	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 102 ตั้งไว้ 100 คน	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.77 (มากที่สุด)	บุคลากรในคณะ	วันที่ 9 เมษายน 2569	บริเวณพื้นที่ใต้อาคารวิศวกรรมโยธา	นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม นางชุติมา สุดประเสริฐ นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
14	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	454,900.00	139,221.63	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
15	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	180,000.00	136,736.00	เชิงปริมาณ 1) บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า 60% จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมสันทนาการ จำนวน 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1) มีเวทีให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน 2) บรรยากาศการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเข้มแข็งมากขึ้น 3) บุคลากรมีการรับรู้เชิง	1) บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ลดความตึงเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน 2) ความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานร่วมกัน 3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น คน 200 บุคลากรสายวิชาการ คน 50 บุคลากรสายสนับสนุน คน 150	วันที่ 13-26 ธ.ค. 68	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
16	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
17	โครงการเกษียณอายุราชการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
18	โครงการสัมมนานอกสถานที่สำหรับบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	500,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ	-	-
19	โครงการสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในคณะ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	73,500.00	69,880.00	เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	1) เกิดความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 2) เกิดความร่วมมือในการทำงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 116 คน จากจำนวนเป้าหมาย 85 คน คิดเป็นร้อยละ	19 มกราคม 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																136.47 * จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 ท่าน เป้าหมาย 30 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 136.67 * จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 ท่าน เป้าหมาย 55 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100					
20	ทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
21	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	370,200.00	92,511.36	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
22	โครงการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะนิสิต	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	25,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวนันทวัน ดีอินทร์	-	-
23	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	-	✓		-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายจักรกฤช เซ็นหอม	-	-
24	เงินอุดหนุนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	-	-
25	โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวรัชนก แจ้งป้อม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
26	โครงการวิศวกรรมสาร	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวนุชนารถ แก้วแดง	-	-
27	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	2,406,200.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ	-	-
28	เงินชดใช้คืนรายได้สะสม	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ	-	-
29	ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	3,680,000.00	435,000.00	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาตามเป้าหมาย	1) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2) นิสิตดำเนินการได้ตามเป้าหมายของทุน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่ได้รับทุน	นิสิตที่ได้รับระดับบัณฑิตศึกษา 13 คน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวนุชนารถ แก้วแดง	-	-
30	โครงการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	2,000,000.00	31,536.00	1. มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา/1 สาขาวิชา 2. ความพึงใจอยู่ในระดับ ดี	รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่	บุคลากรสายวิชาการ...40...คน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวนุชนารถ แก้วแดง นางสาวทิวาโย ธูปเทียน	-	-
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล																					
31	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
32	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
33	โครงการทำบุญภาควิชา	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
34	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	✓		-	-	-	-	-	✓	-	332,850.00	116,333.54	บุคลากรได้พัฒนาตนเอง / ได้รับประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ	บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ	- บุคลากรสายวิชาการ...19...คน - บุคลากรสายสนับสนุน...6...คน	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															สอนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น						
35	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา	-	✓		-	-	-	-	-	✓	-	120,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
36	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	20,000.00	ได้เข้าร่วมกับสมาคม	มีองค์กรภายนอกให้ประสานงาน ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น	- องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...1... หน่วยงาน	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
37	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล																					
38	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	8,280.00	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
39	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
40	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	27,774.00	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
41	โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
42	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	48,240.00	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
43	โครงการเครื่องกลนักประดิษฐ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	14,340.00	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (พหุวิทยาการ)																					
44	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (พหุวิทยาการ)																					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
45	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ขวัญชัย ไกรทอง	-	-
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา																					
46	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	170,000.00	7,440.00	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
47	เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
48	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
49	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	5,000.00	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
50	โครงการให้บริการทางวิชาการสู่สังคม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
51	ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
52	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,400.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/นอกประเทศ	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
53	เงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	10,000.00	ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ	1) มีเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น 2) มีที่นำเสนอผลงาน	บุคลากรสายวิชาการ 1 คน	13 มีนาคม 2569	ภายนอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
54	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	✓	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/ภายนอกภาควิชาวิสวกรรมโยธา	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
55	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	90,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา																					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
56	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	90,000.00	77,213.00	นิสิตมองเห็นถึงสถานการณ์ทำงานที่แท้จริง รวมทั้งการวัดและประเมินผลการศึกษาตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริงได้	นิสิตวางแผนการทำงานในอนาคตได้เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 2 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	18-19 ธันวาคม 2568	นอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
57	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	79,000.00	79,000.00	นิสิตมีประสบการณ์และการรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ	1) นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตศึกษาค้นคว้าวิจัย	นิสิต 79 คน	15 ธันวาคม 2568	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
58	โครงการฝึกงานสำรวจ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย/ค่ายทหาร	นายภัคพงศ์ หอมเนียม	-	-
59	โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย/ค่ายทหาร	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
60	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	33,000.00	26,257.00	นิสิตมีความมั่นใจหลังสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจากสถานที่จริง	เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในการทำงานต่อไป	นิสิต 89 คน บุคลากรสายวิชาการ 2 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	19-20 มกราคม 2569 5 กุมภาพันธ์ 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
61	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	/	-	170,000.00	14,354.00	พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	ได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา ประชุม นำเสนอผลงาน	บุคลากรสายวิชาการ 17 คน	18-19 ธันวาคม 2568 25-27 กุมภาพันธ์ 2569	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม																					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
62	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
63	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	37,000.00	37,000.00	นิสิตมีประสบการณ์และการรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ	1) นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตศึกษาค้นคว้าวิจัย	นิสิต 36 คน	20 ตุลาคม 2568 17 ธันวาคม2568 3 กุมภาพันธ์ 2569	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
64	โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
65	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
66	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	90,000.00	14,016.00	พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร ทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	ได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา ประชุม นำเสนอผลงาน	บุคลากรสายวิชาการ 9 คน	9-10 พฤศจิกายน 2568 14-16 ธันวาคม 2568 15-18 ตุลาคม 2568	ในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย	นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา																					
67	โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและประสบการณ์งานด้านวิศวกรรม	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวทัศพร กนกพารา	-	-
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ																					
68	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	-	-
69	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
70	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นายประเทือง โมราราย	-	-
71	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	90,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ																					
72	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	38,500.00	38,035.00	นิสิตมีความเข้าใจและเชื่อมโยงการเรียนรู้ทฤษฎีกับการทำงานจริง	นิสิตสามารถวางแผนการทำงานต่อไป	นิสิต ชั้นปีที่ 3	19 - 20 พย. 2568	จังหวัดพิจิตร	ดร.สายสัมพันธ์ ชุ้นเจริญ	นิสิตมีจำนวนมาก ทางโรงงานไม่สามารถรองรับครั้งเดียวได้	แบ่งการศึกษาดูงานเป็น 2 วัน
73	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	75,000.00	66,000.00	มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 88 %	นิสิตผ่านการนำเสนอโครงงานนิสิตตามหลักสูตร	นิสิต จำนวน 66 คน	17 มีค. 2569	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	เอกสารการเบิกใช้หลักฐานข้อมูลส่วนตัว	-
74	โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพและกีฬา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 60.89%	ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.90	นิสิต ชั้นปีที่ 1-4	20 กพ. 2569	อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	-	-
75	โครงการอบรมทางวิชาการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	193,100.00	29,456.00	นิสิตได้ทดลองการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์	นิสิตได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป	นิสิต ชั้นปีที่ 3	29 - 30 พย. 2568	อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์	นิสิตเข้าอบรมจำนวนน้อยเนื่องจากไม่ได้เอารายวิชามาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรม	นำมาอบรมในภาคการเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกิดขึ้น
76	โครงการ IE Family	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	-	-
77	โครงการเกียร์เล่าประสบการณ์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 75.76%	นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมร่วมกัน	นิสิต ชั้นปีที่ 1-4	21 กพ. 2569	ร้านบ้านทุเรียน	นายธวัชชัย ชุลบุตร	จัดนอกสถานที่	ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ
78	ทุนพัฒนาบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	/	-	149,000.00	52,800.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 13.64%	มีการใช้งบประมาณสนับสนุน เท่ากับ 25.04%	บุคลากร จำนวน 22 คน	1 ตค. 68 - 31 มีค. 2569	ต่างจังหวัด	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	จำนวนผู้เข้าร่วมน้อย	-
79	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	/	-	35,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี																					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
80	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	26,200.00	26,200.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 93.47 %	แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต คิดเป็น 4.38%	นิสิต จำนวน 49 คน	27 มค. 2568	บริษัท น้ำตาลทิพย์ สุโขทัย จำกัด จังหวัดสุโขทัย	ดร.นพวรรณ โม้ทอง	ออกเดินทาง 05.00 น. ไม่สามารถจัดเตรียมอาหารได้เนื่องจากออกเดินทางแต่เช้า	ควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานในลักษณะนี้อีกในเทอมหน้า โดยเน้นอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือพลังงานสะอาด
81	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	35,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 100 %	นิสิตผ่านการนำเสนอโครงงานนิสิตตามหลักสูตร	นิสิต จำนวน 35 คน	19 กพ. 2569	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี	เอกสารการเบิกใช้หลักฐานข้อมูลส่วนตัว	-
82	โครงการอบรมทางวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี	-	-
83	โครงการเปิดรั้ววิศวกรรมเคมีสู่ประตูอุตสาหกรรม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 100 %	ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.12 ระดับมาก	นิสิต จำนวน 76 คน	24 กพ. 2569	อาคาร USIS คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี	นิสิตจำนวนมาก การบริหารจัดการกลุ่มใหญ่	ปรับรูปแบบให้เป็นกลุ่มย่อยที่ชัดเจนขึ้น
84	ทุนพัฒนาบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	96,000.00	21,276.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 20 %	มีการใช้งบประมาณสนับสนุน เท่ากับ 22 %	บุคลากร จำนวน 2 คน	1 ตค. 68-31 มีค. 69	ต่างจังหวัด	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	จำนวนผู้เข้าร่วมน้อย	-
85	โครงการอบรมความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.สุชาดา อยู่แก้ว	-	-
86	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓		-	-	-	-	✓	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.นพวรรณ โม้ทอง	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ																					
87	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์	-	-
88	โครงการอบรมทางวิชาการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	34,165.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 95.16 %	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น	นิสิต ชั้นปีที่ 3-4	27 ตค. 2568	อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ชุลีพร ป่าไร่	-	เลือกช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
89	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	25,012.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 25 %	มีการใช้งบประมาณสนับสนุน เท่ากับ 31.27 %	อาจารย์ จำนวน 2 คน	4 พย. - 20 ธค. 2568	ต่างจังหวัด	นางสาวฐิติภรณ์ โตจุ้ย	จำนวนผู้เข้าร่วมน้อย	-
90	โครงการอบรมการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์	-	-
91	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.นฤมล สีพลไกร	-	-
92	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.ชุลีพร ป่าไร่	-	-
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์																					
93	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
94	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	61,165.00	1. นิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ 2. นิสิตมีศักยภาพทางด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ ที่เหมาะสม	1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	- นิสิต 20 คน - บุคลากรสายวิชาการ 5 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	นอกสถานที่	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
95	โครงการส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	ในประเทศ และต่างประเทศ	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
96	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	40,000.00	มีการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 89.23 ซึ่งเดิมตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2. นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย 3. นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. นิสิตได้มีการพัฒนาการ	- นิสิต 9 คน	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ						
97	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	30,000.00	5,000.00	มีการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 89.23 ซึ่งเดิมตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2. นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย 3. นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. นิสิตได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ	- นิสิต 6 คน	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
98	โครงการจัดแสดงผลงานทางด้านวิศวกรรม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	สิงหาคม 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช	-	-
99	โครงการบริการวิชาการ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือภายนอกสถานที่	ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช	-	-
100	โครงการทำบุญภาควิชา	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
101	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	300,400.00	143,018.91	1. ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ (20,000 บาท/คน) 2. นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา ค้นคว้าทางด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ 2. บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านการทำงาน 3. บุคลากรมีศักยภาพด้านการทำงานมากขึ้นหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา4) บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน	- บุคลากรสายวิชาการ 30 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน	ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	ในประเทศ และต่างประเทศ	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เรียนรู้ ทางด้านความคิด ทักษะ ความรู้ เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับการทำงานภายในภาควิชา						
102	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00	1. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรมีความสามัคคี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรสายวิชาการ 12 คน - บุคลากรสายวิชาการ 8 คน	24 เมษายน 2569	ณ ร้านสถานีป่าไผ่	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																					
103	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	2,930.00	1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 4.20	1. นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2. นิสิตได้มีความรู้เรื่องเครื่องจักรในโรงงาน การผลิตในโรงงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3. นิสิตมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากรายวิชาเรียน 4. นิสิตมีแนวทางในการนำประสบการณ์การศึกษาดูงานมาพัฒนาความสามารถของตนให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 5. นิสิตสามารถนำความรู้	- นิสิต 47 คน - บุคลากรสายวิชาการ 2 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	วันที่ 5 มีนาคม 2569	สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 5 (ดอนทอง) และสถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 3 (วัดจุฬา) จังหวัดพิษณุโลก	รศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป						
104	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	65,000.00	58,000.00	มีการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 89.23 ซึ่งเดิมตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2. นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย 3. นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. นิสิตได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ	นิสิต 58 คน	ตุลาคม 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
105	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ	-	-
106	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	47,308.21	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน	นิสิต รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	นิสิต 90 บุคลากรสายวิชาการ 2 บุคลากรสายสนับสนุน 2	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์ , รศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา	-	-
107	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																					
108	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	72,000.00	64,000.00	มีการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งเดิมตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2. นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย 3. นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. นิสิตได้มีการพัฒนาการ	นิสิต 64	ตุลาคม 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ						
109	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล	-	-
110	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	65,000.00	20,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.5	นิสิตรวมถึงผู้ที่สนใจได้รับความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับทักษะด้านการพัฒนาแอพลิเคชันในปัจจุบัน	นิสิต 76 บุคลากรสายวิชาการ 1	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.จิราพร พุกสุข	-	-
111	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	16,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)																					
112	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.จิราพร พุกสุข	-	-
113	โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช	-	-
114	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	16,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																					
115	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช	-	-
116	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
117	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																					
118	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	12,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น	-	-
119	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น	-	-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์																					
120	โครงการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห	-	-
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์																					
121	โครงการอบรมพลังงานสีเขียว	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์																					
122	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	15,894.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)																					
123	ทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	มีการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเดิมตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	1. นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 2. นิสิตได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย 3. นิสิตรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 4. นิสิตได้มีการพัฒนาการเรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ	นิสิต 5	มกราคม 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดร.จิราพร พุกสุข	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
สำนักงานเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา																					
124	โครงการอบรมความปลอดภัยการทำงานในอาคารปฏิบัติการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ																					
125	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี																					
126	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	-	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ																					
127	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิศวกรรมวัสดุ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...127....โครงการ											-	17,331,250.00	2,537,308.15	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...173....โครงการ											-	37,447,291.00	5,895,403.63	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ...คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ..

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะอย่างมีส่วนร่วม	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	30,000.00	-	-	-	-	เม.ย. - มิ.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	อัญชลี ศรีรัตนะ	-	-
2	โครงการติดตามผู้ใช้บัณฑิต	-	-	✓	-	1	2	2.3	2.3.1	-	10,000.00	-	-	-	-	มี.ค. - ส.ค. 69	สถานประกอบการทั่วประเทศไทย	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
3	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาภายในประเทศ	✓	-	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	20,000.00	20,000.00	มีจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งปฏิบัติจริงมีมากถึง ร้อยละ 98 จากนิสิตที่ลงชื่อสมัครมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา	นิสิตมีความพร้อมในด้านวิชาการและบุคลิกภาพก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักสหกิจศึกษา โดยวัดจากผลการประเมินได้ในระดับดีมาก (4.85 จากคะแนนเต็ม 5)	นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
-4	โครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม	✓	-	-	-	1	2	2.2	2.2.1	-	15,000.00	14,986.75	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการที่ระดับดีมาก (4.87 จากคะแนนเต็ม 5)	ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ สูงถึงร้อยละ 95	นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชน	1 - 10 พฤศจิกายน 2568	โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
5	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตและศิษย์เก่า	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	13,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
6	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	✓	-	5	9	9.2	9.2.1	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
7	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	✓	-	1	1	1.1	1.1.1	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.กรธิชา อุ่นไพร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
8	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	✓	-	-	-	5	11	11.1	11.1.1 .1	-	60,000.00	41,369.00	รายงานการประเมินตนเองของคณะฯ	คณะฯ ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา	บุคลากรสายวิชาการ /สายสนับสนุน/ กรรมการตรวจประเมิน	20 – 21 พฤศจิกายน 2568	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	นางกาญจนา แย้มเสาธง	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...8.....โครงการ										-	**258,000.00**	**76,355.75**	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ส.ค. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	น.ส.อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์	-	-
2	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ TCDC	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ส.ค. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	น.ส.อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์	-	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ส.ค. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	น.ส.อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์	-	-
4	โครงการสนับสนุนการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	24,670.00	คณาจารย์ นิสิต รวมถึงผู้ที่สนใจมีหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปะและสถาปัตยกรรมเมืองพิษณุโลก	ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องศิลปะและสถาปัตยกรรมเมืองพิษณุโลก และส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ	บุคลากร นิสิต	ต.ค. 68- ส.ค. 69	จ.พิษณุโลก	ดร.ปัทม์ วงศ์ประดิษฐ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
5	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	-มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 80	1. บัณฑิตผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ 2. การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ได้เพียงพอที่ใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 5. มีการสานสัมพันธ์ เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 6. บัณฑิตมีขวัญและกำลังใจ เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป	22 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ และอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
6	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
7	โครงการปัจฉิมนิเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	90,315.00	นิสิตได้รับความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทให้แก่นิสิต อันเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจและปฏิบัติวิชาชีพต่อไปในอนาคต ในระดับดีมาก (4.59) จาก 5 คะแนน	มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ 80	นิสิตชั้นปีสุดท้าย อาจารย์ เจ้าหน้าที่	เมษายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
8	โครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่ 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
9	โครงการประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนางานกิจการนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	นอกสถานที่	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
10	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
11	โครงการ Open House	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	52,000.00	47,284.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ80	ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและเข้าใจหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรมากยิ่งขึ้น	นักเรียน คุณครู คณาจาย์ นิสิต จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 100 คน	11 กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวหนึ่งฤทัย ทั่งทอง	-	-
12	โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
13	โครงการจัดประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน	-	-
14	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ AJNU	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	180,000.00	15,840.00	เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน	คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกเผยแพร่สู่สังคมมากขึ้น	อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ภายในและภายนอก	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน	-	-
15	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ IJAD	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	22,977.00	เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน ฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์	คณาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกเผยแพร่สู่สังคมมากขึ้น	อาจารย์ นักวิจัย นิสิต ภายในและภายนอก	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวกนกพร เอี่ยมละออ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
16	โครงการบริหารงานวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	14,500.00	เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับออกเผยแพร่สู่สังคมมากขึ้น	บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน	-	-
17	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	43,000.00	26,980.00	คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และการออกแบบได้มีประสบการณ์ในการทำงาน และกิจกรรมบริการวิชาการที่สำเร็จภายในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ	ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	นิสิต บุคลากรประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	สถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม	-	-
18	โครงการบริการวิชาการชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	65,000.00	4,600.00	จัดโครงการบรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผ่านแบบทดสอบหลังอบรมได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า 80 คน	ตลอดปีงบประมาณ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์	-	-
19	โครงการไหว้ครู	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	40,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ และนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
20	โครงการวันสถาปนาคณะ	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	30,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	-มีผู้เข้าร่วมโครงการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 93 -ระดับความพึงพอใจภาพรวม 4.75 ระดับมากที่สุด -คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จำนวน 100 คน	วันที่ 10 ตุลาคม 2568	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หัวหน้าสำนักงาน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
21	โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชน	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	3,306.00	จำนวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 พื้นที่	เพิ่มจำนวนฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้น และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น	ผู้เข้าชมและเข้าสืบคนข้อมูลไม่ต่ำกว่า 100 คน	ตลอดปีงบประมาณ 2569	พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	ดร.ศิโรดม เสือคล้าย	-	-
22	โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	18,000.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	-มีผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 64 -ระดับความพึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 76.50	คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 81 คน	วันที่ 28 เมษายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ดร.ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์	-	จัดต่อเนื่องทุกปี
23	โครงการสัมมนาประชาคมและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	21,450.00	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี	บุคลากรได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด	บุคลากร	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หน.สำนักงาน	-	-
24	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน (MOU)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ภายในประเทศและต่างประเทศ	น.ส.กนกพร เอี่ยมละออ	-	-
25	โครงการกีฬาบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	21,500.00	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ70	มีเครือข่ายการติดต่อประสานงานเพิ่มมากขึ้น	บุคลากร	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หน.สำนักงาน	-	-
26	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	25,000.00	-	-	-	-	ส.ค. 69	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ธนัชชา จันทร์รักษ์	-	-
27	โครงการสนับสนุนผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หน.สำนักงาน	-	-
28	โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หน.สำนักงาน	-	-
29	โครงการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	103,098.45	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หลังเข้าอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด - เป็นโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า	ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน	4 ต.ค. 68	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ดร.เสกสรรญาณปัญญานนท์	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า	- อยากจัดอีกขอให้มีอาจารย์มาเยอะๆ จะได้ดึงคนมาได้เยอะๆ ขอบคุณคณะที่จัดงานนี้ขึ้นมา - อยากให้มีเรื่อยๆ ในประเด็นการนำความรู้ความสามารถมา

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					เล่าสู่กันฟัง และต่อยอด 29 ผลงาน และการจัด alumni's ของอาจารย์ทั้งหมด - ชีวิตการทำงานของที่กำลังไฟแรง - จัดบ่อย ๆ - Moving the Future - ประทับใจทุกอย่าง แต่อยากให้จัดงานในห้องแอร์จะได้ไม่ร้อน - อยากให้เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงมาอีกในทุก ๆ ครั้ง - อยากให้จัดทุกปี - ทำได้ดีแล้ว รักษามาตรฐานนี้ตลอดไป
30	โครงการพัฒนาพัฒนากายภาพ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	29,970.00	-มีการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณคณะโดยการปลูกหญ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว -มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณคณะ	นิสิตและบุคลากรใช้พื้นที่บริเวณคณะทั้งการใช้พื้นที่เพื่อออกกำลังกายและจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม	1. นิสิต 2. บุคลากรสายวิชาการ 3. บุคลากรสายสนับสนุน 4. ศิษย์เก่า	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ	นางสาวสุวรรณา กูลประดิษฐ์	-	-
31	โครงการ Big Cleaning Day	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หัวหน้าสำนักงาน	-	-
32	โครงการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติไฟไหม้และแผ่นดินไหว	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	40,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.-69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หน่วยอาคารสถานที่ฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
33	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.-69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หัวหน้าสำนักงาน	-	-
34	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	30,555.00	1.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะฯ 2.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	1.นำแผ่นพับมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบและเข้าใจหลักสูตรของคณะฯ 2.ประชาสัมพันธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของคณะฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบและเข้าใจ	นักเรียน คุณครู คณาจารย์ นิสิต ประชาชน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางสาวหนึ่งฤทัย ทั่งทอง	-	-
35	โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	34,650.00	บุคลากรได้เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน	บุคลากรได้ทราบประเด็นองค์ความรู้และข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพคณะ	1 – 3 กุมภาพันธ์ 2569	คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น	นางกาญจนา แย้มเสาธง	-	-
36	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	นางกาญจนา แย้มเสาธง	-	-
37	โครงการสัมมนาจัดทำนโยบายและแผน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	พ.ค.-69	จังหวัดพิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
38	โครงการพัฒนาห้องอ่านหนังสือภาควิชาสถาปัตยกรรม	-	/	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	5,688.00	1.เพื่อพัฒนาห้องอ่านหนังสือให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ในภาคสถาปัตยกรรม 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าตนเองของนิสิต	1. ได้หนังสือ ตำรา นิตยสาร ประกอบการเรียนการสอน 2. ได้แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม	คณาจารย์และนิสิต	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ผศ.กรธิชา อุ่นไพร	-	-
39	โครงการผลิตตำราและหนังสือ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
40	โครงการบรรยายหัวข้อพิเศษ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	1 ตค2568-30กย 2569	คณะฯ	ผศ.กรธิชา อุ่นไพร	-	-
41	โครงการมัฌชิมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	15,000.00	มีผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 75 พึงพอใจระดับดี 3.5/5	1. แบบประเมินโครงการ 2. แบบลงนามเข้ารับคำปรึกษา 3. บันทึกการให้คำปรึกษา	คณาจารย์และนิสิต	18 พฤศจิกายน 2568	คณะฯ	ผศ.ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย	-	-
42	โครงการแสดงผลงานนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	9,238.00	มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและคณาจารย์	1.ได้เผยแพร่ผลงานของนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม 2.นิสิตมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจงาน 3.ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาฯ	นิสิต	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	กรุงเทพฯ	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
43	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตช่วยงาน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	29,080.00	นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงาน และได้สนับสนุนนิสิตให้มีส่วนร่วมในการทำงานกับภาควิชาฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่มีคุณภาพ	นิสิตได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของภาควิชาสถาปัตยกรรม	นิสิต	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ผศ.ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช	-	-
44	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
45	โครงการบริหารงานวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	180,000.00	12,000.00	มีคณาจารย์ทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ได้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และผลงานตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	ได้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพิ่มมากขึ้น	คณาจารย์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
46	โครงการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาสถาปัตยกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	23,084.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 - ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจในการทำกิจกรรม	ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน	คณาจารย์และนิสิต	1-10 พฤศจิกายน 2568	โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
47	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	พิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
48	โครงการบริการวิชาการชุมชน (วท.บ.)	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	พิษณุโลก	ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร	-	-
49	โครงการทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	พิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
50	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	พิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
51	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน(MOU)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	12,111.00	1 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2. การจัดสัมมนาวิชาการร่วมกัน 3. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 1-3 คน 4. งานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกัน 2 โครงการ 5. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ร่วมกัน 1 เรื่อง 6. อาจารย์จากสถาบันคู่ความร่วมมือมาเป็นวิทยากร 1-2 คน	1.นิสิตได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนและมีทักษะสากลมากขึ้น 2.คณาจารย์มีเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบัน ส่งผลให้มีโอกาสได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 3.คุณภาพงานวิจัยดีขึ้นจากการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 4.หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล 5.ความเข้มแข็งของสถาบันในด้านวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น	หน่วยงานต่างๆ, เครือข่ายความร่วมมือ	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท/หน่วยงานต่างๆ ที่มีความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
52	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	จ.พิษณุโลก/จ.กรุงเทพฯ และปริมณฑล	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
53	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (วท.บ.)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะฯ /หน่วยงานภายในประเทศ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
54	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สถ.บ.)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ม.ค.-มิ.ย.69	กรุงเทพฯ	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
55	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	700,000.00	517,315.00	ได้เล่มหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552	บุคลากรสายวิชาการ	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์ในภาควิชาฯ	-	-
56	โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทั่วประเทศ	1.ผศ.ดร. สุวรรณา รองวิริยะพานิช 2. อาจารย์อุมาพร จันธิมา 3.ดร.ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์	-	-
57	โครงการตรวจวิทยานิพนธ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	9,660.00	-บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย -ดำเนินการให้ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีหรือมากกว่าร้อยละ 3.51	ได้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	นิสิต	27 – 29 ตุลาคม 2568	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-
58	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	จัดอบรมให้ความรู้กับนิสิตและศิษย์เก่า เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม	นิสิตชั้นปีที่ 5 และศิษย์เก่า	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร	-	-
59	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	16,794.00	เพื่อจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	1. มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ระยะสั้น) ของภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 2. ความพึงพอใจของ	นิสิตชั้นปีที่ 1-5	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หน.ภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80						
60	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	60,000.00	เพื่อให้ทุนสนับสนุนนิสิตสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์	นิสิตได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม	นิสิตชั้นปีที่ 5	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หน.ภาควิชา	-	-
61	โครงการ Workshop สำหรับนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	8,880.00	นิสิตได้รับความรู้ แนวคิดด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมจากสถานที่จริง	นิสิตมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนิสิตต่างสถาบัน ทำให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสถาปัตยกรรม	นิสิต	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	กรุงเทพฯ และเชียงใหม่	อ.ทรงพจน์ สายสืบ	-	-
62	โครงการจัดแสดงผลงานนิสิตร่วมในนิทรรศการงานสภาสถาปนิก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	เม.ย.-พ.ค.69	กรุงเทพฯ	อ.ทรงพจน์ สายสืบ	-	-
63	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	16,688.00	1.มีการจัดกิจกรรม/นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา.. 2.นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียนจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมจัดส่งผลงานและเข้าร่วมการประกวดต่างๆ	นิสิตชั้นปีที่ 1-5	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร	-	-
64	โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	30,720.00	จัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตปี 5 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและคณาจารย์	1.ได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม 2. นิสิตมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจงาน 3.ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาฯ	นิสิต	7 – 8 เมษายน 2568	ศูนย์การค้าเซนทรัลพิษณุโลก	ดร.ศิโรดม เสือคล้าย	-	-
65	โครงการสีน้ำอาเซียน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อการแสดงงานทางสถาปัตยกรรม	พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วม	บุคลากรสายวิชาการ และนิสิต	ม.ค.-69	ต่างประเทศ	อ.ทรงพจน์ สายสืบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
66	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หน.ภาควิชา	-	-
67	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตเรียนดี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	30,000.00	เพื่อดำเนินตามนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคณะฯ	นิสิตแรกเข้าที่มีผลการเรียนดีเด่น	นิสิตชั้นปีที่ 1	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หน.ภาควิชา	-	-
68	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	✓		✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หัวหน้าภาควิชาฯ	-	-
69	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา(สถ.บ.)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ส.ค.-ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ	-	-
70	โครงการจัดทำนโยบายและแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	4,654.00	เพื่อวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	ได้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	อาจารย์ประจำหลักสูตร วทบฯ/บุคลากร/นิสิต	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
71	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
72	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	100,260.00	1.สนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม 2.ส่งเสริมให้นิสิตได้ออกไปศึกษางานสถาปัตยกรรมนอกสถานที่	1.นิสิตสามารถสรุปผลความเข้าใจการดูงานเป็นรายงาน 2.นิสิตได้มีประสบการณ์ในการศึกษางานสถาปัตยกรรมนอกสถานที่มากขึ้น	นิสิตชั้นปีที่ 1-4	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
73	โครงการ Workshop สำหรับนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
74	โครงการจัดแสดงผลงานนิสิตร่วมในนิทรรศการงานสภาสถาปนิก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
75	โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
76	โครงการสนับสนุนนิสิตช่วยงาน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
77	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	34,855.00	1.จัดกิจกรรมอบรม/บรรยายคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง 2.นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 3.โครงการจิตอาสาในชุมชน 1 กิจกรรม 4.แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 100 ฉบับ	1.นิสิตมีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น 2.นิสิตสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 3.เกิดพฤติกรรมจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มนิสิต 4.ลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การทุจริตในการเรียนหรือการละเลยหน้าที่ 5.บรรยากาศของคณะ/มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมแห่งคุณธรรมเพิ่มขึ้น	นิสิตชั้นปีที่ 1-4	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
78	โครงการจัดแสดงผลงานนิสิต	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	1.ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร 2.รศ.ดร. วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
79	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตเรียนดี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
80	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	12,150.00	เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดกิจกรรม Road Show ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	มีนิสิตสนใจเข้าสมัครเรียนที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ผู้ปกครอง/ ครูแนะแนว	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ/ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
81	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓		✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ	-	-
82	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานที่ต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ	ผศ.ดร.สุ้นต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
83	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	24,000.00	1,050.00	เพื่อส่งเสริม และเร่งรัดพฤติกรรมการค้นคว้าวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อการเร่งรัดการผลิตผลงานด้านวิชาการ ของนิสิตเป็นรายบุคคล	ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตมีความก้าวหน้าทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์ มากขึ้น	นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.นัฏฐิกา นวพันธ์	-	-
84	โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตเรียนดี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี	-	-
85	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓			-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1.จัดประชุม/อบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจำนวน 2 ครั้ง 2.คู่มือ/เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 1 ฉบับต่อหน่วยงาน 4.การส่งรายงานคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม 5.คณะกรรมการตรวจประเมินภายในเข้าตรวจหลักสูตรฯ	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 2.หน่วยงานมีระบบและกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.คะแนนการประเมินคุณภาพจากภายนอกดีขึ้น 4.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษามากขึ้น 5.นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่สูงขึ้น	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-
86	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานที่ต่างๆ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ	ผศ.ดร.สุันต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-
87	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	4,130.00	เพื่อส่งเสริม และเร่งรัดพฤติกรรมการค้นคว้าวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อการเร่งรัดการผลิตผลงานด้านวิชาการ ของนิสิตเป็นรายบุคคล	ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตมีความก้าวหน้าทางวิชาการ/ผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ์ มากขึ้น	นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.นัฏฐิกา นวพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
88	โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตเรียนดี	-		✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี	-	-
89	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1.จัดประชุม/อบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจำนวน 2 ครั้ง 2.คู่มือ/เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 1 ฉบับต่อหน่วยงาน 4.การส่งรายงานคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม 5.คณะกรรมการตรวจประเมินภายในเข้าตรวจหลักสูตรฯ	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 2.หน่วยงานมีระบบและกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.คะแนนการประเมินคุณภาพจากภายนอกดีขึ้น 4.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษามากขึ้น 5.นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่สูงขึ้น	หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์	-	-
90	โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำนโยบายและแผนงาน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	55,000.00	10,150.00	เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผนงาน ทั้ง 5 ภารกิจหลักของคณะ	คณะมีแผนจัดทำแผนงานทั้ง 5 ภารกิจหลักของคณะ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และด้านการบริหาร	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวน 34 คน	26 มีนาคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
91	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ธ.ค. 68 และ มิ.ย. 69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯฯ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
92	โครงการสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในประเทศ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
93	โครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	210,000.00	36,000.00	คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้มาเพื่อต่อยอดในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และใช้เป็นเครื่องมือในการ	คณาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง	อาจารย์	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พัฒนานิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร							
94	โครงการสนับสนุนการเขียนตำราและสื่อการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	28,000.00	พัฒนา หนังสือเชิงวิชาการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร	ได้หนังสือเชิงวิชาการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร	อาจารย์	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
95	โครงการผลิตตำราและหนังสือด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
96	โครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์การออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	90,000.00	72,000.00	คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้มาเพื่อต่อยอดในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร	คณาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง	อาจารย์	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
97	โครงการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	120,000.00	60,000.00	คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้มาเพื่อต่อยอดในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร	คณาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง	อาจารย์	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
98	โครงการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	25,000.00	-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บางระกำต้องรอด” Co-Design โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บางระกำต้องรอด” Co-Design บริการสู้ภัยน้ำท่วม - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน	1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มขึ้น สมาชิกชุมชนสามารถให้ข้อมูลผู้ใช้งานแก่ผู้ออกแบบบริการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออกแบบ 2) ชุมชนมีทักษะและความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการอย่าง	อาจารย์ 2 คน นิสิต 18 คน และชาวบ้านหมู่ 6,7,12 และหมู่15จากตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน	21-22 กุมภาพันธ์ 2569	อาคารอเนกประสงค์ประตูระบายน้ำบางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	รศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ช่วยเหลือด้านการดำรงชีพระหว่างประสบภัยน้ำท่วม 3) ชุมชนมีทักษะและความเข้าใจในกระบวนการทดสอบ และปรับปรุงต้นแบบผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุนการดำรงชีพระหว่างประสบภัยน้ำท่วม 4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เกิดความร่วมมือในระยะยาวระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 5) ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมกับชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 6) เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ในอำเภอบางระกำ ในระยะยาว					
99	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
100	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	จังหวัดพิษณุโลก	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
101	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	จังหวัดพิษณุโลก	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
102	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	25,000.00	-	-	-	-	ส.ค.-69	รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร	คุณธนัทชา	-	-
103	โครงการสนับสนุนบุคลากรดีเด่นในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนและการส่งประกวดต่างๆ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	90,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569	ภายในประเทศและต่างประเทศ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
104	โครงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา (MOU)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ภายในประเทศและต่างประเทศ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
105	โครงการบริหารความเสี่ยง	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	6,200.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
106	โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	25,010.00	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาศิลปะและการออกแบบ นอกสถานที่ -จัดแสดงผลงานของอาจารย์และนิสิต	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ในและนอกสถานที่ - ได้เอกสารและสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ในกิจกรรมต่าง ๆ	ประชาชนทั่วไป	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569	ภายในประเทศ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
107	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	ก.ค.-ส.ค.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
108	โครงการพัฒนาการจัดการหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	เมษายน - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
109	โครงการพัฒนาการจัดการหลักสูตรศิลปศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์ประจำหลักสูตร	-	-
110	โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบนิสิตระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	310,000.00	242,200.00	ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพสร้างสรรค์ จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตมีทักษะในการถ่ายภาพสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากสถานการณ์จริง สามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในชั้นเรียน การทำศิลปนิพนธ์และการประกอบอาชีพในอนาคต	อาจารย์ 2 คน นิสิต 22 คน	4 ตุลาคม 2568	อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	ดร.จอมจรัญ มะโนปัน	-	-
														ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการทัศนศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ และนิสิตสามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในชั้นเรียน การทำศิลปนิพนธ์และการประกอบอาชีพในอนาคต	อาจารย์ 1 คน นิสิต 56 คน	4 ธันวาคม 2568	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี	ผศ.ดร.สะมาภรณ์ คล้ายวิเชียร	-	-
														ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการทัศนศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ และนิสิตสามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในชั้นเรียน การทำศิลปนิพนธ์และการประกอบอาชีพในอนาคต	อาจารย์ 4 คน นิสิต 74 คน	4 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ	ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ดำเนินกิจกรรมด้านทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการทัศนศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ และนิสิตสามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในชั้นเรียน การทำศิลปนิพนธ์และการประกอบอาชีพในอนาคต	อาจารย์ 3 คน นิสิต 7 คน	24 - 26 มีนาคม 2569	กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ	ผศ.ดร.ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์	-	-
111	โครงการนิทรรศการศิลปกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	90,000.00	36,000.00	นิสิตได้จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ออกสู่สาธารณะชน	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 3. เผยแพร่ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ	นิสิต ปี4 47 คน	7 – 8 เมษายน 2569	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก	รศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์	-	-
112	โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	เมษายน - มิถุนายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
113	โครงการบรรยายพิเศษด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	17,692.00	ดำเนินโครงการบรรยายพิเศษด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ Life style ในธุรกิจและกลุ่มผู้ใช้งานในวิถีปัจจุบัน และการบริหาร	นิสิตได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคต	นิสิต 70 คน	12 กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.ดร.วราภรณ์ มามี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														จัดการการผลิตร่วมกับผู้รับจ้างผลิต (OEM)							
114	โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในประเทศ	หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
115	โครงการทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	47,000.00	นิสิตได้รับทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์ จำนวน 47 คนๆ ละ 1,000 บาท	เป็นการสร้างกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำศิลปนิพนธ์	นิสิต ปี 4 48 คน	30 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผศ.พัชรวัฒน์ สุริยงค์	-	-
116	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	9,297.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการ “TG UPCYCLING DESIGN CAMP 2025 : From Cart to Creation	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียนการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต	นิสิต 100 คน	12 – 14 พฤศจิกายน 2568	กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ	อ.ศุภเดช หิมะมาน	-	-
														ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมไฟล์ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ UV และขึ้นต้นแบบด้วยโต๊ะตัดกล่อง	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียนการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต	อาจารย์ 1 คน นิสิต 11 คน	19 กุมภาพันธ์ 2569	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	ผศ.พัชรวัฒน์ สุริยงค์	-	-
117	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	✓		✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
118	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์	✓	-	-		✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	นิสิตได้รับทุน จำนวน 4 คนๆ ละ 5,000 บาท	นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน	นิสิต ปี 1 - 4	1 ธันวาคม 2568 - 14 มกราคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	รศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
119	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	3,000.00	คณาจารย์และนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ	นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย	คณาจารย์ จำนวน 10 คน นิสิต จำนวน 90 คน	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
120	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	✓				✓	-	-	-	-	-	15,000.00	14,271.00	- จัดแสดงรายละเอียดของหลักสูตรฯ - จัดบูธแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าที่ออกแบบและสร้างสรรค์โดยนิสิต - ผลักดันให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก	- ผู้เข้าชมบูธทราบรายละเอียดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ และได้เห็นและทราบรายละเอียดของผลงานนิสิตที่นำไปจัดแสดง - นิสิตบูรณาการความรู้จากรายวิชาที่เรียนมาสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างเหมาะสม - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญ	ประชาชนทั่วไป	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
121	โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำนโยบายและแผนงานสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	2 - 8 พฤษภาคม 2569	ไต้หวัน	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
122	โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
123	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	160,000.00	42,336.00	ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพสร้างสรรค์ จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตมีทักษะในการถ่ายภาพสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากสถานการณ์จริง สามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในชั้นเรียน การทำศิลป	อาจารย์ 1 คน นิสิต 14 คน	4 ตุลาคม 2568	อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	ดร.นฤพนธ์ คมสัน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															นิพนธ์และการประกอบอาชีพในอนาคต						
														ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านพื้นฐานศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้เรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะแลนด์อาร์ตโดยการติดตั้งผลงานไปกับสถานที่จริง และนิสิตสามารถบูรณาการความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในชั้นเรียน ในการนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและการประกอบอาชีพในอนาคต	อาจารย์ 4 คน นิสิต 73 คน	1 – 2 ตุลาคม 2568	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก			
124	โครงการนิทรรศการศิลปกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	36,000.00	นิสิตได้จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบสื่อนวัตกรรม ออกสู่สาธารณะชน	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรการออกแบบสื่อนวัตกรรม 3. เผยแพร่ผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรมในเชิงวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ	นิสิต ปี4 45 คน	7 – 8 เมษายน 2569	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก	รศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์	-	-
125	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	เกิดบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาของหลักสูตรฯ ผลักดันให้ผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และพัฒนาทักษะการออกแบบด้วยการบูรณการ	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลงานงานด้านการออกแบบนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และพัฒนาทักษะการออกแบบด้วยการบูรณการ	นิสิต	24 – 25 กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กับโครงการ กิจกรรม และรายวิชา	กับโครงการ กิจกรรม และรายวิชา						
126	โครงการตรวจศิลปนิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 และกุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
127	โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	เมษายน - มิถุนายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
128	โครงการทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - พฤศจิกายน 2568	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
129	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	52,929.00	ดำเนินโครงการปฏิบัติงานวาดเส้นทิวทัศน์เมืองพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตมีทักษะในการวาดเส้นเพิ่มขึ้น มีความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่	นิสิต ปี1 จำนวน 69 คน	10 ตุลาคม 2568	ตลาดใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	รศ.ดร.วิสิฐ จันมา	-	-
														ดำเนินโครงการบรรยายให้ความรู้ การออกแบบภาพประกอบ : จากความคิดสร้างสรรค์สู่มูลค่าทางธุรกิจ	นิสิตมีความรู้ และประสบการณ์จากการบรรยาย การฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	นิสิตชั้นปี 1 - 3 จำนวน 90 คน	12 ธันวาคม 2568	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ผศ.ดร.ชวลิต ดวงอุทา	-	-
														นิสิตเข้าร่วมจัดแสดงผลงานนำเสนอผลงาน และประกาศผล กิจกรรมการประกวด Arttoys Character Design /Art toys Thailand by MTT 2025 จำนวน 10 คน	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการประกวดต่างๆ	นิสิตชั้นปี 2-3	28 – 30 พฤศจิกายน 2568	กรุงเทพฯ	อ.พิชัยภูเบศร์ เฝือเม่น	-	-
														นิสิตร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและศิลปิน Art Toy ภายใต้	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการประกวดต่างๆ	นิสิต ปี1 จำนวน 68 คน	23 มกราคม 2569	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดนนทบุรี	ดร.นฤพนธ์ คมสัน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														โครงการส่งเสริมนักออกแบบและศิลปิน Art Toy สู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 4 คน							
														นิสิตเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบและที่เกี่ยวข้องแก่นักออกแบบ จำนวน 2 คน	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการประกวดต่างๆ	นิสิต ปี 1- 4	21 – 22 กุมภาพันธ์ 2569	หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ	ผศ.ชวลิต ดวงอุทา	-	-
130	โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ก.ค.-69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
131	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	นิสิตได้รับทุน จำนวน 8 คนๆ ละ 5,000 บาท	นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน	นิสิต ปี 1 - 4	24 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2568	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ผศ.ดร.ลินดา อินทราลักษณ์	-	-
132	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	11,056.00	มีการพัฒนาตนเองของอาจารย์และนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและปรับปรุงหลักสูตร	ผลักดันให้บุคลากรในสาขาวิชาเกิดการการเรียนรู้การพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนการที่มีคุณภาพ และการสร้างผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ของอาจารย์ประจำสาขาวิชา	อาจารย์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
133	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	10,000.00	ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และเผยแพร่ผลงานของนิสิตในหลักสูตรฯ สู่สาธารณะ	1.กลุ่มผู้สนใจ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ และลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 2.ได้เผยแพร่ผลงานนิสิตของหลักสูตรฯสู่สาธารณะ	นักเรียนและประชาชนทั่วไป	มกราคม - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
134	โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาทัศนศิลป์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	2,674.00	ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และองค์ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและสมรรถนะที่จำเป็นทางวิชาด้านทัศนศิลป์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตและนิสิตปัจจุบัน พร้อมทั้งศึกษาความต้องการของผู้เรียนและของตลาดแรงงานปัจจุบัน	มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์	อาจารย์ประจำหลักสูตร	พฤษจิกายน 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
135	โครงการทัศนศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	ดำเนินโครงการทัศนศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์นอกสถานที่	ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง และเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น	อาจารย์ 9 คน นิสิต 88 คน	3 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	ดร.รัตติพร ลี้พานุวงศ์	-	-
136	โครงการนิทรรศการศิลปกรรม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	นำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ของนิสิตชั้นปีที่4 สู่สาธารณชน	1. นิสิตมีคุณภาพ และเก่งคน เก่งงาน เก่งชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้จากการทำงานจริงไปใช้ในการเรียนต่อไป 2. นักเรียนและนิสิตนักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ 3. เผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการทางด้านทัศนศิลป์	นิสิต ปี4 35 คน	20 มีนาคม – 28 เมษายน 2569	หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
137	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ม.ค.69-ก.พ.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
138	โครงการแสดงผลงานคณาจารย์และนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
139	โครงการบรรยายพิเศษด้านทัศนศิลป์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
140	โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
141	โครงการสอบศิลปนิพนธ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	2 - 3 เมษายน 2569	หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
142	โครงการทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	42,000.00	41,000.00	นิสิตได้รับทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์ จำนวน 41 คนๆ ละ 1,000 บาท	เป็นการสร้างกำลังใจในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำศิลปนิพนธ์	นิสิต ปี 4 42 คน	15 - 27มกราคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
143	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	42,812.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริงผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม” จำนวน 3 คน	ได้มีความรู้ และประสบการณ์จากการบรรยาย และฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	นิสิต ปี 3	3 – 5 ตุลาคม 2568	อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
														นิสิตเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการแข่งขัน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ประจำปี 2568 จำนวน 2 คน	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการประกวดต่างๆ	นิสิต ปี 3	6 – 12 ธันวาคม 2568	หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ	อ.ไกรสิงห์ สุดสงวน	-	-
														นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันและการตัดสินผลงานโครงการแข่งขัน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ประจำปี 2568	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการประกวดต่างๆ	นิสิต ปี 4	6 – 12 ธันวาคม 2568	หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	อ.ไกรสิงห์ สุดสงวน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																		พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ			
														ดำเนินโครงการปฏิบัติงานวาดเส้นภูมิทัศน์สถานีรถไฟพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้มีความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่	อาจารย์ 2 คน นิสิต 50 คน	29 ธันวาคม 2568	สถานีรถไฟพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
														ดำเนินโครงการปฏิบัติงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังวัดบางมูลนาก และวัดห้วยเขน จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้มีความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่	อาจารย์ 3 คน นิสิต 43 คน	26 มกราคม 2569	อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	ผศ.อาคม ทองโปร่ง	-	-
														ดำเนินโครงการปฏิบัติงานวาดเส้นทิวทัศน์เมืองพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง	นิสิตได้มีความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนอกสถานที่	อาจารย์ 2 คน นิสิต 50 คน	26 มกราคม 2569	ตลาดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	อ.ศรัณย์ โลหุตางกูร	-	-
														นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 คน	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จากเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการประกวดต่างๆ	นิสิต ปี 4	8 – 14 มกราคม 2569	จังหวัดเพชรบูรณ์	ผศ.สุธิดา มาอ่อน	-	-
														ดำเนินโครงการแสดงผลงานสมาชิกชุมชนในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร “แสงสี ศิลป์” จำนวน 1 ครั้ง	เผยแพร่ความรู้และแนวทางการเรียนการสอนสาขาทัศนศิลป์สู่ภายนอก แสดงศักยภาพของนิสิต ในการนำเสนอความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ฝึกฝนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สร้างกิจกรรมทางด้านทัศนศิลป์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่	สมาชิกชุมชนในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร	14 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2569	หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.สุธิดา มาอ่อน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															พึงประสงค์ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร						
144	โครงการสนับสนุนการส่งผลงานนิสิตเข้าประกวด	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	22,740.00	นิสิตเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569 หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” จำนวน 8 คน	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียน จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต	นิสิต ปี 3	19 - 21 ธันวาคม 2568	จังหวัดชลบุรี	อ.ไกรสิงห์ สุดสงวน	-	-
145	โครงการปรับพื้นฐานทางทัศนศิลป์สำหรับนิสิตเข้าใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
146	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	นิสิตได้รับทุน จำนวน 10 คนๆ ละ 3,000 บาท	นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามีกำลังใจที่ดี มีความพร้อมในการเรียนหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน	นิสิต ปี 1 - 4	1 ธันวาคม 2568 - 21 มกราคม 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ	ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก	-	-
147	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	กรกฎาคม - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-
148	โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาตนเองของอาจารย์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	55,000.00	15,000.00	มีการพัฒนาตนเองของอาจารย์และนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและปรับปรุงหลักสูตร	ผลักดันให้บุคลากรในสาขาวิชาเกิดการการเรียนรู้การพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนการที่มีคุณภาพ และการสร้างผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ของอาจารย์ประจำสาขาวิชา	อาจารย์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
149	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	10,000.00	ประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และเผยแพร่ผลงานของนิสิตในหลักสูตรฯ สู่สาธารณะ	1.กลุ่มผู้สนใจ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ และลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 2.ได้เผยแพร่ผลงานนิสิตของหลักสูตรฯสู่สาธารณะ	นักเรียนและประชาชนทั่วไป	มกราคม - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม	-	-
150	โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
151	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
152	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
153	โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
154	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	176,500.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
155	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-
156	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
157	โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-				ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
158	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	7,320.00	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบและการปฏิบัติงานในรายวิชาประจำหลักสูตรในสถานที่จริง	นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง และเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น	คณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปี	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
159	โครงการบรรยายพิเศษ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
160	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
161	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
162	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ภายในประเทศ	คณาจารย์ประจำหลักสูตร	-	-
163	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	19,116.00	นิสิตได้มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบและการปฏิบัติงานในรายวิชาประจำหลักสูตรในสถานที่จริง	นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง และเพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น	คณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปี	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
164	โครงการบรรยายพิเศษ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
165	โครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
166	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายในประเทศ	คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-
167	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย.69	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์ประจำหลักสูตร	-	-
168	โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสำหรับนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กันยายน 2569	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....168....โครงการ											**-**	**9,610,700.00**	**2,741,655.45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...176....โครงการ											**-**	**9,868,700.00**	**2,818,011.20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	-	-	✓	-	1	1	1.5	1.5.1	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานบริการการศึกษา	-	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	20,000.00	7,605.00	1. นิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิจัย และได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 2.นิสิตสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 3. นิสิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างนิสิตและผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4.ระบบการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์นิสิต โดยการจัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ	1.นิสิตมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (SAREdPEx67) 2.นิสิตมีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAREdPEx67) 3.นิสิตสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นจากวิทยาลัยได้ (SAREdPEx67) 4.ข้อร้องเรียนของนิสิตได้รับการแก้ไขตามความคาดหวังของนิสิต (SAREdPEx67) 5.นิสิตทุกคนได้รับการบริการตามมาตรฐานเดียวกัน (SAREdPEx67) 6. นิสิตทราบถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) และปรัชญาการศึกษา (AUNQA) 7. นิสิตทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAREdPEx67) 8.อัตราส่วนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาต่อจำนวนนิสิตรับเข้า มากกว่าร้อยละ 90 (ปีการศึกษา 2568 ได้ร้อยละ 35.92)	นิสิตปัจจุบัน 24 คน ป.โท Smart Grid 5 คน ป.โท Smart City 2 คน ป.เอก Smart Grid 12 คน ป.เอก Smart City 5 คน บุคลากรสายวิชาการ 12 คน	21 พ.ย. 68	วิทยาลัยพลังงานทดแทนและ สมาร์ตกริดเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														9.จำนวนนิสิตที่มีความก้าวหน้าตามแผนการศึกษาเพิ่มขึ้น (SAREdPEx67) ปีการศึกษา 2568 ได้ร้อยละ 55						
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า	✓	-	-	-	3	3	3.3	3.3.1	-	5,000.00	3,000.00	1.ได้เครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ 2.กิจกรรมให้ความรู้จากศิษย์เก่าแก่นิสิตปัจจุบัน	1. ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (SAREdPEx67) 2. ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAREdPEx67) 3. ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นจากวิทยาลัยได้ (SAREdPEx67) 4. หลักสูตรได้ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า (SAREdPEx67) 5. ศิษย์เก่าทุกคนได้รับการบริการตามมาตรฐานเดียวกัน (SAREdPEx67) 6. ศิษย์เก่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) (AUNQA8) 7. ศิษย์เก่าทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAREdPEx67) 8. สังคมมีความผาสุกผ่านศิษย์เก่าของวิทยาลัย (SAREdPEx67)	ศิษย์เก่า 6 คน	23 พ.ค. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา	-	-
4	โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
5	โครงการทุนวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	25,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
6	โครงการทุนวิจัยสำหรับผู้ทำวิจัย	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
7	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	5,000.00	-	-	-	-	ส.ค. 2569	โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก	งานวิจัยและบริการวิชาการ	-	-
8	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ได้กำหนด	งานการเงินและพัสดุ	-	-
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	105,000.00	58,200.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย.69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
10	โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	96,000.00	35,231.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย.69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
11	โครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	7,500.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย.69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
12	กองทุนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	100,000.00	100,000.00	1. มีงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ตามเกณฑ์ซึ่งยังขาดอยู่ 38,1200บาท โดยได้เสนอตั้งงบปมาณ ปี 2570 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีความพึงพอใจในการทำงาน และมีความผูกพัน ที่ระดับเพิ่มขึ้น SAREdPEx2567	1. บุคลากรพึงพอใจต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ *(SAR EdPEX 2567 อยู่ระดับมาก ปีการศึกษา 2568 อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบสอบถาม)* 2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบุคลากร (SAR EdPEX 2567) 3. บุคลากรมีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 4. วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (SAR EdPEX 2567) เพิ่มขึ้น	บุคลากรสายวิชาการ 14 คน สายสนับสนุน 15 คน	ต.ค.68	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานการเงินและพัสดุ	-	-
13	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	98,000.00	9,700.00	-	-	-	พ.ย. 68 -ส.ค. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
14	โครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากร	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	20,000.00	11,080.00	1.บุคลากรได้รับผลการตรวจสุขภาพ 2.บุคลากรได้รับการรักษาทันเวลา กรณีจะตรวจพบโรค 3.บุคลากรร้อยละ 70 มีสุขภาพดีขึ้นเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา	1. ระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่พัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น (SAR EdPEX 2567) 2. บุคลากรพึงพอใจต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (SAR EdPEX 2567) 3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม (SAR EdPEX 2567) 4. บุคลากรมีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 5. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะสูง มีความเป็นมืออาชีพ (ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) (SAR EdPEX 2567) 6. อัตราความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรเพิ่มขึ้น 7. บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 8. วิทยาลัยจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management:Partners, Collaborators and Suppliers) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (SAR EdPEX 2567) 9. วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (SAR EdPEX 2567)	บุคลากรสายวิชาการ 14 คน สายสนับสนุน 15 คน	18-20 ธันวาคม 2568	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	งานธุรการ	-	-
15	โครงการกีฬาบุคลากร	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	10,000.00	10,850.00	1.บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดี 2.บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี	1. ระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่พัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น (SAR EdPEX 2567) 2. บุคลากรพึงพอใจต่อ	บุคลากรสายวิชาการ 14 คน	18-20 ธันวาคม 2568	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	งานธุรการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													3. คะแนน EdPEx มหาวิทยาลัย .... 4. คะแนน EdPEx วิทยาลัยฯ 234.5	บรรยากาศในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (SAR EdPEX 2567) 3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบุคลากร (SAR EdPEX 2567) 4. บุคลากรมีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 5. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะสูง มีความเป็นมืออาชีพ (ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) (SAR EdPEX 2567) 6. อัตราความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรเพิ่มขึ้น (SAR EdPEX 2567) 7. บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 8. วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (SAR EdPEX 2567) 9. คะแนน EdPEx มหาวิทยาลัย 344(ปีประ 10. คะแนน EdPEx วิทยาลัยฯ 234.5	สายสนับสนุน 15 คน					
16	โครงการบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	35,000.00	-	-	-	-	16 พ.ค. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานวิจัยและบริการวิชาการ	-	-
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในหน่วยงานและการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	34,000.00	29,900.00	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในหน่วยงาน 2.บุคลากรมีความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	1. ระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่พัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น *(รอบที่ 1 ประเมิน ก.ค. 68-ธ.ค. 68)* 2. บุคลากรพึงพอใจต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์	บุคลากร สายวิชาการ 14 คน สายสนับสนุน 15 คน	11 ก.พ.69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานวิจัยและบริการวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														(SAR EdPEX 2567) 3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบุคลากร (SAR EdPEX 2567) 4. บุคลากรมีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 5. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะสูง มีความเป็นมืออาชีพ (ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) (SAR EdPEX 2567) 6. อัตราความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรเพิ่มขึ้น (SAR EdPEX 2567) 7. บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAR EdPEX 2567) 8. วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (SAR EdPEX 2567)					
18	โครงการสื่อสารองค์กร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
19	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต	-	-	✓	-	1	1	1.1	1.1.1	-	300,000.00	-	-	-	-	29-31 ม.ค. 69 18-20 ก.ย. 69	องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนฯ	งานบริการการศึกษา	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์..19.....โครงการ										**-**	**1,055,500.00**	**265,566.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
2	โครงการปฐมนิเทศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	5,000.00	-	-	-	-	23 มิ.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานบริการการศึกษา	-	-
3	โครงการทุนสนับสนุนการไปนำเสนองานวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	-วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ (Online) -หน่วยงานที่จัดการประชุมวิชาการ (Onsite)	งานบริการการศึกษา	-	-
4	โครงการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	10,000.00	9,465.00	1. แสดงกับยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พึงพอใจวิทยาลัยฯ 3. สร้างกระบวนการวัดและกระบวนการติดตามภาวการณ์มีงานทำของนิสิต 4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (การมีงานทำ/ตรงสาขา) 5. มีการติดตามอัตราการได้งานของผู้สาเร็จการศึกษาและมีการเปรียบเทียบ 6. เพื่อสื่อสารอค์กร, รับฟังเสียง ประเมินกบรรลุ ELO และปรัชญาการศึกษา AUNQA	1. ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (SAREDPEx2567) 2. ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAREDPEx2567) 3. ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นจากวิทยาลัยได้ (SAREDPEx2567) 4. หลักสูตรได้ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า (SAREDPEx2567) 5. ศิษย์เก่าทุกคนได้รับการบริการตามมาตรฐานเดียวกัน (SAREDPEx2567) 6. ศิษย์เก่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) (SARANUQA)	มหาบัณฑิต หลักสูตร Smart Grid 2 คน หลักสูตร Smart City 1 คน ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพลังงานทดแทน 2 คน หลักสูตร Smart Grid 1 คน บุคลากรสายวิชาการ 14 คน บุคลากรสายสนับสนุน 15 คน	23 ก.พ. 2569	วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															7. ศิษย์เก่าทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAREDPEx2567) 8. สังคมมีความผาสุกผ่านศิษย์เก่าของวิทยาลัย (SAREDPEx2567)						
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	5,000.00	3,000.00	1.ได้เครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ 2.กิจกรรมให้ความรู้จากศิษย์เก่าแก่นิสิตปัจจุบัน : ความรู้เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในการเรียนกับงานที่ประจำ	1. ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (SAREDPEx2567) 2. ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับวิทยาลัย (SAREDPEx2567) 3. ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นจากวิทยาลัยได้ (SAREDPEx2567) 4. หลักสูตรได้ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า (SAREDPEx2567) 5. ศิษย์เก่าทุกคนได้รับการบริการตามมาตรฐานเดียวกัน (SAREDPEx2567) 6. ศิษย์เก่าบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) (SARANUQA) 7. ศิษย์เก่าทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมของวิทยาลัย (SAREDPEx2567) 8. สังคมมีความผาสุกผ่านศิษย์เก่าของวิทยาลัย (SAREDPEx2567)	ศิษย์เก่า จำนวน 10 คน	23 ก.พ. 2569	วิทยาลัยพลังงานทดแทนสมาร์ตกริดเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
6	โครงการบริการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงาน	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	10,000.00	4,677.11	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี	งานวิจัยและบริการวิชาการ	-	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานบริการการศึกษา	-	-
8	โครงการคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานบริการการศึกษา	-	-
9	โครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	39,195.00	39,190.00	1.ทราบผลการประเมินตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2567 ได้คะแนน EdPEx คะแนน 234.5 2.ได้รับ Feedback จากคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว (เล่ม Feedback Report)	1.วิทยาลัยปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อมูลป้อนกลับของคณะกรรมการเพื่อเตรียมรับการประเมินปีการศึกษา 2568 2.วิทยาลัยมีการดำเนินการที่เป็นเลิศ คะแนนEdPEx ปีการศึกษา 2567 234.50 คะแนน จากเดิมปีการศึกษา 2566 ได้ 201.5 คะแนน	บุคลากรสายวิชาการ 14 คน บุคลากรสายสนับสนุน 15 คน นิสิตปัจจุบัน 10 คน นิสิตเก่า 5 คน	27 ต.ค. 68	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานธุรการ	-	-
10	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 -ก.ย. 69	วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ	งานบริการการศึกษา	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...10.....โครงการ											**-**	**229,195.00**	**76,332.11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...29...โครงการ											**-**	**1,284,695.00**	**341,898.11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	20,000.00	2,000.00	โครงการวิจัย จำนวน 1	-ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น -บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ และนำผลการดำเนินโครงการที่ได้ไปใช้ประโยชน์	คณาจารย์ 16 คน เจ้าหน้าที่ 19 คน	ต.ค 68. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
2	โครงการเงินสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	240,000.00	30,000.00	ปริมาณ...ผลงานที่มาขอรับรางวัล 7 ผลงาน	- วารสารวิชาการอยู่ในระดับนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน - วารสารวิชาการอยู่ในระดับชาติ จำนวน 4 ผลงาน	คณาจารย์ 16 คน เจ้าหน้าที่ 19 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
3	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	-	-	✓	-	2	4	4.2	4.2.1	-	100,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
4	โครงการความร่วมมือและพัฒนาโจทย์งานวิจัยกับแหล่งทุน	-	-	✓	-	2	4	4.1	4.1.1	-	20,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
5	โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ให้บริการแก้ปัญหาทางธุรกิจ (Business Solutions Center)	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	180,000.00	18,485.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
5.1	กิจกรรม จัดทำแผนธุรกิจ	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	130,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
5.2	กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	25,000.00	585.00	-	-	-	ต.ค. 68 - มีค. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
5.3	กิจกรรม ประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	25,000.00	17,900.00	-	-	-	ต.ค. 68 - มีค. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
5.4	กิจกรรม การให้บริการวิชาการและคำปรึกษาธุรกิจ	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	✓	-	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
6	โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	20,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณไชยภัทร เกียรติรวี	-	-
7	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ	-	-	✓	-	2	11	11.1	11.1.1	-	50,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
8	โครงการจัดทำวารสารนานาชาติ	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	150,000.00	62,000.00	-ปริมาณ.... จำนวนเล่มวารสารที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 เล่ม.. -ปริมาณ.... จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 บทความ	- นิสิต นักวิจัย และคณาจารย์ได้มีโอกาสตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ - ประชาคมหรือองค์กรได้รับประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการในการให้บริการวิชาการของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยนเรศวร	คณจารย์ 10 คน	ต.ค. 68 - มีค. 69	คณะ LDSC	คุณธัญพิชชา เรืองคำ	-	-
9	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	-	✓	-	-	1	1	1.1,1.3, 1.4,1.5	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	-	284,000.00	186,833.00	-	-	-	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
9.1	กิจกรรมจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	-	✓	-	-	1	1	1.1,1.3, 1.4,1.5	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	-	10,000.00	5,700.00	ปริมาณ : ร้อยละของนิสิตที่เรียนตามแผนการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 % คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต ไม่น้อยกว่า 80 %	สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการศึกษา	600 คน	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
9.2	กิจกรรมทุนสนับสนุนโครงงานนิสิต	-	✓	-	-	1	1	1.1,1.3, 1.4,1.5	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	-	155,000.00	143,000.00	ปริมาณ : นิสิตได้รับการสนับสนุน 100% คุณภาพ : ผลการประเมินโครงงานอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก	สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินโครงงานสำหรับนิสิตที่เป็นไปตามข้อกำหนด	150 คน	ก.พ.-ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
9.3	กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	-	-	✓	-	1	1	1.1,1.3, 1.4,1.5	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	-	14,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
9.4	กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา	-	✓	-	-	1	1	1.1,1.3, 1.4,1.5	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	-	75,000.00	38,133.00	มีการนิทเศนิสิตไม่เกิน 30% , นิสิตได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80 %	ได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนานิสิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	136 คน	ภาคปลาย 2568 และภาคฤดูร้อน 2568	แหล่งฝึกฯ ต่าง ๆ	คุณฐิติกัญญารัตน์ บุตรจันทร์จรัส	-	-
9.5	กิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษา	-	-	✓	-	1	1	1.1,1.3, 1.4,1.5	1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	-	30,000.00	-	-	-	-	ก.พ. - มิ.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
10	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	248,000.00	116,948.00	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
10.1	กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	30,000.00	22,740.00	-นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% -นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการศึกษา	25 คน	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
10.2	กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	138,000.00	77,442.00	-นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% -นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการศึกษา	25 คน	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
10.3	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (30,000)	-	-	✓	-	1	1	1.1	1.1.1	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณรัฐภูมิ กล่ำจันทร์	-	-
10.4	กิจกรรมสนับสนุนกาค้นคว้าอิสระ(20,000)	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	20,000.00	6,766.00	-นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 10 คน -การสอบเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย	การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	23 คน	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณรัฐภูมิ กล่ำจันทร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10.5	กิจกรรม Workshop: Coursework Summary (30,000)	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	30,000.00	10,000.00	-นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% - นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	23 คน	พฤจิกายน 2568, มีนาคม 2569 และ มิถุนายน 2569	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
11	โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	86,000.00	40,064.00	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
11.1	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (5,200)	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	5,200.00	5,400.00	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม เกินกว่าร้อยละ 90% คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการจัดการศึกษา	23 คน	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
11.2	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (73,000)	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	73,000.00	34,664.00	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 คน คุณภาพ : การสอบเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย	การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย	23 คน	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
11.3	กิจกรรมสนับสนุนการสอบวัดคุณสมบัติ (7,800)	-	-	✓	-	1	1	1.1	1.1.1	-	7,800.00	-	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
12	โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	272,000.00	83,540.00	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
12.1	กิจกรรมประชุม สัมมนา ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และ สัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	30,000.00	9,540.00	-	-	-	มกราคม และ สิงหาคม 2569	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
12.2	กิจกรรมสนับสนุนทุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงาน	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	200,000.00	50,000.00	-	-	-	ตลอดปีงบประมาณ 2569	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
12.3	กิจกรรมสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ / ผลงานวิจัย	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	42,000.00	24,000.00	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรืองลือ	-	-
13	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณฐิติกัญญารัตน์ บุตรจันทร์จรัส	-	-
14	โครงการทำบุญครบรอบคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	25,000.00	25,000.00	- ปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 -คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80	ความผูกพันธ์องค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากร 25 คน	31 ม.ค. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
15	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	150,000.00	174,774.00	- ปริมาณ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -คุณภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ90 -คุณภาพ ได้รับความรู้ / แนวทาง/เทคนิคใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ80	ความผูกพันธ์องค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากร 30 คน	5 - 8 พ.ย. 69	จังหวัดระยอง	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจนออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของผู้เข้าร่วม และเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากสถานที่ศึกษาดูงาน
16	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	140,000.00	1,026.00	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
16.1	กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา2568	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	50,000.00	1,026.00	-	-	-	มี. ค. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
16.2	กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (QA Guide)	-	-	✓	-	5	11	11.1	11.1.1	-	50,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
16.3	กิจกรรมกำหนดคู่เทียบตามเกณฑ์ EdPEx	-	-	✓	-	5	11	11.1	11.1.1	-	40,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุนิษา แสนศรี	-	-
17	โครงการบริหารจัดการองค์กรและสิ่งแวดล้อมแบบ Lean&Green	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	35,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
17.1	กิจกรรม Smart Office for Sustainability	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	15,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
17.2	กิจกรรม Learn Workflow พัฒนากระบวนการทำงาน	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
17.3	กิจกรรม Zero Waste คณะต้นแบบ	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
18	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	60,000.00	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
18.1	กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	18,000.00	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
18.2	การจัดการความรู้ของบุคลากร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	12,000.00	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
18.3	กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพสุขภาวจิต	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	20,000.00	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
18.3	กิจกรรมบุคลากรดีเด่น	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	พ.ค. - ก.ย. 70	คณะ LDSC	คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์	-	-
19	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	15,000.00	300.00	-	-	-	ก.พ.- ก.ค.69	รพ.ม.นเรศวร	น.ส.กันยารัตน์ สมกุล	-	-
20	โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	200,000.00	100,000.00	- ผู้รับทุน สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี - ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus ไม่น้อยกว่า 2 บทความ - ผู้รับทุน จะต้องใช้ทุนการศึกษาด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของ	- บุคลากรมีศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาตามหลักสูตร	บุคลากรคณะโลจิสติกส์ฯ จำนวน 1 คน	มี.ค. - ส.ค. 69	คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	น.ส.กันยารัตน์ สมกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													ระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา							
21	โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ	-	-	✓	-	1	2	2.2	2.2.1	-	400,000.00	-	-	-	-	มิ.ย - ก.ย. 69	คณะ LDSC	รศ.ดร.วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ	-	-
21.1	กิจกรรม Flying Seminar Project on Logistics and Supply Chain	-	-	✓	-	1	2	2.2	2.2.1	-	180,000.00	-	-	-	-	มิ.ย - ก.ย. 69	คณะ LDSC	รศ.ดร.วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ	-	-
21.2	กิจกรรม Engineering Design Workshop	-	-	✓	-	1	2	2.2	2.2.1	-	220,000.00	-	-	-	-	มิ.ย - ก.ย. 69	คณะ LDSC	รศ.ดร.วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ	-	-
22	โครงการปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการ	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.2	-	200,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	ผศ.ดร. จารุวัฒน์ พัฒน์มณี	-	-
23	สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	50,000.00	15,000.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	นายไชยภัทร เกียรติรวี	-	-
23.1	การผลิตสื่อประสัมพันธ์ (Online) แนะนำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลชัพพลายเชนและผู้บริหารคณะ เชิงสารคดี	✓	-	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	15,000.00	15,000.00	- ปริมาณ มียอดการเข้าชมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ -คุณภาพ สื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการสื่อสาร	1. กลุ่มเป้าหมายรู้จักคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลชัพพลายเชนและผู้บริหารคณะ 2.คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี	ประชาชนทั่วไป 500 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	นายไชยภัทร เกียรติรวี	-	-
23.2	การผลิตสื่อประสัมพันธ์ (Online) แนะนำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลชัพพลายเชน เชิงบันเทิงคดี	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	นายไชยภัทร เกียรติรวี	-	-
23.3	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Onsite) ค่านิยม LEADER	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	นายไชยภัทร เกียรติรวี	-	-
23.4	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Onsite) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	นายไชยภัทร เกียรติรวี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
23.5	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Onsite) บอร์ดประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	นายไชยภัทร เกียรติรวี	-	-
24	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์	-	✓	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	926,851.00	168,230.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC	ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ	-	-
24.1	กิจกรรมศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี หลักสูตร LDSC	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	400,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ	-	-
24.2	กิจกรรมศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)	-	✓	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	60,000.00	50,280.00	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ	-	-
24.3	กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	100,000.00	56,750.00	-	-	-	มิ.ย.. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ	-	-
24.4	กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนิสิตใหม่ (Next Chain)	-	✓	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	75,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ	-	-
24.5	กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (LDSC Sports Week)	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	60,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.. - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.6	กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	40,000.00	-	-	-	-	เม.ย.- ก.ค. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.7	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมบายเนียร์	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
24.8	กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation Challenge)	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	25,000.00	-	-	-	-	เม.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.9	กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะนิสิตคณะโลจิสติกส์	-	✓	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	40,000.00	51,200.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.10	กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	16,851.00	-	-	-	-	มี.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.11	กิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้ม (Logistics Happy & Smile Projects)	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.12	กิจกรรมมหกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้ม (Logistics Happy & Smile Festival)	-	-	✓	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	15,000.00	-	-	-	-	ก.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.13	กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย (เสลาเกมส์)	✓	-	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	5,000.00	-	ปริมาณ : นิสิตร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม คุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับมาก	1. นิสิตมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี 2. นิสิตแต่ละคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	50 คน	ม.ค - มี.ค. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
24.14	กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Sci Tech)	✓	-	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	5,000.00	-	ปริมาณ : นิสิตร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม คุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับมาก	1. นิสิตมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี 2. นิสิตแต่ละคณะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	50 คน	ต.ค. - พ.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.15	กิจกรรมเดินขบวนในเทศกาลแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Identity Festival)	✓	-	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	15,000.00	-	ปริมาณ : นิสิตร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรม คุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับมาก	มีการแสดงอัตลักษณ์ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	160 คน	มิ.ย. - ก.ย. 69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่โครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
24.16	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	✓	-	-	-	1	1,2	1.1,2.1	1.1.1,	-	10,000.00	10,000.00	คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน (คิดเป็น 80%) ปริมาณ : ผู้นำนิสิตมีความพึงพอใจรวม 92.20%	นิสิตได้เตรียมพร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมการทำงานได้ นิสิตได้แสดงทัศนะต่อการเรียนการสอน กิจกรรม และการบริหารของคณะผล	150 คน	ต.ค. - พ.ย. 68	ห้องประชุม 301	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
25	โครงการพัฒนาเครือข่ายและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า LDSC	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะฯ ม. นเรศวร	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
25.1	กิจกรรมศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะฯ ม. นเรศวร	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
25.2	กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่าและการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมราศิษย์เก่าคณะโลจิสติกส์ฯ	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	25,000.00	-	-	-	-	เดือน กค.	นอกสถานที่/ คณะฯ ม. นเรศวร	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
25.3	สื่อประชาสัมพันธ์ (Online) สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและคณะ	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	15,000.00	-	-	-	-	สค.69	นอกสถานที่/ คณะฯ ม. นเรศวร	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....25.....โครงการ										**-**	**3,931,851.00**	**1,024,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟแผ่นดินไหว และอื่นๆ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	ก.ค. 69	คณะ LDSC	นายวิทยากร สังวาลวงค์	-	-
2	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีศักยภาพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	297,000.00	107,250.00	นิสิตได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลากำหนด	นิสิตได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลากำหนด	นิสิต 7 คน	ก.ค. - ก.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
3	โครงการปฐมนิเทศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	มิ.ย. 69	คณะ LDSC	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
4	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในรูปแบบ Work and Study	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	50,000.00	10,665.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
4.1	กิจกรรมติดตามประเมินผล (20000)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	20,000.00	5,000.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
4.2	กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ (30000)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	30,000.00	5,665.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
5	โครงการ LLL for LDSC	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	96,000.00	-	-	-	-	ก.ค. - กย. 69	คณะ LDSC	ผศ. ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์	-	-
6	โครงการสัมมนาคณาจารย์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	4-5 มิ.ย. 2569	ณ รีสอร์ทบลูสกาย เขาค้อ	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
7	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	กค. - กย. 69	คณะ LDSC	ผศ. ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
8	โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	100,000.00	89,880.00	-	-	-	มกราคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
8.1	กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (20000)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	20,000.00	11,500.00	ปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมตามเป้าหมาย 7 โรงเรียน คุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% (90.4)	• สามารถประชาสัมพันธ์คณะฯ / หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จัก และ สร้างเครือข่ายกับสถาบัน การศึกษา	นักเรียนมัธยมศึกษา 115 คน	31 มกราคม 2569	ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
82	กิจกรรมประกวดสื่อสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (20000)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	20,000.00	18,380.00	ปริมาณ : จัดกิจกรรมได้ตามแผน	• นิสิตมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์คณะ	นิสิต 10 คน	31 มกราคม 2569	ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
8.3	กิจกรรมมอบรางวัลศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น (30000)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	30,000.00	30,000.00	ปริมาณ : จัดกิจกรรมได้ตามแผน	• นิสิต และ ศิษย์เก่ามีความรักและความผูกพันธ์ต่อคณะ	นิสิต และ ศิษย์เก่า 8 คน	30 มกราคม 2569	ชั้น ๑ อาคารเพราพิลาส	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
8.4	กิจกรรมเปิดบ้านโลจิสติกส์ (NU Logistics Open House) (30000)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	30,000.00	30,000.00	ปริมาณ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 50 คน คุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% (90)	• สามารถประชาสัมพันธ์คณะฯ / หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จัก และ สร้างเครือข่ายกับสถาบัน การศึกษา	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 65 คน	31 มกราคม 2569	ห้อง ๒๐๓ อาคารเพราพิลาส	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
9	โครงการ International environment	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	19,994.00	ปริมาณ : นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% คุณภาพ : นิสิตมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85%	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตได้	นิสิต 20 คน	เดือนพฤศจิกายน 2568 – มิถุนายน 2569	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
10	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	ปริมาณ : จำนวน 2หลักสูตร คุณภาพ : ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย	หลักสูตรได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย	นิสิต 15 คน หลักสูตร 2 หลักสูตร	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
11	โครงการติดตามและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	เม.ย. 69 และ ส.ค. 69	คณะ LDSC	คุณฐิติกัญญา รัตน์ บุตรจันทร์จรัส	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
12	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	120,000.00	119,937.00	ปริมาณ : จัดกิจกรรมได้ตามแผน คุณภาพ : ศิษย์เก่ามีความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	1) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ 2) เสริมสร้างความผูกพันระหว่างคณะฯ และ ศิษย์เก่า	200 คน	กุมภาพันธ์ 2569	คณะ LDSC และ หน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกำหนด	คุณสุพิชญา เรื่องลือ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...12.....โครงการ											-	1,003,000.00	347,726.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...37....โครงการ											-	4,934,851.00	1,371,926.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย	✓	-	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	49,370.00	49,312.00	ข้อมูลและหลักฐานในการเข้ารับการประเมินฯ ระดับคณะ/วิทยาลัย ละ 1 ชุด	การของวิทยาลัยฯ ทั้งหมดผ่านการประเมินฯ และคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย ≥ 200	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 30 คน	14 พฤศจิกายน 2568	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ (รวมถึงอาจารย์บางส่วน) ยังขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในตัวเกณฑ์ EdPEx	นำเกณฑ์มาปรับใช้กับการพัฒนาขบวนการทำงานปกติ เพื่อไม่ให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็น "ภาระงานเอกสารที่เพิ่มขึ้นมา"
2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	35,000.00	-	-	-	-	10-11 กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
3	โครงการสัมมนาท่าโพธิ์	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	15,000.00	1,238.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
4	โครงการสถานีฟิสิกส์ศึกษา-ชวนน้องทดลองวิทย์	✓	-	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	25,000.00	25,000.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น มีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและความสนใจที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น	นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 65 คน	23 มกราคม 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
5	โครงการค่ายดาราศาสตร์-ชวนน้องนับดาว	-	-	-	✓	1	1	1.1	1.1.1	-	-	-	ยกเลิกโครงการ							
6	โครงการ Quantum Fest	-	-	-	✓	1 3	1 2 5	1.1 2.2 5.1	1.1.1 2.2.1 5.1.1	-	-	-	ยกเลิกโครงการ							

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
7	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ป.โท	-	✓	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	90,100.00	20,238.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
8	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ป.เอก	-	✓	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	140,500.00	29,500.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
9	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	54,900.00	3,020.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
10	โครงการ IF Channel	-	✓	-	-	1 5	3 9	3.3 9.2	3.3.1 9.2.1	✓	-	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
11	โครงการ IF Colloquium	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	13,800.00	3,473.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
12	Application of Deep Learning in Physics	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ผศ.ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์/ รศ.ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน	-	-
13	Green's function in physics	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.พิเชฐ วณิชาพงศ์เจริญ	-	-
14	โครงการคณิตกรณ์ควอนตัม	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.นินนาท แดงเนียม	-	-
15	โครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ	-	-
16	โครงการหุ่นยนต์เลโก้	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ	-	-
17	โครงการ IF School	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	43,100.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
18	โครงการ Astro Night	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
19	โครงการ High Performance Computing	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	- (ลงทะเบียน)	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ผศ.ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์/ รศ.ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน	-	-
20	โครงการ Astro Night	✓	-	-	-	1 3	1 2 5	1.1 2.2 5.1	1.1.1 2.2.1 5.1.1	-	110,000.00	110,000.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประสบความสำเร็จในการใช้กิจกรรมดูดาวภาคสนามเป็นสื่อกลางสร้างความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เบื้องต้น สามารถใช้แผนที่ดาวและกล้องโทรทรรศน์ได้จริง ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับประชาชนในท้องถิ่น	ประชาชน 1,000 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	ข้อจำกัดด้านสภาพภูมิอากาศและทัศนวิสัยของท้องฟ้า (เช่น เมฆบดบัง แสงรบกวน) เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดูดาว ประกอบกับการจัดงานตรงกับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ส่งผลให้มีร้านค้าเข้ามาให้บริการในงานน้อยลง ในขณะที่มีกลุ่มเด็กและเยาวชนสนใจหลั่งไหลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อให้เกิดความท้าทายในการควบคุมดูแลฝูงชนในพื้นที่มืด รวมถึงจำนวนอุปกรณ์ดาราศาสตร์และกำลังคนของ	ในการจัดโครงการปีถัดไป ควรวางแผนหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ตรงกับเทศกาลสำคัญ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมวลชน โดยการเพิ่มสัดส่วนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มืด จัดระบบคิวส่องกล้องให้เป็นระเบียบ และเพิ่มชุมกิจกรรมย่อยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระจายความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน ควบคู่กับการเตรียมแผนสำรองในร่มกรณีสภาพอากาศไม่

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																			ทีมงานไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง	เป็นใจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
21	โครงการ SHEAP 2026 International School on High-Energy and Astro-Phsics	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	13 - 20 สิงหาคม 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.พิทยุทธ วงศ์จันทร์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....21....โครงการ										-	**776,770.00**	**241,781.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาสำนักงานเลขานุการเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	800.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน และ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
2	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	5,000.00	5,000.00	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51	เยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	นิสิต บุคลากร 30 คน	3 เมษายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	ได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบปีต่อปี หรือเป็นเงินก้อนเล็ก ทำให้จัดงานอย่างจำกัดตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับในปีนั้นๆ	บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่เพื่อเป็นการแชร์ทรัพยากรด้านสถานที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากร ช่วยลด

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																					ภาระค่าใช้จ่ายวิทยาลัยฯ
3	โครงการจัดการความรู้ (KM)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	15,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
4	โครงการกีฬาบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างความสามัคคี ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น	บุคลากร 16 คน	ธันวาคม 2568	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	บุคลากรมีภาระงานประจำที่หนาแน่น ทำให้ไม่สามารถร่วมการฝึกซ้อมหรือร่วมกิจกรรมแข่งขันได้อย่างเต็มที่	ให้ปรับโมเดลเป็นกีฬาออนไลน์/กีฬาเก็บสถิติ เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้บุคลากรบริหารเวลาเข้าร่วมได้ตามความสะดวก โดยไม่กระทบเวลางาน
5	โครงการ 5 ส	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	5,000.00	-	-	-	-	12 มิถุนายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์กร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	5,000.00	-	-	-	-	26 มิถุนายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
7	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	52,400.00	51,537.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	องค์กรมีแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ	บุคลากร 21 คน	28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	บุคลากรบางส่วนยังมีความเข้าใจว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณเป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบายเท่านั้น โดยยังไม่เล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงว่าแผน	ปรับเปลี่ยนกระบวนการสื่อสาร โดยสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดเวทีเปิดใจแบบมีส่วนร่วม (Town Hall

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																				ดังกล่าวส่งผลต่อความสำเร็จและทิศทางการดำเนินงานของตนเองอย่างไร จึงทำให้การมีส่วนร่วมและการให้ข้อมูลในกระบวนการจัดทำแผนยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร	Meeting) เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากคนทำงานจริง
8	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	8,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม 2569 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รอง ศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
9	โครงการพิธีประสาทคุณวุฒิ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	17,086.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางวิชาการ มีขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพ และมีความผูกพันอันดีต่อวิทยาลัยฯ ในฐานะศิษย์เก่าที่จะร่วมสนับสนุนองค์กรในอนาคต	ผู้สำเร็จการศึกษา 40 คน	13 มีนาคม 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รอง ศาสตราจารย์ ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	แม้โครงการจะสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันได้ดีในวันงาน แต่ยังขาดกลไกหรือแพลตฟอร์มในการรองรับเพื่อประสานความสัมพันธ์และรวบรวมเครือข่ายศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง หลังจากจบโครงการ ทำให้ความผูกพันนั้นอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา	ดึงศิษย์เก่าที่ออกไปประกอบอาชีพหรือทำวิจัยสำเร็จแล้ว กลับเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ รุ่นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ แก่ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งกลไกนี้จะช่วยเปลี่ยนความผูกพันเชิงอารมณ์ในวันงานให้กลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพที่มีคุณค่าและยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 2569	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	4,000.00	950.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
11	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
12	โครงการสานสัมพันธ์สามวิ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	6,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
13	โครงการ We Learn	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	6,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
14	โครงการเสวนาสาธารณะ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
15	โครงการ IF Inaugural	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	ผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 100 คน รวมออนไลน์	นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและได้รับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเกิดการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันผู้นำทางวิชาการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ขั้นสูงให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่ม	นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 100 คน	13 มีนาคม 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
16	โครงการ IF Roadshow	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	27,000.00	26,528.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	เกิดแรงบันดาลใจและเห็นแนวทางในการศึกษาต่อที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านการซักถาม การร่วมสนุกในกิจกรรม หรือการแสดง	นักเรียน 35 คน	15-16 ธันวาคม 2568	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	การเดินทางไปโรงเรียนไกลๆ แต่ได้เด็กที่สนใจกลับมาเพียง 1-2 คน (หรือไม่มีเลย) ทำให้ต้นทุนต่อหัว	ประสานงานตรงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป้าหมายเพื่อให้อาจารย์ช่วยส่งต่อและแนะนำ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ความสนใจศึกษาต่อในสาขานั้นๆ					(Cost per Head) สูงมาก	นิสิต นักศึกษาที่มีแววมาศึกษาต่อโดยเฉพาะ
17	โครงการ เสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	5,335.00	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	ดร.สุภาวณีย์ ทิมทอง	-	-
18	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร/ โครงการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	180,000.00	33,814.68	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
19	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร/ โครงการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	89,400.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-
20	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	17-18 สิงหาคม 2569	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
21	โครงการปีใหม่วิทยาลัย	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	10,000.00	8,750.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งภายใน และลดแนวโน้มการเข้า-ออกของบุคลากรในระยะยาว	บุคลากร 16 คน	25 ธันวาคม 2568	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ยังคงเน้นรูปแบบดั้งเดิม (เช่น การนั่งฟังบรรยาย การจัดพิธีการที่ยาวนาน) ซึ่งไม่	ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเป็นสากลและร่วมสมัยมากขึ้น เช่น แทนที่จะจัดประกวดแต่งกายชุดไทยแบบดั้งเดิม อาจเปลี่ยนเป็นธีม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																				สอดคล้องกับพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ที่ชอบกิจกรรมแนวสร้างสรรค์ มีส่วนร่วม (Interactive) หรือจับต้องได้	"Thai Street Fashion" หรือการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับศิลปะร่วมสมัย (เช่น ดนตรี Fusion, Pop Culture, หรือจัด Art Market) เพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่
22	โครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับภาคเหนือ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	22-23 สิงหาคม 2569	KNECC	รศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....22.....โครงการ											**-**	**565,600.00**	**149,000.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...43....โครงการ											**-**	**1,342,370.00**	**390,781.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2569

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะทันตแพทยศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	-	-	1	SO3	KPI3.2	CDS3.2.1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมประชุมวิชาการศิษย์เก่า	-	-	✓	-	1	SO3	KPI3.2	CDS3.2.1	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	- ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้รับความรู้ที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ - เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ - สร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ศิษย์เก่า 50 คน รวม 67 คน	กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
	กิจกรรมศิษย์เก่าดีเด่น	-	-	✓	-	1	SO3	KPI3.2	CDS3.2.1	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน	อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ศิษย์เก่า 5 คน รวม 17 คน	เมษายน - มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
2	โครงการเผยแพร่วิชาการสู่สังคมและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลบริการวิชาการสู่สังคม	-	✓	-	-	3	SO5	KPI 5.1	CDS 5.1.1	-	7,000.00	-	ปริมาณ มีสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์หรือดิจิทัลอย่างน้อย 1 เรื่อง/เดือน คุณภาพ สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการและน่าเชื่อถือ	1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่มีคุณภาพและเผยแพร่จริง ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น 2) เพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงความรู้และบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม	อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน ประชาชน 2,000 คน รวม 2,020 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	เว็บไซต์ รพ.ทันตกรรม,เว็บเพจ รพ.ทันตกรรม, TikTok, IG	ประธานคณะกรรมการหน่วยบริกาสู่สังคม	-	-
	กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่	-	✓	-	-	3	SO5	KPI 5.1	CDS 5.1.1	-	34,000.00	1,300.00	ปริมาณ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 2) มีเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน คุณภาพ 1) มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีมาก 2) มีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ	1) เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความรู้และบริการของโรงพยาบาล 2) เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรม/หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน 3) จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้น 4) มีผลประเมิน SROI ของกิจกรรม	นิสิต ป.ตรี 40 คน อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 30 คน ประชาชน 1,000 คน รวม 1,100 คน	ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2569 ครั้งที่ 2 10 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 3 9 เมษายน 2569 ครั้งที่ 4 21 พฤษภาคม 2569	ครั้งที่ 1,3,4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์	ประธานคณะกรรมการหน่วยบริกาสู่สังคม	-	-
	กิจกรรมการออกให้บริการชุมชนด้านทันตสุขภาพเนื่องในวันเปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	3	SO5	KPI 5.1	CDS 5.1.1	-	1,050.00	-	ปริมาณ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 2) มีกิจกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพอย่างน้อย 2 กิจกรรม คุณภาพ 1) มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีมาก	1) นิสิตได้มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมบริการต่างๆของคณะฯ และประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป 2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน	นิสิต ป.ตรี 20 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน ประชาชน 300 คน รวม 330 คน	กรกฎาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานคณะกรรมการหน่วยบริกาสู่สังคม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													2) มีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ	3) จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้น 4) มีผลประเมิน SROI ของกิจกรรม						
	กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	-	✓	-	-	3	SO5	KPI 5.1	CDS 5.1.1	-	4,400.00	-	<u>ปริมาณ</u>1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 802) มีกิจกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพอย่างน้อย 2 กิจกรรม <u>คุณภาพ</u>1) มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริการในระดับดีมาก2) มีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ	1) บุคลากรและนิสิตทันตแพทย์มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมบริการต่างๆของคณะฯ และประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน3) มีผลประเมิน SROI ของกิจกรรม	นิสิต ป.ตรี 10 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน ประชาชน 500 คน รวม 515 คน	17-19 สิงหาคม 2569	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานคณะกรรมการหน่วยบริกาสู่สังคม	-	-
	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	-	3	SO5	KPI 5.1	CDS 5.1.1	-	4,525.00	3,045.00	<u>ปริมาณ</u> 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 100 (124.58) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) 2) มีกิจกรรมเกี่ยวกับทันตสุขภาพ 3 กิจกรรม <u>คุณภาพ</u> มีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ	1) บุคลากรและนิสิต ทันตแพทย์มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมบริการต่างๆของคณะฯ และประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป 2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 3) ผลประเมิน SROI ของกิจกรรมอยู่ที่ 2.49 (ทุกการลงทุน 1 บาท ในกิจกรรมวันเด็ก สร้างมูลค่าทางสังคมประมาณ 2.49 บาท)	นิสิต 10 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน ประชาชน/สังคม 100 คน นักเรียน 400 คน รวม 517 คน	10 มกราคม 2569	สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง	ประธานคณะกรรมการหน่วยบริกาสู่สังคม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
	กิจกรรมการออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	✓	-	-	-	3	SO5	KPI 5.1	CDS 5.1.1	-	5,600.00	2,700.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 100 (123.02) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1) มีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกหลักวิชาการ 2) จำนวนฟันผุของเด็กลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปีงบประมาณ 2568 จำนวนฟันผุ ร้อยละ 42.0 ปีงบประมาณ 2569 จำนวนฟันผุ ร้อยละ 31.5	1) บุคลากรนำองค์ความรู้ทางทันตกรรมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการทำงานเป็นทีม 2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 3) จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้น 4) ผลประเมิน SROI ของกิจกรรมอยู่ที่ 5.38 (ทุกการลงทุน 1 บาท สร้างมูลค่าทางสังคมประมาณ 5.38 บาท)	อาจารย์ 16 คน เจ้าหน้าที่ 40 คน นักเรียน 473 คน รวม 529 คน	15 มกราคม 2569	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานคณะกรรมการหน่วยบริกาสู่สังคม	-	-
3	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมการเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรดีเด่น	-	✓	-	-	5	SO10	KPI10.1	CDS10.1.1	-	2,000.00	1,640.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับดี/มากขึ้นไป	1. หน่วยงาน และบุคลากรได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของการเป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 2. บุคลากรได้เข้าใจถึงบทบาทสำคัญและหน้าที่ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 3. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการในระดับมากขึ้นไป 4. มีผลประเมินดัชนีความผูกพันองค์กรของคณะอยู่ในระดับดีขึ้นไป	อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 70 คน รวม 80 คน	1 พฤศจิกายน 2568 - 31 สิงหาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
	กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม	✓	-	-	-	5	SO10	KPI10.1	CDS10.1.1	-	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (107.06) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37	1. บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และส่งเสริมการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการทำงานเป็นทีม 2. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 3. มีผลประเมินดัชนีความผูกพันองค์กรของคณะอยู่ในระดับ.(รอผล).	อาจารย์ 6 คน เจ้าหน้าที่ 85 คน รวม 91 คน	23 ธันวาคม 2568	โถงพักคอยชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 2 DT 3228 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	ควรมีจัดกิจกรรมในทุก ๆ ปี
	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	✓	-	-	-	5	SO10	KPI10.1	CDS10.1.1	-	42,100.00	30,600.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (103.64) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 2. ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 71.93 มีความเข้าใจหลังการอบรมในระดับมาก	1. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงขีดความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน การให้บริการหรือการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.91 4. มีผลประเมินดัชนีความผูกพันองค์กรของคณะอยู่ในระดับ.(รอผล).	อาจารย์ 27 คน เจ้าหน้าที่ 87 คน รวม 114 คน	10 มีนาคม 2569	อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	- ความรู้น่าสนใจ แต่อยากให้วิทยากรพูดช้าลงอีกหน่อย - หัวข้อบรรยายและเนื้อหา ไม่สอดคล้องกับผู้ฟัง - จอเล็กมองไม่ค่อยเห็นเลย
4	โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของทันตแพทย์ในด้านการรักษาอย่างไรให้ปลอดภัยและรวดเร็ว	-	✓	-	-	5	SO12	KPI12.1 KPI12.2	CDS12.1.1 CDS12.2.1	-	11,700.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 99 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ระดับความเข้าใจ และการนำไปใช้จริง หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากขึ้นไป (4 เต็ม 5) ร้อยละ 96.6	1.เพื่อพัฒนาทักษะการให้การรักษาผู้ป่วยในด้านความปลอดภัยและความรวดเร็วในการให้บริการ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน 3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการให้การรักษาผู้ป่วย	อาจารย์ 61 คน เจ้าหน้าที่ 34 คน ทันตแพทย์ภายนอก 100 คน นิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา 3 คน รวม 198 คน	20 มีนาคม 2569	ห้องเรียนบรรยาย ชั้น 2 DT 3228 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว	1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิก 2. อ.ดร.ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ 3. หัวหน้าผู้ปฏิบัติทันตกรรมในเวลาราชการ	สัญญาณออนไลน์ มีติดขัดบ้างเล็กน้อย	1.อยากให้มีอบรมแบบนี้บ่อยๆ ถ้ามีในรูปแบบออนไลน์ด้วยนะดีมาก เหมาะกับคนที่อยู่ไกลและไม่

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														4. สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้ 5. รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จากปีก่อนหน้านี้				4. หัวหน้าผู้ปฏิบัติทันตกรรมนอกเวลาราชการ 5. นางสาวจำเรียง เจริญทัพ		สะดวกเดินทาง 2.สำหรับอาจารย์ควรมี online ด้วย บางทีไม่สะดวกมาแต่อยากฟังและเก็บ credit
5	โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วย (Patient care Process หรือ PCT) "การบริการทางทันตกรรมสำหรับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน"	-	-	✓	-	5	SO12	KPI12.1	CDS12.1.1	-	11,700.00	-	<u>ปริมาณ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 <u>คุณภาพ</u> ระดับความเข้าใจ และการนำไปใช้จริง หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ยมากในระดับมากขึ้นไป (4 เต็ม 5) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	1. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการให้บริการผู้ป่วยเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการ 2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการทำงาน 3. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและผู้ด้อย โอกาส ได้แก่ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่/ผู้ป่วยมะเร็ง/ผู้ป่วยนอนกรนร่วมกับหยุดหายใจ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้มีปัญหาการกลืน เป็นต้น 4. สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้	อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 60 คน ทันตแพทย์ภายนอก 100 คน รวม 190 คน	4 สิงหาคม 2569	ห้องประชุมชั้น 2 DT 3227 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. อ.ดร.ทพ.สันติภาพ เก่งธัญกิจ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิก 3. หัวหน้าผู้ปฏิบัติทันตกรรมในเวลาราชการ 4. หัวหน้าผู้ปฏิบัติทันตกรรมนอกเวลาราชการ 5. นางสาวจำเรียง เจริญทัพ	-	-
6	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา”	-	✓	-	-	5	SO11	KPI11.1	CDS11.1.1	-	16,400.00	-	<u>ปริมาณ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 <u>คุณภาพ</u> มีผลประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่	บุคลากรภายในคณะ ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตรหรือระดับคณะ ฯ เพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 40 คน	มกราคม - เมษายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดี/มากขึ้นไป							
	กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ปีการศึกษา 2568	-	✓	-	-	5	SO11	KPI11.1	CDS11.1.1	-	57,000.00	-	ปริมาณ หลักสูตรที่ได้รับการประเมินจำนวน 6 หลักสูตร คุณภาพ มีผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)	นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานภายในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 32 คน	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
	กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ปีการศึกษา 2567	✓	-	-	-	5	SO11	KPI11.1	CDS11.1.1	-	40,000.00	30,900.00	ปริมาณ คณะ ฯ ได้รับการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง คุณภาพ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้คะแนน 195.50 (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)	นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานภายในคณะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อาจารย์ 19 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 27 คน	28 ตุลาคม 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
7	โครงการประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรม บูรณะ 21 THE 2nd NU DENTAL IMPLANT CONGRESS 2026	-	✓	-	-	5	SO12	KPI12.1 KPI12.2	CDS12.1.1 CDS12.2.1	-	20,000.00	-	ปริมาณ คณาจารย์ และทันตแพทย์ทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 82.69 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.89 2. ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 100 มีความเข้าใจหลังการอบรมในระดับดี/มาก	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้ทางทันตกรรมรากเทียมที่ทันสมัย 2. คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ใหม่ ๆ และเทคนิคใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมรากเทียมได้ 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้ 4. รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.67 จากปีก่อนหน้านี้	นิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา 34 คน อาจารย์ 39 คน เจ้าหน้าที่ 22 คน ศิษย์เก่า/ทันตแพทย์ภายนอก 120 คน รวม 215 คน	11-13 มีนาคม 2569	หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารอุทยานองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
8	โครงการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมประดิษฐ์	-	✓	-	-	5	SO12	KPI12.1 KPI12.2	CDS12.1.1 CDS12.2.1	-	20,000.00	-	ปริมาณ 1. คณาจารย์ และทันตแพทย์ทั่วไป ได้รับความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 2. มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/ดีมากขึ้นไป	1. เพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมประดิษฐ์จากทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมการอบรม 2. คณาจารย์ เกิดความสนใจศึกษาต่อยอดในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และเพิ่มแรงจูงใจให้ทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมการกลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้ 4. รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้านี้	นิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา 20 คน อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน ศิษย์เก่า 30 คน ทันตแพทย์ภายนอก 30 คน รวม 120 คน	6-8 พฤษภาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เจียงกองโค	-	-
9	โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การดูแลรักษารากฟันเทียมในขั้นประคับประคอง (Dental imPlant maintanance care)	-	✓	-	-	5	SO12	KPI12.1	CDS12.1.1	-	20,000.00	-	ปริมาณ - คณาจารย์ และทันตแพทย์ทั่วไป ได้รับความรู้ทางปริทันตวิทยา สำหรับการในการดูแลรักษา และแก้ไขรอยโรครอบรากเทียมให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมป้องกัน - ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดโรครอบรากเทียมได้มากขึ้น - มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/ดีมากขึ้นไป	- เพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงการบริการทางทางปริทันตวิทยา สำหรับการในการดูแลรักษา และแก้ไขรอยโรครอบรากเทียมจากทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมการอบรม - คณาจารย์ เกิดความสนใจศึกษาต่อยอดในสาขาทางปริทันตวิยา และเพิ่มแรงจูงใจให้ทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมการกลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา - สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้	นิสิตหลังปริญญา 20 คน อาจารย์ ทันตแพทย์ 30 คน ทันตแพทย์ภายนอก/ศิษย์เก่า 40 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 100 คน	16-17 กรกฎาคม 2569	ห้อง DT 3227 และ 3228 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพญ.ศศิธารี นาถ้ำทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน สำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568-2569	-	✓	-	-	1	SO1	KPI1.3	CDS1.3.1	-	62,000.00	21,905.00	<u>ปริมาณ</u> 1. ร้อยละ 100 ของ นิสิตทันตแพทย์เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงาน 2. ร้อยละ 100 ของ นิสิตทันตแพทย์สามารถคิดวิเคราะห์ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีส่วนร่วม <u>คุณภาพ</u> 1. นิสิตทันตแพทย์ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาทันตกรรมชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได้ 2. นิสิตทันตแพทย์ เรียนรู้การทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เข้าใจชุมชน 3. นิสิตทันตแพทย์ ร่วมกำหนดและแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้	1. นิสิตทันตแพทย์ คิดวิเคราะห์ และวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม 2. ชุมชนสามารถกำหนดและป้องกันปัญหาสุขภาพได้ 3. เกิดการบูรณาการนิสิตได้เรียนรู้การทำงานจริงกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อย 7 แหล่งฝึก	นิสิต ป.ตรี 70 คน ประชาชน/สังคม 140 คน ภิกษุ สามเณร 40 รูป รวม 250 คน	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ศพด. คนตรง อุทิศ เทศบาลนครพิษณุโลก 2. บริษัท พี. อี. เทคนิค จำกัด 3. ศพด. วังอิทก 4. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5. ศพด. เทศบาลตำบลท่าทอง 6. โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 7. ศพด.บ้านคุ้งวารี	1. ผศ.ดร.ทพญ.ธนิดา โพธิ์ดี 2. รศ.ดร.ทพ.ภัชรพล สำเนียง	-	-
11	โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทันตแพทย์คู่สัญญา ปีการศึกษา 2568	✓	-	-	-	1	SO1	KPI1.3	CDS1.3.1	-	809,900.00	556,869.00	<u>ปริมาณ</u> - ร้อยละ 100 ของ นทพ. เข้าร่วมในโครงการฯ - ร้อยละ 100 ของ นทพ. ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับบุคลากร ณ แหล่งฝึก ซึ่งเป็น รพ. ชุมชน <u>คุณภาพ</u> นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานใน รพ. ของภาครัฐ	เกิดการบูรณาการนิสิตได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมด้านการทำงานใน รพ. ของภาครัฐ 13 แหล่งฝึก	นิสิต 54 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 65 คน	28 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2568	โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลหนองบัว โรงพยาบาลบรรพตพิสัย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์	รศ.ดร.ทพ.ภัชรพล สำเนียง	ที่พักส่วนใหญ่ที่ใกล้แหล่งฝึกและปลอดภัยสำหรับนิสิต ส่วนใหญ่จะไม่ได้จดทะเบียนประกอบการ การเป็นที่พัก/	ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการติดต่อห้องพักสำหับนิสิตในการไปฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อเลือกที่พัก/โรงแรม/อพาร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																	โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลหนองใหญ่		โรงแรม/อพาร์ทเมนต์/รีสอร์ท ทำให้มีปัญหาในการนำใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักของนิสิต	ทเมนต์/รีสอร์ท ที่จดทะเบียนประกอบการเพื่อให้เอกสารถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักของนิสิต
12	โครงการประชุมวิชาการ “Beyond the Teeth: Oral Medicine Essentials for GPs”	✓	-	-	-	5	SO12	KPI12.1	CDS12.1.1	-	16,200.00	3,500.00	ปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (164) ของจำนวนบุคลากรที่ตั้งเป้าหมายไว้ คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.79	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาเบื้องต้นของรอยโรคภายในช่องปากที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรม เพิ่มมากขึ้นภายหลังการอบรม 2. สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้	อาจารย์/ทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่ 54 คน นิสิตหลังปริญญา 2 คน ทันตแพทย์ภายนอก/ศิษย์เก่า 149 คน รวม 205 คน	16 มกราคม 2569	ห้องถ่ายทอดสัญญาณ DT1201 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ทพญ.ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา	-	-
13	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะศัลยศาสตร์ช่องปากสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	5	SO12	KPI12.1 KPI12.2	CDS12.1.1 CDS12.2.1	✓	-	-	ปริมาณ ทันตแพทย์ทั่วไป จำนวน 6 คน คุณภาพ ฝึกปฏิบัติการผ่านครบทั้งหมด	1. ทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก 2. สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะได้ 3. รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้านี้	ทันตแพทย์ภายนอก 6 คน	ครั้งที่ 1 9-13 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 2 6-10 กรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 3 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2569	คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....13.....โครงการ										-	1,185,575.00	652,459.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหาร วันสถาปนาครบรอบ 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	9,000.00	8,000.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 92.11 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ บุคลากรของคณะฯ ได้มีพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในวันสถาปนาคณะฯ เป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีกันในองค์กร อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร	บุคลากรภายในคณะฯ ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร	อาจารย์ 45 คน เจ้าหน้าที่ 130 คน รวม 175 คน	18 กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
2	โครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพเพื่อบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 75.26 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผู้เข้าร่วมพึงพอใจในการเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี	บุคลากรทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง เอาใจใส่สุขภาพ พัฒนาความแข็งแรงของร่างกายของตนเองมากขึ้น	อาจารย์ 51 คน เจ้าหน้าที่ 92 คน รวม 143 คน	2, 4-6, 9-12 มีนาคม 2569	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
3	โครงการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	ปริมาณ มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ของคณะและโรงพยาบาลทันตกรรม คุณภาพ สื่อประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นิสิต ประชาชน หน่วยงานทั่วไป ได้รับทราบ	คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลภายนอกทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ เอกชน	-	มกราคม - กันยายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ข่าวสารและการพัฒนาของคณะ							
4	โครงการส่งบัณฑิตสู่สังคม 24	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	41,200.00	27,196.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53	- บัณฑิตทันตแพทย์ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ - บัณฑิตทันตแพทย์นำความรู้ด้านทักษะชีวิตที่ดีได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์	นิสิต 57 คน อาจารย์ 13 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 80 คน	19 มีนาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทันตแพทยศาสตรศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	69,000.00	-	ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบรายวิชาและบทเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	ได้แผนการเรียนรู้ที่ออกแบบตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	อาจารย์ 70 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 80 คน	ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ2. อ. ดร.ทพ.กิตติชัย สิรีรัตน์	-	-
6	โครงการอบรมเพิ่ม/เสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมสัมมนาทบทวนความรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพระดับพรีคลินิก	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	9,000.00	ปริมาณ นิสิตทันตแพทย์สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.42 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 9.09 ของจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจ	จำนวนนิสิตทันตแพทย์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพร้อยละ 87.65	นิสิต 80 คน	20 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 3. ผศ. ดร.ทพญ.ธนิดา โพธิ์ดี 4. อ. ดร.ทพญ.ธันยพร แสงเงิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.92							
	กิจกรรมสัมมนาทบทวนความรู้แก่นิสิตทันตแพทย์ก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพระดับคลินิก	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ นิสิตทันตแพทย์สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 1 ร้อยละ 61.02 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 91.67 ของจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86	จำนวนนิสิตทันตแพทย์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 96.67	นิสิต 58 คน	1-24 ธันวาคม 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 3. ผศ. ดร.ทพญ.ธนิดา โพธิ์ดี 4. อ. ดร.ทพญ.ธันยพร แสงเงิน	-	-
	กิจกรรมการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ นิสิตทันตแพทย์สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พื้นฐาน ร้อยละ 87.65 คลินิก ร้อยละ 96.67 คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก	จำนวนนิสิตทันตแพทย์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพมากกว่าร้อยละ 80	นิสิต 235 คน บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ (กรรมการคุมสอบ) 9 คน บุคลากร อาคารปราบไตรจักร (กรรมการคุมสอบ) 2 คน บุคลากร อาคารปราบไตรจักร (พนักงานทำความสะอาด) 1 คน รวม 247 คน	ครั้งที่ 1 4 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 2 10-11 มกราคม 2569 ครั้งที่ 3 14-15 มีนาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 3. ผศ. ดร.ทพญ.ธนิดา โพธิ์ดี 4. อ. ดร.ทพญ.ธันยพร แสงเงิน	-	-
7	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านกฎหมาย เสริมสร้างจริยธรรมและจิตวิทยาทางทันตกรรม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	36,200.00	33,000.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น คุณภาพ จากแบบประเมินโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์	นิสิต ป.บัณฑิต 21 คน นิสิต ป.โท 9 คน อาจารย์ 2 คน รวม 32 คน	17 และ 31 ตุลาคม 2568	ห้อง DT 2306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. รศ.ดร.ทพ.ภัชรพล สำเนียง 2. ผศ.ดร.ทพญ. สุภาพร แสงอ่วม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครอบคลุมทุกหัวข้อ และใช้ในการดูแลผู้ป่วย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.78							
8	โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทันตแพทย์ระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	43,900.00	30,420.00	ปริมาณ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 84.52 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและทราบบทบาท หน้าที่ ข้อปฏิบัติและแนวทางในการให้คำปรึกษาระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44	คณาจารย์และบุคลากรนำทักษะมาปรับใช้ในการให้คำปรึกษานิสิต	อาจารย์ 71 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 82 คน	16 มีนาคม 2569	ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.ทพ.ภัชรพล สำเนียง	-	-
9	โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องอ่านหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมจัดหาวารสารทางวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	400,000.00	228,162.09	ปริมาณ จัดซื้อวารสารทางวิชาการแบบต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 รายชื่อ คุณภาพ ผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องอ่านหนังสือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50)	อาจารย์ นิสิต และบุคลากรรวมถึงทันตแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างได้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าเพื่อการศึกษาวิจัย	นิสิต 220 คน อาจารย์ 25 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 250 คน	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ	-	-
	กิจกรรมจัดหาหนังสือตำรา และสื่อโสตทัศนวัสดุ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	ปริมาณ จัดซื้อหนังสือ ตำรา และสื่อโสตทัศนวัสดุเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 30 เล่ม คุณภาพ ผู้เข้าใช้บริการมีความพึง	อาจารย์ นิสิต และบุคลากรรวมถึงทันตแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างได้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน	นิสิต 220 คน อาจารย์ 25 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 250 คน	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พอใจต่อการให้บริการของห้องอ่านหนังสือ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50)	การเรียนการสอน การค้นคว้าเพื่อการศึกษาวิจัย						
10	โครงการอบรมการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (123.64) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจวิธีการสืบค้นสารสนเทศและมีทักษะการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการใช้ฐานข้อมูลประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย	นิสิต 58 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 68 คน	7 กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ WiFi ในมหาวิทยาลัยสัญญาณหลุดบ่อยไม่เสถียรและสัญญาณไม่ครอบคลุมบางจุดในมหาวิทยาลัยระหว่างการบรรยาย	ตรวจสอบพื้นที่อับสัญญาณและการเลือกเชื่อมต่อ WiFi 5GHz ช่วยเพิ่มความเสถียรและความเร็วอินเทอร์เน็ต
11	โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	24,800.00	-	ปริมาณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ถูกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์	จำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบโควต้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น	นิสิต 50 คน นักรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 200 คน รวม 250 คน	ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
12	โครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (167) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) - กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯร้อยละ (รอผล) คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่	มีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (รอผล)	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 334 คน	ครั้งที่ 1 17 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2 24 ธันวาคม 2568	- โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม - โรงเรียนวังทองพิทยาคม	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผศ.ดร.ทพ.อริยะ จันทรมณี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.12							
13	โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	2,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.24 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.88	นิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์มีความพร้อมในการเข้าสู่การทำงาน และมีทัศนคติในการประกอบวิชาชีพ	นิสิต ป.ผู้ช่วย 15 คน	31 มีนาคม 2569	ห้อง DT1107 ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผศ.ดร.ทพ.อริยะ จันทรมณี	-	-
14	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	15,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 92.59 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51	นิสิตนิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณของการเป็นนิสิตทันตแพทย์ที่ดีเมื่ออยู่ในระหว่างการศึกษาโดยดูจากแบบอย่างและสามารถดำรงตนอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้เมื่อจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตทันตแพทย์และรู้วิธีการจัดการความเครียด	นิสิต 47 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 50 คน	21 กุมภาพันธ์ 2569	อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และส่งเสริมการแสดงออกในด้านดี	นิสิต 316 คน อาจารย์ 40 คน เจ้าหน้าที่ 70 คน รวม 426 คน	มีนาคม - สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมนิสิตดีเด่น	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	6,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	แสดงความชื่นชมและยกย่องนิสิตที่มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางด้านวิชาการ ความประพฤติ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา	นิสิต 310 คน	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2569	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	15,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตใหม่เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	นิสิต 50 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ผู้ปกครอง 60 คน รวม 117 คน	12 มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตทันตแพทย์	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการทำงานเป็นทีมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการศึกษาในคณะฯ	นิสิต 100 คน อาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 104 คน	มีนาคม - มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาสุขภาวะนิสิต	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	4,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาวะนิสิต	อาจารย์ 20 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 22 คน	มีนาคม - สิงหาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
15	โครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมวันลอยกระทง	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	นิสิต 50 คน	พฤศจิกายน 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	นิสิต 20 คน	15-25 มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อาจารย์ 70 คน เจ้าหน้าที่ 80 คน รวม 150 คน	9 เมษายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2569	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	3,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตได้แสดงความเคารพสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	นิสิต 55 คน อาจารย์ 20 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 77 คน	25 มิถุนายน 2569	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมวันไหว้ครูและสายสัมพันธ์ทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2569	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์	นิสิต 305 คน อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 337 คน	25 มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมสานสายใยทันตะมอนอ	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	40,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	สร้างโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในคณะทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงความสำคัญของแต่ละฝ่ายในการช่วยกันพัฒนาคณะฯ จากทุกภาคส่วนภายในคณะฯ	นิสิต 300 คน อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 332 คน	เมษายน - มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
16	โครงการส่งเสริมวิชาการนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิก	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	18,084.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 94.17 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจ	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนและการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่สูงขึ้น	นิสิต 91 คน อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน ผู้ปกครอง 114 คน รวม 226 คน	14 พฤศจิกายน 2568	ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.60							
	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนและการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่สูงขึ้น	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 54 คน	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรม Dent NU Open House	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมากว่าร้อยละ 100 (118.27) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.64	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสใช้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองอีกทางหนึ่ง - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป	นิสิต 70 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียน 50 คน รวม 123 คน	28-29 มีนาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนและการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่สูงขึ้น	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 54 คน	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
17	โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมทันตะอาสาเพื่อสังคม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะของนิสิตทันตแพทย์และบุคลลหนึ่งในสังคม - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ประชาชน/สังคม 30 คน รวม 84 คน	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	จังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม						
	กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะของนิสิตทันตแพทย์และบุคลลหนึ่งในสังคม - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 54 คน	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	จังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (110) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ค่าเฉลี่ย 4.00	นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป	นิสิต 110 คน	19-25 มกราคม 2569	สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมกีฬานิสิตสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	12,000.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ค่าเฉลี่ย 3.85	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬาและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงการทำงานเป็นทีมที่จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในคณะทันตแพทยศาสตร์	นิสิต 80 คน	17-20, 27-28 กุมภาพันธ์ 2569	สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสโมสรนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (103) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.56	นิสิตมีความเป็นประชาธิปไตยและรู้จักแนวทางการใช้สิทธิ์ของตนตามระบอบประชาธิปไตย	นิสิต 309 คน	26-27 กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรมสัมมนาสโมสรนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	- นิสิตที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรนิสิตมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ประธานสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ - คณะกรรมการสโมสรนิสิตมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานสโมสรนิสิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อตัวนิสิตเองและคณะทันตแพทยศาสตร์	นิสิต 50 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 53 คน	มีนาคม - เมษายน 2569	จังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
20	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านความเป็นผู้นำ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	นิสิตผู้ดำเนินกิจกรรมมีความพร้อมดำเนินกิจกรรมเข้าใจการปฏิบัติงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	นิสิต 50 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 53 คน	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
	กิจกรรม Dent Freshers Week	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70	- นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละชั้นปีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร่วมกันทำงานเป็นทีม	นิสิต 150 คน อาจารย์ 1 คน	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														<u>คุณภาพ</u> มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิตใหม่ - นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักและร่วมทำกิจกรรมกับนิสิตชั้นปีอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยกันหาแนวทางในการเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างมีความสุข	เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 153 คน			คณะกรรมการสโมสรนิสิต		
21	โครงการสร้างเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	<u>ปริมาณ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 <u>คุณภาพ</u> มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มาก ขึ้นไป	- นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนกับนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนและอาจมีผลต่อการทำงานในอนาคตในฐานะทันตแพทย์ - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและพร้อมให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของวิชาชีพที่อาจจะมีร่วมกันต่อไป	นิสิต 30 คน อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 33 คน	8-10 พฤษภาคม 2569	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-
22	โครงการบัณฑิตดิจิตัลเพื่อสังคมที่ยั่งยืน	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	25,000.00	15,000.00	<u>ปริมาณ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 78.46 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) <u>คุณภาพ</u> มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก/มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66	บัณฑิตพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและแนวโน้มของโลกดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม	บัณฑิตทันตแพทย์ 43 คน อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 51 คน	22-23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ คณะกรรมการสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากระบบไปสู่การปฏิบัติ (From system to practice)	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	12,000.00	9,500.00	ปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (4 เต็ม 5) ร้อยละ 96.60 2. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 ผ่านแบบทดสอบหลังการอบรม	1. นิสิตทันตแพทย์ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการลงปฏิบัติงานขั้นคลินิกให้บริการผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอน 2. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน	นิสิต 70 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 25 คน รวม 100 คน	13 พฤศจิกายน 2568	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA Walk Rally มุ่งสู่คุณภาพบริการ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	28,320.00	25,320.00	ปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 88.56 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (4 เต็ม 5) ร้อยละ 100 2. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 99.07 ผ่านแบบทดสอบหลังการอบรม	บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำระบบคุณภาพในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด อันเป็นการบรรลุเป้าหมายของโครงการทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพโดยรวม	นิสิต 106 คน อาจารย์ 24 คน เจ้าหน้าที่ 79 คน รวม 209 คน	12 มกราคม 2569	ห้องประชุม ชั้น 2 DT 3228 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	นิสิตกลุ่มเป้าหมายยังมีบางรายที่ไม่เข้าร่วม และไม่แจ้งให้ทราบตามข้อกำหนด	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และเกณฑ์การผ่านการอบรม หากไม่ผ่านจะได้รับผลกระทบในการปฏิบัติงานนคลินิกอย่างไร
25	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	23,500.00	-	ปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ร้อยละ 80 คุณภาพ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (4 เต็ม 5) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะ เพิ่มความชำนาญในการทำงานในหน้าที่ให้มีความครอบคลุมได้	อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน รวม 30 คน	20 พฤษภาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
26	โครงการเสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	56,000.00	-	ปริมาณ กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร คุณภาพ ผ่านหลักสูตรการอบรม และได้รับใบประกาศ	กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ แนวคิด และทักษะที่ได้จากการอบรม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดทำระบบคุณภาพภายในโรงพยาบาลทันตกรรม	อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน รวม 30 คน	มกราคม - กรกฎาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-
27	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	37,000.00	-	ปริมาณ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมตามแผนการตรวจเยี่ยม คุณภาพ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรอง	โรงพยาบาลทันตกรรมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพองค์กร	-	พฤษภาคม - สิงหาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-
	กิจกรรมการเยี่ยมเพื่อกระตุ้นการพัฒนา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	3,000.00	-	ปริมาณ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมตามแผนการตรวจเยี่ยม คุณภาพ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรอง	โรงพยาบาลทันตกรรมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพองค์กร	-	พฤษภาคม - สิงหาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม BLS Provider Course for Health Care สำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	ปริมาณ 1. นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ของทันตแพทยสภา (KPI1-1),(KPI1-2) ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ร้อยละ 100 ได้รับใบประกาศของ Thai resuscitation Council (TRC) เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม	1. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 2. สามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 3. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงาน	นิสิต 57 คน	17 ธันวาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 100 (114) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. นิสิตผ่านการประเมินภาคปฏิบัติร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยผลประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมเฉลี่ยร้อยละ 97.44 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (4 เต็ม 5) ร้อยละ 100	ภาครัฐร่วมกัน สามารถต่อยอดการพัฒนาร่วมกัน					
	กิจกรรม Basic Life Support สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	ปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 100 (125) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. บุคลากรทางการแพทย์ผ่านการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากทีมฝึกอบรมร้อยละ100 2. ค่าเฉลี่ยผลประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมเฉลี่ยร้อยละ100 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85	1. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 2. สามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 3. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน สามารถต่อยอดการพัฒนาร่วมกัน	อาจารย์ 75 คน	18 มีนาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน	-	-
	กิจกรรม Basic Life Support สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,200.00	25,200.00	ปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 100 (125) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ)	1. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 2. สามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่	เจ้าหน้าที่ 75 คน	19 มีนาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														คุณภาพ 1. บุคลากรสายสนับสนุนผ่านการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากทีมฝึกอบรม ร้อยละ 100 2. ค่าเฉลี่ยผลประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรม เฉลี่ยร้อยละ 100 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (4 เต็ม 5) ร้อยละ 95	ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 3. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน สามารถต่อยอดการพัฒนาร่วมกัน						
	กิจกรรมการอบรมเรื่องการประเมินและจัดการผู้ป่วยเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินต่างๆ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	3,300.00	-	ปริมาณ ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสถานการณ์ สามารถประเมินและจัดการผู้ป่วยเบื้องต้นได้ คุณภาพ ระดับความสามารถในการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจ รวมถึงคุณภาพการปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินประเมินโดยหน่วย CPR (ระดับดี)	สามารถประเมินและจัดการผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	อาจารย์ 8 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวม 15 คน	12 มีนาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนน้อย	เสนอให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ โดยวันกิจกรรมอาจจะต้องเลือกวันที่ไม่ตรงกับกิจกรรมอื่นซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีปริมาณน้อย
	กิจกรรมการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสถานการณ์ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้ 2. บุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรมสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ในเวลาที่กำหนด คุณภาพ	1. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 2. สามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล	นิสิต 2 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวม 14 คน	25 มีนาคม 2569	โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระดับความสามารถในการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจ รวมถึงคุณภาพการปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินประเมินโดยหน่วย CPR (ระดับดี)							
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมหนีไฟในคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	6,080.00	20,819.90	ปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ร้อยละ 96.72 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนอพยพของหน่วยงาน โดยวัดจากแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม ร้อยละ 90 2. สามารถอพยพจากจุดเกิดเหตุหรือที่อยู่ของตนเองถึงจุดปลอดภัยได้ในระยะเวลาที่กำหนด 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59	เมื่อเกิดอัคคีภัยบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมมาปรับใช้ และสามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้	นิสิต 117 คน อาจารย์ 70 คน เจ้าหน้าที่ 137 คน รวม 324 คน	22 ตุลาคม 2568	อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานหน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง	ทีมงานของวิทยากรมาร่วมบรรยายเกินจำนวนที่แจ้งไว้จึงต้องดำเนินการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม ขณะปฏิบัติการซ้อมอพยพขาดการประสานงานกับวิทยากร	- สอบถามจำนวนให้แน่นอนก่อนที่จะจัดเตรียมอาหาร ประสานงานวิทยากรให้ช่วยดูตอนซ้อมอพยพร่วมกัน
30	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	21,000.00	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/มากขึ้นไป	จำนวนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงที่ขึ้นปฏิบัติงานคลินิก ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ 64 คน	8 พฤษภาคม 2569	ห้องประชุมชั้น 2 DT 3227 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	11,700.00	11,700.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ระดับความเข้าใจ และการนำไปใช้จริง หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากในระดับมากขึ้นไป (4 เต็ม 5) ร้อยละ 91.2	1.บุคลากรได้พัฒนาทักษะการให้บริการผู้ป่วยเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการ 2.บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการทำงาน 3.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจบุคลากรในด้านการให้บริการผู้ป่วย	อาจารย์ 17 คน เจ้าหน้าที่ 73 คน รวม 90 คน	16 ตุลาคม 2568	ห้องเรียนบรรยาย (Histo) DT 3228 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิก 2. อ.ดร.ทพ. สันติภาพ เก่งธัญกิจ 3. หัวหน้าผู้ปฏิบัติทันตกรรมในเวลาราชการ 4. หัวหน้าผู้ปฏิบัติทันตกรรมนอกเวลาราชการ 5. นางสาว จำเรียง เจริญทัพ	-	- อยากให้จัดอีกเพื่อทบทวนความรู้ - สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานและทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยการบังคับให้เข้าร่วม - เป็นการอบรมที่ได้เอาไปใช้จริง เนื้อหาการอบรมเข้าใจง่าย ไม่ยากไป และไม่น่าเบื่อ
32	โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านทันตแพทยศาสตร์ ณ กรุงโตเกียว และเมืองนีงะตะ ประเทศญี่ปุ่น	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	300,000.00	273,102.65	1. ผู้บริหารได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน และรายงานสรุปแนวคิดนโยบาย และกรณีศึกษาความสำเร็จ 2. เอกสาร/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน 3. รายงานผลการสร้างเครือข่าย	1. ผู้บริหารได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงาน และรายงานสรุปแนวคิดนโยบาย และกรณีศึกษาความสำเร็จ 2. เอกสาร/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน 3. รายงานผลการสร้างเครือข่าย	- ผู้บริหารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 คน - ผู้บริหารทันตแพทยศาสตร์ Institute of Science Tokyo 5 คน - ผู้บริหารทันตแพทยศาสตร์ Niigata University 3 คน - ผู้บริหาร Tokyo Metropolitan	18-25 ตุลาคม 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ Institute of Science Tokyo, คณะทันตแพทยศาสตร์ Niigata University และ Tokyo Metropolitan Government ประเทศญี่ปุ่น	1. รศ.ดร.ทพญ. พีรยา ภูอภิชาติดำรง 2. รศ.ดร.ทพญ. รุ่งอรุณ เกรียงไกร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																Government 2 คน - ตัวแทนจาก Japanese Association for Dental Science 1 คน รวม 15 คน					
33	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ”	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	ปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 คุณภาพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่ได้รับการวิเคราะห์ทบทวน	มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ	อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
34	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	2,000.00	-	ปริมาณ ได้แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงด้านต่าง ๆ ที่สนใจ คุณภาพ บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง	ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 40 คน	มีนาคม - พฤษภาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
35	โครงการ 5 ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา 5 ส (Big Cleaning Day)	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	19,100.00	12,400.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70.59 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับดี/มาก ค่าเฉลี่ย 4.42	บุคลากรทุกส่วนได้เห็นความสำคัญของ 5 ส พื้นที่มีการปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน การเรียนให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนการสอน	อาจารย์ 38 คน เจ้าหน้าที่ 118 คน รวม 156 คน	11 มีนาคม 2569	อาคารบริหารอาคารปฏิบัติการและอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1-2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	ปริมาณ มีการตรวจประเมินพื้นที่อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง คุณภาพ ผลประเมินการตรวจประเมินพื้นที่อยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป	บุคลากรทุกส่วนได้เห็นความสำคัญของ 5 ส พื้นที่มีการปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน การเรียนให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนการสอน	อาจารย์ 7 เจ้าหน้าที่ 19 รวม 26 คน	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	อาคารบริหารอาคารปฏิบัติการและอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1-2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
36	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	5,700.00	-	ปริมาณ มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร อย่างน้อย 1 ระบบ คุณภาพ บุคลากรพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น	บุคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศและทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น	เจ้าหน้าที่ 30 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
37	โครงการอบรม เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือสำหรับนิสิตก่อนปริญญา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 82.76 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ - ผลการทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือน้อย - นิสิตสามารถทำวิจัยได้อย่างปลอดภัย - ไม่เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือวิจัย - นิสิตสามารถทำวิจัยได้เสร็จตามเวลา	ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคม	นิสิต 48 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 58 คน	10 มีนาคม 2569	ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 3 และ 4 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
38	โครงการอบรม เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือสำหรับนิสิตหลังปริญญา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ - ผลการทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือน้อย - นิสิตสามารถทำวิจัยได้อย่างปลอดภัย - ไม่เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือวิจัย - นิสิตสามารถทำวิจัยได้เสร็จตามเวลา	ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสังคม	นิสิต 5 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 15 คน	10 มีนาคม 2569	ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 3 และ 4 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์	-	-
39	โครงการ Dent NU Research Day 2026	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	26,000.00	18,450.00	ปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90.91 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) - มีผลงานเข้าร่วมประกวด 11 ผลงาน คุณภาพ - นิสิตมีแรงจูงใจมีความกระตือรือร้นในการทำงานวิจัย - นิสิตสามารถถ่ายทอดผลงานทางวิชาการในที่สาธารณะได้อย่างเป็นระบบ - นิสิตสามารถตอบโต้ทางวิชาการโดยการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการที่เป็นรูปธรรมได้ - บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิจัย	- อาจารย์มีความสนใจในการทำผลงานวิจัยมากขึ้น - เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีความคิดแบบมีตรรกะและเป็นระบบ	นิสิต 50 คน อาจารย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 64 คน	18-19 กุมภาพันธ์ 2569	บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
40	โครงการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ESPReL checklist จำนวน 2 ห้อง คุณภาพ ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ESPReL checklist	ห้องปฏิบัติการวิจัยมีมาตรฐานความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติงานมีชีวอนามัยที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	บุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ 27 คน	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 3 และ 4 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์	-	-
41	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 5 ด้าน ครบร้อยละ 100 คุณภาพ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น - บุคลากรมีทักษะและความสามารถหลากหลายมากขึ้น - มีวัฒนธรรมการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรมากขึ้น	ช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และความร่วมมือภายในองค์กร ช่วยพัฒนางานวิจัยในรูปแบบบูรณาการได้	อาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวม 10 คน	ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569	ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 3 และ 4 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์	-	-
42	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5"	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ นิสิตทุกกลุ่มมีโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอโครงร่างคิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพ มีการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยและการตอบข้อซักถามจากกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและผู้ฟัง	เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนิสิตอาจารย์หรือบุคลากรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่สมบูรณ์ขึ้น	นิสิต 57 คน อาจารย์ 49 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน **รวม 116 คน**	28 มกราคม 2569	ห้อง DT2309, DT2310 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
43	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6"	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ การนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี 19 กลุ่ม คุณภาพ การตอบข้อซักถามจากกรรมการผู้พิจารณาโครงการวิจัยและผู้ฟัง	เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนิสิตอาจารย์หรือบุคลากรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคต	นิสิต 54 คน อาจารย์ 52 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน **รวม 116 คน**	18 กุมภาพันธ์ 2569	ห้อง DT2309 และ DT2310 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. ผศ.ทพญ.ดร. ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์	-	-
44	โครงการอบรมเชิงวิชาการด้านการยศาสตร์สำหรับทันตแพทย์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	7,200.00	-	ปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คุณภาพ อาจารย์และนิสิตได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	มีการสร้างความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอน	นิสิต 60 คน	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	ห้อง DT 3227 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพญ.ดร. ธันยพร แสงเงิน	-	-
45	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ - คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ ได้รับความรู้ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมบูรณะ - มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไป	คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ สามารถพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ และนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 31 คน	มีนาคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ทพญ.พัชรนันท์ ชัยอมรทรัพย์	-	-
46	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางทันตกรรมบูรณะ เรื่อง “รู้จักกับ NiTi rotary files”	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ - คณาจารย์และนิสิตเพิ่มศักยภาพในเรื่องเทคนิคและเครื่องมือในการขยายคลองรากฟันด้วย NiTi rotary files - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม	คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ ลดข้อผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วยในขั้นตอนการเตรียมคลองรากฟันด้วยเทคนิคและเครื่องมือ NiTi rotary files	นิสิต 55 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน รวม 63 คน	12 มกราคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														คุณภาพ คณาจารย์และนิสิตสามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือในการขยายคลองรากฟันด้วย NiTi rotary files ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
47	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีในงานฟันเทียมติดแน่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมเพิ่มทักษะการสื่อสารกับห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ - คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ ได้รับความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น - มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.66	เพิ่มทักษะในการทำงานของนิสิตในระดับปริญญาตรีในด้านการสื่อสารกับห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเตรียมชิ้นงานให้มีคุณภาพที่เหมาะสม	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 54 คน	26 กุมภาพันธ์ 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ทพ. วัชรพงษ์ ต้นประสงค์	-	-
	กิจกรรมการขัดวัสดุให้มีคุณภาพที่เหมาะสม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	ปริมาณ - คณาจารย์ และนิสิตทันตแพทย์ ได้รับความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน - มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์	เพิ่มทักษะในการทำงานของนิสิตในระดับปริญญาตรีในด้านการสื่อสารกับห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเตรียมชิ้นงานให้มีคุณภาพที่เหมาะสม	นิสิต 82 คน อาจารย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวม 87 คน	16 ธันวาคม 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ทพ.วัชรพงษ์ ต้นประสงค์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 96.67 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) <u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น - มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.66							
48	โครงการฝึกอบรมการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ด้วยโปรแกรมจำลองการออกแบบและบทเรียนสำเร็จรูป	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	<u>ปริมาณ</u> - นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ด้วยโปรแกรมจำลองการออกแบบและบทเรียนสำเร็จรูป - นิสิตสามารถฝึกออกแบบฟันเทียมได้เองตามหลักการออกแบบภายใต้กรณีศึกษาที่หลากหลาย <u>คุณภาพ</u> - นิสิตสามารถออกแบบและทบทวนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ด้วยตนเอง - เพิ่มโอกาสการสอบผ่านตามเกณฑ์การสอบการออกแบบฟันเทียม เพื่อใบประกอบโรคศิลป์ - ลดระยะเวลาในการวางแผนการรักษาในขั้นตอนการออกแบบฟันเทียม สามารถปฏิบัติงานในคลินิกเสร็จทันเวลาที่กำหนด	- นิสิตสามารถออกแบบและทบทวนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ด้วยตนเอง - เพิ่มโอกาสการสอบผ่านตามเกณฑ์การสอบการออกแบบฟันเทียม เพื่อใบประกอบโรคศิลป์ - ลดระยะเวลาในการวางแผนการรักษาในขั้นตอนการออกแบบฟันเทียม สามารถปฏิบัติงานในคลินิกเสร็จทันเวลาที่กำหนด	นิสิต 80 คน อาจารย์ 8 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 90 คน	27 พฤศจิกายน 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ทพ.ธนพล ศรสุวรรณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
49	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการพิมพ์ปากแบบดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนในช่องปาก และสาธิตการใช้เครื่องปริ้นชิ้นงานทางทันตกรรมแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางทันตกรรมประดิษฐ์ สำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6"	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	ปริมาณ - นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปาก - ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ - นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มีความมั่นใจและสามารถทำการพิมพ์ปากโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปากได้ด้วยตนเอง - มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับดี/ดีมากขึ้นไป	- สามารถลดระยะเวลาการพิมพ์ปากลงได้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปาก - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ปาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้	นิสิต 55 คน อาจารย์ 13 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน รวม 70 คน	มกราคม 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพ.สันติสุข สมบูรณ์	-	-
50	โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมศักยภาพในงานทันตกรรมหัตถการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมการฝึกใส่แผ่นยางกันน้ำลาย (rubber dam)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	19,925.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.98 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใส่ rubber dam	นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 สามารถใส่ rubber dam ในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	นิสิต 70 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน รวม 78 คน	11 พฤศจิกายน 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. ทพ.ปรณัฐ เมฆสุธีพิทักษ์ 2. อ.ทพ.ศิรัส สังขปรีชา	-	-
	กิจกรรมการฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันเนื้อเยื่ออ่อนระหว่างทำหัตถการ (easy prep)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.98 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันเนื้อเยื่ออ่อน	นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 สามารถใส่ อุปกรณ์ป้องกันเนื้อเยื่ออ่อนระหว่างทำหัตถการ (easy prep) ในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	นิสิต 70 คน อาจารย์ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน รวม 78 คน	11 พฤศจิกายน 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. ทพ.ปรณัฐ เมฆสุธีพิทักษ์ 2. อ.ทพ.ศิรัส สังขปรีชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระหว่างทำหัตถการ (easy prep)							
51	โครงการสร้างเสริมศักยภาพในงานทันตกรรมหัตถการ (งานฟอกสีฟัน) สำหรับนิสิตทันตแพทย์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	14,832.80	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 83.33 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับงานฟอกสีฟัน	- นิสิตสามารถวางแผนการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วยในงานฟอกสีฟัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต - นิสิตสามารถวางแผนการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วยในงานฟอกสีฟัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต	นิสิต 40 คน อาจารย์ 21 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน รวม 65 คน	13 มกราคม 2569	DT 3227 และคลินิกทันตกรรมหัตถการ ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. อ.ดร.ทพ.พงษ์สิริ ใจคำปัน 2. ทพญ. เบญจรัตน์ กอนโภชน์	-	-
52	โครงการสร้างเสริมศักยภาพในงานทันตกรรมหัตถการ (Diastema) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	19,507.00	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 74.68 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ นิสิตได้รับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการบูรณะฟันที่ซับซ้อน	นิสิตสามารถวางแผนการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วยในการอุดปิดช่องว่างในฟันหน้า และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต	นิสิต 40 คน อาจารย์ 11 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 59 คน	15 มกราคม 2569	DT 3228 และ DT 2201 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. อ.ดร.ทพ.พงษ์สิริ ใจคำปัน 2. ทพญ.เบญจรัตน์ กอนโภชน์	-	-
53	โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “Magnification in Dentistry”	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	-	ปริมาณ คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนิสิตทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 คุณภาพ - มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับดี/มากขึ้นไป - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับดี/มาก	- คณาจารย์ ทันตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ทางทันตกรรมที่ทันสมัย -. คณาจารย์ ทันตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรชาวต่างชาติ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการรักษา	นิสิตหลังปริญญา 20 คน อาจารย์ 30 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 60 คน	10 พฤศจิกายน 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.ทพญ. พีรยา ภูอภิชาติดำรง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
54	โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานสร้างชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	42,400.00	-	ปริมาณ อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ ผู้รับบริการของงานห้องปฏิบัติการมีความพึงพอใจในคุณภาพของชิ้นงานในระดับดีขึ้นไป	เสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถสร้างชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีคุณภาพ	นิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา 25 คน อาจารย์ 6 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน รวม 37 คน	27-29 พฤษภาคม 2569	- บริษัท พีซี เด็นตัล แลป จำกัด กรุงเทพมหานคร - บริษัท KDL Dental Laboratory (Thailand) กรุงเทพมหานคร	อ.ดร.ทพ.ยศ ณรงค์ ศิริเมธาวงศ์	-	-
55	โครงการฝึกปฏิบัติขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานคลินิกสำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมฝึกปฏิบัติขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในแบบจำลองขากรรไกร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้และการใช้เครื่องมือขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน	นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 สามารถเลือกใช้และใช้งานเครื่องมือขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิต 70 คน อาจารย์ 6 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวม 85 คน	29 ตุลาคม 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพญ.ศศิธารี นาถ้ำทอง	-	-
	กิจกรรมฝึกปฏิบัติขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในผู้ป่วยจริง	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	นิสิตทันตแพทย์ชั้นที่ 4 สามารถปฏิบัติงานขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในคลินิกปริทันตวิทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	นิสิต 70 คน อาจารย์ 6 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวม 85 คน	12 พฤศจิกายน 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพญ.ศศิธารี นาถ้ำทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การลงปฏิบัติงานขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในคลินิกปริทันตวิทยา							
56	โครงการเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบการทำงานภาคเอกชน ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	49,900.00	36,350.00	ปริมาณ ร้อยละ 100 ของนิสิตทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ คุณภาพ นิสิตทันตแพทย์มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการทำงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน บทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน	นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานในภาคเอกชนและได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมด้านการทำงานในภาคเอกชน	นิสิต 54 คน อาจารย์ 6 คน รวม 60 คน	24,26 พฤศจิกายน 2568	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก	รศ.ดร.ทพ.ภัชรพล สำเนียง	-	-
57	โครงการทบทวนความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้"Diagnostically calendar"	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,000.00	4,492.00	ปริมาณ 1. ได้สื่อการเรียนการสอนเพื่อทบทวนความรู้ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 - 6 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 100 (140) (เทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขออนุมัติ) คุณภาพ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82	1. นิสิตได้ทบทวนความรู้ในกระบวนการตรวจรอยโรคช่องปาก การประเมินลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติมและการรักษารอยโรคในช่องปาก 2. นิสิตมีแรงจูงใจในการทบทวนความรู้และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง	นิสิตชั้นปีที่ 4-6 70 คน	10 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2568	คลินิกวินิจฉัยโรคและ เวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ดร.ทพญ.พิสชา ดรุณพันธ์	-	-
58	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาใหม่ของสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก หลักสูตร 2568	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ บุคลากรสายวิชาการสาขาพยาธิวิทยาช่องปากร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหม่ของสาขาฯ	1. สาขาพยาธิวิทยาช่องปากจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหม่ตามแผนด้วยความเรียบร้อย 2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา	บุคลากรสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก 4 คน บุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 คน	30-31 ตุลาคม 2568	DT 3306 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. อ.ดร.ทพญ.วัลดา ส่วางอรุณ 2. อ.ดร.ทพญ. จุฑามาศ อรรถโกมล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														คุณภาพ สามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหม่สาขาพยาธิวิทยาช่องปากเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและทันตแพทยสภา	ดังกล่าวกับบุคลากรภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์						
59	โครงการสัมมนาภาควิชา เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	ปริมาณ ได้ร่างหลักสูตรใหม่ของการเรียนการสอน ของภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากเพิ่มมากขึ้น คุณภาพ หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและทันตแพทยสภา	คณาจารย์ได้ระดมความคิดเห็น เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก	อาจารย์ 5 คน	15 ตุลาคม 2568	คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชาศัลยศาตร์ช่องปาก	-	-
60	โครงการเตรียมความพร้อมด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	9,235.00	-	ปริมาณ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 5 ทั้งหมด คุณภาพ - คะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ 50% ทั้งหมด และนำคะแนนไปตัดเกรดในรายวิชาคลินิกศัลย์ ในชั้นปี 5 - ฝึกปฏิบัติการผ่านครบทั้งหมด	- นิสิตมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะรับการฝึกประสบการณ์คลินิกในคนไข้จริง - นิสิตสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยแก่ผู้ป่วย	นิสิต ป.ตรี 66 คน อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน รวม 77 คน	9-10 มิถุนายน 2569	ห้อง DT 3228 ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรม, คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง	-	-
61	โครงการเตรียมความพร้อมด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	ปริมาณ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ คุณภาพ ฝึกปฏิบัติการผ่านครบทั้งหมด	- นิสิตสามารถใช้เครื่องมือถอนฟัน จัดตำแหน่งเข้าทำงานและการจัดท่าทางของผู้ป่วยในหัวหุ่นจำลอง (phantom head) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	นิสิต 69 คน อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 81 คน	10-11 มิถุนายน 2569	คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															- นิสิตสามารถล้างมือ ใส่เสื้อกาวน์และถุงมือปลอดเชื้อ จัดวางเครื่องมือ และการปรับยูนิตทันตกรรม ในการทำหัตถการถอนฟันและผ่าตัดเล็กในช่องปากได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม - นิสิตรู้จักไหมเย็บแผลชนิดต่าง ๆ ชนิดของปมเย็บแผล surgical knot และสามารถเย็บแผล แบบ interrupted suture และ figure eight ในแบบจำลองเหงือกและฟัน (dentoform) ได้						
62	โครงการสร้างเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	<u>ปริมาณ</u> นิสิตชั้นปีที่ 6 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้มากกว่าร้อยละ 80 <u>คุณภาพ</u> - นิสิตชั้นปีที่ 6 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ - นิสิตทันตแพทย์ที่จะจบการศึกษาสามารถมีความรู้และสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานวิชาชีพ	- นิสิตทันตแพทย์ที่จะจบการศึกษาสามารถมีความรู้และสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานวิชาชีพ - นิสิตมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพมากขึ้น	นิสิต 53 คน อาจารย์ 7 คน รวม 60 คน	23-24 ตุลาคม 2568	ห้อง DT2310 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ทพญ.กรรณิการุ่งแสง	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....62.....โครงการ											-	2,372,135.00	949,661.44	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด.....75....โครงการ											-	3,557,710.00	1,602,120.44	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะพยาบาลศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	50,000.00	9,000.00	1.ได้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงตามแผนอย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3.ร้อยละ 75 ของจำนวนหลักสูตรที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่พัฒนาความคิดหรือทักษะเชิงประกอบการเทียบกับจำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด	หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงขึ้นตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้ประกอบการ	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	-	/	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	10,000.00	14,980.00	1.ได้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแผนการปรับปรุงหลักสูตร 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ปรับปรุงมีคุณภาพ สอดคล้องกับ	หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงขึ้นตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้ประกอบการ	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													ความต้องการของสังคมและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 3. ร้อยละ 100 ของจำนวนหลักสูตรที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่พัฒนาความคิดหรือทักษะเชิงประกอบการเทียบกับจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด							
3	โครงการ Student Well-being	-	/	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	50,000.00	33,571.50	1. นิสิตมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขทั้งกายและจิตใจในระหว่างศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์	1. นิสิตมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 2. นิสิตมีการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 3. มีความรักและความผูกพันกันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ	1. นิสิต จำนวน 100 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	เม.ย.-ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
4	โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ	-	/	-	-	2	5	4.1	4.1.2	-	160,000.00	-	-	-	-	10มิ.ย.69/ 14ก.ค.69/ 15ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	-	-
5	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	-	-	/	-	2	4	4.1	4.1.1	-	250,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์/ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	-	-
6	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย	-	/	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	500,000.00	300,700.00	1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนของคณะฯ ของอาจารย์ 11 เรื่อง 2. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนของคณะฯ ของเจ้าหน้าที่ 2 เรื่อง	ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	อาจารย์และบุคลากร	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	-	-
7	โครงการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความ	-	/	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	40,000.00	7,000.00	จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์ ระดับชาติ	1. การจัดอันดับด้านการวิจัยของคณะฯดีขึ้น 2. ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ใช้	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 18 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม		

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													เพิ่มขึ้น จำนวน 4 บทความวิจัย	เป็นฐานในการปรับนโยบายสนับสนุนการวิจัยต่อไป 3. เพิ่มจำนวนบทความที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น	2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน					
8	โครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ	-	-	/	-	5	11	11.1	11.1.1	-	90,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ การคลัง และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
9	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	/	-	-	1	3	3.1	3.1.1	-	215,000.00	-	-	-	-	ก.พ.-ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
10	โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	-	/	-	-	3	6	6.1	6.1.1	-	77,000.00	-	-	-	-	พ.ค.-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....10.....โครงการ										-	1,442,000	365,251.50	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและทบทวนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	92,525.00	1. มีแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี	1. คณะมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรทุกระดับตระหนักรู้และเข้าใจเป้าหมายยุทธศาสตร์	ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 8 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ การคลัง และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
2	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	-	/	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การคลัง และประกันคุณภาพการศึกษา	-	-
3	โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	300,000.00	77,376.00	การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา	การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผนและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 36 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน	1 ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
4	โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	250,000.00	51,650.00	การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา	การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผนและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 20 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน	1 ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
5	โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	255,000.00	29,074.00	การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา	การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผนและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 20 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน	1 ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
6	โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	300,000.00	14,405.00	การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา	การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแผนและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 19 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน	1 ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
7	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	3,000,000.00	1,937,312.70	นิสิตได้รับความรู้จากการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน	นิสิตมีความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ	1. นิสิต จำนวน 518 คน 2. บุคลากรสาย	1 ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์/	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์														และวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก	วิชาการ จำนวน 54 คน		สถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	พยาบาลศาสตร์		
8	โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	40,000.00	38,541.00	1. ผู้เรียนและชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	1.เด็กและครอบครัวในชุมชนเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 2. เด็กและครอบครัวในชุมชนเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสังคมแห่งดิจิทัล	1. นิสิต จำนวน 150 คน 2. ประชาชน/สังคม จำนวน 100 คน 3. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 8 คน	พ.ย.68-ก.พ.69	โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเจตจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.รัตน ชฎาวรรณ อยู่นาค	-	-
9	โครงการพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ก.ค.-ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	ผศ.ดร.ทยุตา อินทร์แก้ว	-	-
10	โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการแก่สังคม	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	70,000.00	58,800.00	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 70 มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก 3.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการปฏิบัติจริง ตามแนวคิด Outcome-based education (OBE) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF) 4.ผู้เรียนสามารถให้การพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาล	1. นิสิตสามารถให้การพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลอนามัยชุมชน กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนในการคัดกรองสุขภาพ การประยุกต์ เลือกใช้กลวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพได้ตามเป้าหมาย	1. นิสิต จำนวน 148 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 8 คน 3. ประชาชน/สังคม จำนวน 400 คน	ต.ค.68-มี.ค.69	1. พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพได้ตามเป้าหมาย 2. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากประสบการณ์จริงตามแนวคิด Outcome-based education (OBE) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TQF)	ดร.อัมราภรณ์ ภู่ระย้า	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														อนามัยชุมชน กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนในการคัดกรองสุขภาพการประยุกต์เลือกใช้กลวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพได้ตามป้าหมาย							
11	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาอาจารย์-นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	5,300.00	1. นิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 2. สร้างความผูกพันธ์ระหว่างนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และสถาบันการศึกษา 3. คณาจารย์บัณฑิตมีสมรรถนะในการเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ	1. นิสิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และเกิดความผูกพันธ์ต่อสถาบัน 2. คณาจารย์มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนผู้เรียน/การสอน/ที่ปรึกษาวิทยานิพินธ์/การบริหารหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 100 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 30 คน 3. ศิษย์เก่า จำนวน 3 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์และนอกสถานที่	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
12	โครงการบริหารจัดการด้านวิชาการ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	40,000.00	14,325.00	การดำเนินบริหารจัดการด้านวิชาการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการได้รับบริการ	การบริหารจัดการของฝ่ายวิชาการ (การพยาบาล/งานลงทะเบียน/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การบริการอาจารย์/นิสิตและอื่น ๆ) ตามความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
13	โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยในประเทศไทย /นอกสถานที่	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
14	โครงการสัมฤทธิบัตร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	มี.ค.-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
15	โครงการดูแลสุขภาพใจ By NU Nurse	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.-69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
16	โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตใหม่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบสนับสนุน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. นิสิตได้รับความรู้และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 3. ผู้ปกครองนิสิตได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนิสิตในคณะพยาบาลศาสตร์ 4. เกิดสัมพันธภาพและความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่ อาจารย์และบุคลากรในคณะ	1. ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 2. นิสิตปรับตัวไปเมื่อเข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ 3. นิสิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในคณะพยาบาลศาสตร์	1. นิสิต จำนวน 120 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน	มิ.ย.-69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
17	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพยาบาล	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	18,420.00	1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 2. นิสิตเกิดแรงบันดาลใจและได้แนวทางในการออกใบประกอบวิชาชีพในอนาคต 3. นิสิตได้ข้อมูลด้านการทำงานจากศิษย์เก่าเพื่อเป็นทางเลือกในการเลือก	1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมกับการเริ่มต้นทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา 2. ผู้สำเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพและมีการวางตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ	1. นิสิต จำนวน 120 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สถานที่ทำงาน 4. ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของคณะ 5. เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับนิสิตรุ่นปัจจุบันและสถาบัน							
18	โครงการรับขีดหมวกและเข็มสถาบันนิสิตพยาบาล	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
19	โครงการรับหมวกและเข็มเครื่องหมายชั้นปีและพิธีรับตะเกียงของนิสิตพยาบาล	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
20	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีรับปริญญา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
21	โครงการ Job Fairs	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ							
22	โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สู่วิชาชีพ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
23	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการดูแลนิสิตที่มีประสิทธิภาพ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	5,000.00	-	1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในการดูแล และให้คำปรึกษานิสต	มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการดูแลและให้คำปรึกษานิสิต	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	22 พ.ค. 2569	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
24	โครงการน้อมจิตบูชาครู	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 2. นิสิตได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีของไทย	1. นิสิตมีความผูกพันกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 2. นิสิตมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 3. นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	1. นิสิต จำนวน 200 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 40 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
25	โครงการค่ายอาสาพยาบาลเพื่อสุขภาวะของประชาชน ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ รอเงินโอนจากกองกิจการนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	1,440.00	1. นิสิตมีสัมพันธภาพและความผูกพันอันดีระหว่างนิสิตกันเอง 2. นิสิตตระหนักถึงการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น 3. นิสิตได้รับประสบการณ์การทำงานนอกสถานที่	1. นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2. นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์	1. นิสิตจำนวน 50 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน 4. ประชาชน/สังคม จำนวน 50 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ชุมชน	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-
26	โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1. นิสิตมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน 2. นิสิตมีเวลาในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ 3. นิสิตไม่ต้องออกไปทำงาน parttime ช่วงเวลากลางคืนในสถานประกอบการต่าง ๆ 4. นิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด	1. นิสิตมีค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา 2. นิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด	1. นิสิต จำนวน 30 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และสื่อสารองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
27	โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	10มิ.ย.69/ 14ก.ค.69/ 15ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	-	-
28	โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	15 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	-	-
29	โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยกับต่างประเทศ	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	150,000.00	32,380.00	1. นิสิตและบุคลากร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ต่อไป	1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้รับฟังการบรรยายอย่างน้อย 2 ครั้ง/ราย 2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.5 3. ได้โครงการวิจัยร่วม (Collaborative research) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย	1. นิสิต จำนวน 60 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 60 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	-	-
30	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	-	-
31	โครงการจัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	212,000.00	28,800.00	1. มีวารสารออกเผยแพร่ตรงตามกำหนดเวลา 2. วารสารผ่านการประเมินคุณภาพวารสารจัดให้อยู่ใน Tier 1 หรือ 2 ในฐาน TCI 3. มีบทความส่งเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่อง	1. บทความในวารสารมีอัตราการอ้างอิงสูง 2. ขยายวงการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาบทความเพิ่มขึ้น 3. มีการนำผลการวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์จากวารสารนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ	1. นิสิต จำนวน 15 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน 4. ประชาชน/สังคม จำนวน 15 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
32	โครงการบริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	2,138,600.00	1,092,671.25	1.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีการดำเนินงานในรูปแบบ social service จำนวน 1 โครงการ	1. รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า 2. เด็กปฐมวัยในศูนย์และภูมิภาคได้รับการพัฒนารอบด้าน 3. ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์และภูมิภาคได้รับการพัฒนาศักยภาพ 4. ศูนย์ฯเป็นต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภูมิภาค	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 6 คน 2. ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จำนวนอย่างน้อย 11 คน 3. เด็กปฐมวัย จำนวนอย่างน้อย 42 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ	-	-
33	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 19 ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กศส.)	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	1,200,000.00	210,169.00	1. นักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 40 คน	1. เยาวชนจากครอบครัวรายได้น้อยมีโอกาสในการพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ในระยะเวลาสั้น 2. คณะพยาบาลศาสตร์เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนทางสังคมสูง 3. เพิ่มจำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ 4. ลดภาระงานของพยาบาลวิชาชีพ	1. นิสิต จำนวน 40 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ	-	-
34	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) รุ่นที่ 20	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	1,821,000.00	236,940.39	1. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 40 คน	1. เพิ่มจำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ 2. ลดภาระงานของพยาบาลวิชาชีพ 3. ลดปัญหาคนว่างงานเนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนกำลังคน	1. นิสิต จำนวน 65 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	พ.ค.68-พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์และแหล่งฝึกในสังกัด	ผศ.กรกาญจน์ ปานสุวรรณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
35	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) รุ่นที่ 22	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	1,821,000.00	746,002.00	1. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 40 คน	1. เพิ่มจำนวนผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ 2. ลดภาระงานของพยาบาลวิชาชีพ 3. ลดปัญหาคนว่างงานเนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่กำลังขาดแคลนกำลังคน	1. นิสิต จำนวน 65 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	พ.ค.68-พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์และแหล่งฝึกในสังกัด	ผศ.กรกาญน์ ปานสุวรรณ	-	-
36	โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	440,000.00	-	1. ผู้อบรมสามารถรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาล	1. มีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 คน 2. ผู้อบรมผ่านเกณฑ์การอบรมทุกคน	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน 3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 คน	มี.ค.-ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์และโรงพยาบาลแหล่งฝึก	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-
37	โครงการอบรมหลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	2,880,000.00	-	พยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 30 คน	1. ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ 2. ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติ	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน 2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 คน	เม.ย.-ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์และแหล่งฝึก	ดร.ขวัญแก้ว วงษ์เจริญ	-	-
38	โครงการพยาบาลเพื่อสังคม	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	40,000.00	8,171.00	1. จัดรายการวิทยุ 48 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3. กิจกรรมวันพยาบาลสากล 4. ร่วมรำลึกถึงวันสำคัญของวิชาชีพ 5. กิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	1. เผยแพร่ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน 2. ร่วมรำลึกถึงวันสำคัญของวิชาชีพพยาบาล	1. นิสิต จำนวน 20 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/วพบ.พุทธชินราช	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
39	โครงการพัฒนาหลักสูตร Non-degree	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
40	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ							
41	โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล	-	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ							
42	โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่คัดกรองนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	50,000.00	5,600.00	นักเรียนยากจนผู้สมัครรับทุน จำนวนอย่างน้อย 75 คน	1. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีพื้นฐานความรู้และทักษะเบื้องต้นเหมาะสม 2. มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ารวมทั้งครูและนักเรียนรู้จักโครงการเพิ่มขึ้น	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	ก.พ.-มี.ค.-69	จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-
43	โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาลเด็ก ครั้งที่ 3 เรื่อง Emerging Trends in Newborn and Child Health : Nursing Pracitce & Innovation	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	222,500.00	-	ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และนวัตกรรมทางการพยาบาลเด็กและทารกแรกเกิดที่ทันสมัย	เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติใหม่ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด	พยาบาลวิชาชีพด้านกุมารเวชกรรมและทารกแรกเกิด	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร	-	-
44	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
45	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	60,000.00	34,883.00	1. บุคลากรรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน 2. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน	บุคลากรรับทราบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 53 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 37 คน	ม.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์/นอกสถานที่	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	-	-
46	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	40,000.00	-	-	-	-	19 ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ	-	-
47	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	850,000.00	-	-	-	-	ก.พ.69/มิ.ย.-ส.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์/นอกสถานที่	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-
48	โครงการอบรม "เตรียมตัวอย่างไร เพื่อเข้าสู่วัยเกษียณ"	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	-	-	-	-	ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-
49	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	9,500.00	1. จัดทำ work shop เพื่อจัดทำ Thailand PSF 2. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะการผลิตผลงานวิจัย/คู่มือปฏิบัติงาน 3. บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น/ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) 4. สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ / การอบรม	อาจารย์ได้รับรองผลงานตามกรอบ THPSF ในระดับที่ 1 หรือ 2 มากกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมด	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 45 คน	มกราคม-มิถุนายน 2569	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-
50	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	-	-	/	-	-	-	-	-	/	/	-	-	มีระบบการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน (ระบบพี่เลี้ยง)	1. บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องความต้องการองค์กร 2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
51	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	25,000.00	-	-	-	-	5 พฤษภาคม 2569	คณะพยาบาลศาสตร์	นายเกียรติพงศ์ โพธิพล	-	-
52	โครงการการจัดการความรู้องค์กรสายวิชาการ	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	35,000.00	-	-	-	-	ต.ค.-69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การคลังและประกันคุณภาพ	-	-
53	โครงการการจัดการความรู้องค์กรสายสนับสนุน	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	10,000.00	-	-	-	-	เม.ย.-พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-
54	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	15,000.00	975.00	มีแผนบริหารความเสี่ยง	1. ระดับความเสี่ยงที่สำคัญ (High Risk) ได้รับการจัดการและลดระดับลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2. ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหาย	1. ผู้บริหาร จำนวน 8 คน 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การคลังและประกันคุณภาพ	-	-
55	โครงการให้ความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	6,240.00	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ E-Document และมี e-signature	ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 29 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 25 คน	21 ม.ค. และ 30 มกราคม 2569	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	อาจารย์บางท่านต้องไปฝึกปฏิบัติต่างจังหวัด	จัดช่วงเวลาที่อาจารย์อยู่คณะมากที่สุด
56	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	200,000.00	-	1.ระบบสารสนเทศรายงานและออกเอกสารเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ระบบ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศรายงานและออกเอกสาร	ผู้บริหารมีรายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 8 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	ต.ค.-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5							
57	โครงการสื่อสารองค์กรสู่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร	-	-
58	โครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	150,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร	-	-
59	โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร	-	-
60	โครงการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	14,200.00	ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุตามมาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ	บัณฑิตมีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ	1. นิสิต 10 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม	-	-
61	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 21 ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กศส.)	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะพยาบาลศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ	-	-
62	โครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	706,000.00	-	-	-	-	7 พ.ค.-24 ก.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์และสถานพยาบาล	ผศ.ดร.สุภาพร แนวบุตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) รุ่นที่ 2																				
63	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) รุ่นที่ 23 online	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	1,821,000.00	-	-	-	-	พ.ค.68-พ.ค.69	คณะพยาบาลศาสตร์และแหล่งฝึกในสังกัด	ผศ.กรกาญน์ ปานสุวรรณ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....63.....โครงการ											-	21,977,100	4.765,700.34	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...73.....โครงการ											-	23,419,100	5,130,951.84	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะแพทยศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....-.....โครงการ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะแพทยศาสตร์	รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก	-	-
2	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะแพทยศาสตร์	รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2568	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะแพทยศาสตร์	รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก	-	-
4	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัย ปีการศึกษา 2568	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะแพทยศาสตร์	รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก	-	-
5	โครงการสัมมนาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัย	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	675,700.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ภาวินี เย็นใจ	-	-
6	โครงการประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2569	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	105,000.00	-	-	-	-	เดือนมิถุนายน 2569	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม	-	-
7	โครงการประชุมวิชาการภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2569	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	27,900.00	16,748.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 (ผล 92.5) 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ ในการจัดการประชุม ร้อยละ 80 (ผล 93) 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 70 (ผล 90)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	จำนวน 100 คน บุคลากรสายวิชาการภายใน 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน 52 คน บุคลากรภายนอก 30 คน วิทยากร 3 คน	4 พฤศจิกายน 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์	-	-
8	โครงการ World stroke day 2025	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	40,900.00	40,900.00	1.แพทย์ พยาบาล บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และ	1.ภาวะแทรกซ้อนลดลง 2.Door to needle	นิสิต 19 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน	22 ธันวาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	ผศ.พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์	ผู้อบรมบางรายไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ครบทุก	ประชาสัมพันธ์โครงการในปีหน้าให้เข้าถึง

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ≥ 80 % (ผล กิจกรรมที่ 1=112.9 กิจกรรมที่ 2=130) 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ ≥ 80 % (ผล 100)	time ลดลง 3.อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองน้อยลง	บุคลากรสาย สนับสนุน 285 คน กิจกรรม 2 (80 คน) นิสิต 10 แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน 12 คน				หัวข้อเนื่องจากติดภารกิจหน้างาน/ผู้เข้าร่วมมีความหลากหลาย อาจทำให้ความรู้ความเข้าใจแต่ละท่ายได้รับไม่เท่ากัน	กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น/ดูแลผู้เข้ารับการอบรมในส่วนของอาหารและเบรคให้ได้รับอย่างทั่วถึง/พิจารณาปรับเวลาของการสอนในแต่ละหัวข้อเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม
9	โครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2569	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	90,000.00	9,030.00	1.มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ มากกว่า 80%	1.สามารถนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติได้ 2.ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นที่รู้จักจากบุคคลภายนอกมากขึ้น	นิสิต 50 คน บุคลากรสายวิชาการ 100 คน บุคลากรสาย สนับสนุน80 คน ประชาชน/สังคม 100 คน	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ	ห้องบรรยายเสียงเบา/ไม่มีเวลาพักเที่ยง/ห้องประชุมอากาศร้อน/เวลาบรรยายน้อยเกินไป/สถานที่จัดประชุมคับแคบ	แนะนำให้มีเวลาพักเที่ยง/เพิ่มเวลาประชุมเป็น3วัน/ขยายเวลาบรรยาย เพิ่ม/ขอรีรันทุกหัวข้อและทุก workshop/เสนอจัดนอกสถานที่
10	โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหสาขาวิชาชีพ โดย Visiting professor	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	16,840.00	-	-	-	-	วันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2568	สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ	ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์	-	-
11	โครงการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 22	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	86,400.00	-	-	-	-	ก.ค.-ส.ค.2569	คณะแพทยศาสตร์	รศ.นพ.พีระพล วอง	-	-
12	โครงการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคอ้วน	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	15,600.00	-	-	-	-	เดือนเมษายน 2569	คณะแพทยศาสตร์ รพ.ม.นเรศวร	พญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล	-	-
13	โครงการวันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกปี 2568 (World COPD Day 2025)	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	22,700.00	-	-	-	-	มกราคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
14	โครงการวันไตโลก ประจำปี 2569	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	77,875.00	76,875.00	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80 (ผล 83.72) 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจคัดกรองโรค มากกว่า 80 % ของเป้าหมายที่วางไว้ (ผล 100)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรวจคัดกรองโรค	บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 30 คน ประชาชน/สังคม 241 คน	13 มีนาคม 2569	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก	อ.พญ.อัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน์	เสนอพิจารณาการประชาสัมพันธ์โครงการในปีหน้าให้นานขึ้น และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	อยากให้มีกิจกรรมทุกปี/อยากให้มีกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านมากขึ้น
15	โครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	มิถุนายน 2568	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์	-	-
16	โครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	41,050.00	-	-	-	-	กรกฎาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ	-	-
17	โครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	28,500.00	-	-	-	-	ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2569	จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก และ อุทัยธานี	นางฐิตา บิติมหาชานากะ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
18	โครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	18,000.00	17,000.00	1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม >100 คน (ผล 201 คน) 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม >80% (ผล 93%)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการนำองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปปรับพฤติกรรมสุขภาพได้ต่อไป 2. ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มากขึ้นมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย ช่วยลดอคติและส่งเสริมการยอมรับในสังคม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น	บุคลากรสายวิชาการ 12 คน บุคลากรสายสนับสนุน 22 คน ประชาชน/สังคม 167 คน	ครั้งที่ 1 11 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2 8 มกราคม 2569	สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ	ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์	-	-
19	โครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์	เภสัชกรหญิงนิสา หวังเรืองสถิตย์	-	-
20	โครงการ บริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2569	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	40,000.00	-	-	-	-	กันยายน 2569	คณะแพทยศาสตร์	นางมนฑนัฏฐ์ ปาละ	-	-
21	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยความร่วมมือระหว่าง 6 สถานพยาบาล ครั้งที่ 5	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	449,000.00	317,228.00	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวน >80% (ผล 99.07%) ร้อยละของเครือข่ายExPNet ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ฯ >90% (ผล 100%) ร้อยละความพึง	ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีการเรียนรู้ผลการเทียบเคียงตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาลให้กับทีมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และทีมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์การ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 320 คน บุคลากรสายวิชาการ 30คน บุคลากรสายสนับสนุน 92คน อื่นๆ บุคคลกรภายนอก	22-23 มกราคม 2569	โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. พิษณุโลก	ภญ.กนกวรรณ แพรขาว และ นาย สุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80% (ผล 100%)	ดำเนินงานและกลยุทธ์สำคัญของแต่ละโรงพยาบาล ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการกับผู้รับบริการในโรงพยาบาลต่อไป	สถานพยาบาล198 คน					
22	โครงการรับการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ Re-Accreditation ครั้งที่ 5	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	348,800.00	333,945.00	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 % (ผล 99.54%) โรงพยาบาลได้รับรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ Re-Accreditation ครั้งที่ 5 (ผ่านการรับรอง)	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำครั้งที่ 5	กิจกรรมที่ 1 120 คน กิจกรรมที่ 2 205 คน	กิจกรรมที่ 1 2 ต.ค.68 / กิจกรรมที่ 2 20-21 ต.ค.68	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์	ภญ.กนกวรรณ แพรขาว และ นายสุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-
23	โครงการอบรมการบริหารจัดการกระบวนการทำงานเพื่อมาตรฐานการให้บริการ	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	145,600.00	-	-	-	-	ไตรมาสที่ 1	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์	ภญ.กนกวรรณ แพรขาว และ นายสุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-
24	โครงการมหกรรมคุณภาพ Med NU Quality	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	66,000.00	-	-	-	-	ไตรมาสที่ 1-2	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์	ภญ.กนกวรรณ แพรขาว และ นายสุทธิพงษ์ วงวิริยะ	-	-
25	โครงการขอรับประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC)	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	244,550.00	-	-	-	-	ไตรมาส 1	คณะแพทยศาสตร์	ธนภรณ์ ทับทิมศรี	-	-
26	โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบการทำงาน	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	64,800.00	-	-	-	-	9-10 เมษายน 2569	คณะแพทยศาสตร์	ธนภรณ์ ทับทิมศรี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQC																				
27	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation)	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	20,600.00	-	-	-	-	เดือนเมษายน 2569	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.พญ.ชมพูนุท บุญโสภา	-	-
28	โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการเพื่อการระงับปวด	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	7,160.00	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 1 ตค 68-ธค 68 กิจกรรมที่ 2 มค -เม.ย 69	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นพ.พัชรพล เตยพรมทอง	-	-
29	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Provider)	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	169,760.00	-	-	-	-	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - สิงหาคม 2568	ชั้น 7 อาคาร CC2 คณะแพทยศาสตร์	นางสาวกฤษณภัค อินทศรี	-	-
30	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Provider)	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	9,000.00	9,000.00	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม เข้ารับการอบรม ≥ 80 (ผล 100) 2.ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 90 สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council; TRC) อย่างน้อยร้อยละ 80 (ผล 95)	ผู้เข้าร่วมอบรมทำการช่วยชีวิตร่วมกันเป็นทีมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน	บุคลากรสายสนับสนุน 192 คน วิทยากรและคณะทำงานอบรม 18 คน	รุ่น 1-2 (18 พ.ย. 68) รุ่น 3-4 (20 พ.ย.68) รุ่น 5-6 (17 มี.ค.69)	ชั้น 7 อาคาร CC2 คณะแพทยศาสตร์	นางสาวทิพวรรณ เรืองชูพงศ์	-	-
31	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Provider Renewal)	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	72,900.00	-	-	-	-	ช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2569	ชั้น 7 อาคาร CC2 คณะแพทยศาสตร์	นางสาวนิภาพร พรหมมีเนตร	-	-
32	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก PALs Provider	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	77,900.00	-	-	-	-	ช่วง ต.ค.68 - ก.ค. 69	ชั้น 7 อาคาร CC2 คณะแพทยศาสตร์	น.ส.ลำดวน การะพิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
33	โครงการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก PALs Provider Renewal	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	13,600.00	-	-	-	-	ช่วง ต.ค.68 - ก.ค. 69	ชั้น 7 อาคาร CC2 คณะแพทยศาสตร์	น.ส.ลำดวน การะพิน	-	-
34	โครงการการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	7,000.00	-	-	-	-	ก.ค.-ก.ย..2569	ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา	น.ส.สวิชญาพร เจิมนิ่ม	-	-
35	โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	30,075.00	30,075.00	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 80 % (ผล 152.86) 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 80 % (ผล 92.56) 3.ร้อยละระดับคะแนนการได้รับการพัฒนาความรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น (≥ 4) ≥ 80 % (93.49)	1. บุคลากรเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาลและมีความรัก ความผูกพัน เกิดความสามัคคีของบุคลากรและองค์กร 2. บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	บุคลากรสนับสนุน 311 คน ทีมวิทยากรและคณะทำงานจัดอบรม 10 คน	22 ตุลาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวนิตยา เนียมหอม, นางสาวลำดวน การะพิน	-	-
36	โครงการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยหมู่	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	20,875.00	20,875.00	1.ร้อยละบุคลากรผู้เข้าร่วมซ้อมแผนปฏิบัติตามหน้าที่ ได้ครบตำแหน่งตามที่กำหนด ≥ 80% (ผล 200) 2.ร้อยละของความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาและสายสนับสนุน ≥ 80% (ผล 91.06)	บุคลากรได้รับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทำให้ มีทักษะ ความแม่นยำในการปฏิบัติการรับอุบัติภัยหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการซ้อมอุบัติภัยหมู่เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การ	บุคลากรสนับสนุน 220 คน ประชาชน/สังคม 20 คน	18-19 ธันวาคม 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวกรรณิกา จันจัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เตรียมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น						
37	โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	84,000.00	-	-	-	-	เมษายน - มิถุนายน 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุวรรณา ภู่ทิม	-	-
38	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารและบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	180,120.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	จังหวัดเพชรบูรณ์	นางสาวธงวิไล กันทะสอน , นายวราพงษ์ ทาตุ้ย	-	-
39	โครงการยกระดับสมรรถนะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	21,600.00	-	-	-	-	มีนาคม - กรกฎาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวธงวิไล กันทะสอน , นายวราพงษ์ ทาตุ้ย	-	-
40	โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	106,750.00	-	-	-	-	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางพิมพ์ชนก พูลเพิ่ม	-	-
41	โครงการคนคุณภาพหัวใจคุณภาพ	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	50,000.00	-	-	-	-	เดือนตุลาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางมนฑนัฏฐ์ ปาละ	-	-
42	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมบริการ สู่ความเป็นเลิศ	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	35,400.00	35,200.00	1.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม >80% (ผล 180) 2.ระดับความรู้และทักษะหลังการเข้าร่วมโครงการ > 80% (ผล 96.8) 3.ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากร > 80% (ผล 95.4)	บุคลากรนำความรู้ไปพัฒนาการบริการได้ตามมาตรฐาน	บุคลากรสนับสนุน 339 คน ทีมวิทยากรและคณะทำงานจัดอบรม 20 คน	5-6 กุมภาพันธ์ 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
43	โครงการยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ: การขอรับรอง NQA (Nursing Quality Assurance)	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	151,600.00	-	-	-	-	มีนาคม – เมษายน 2569	เอกาทศรถ 9	นางมนฑนัฏฐ์ ปาละ	-	-
44	โครงการการตรวจติดตามภายในทางห้องปฏิบัติการ (Internal audit) ตามมาตรฐาน ISO 15189และ ISO 15190 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	7,500.00	7,500.00	หน่วยงานในฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ์การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) ตามมาตรฐานสากล ISO 15189: 2022 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 100 % (ผล 100)	ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกได้ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดและได้รับการต่ออายุการใบรับรอง มาตรฐาน ISO 15189 และ ISO15190 จากสำนักมาตราฐาน ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 79 คน บุคลากรสายวิชาการ 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน 66 คน ผู้ตรวจเยี่ยม (Auditor) 12 คน	27 มีนาคม 2569	ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก	นางสาววรัญญา สารวิทย์	-	-
45	โครงการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	86,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ชั้น 3 อาคาร สิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก	นางสาววรัญญา สารวิทย์	-	-
46	โครงการอบรมและตรวจเยี่ยมด้านมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับบุคลากรหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	10,200.00	9,085.00	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักทั้ง 6 รพ.สต. ได้รับการประเมินและพัฒนาด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับ	1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ รพ.สต. มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนักเทคนิค	บุคลากรสายสนับสนุน 66 คน บุคลากรสายวิชาการ 1 คน เจ้าหน้าที่รพ.สต. 35 คน นิสิต 3 คน	30 มกราคม 2569	ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก	นางสาววรัญญา สารวิทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														หน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากทีมผู้ตรวจจากฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก รพ.ม.นเรศวร 100% คุณภาพ (ผล 100) 2.ร้อยละ > 80% ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ รพ.สต. มีความรู้เพิ่มขึ้น (ผล >80)	การแพทย์ 2. รพ.สต. ทั้งหมด 6 รพ.สต.ได้รับการประเมินและพัฒนาด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้อง ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากทีมผู้ตรวจจากฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก รพ.ม.นเรศวร						
47	โครงการ Mock Survey ตามมาตรฐาน AACI	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	184,205.70	181,856.70	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน AACI เพิ่มขึ้น 2.ได้โอกาสพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน AACI 3.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (> 100 คน)	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน AACI เพิ่มขึ้น 2.ได้โอกาสพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน AACI	บุคลากรสายวิชาการ 100 คน บุคลากรสายสนับสนุน 328 คน	15-16 ธันวาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์	นางมนฑนัญฐ์ ปาละ	-	-
48	โครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล: การขอรับรอง AACI Accreditation	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	816,400.00	805,018.00	1.ระดับคะแนนเฉลี่ยองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะแนวคิด ก่อน-หลังเข้าร่วมอบรม (4.00) (ผล 4.65)	1โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน AACI Accreditation 2 คุณภาพบริการของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	บุคลากรสายวิชาการ 100 คน บุคลากรสายสนับสนุน 355 คน	2-3 เมษายน 2569	คณะแพทยศาสตร์	นางมนฑนัญฐ์ ปาละ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2.ระดับคะแนนเฉลี่ยการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (> 4.00) (ผล 4.58) 3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (> ร้อยละ 80) (ผล 94.18) 4.จำนวนผู้เข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (> 100 คน)	3 บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน AACI และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4 โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในระดับสากลเพิ่มขึ้น						
49	โครงการตรวจประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	119,520.00	-	-	-	-	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวปุณญริดา สวนภักดี	-	-
50	โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	43,400.00	-	-	-	-	กรกฎาคม – สิงหาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวปุณญริดา สวนภักดี	-	-
51	โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	-	√	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	อาคารสิรินธรและอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ	นายชูชาติ สระทองพิม	-	-
52	โครงการปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ต่อร่างอาจารย์ใหญ่	-	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	ส.ค.-69	อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นิสิตแพทย์ชุติรดา หลวงศรีราษฎร์	-	-
53	โครงการตรวจสุขภาพนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	พ.ค.-ก.ย.69	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	นายนันทชัย สุขคงมิตร	-	-
54	โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2569	-	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	เม.ย.-พ.ค.69	on line	น.ส.ศุภางค์ ม่วงบ้านยาง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
55	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	ธันวาคม 68 - กันยายน 69	คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล	-	-
56	โครงการ Believe, Be Aware, Become Healthy	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	1.มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแนวทางในการดูแลตนเอง 3.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรับข่าวสารข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการไตร่ตรองข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมุ่งหวังต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีอย่างยั่งยืน	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแนวทางในการดูแลตนเอง 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรับข่าวสารข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการไตร่ตรองข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมุ่งหวังต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีอย่างยั่งยืน	นิสิต 4 คน บุคลากรวิชาการ 80 คน บุคลากรสนับสนุน 80 คน	21 พฤศจิกายน 2568	ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	พญ.กันต์ธิรา ลีสมิทธิ์	-	-
57	โครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2569	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	กรกฎาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร	ผศ.นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม	-	-
58	โครงการความรู้เรื่องโรคนอนกรนและหยุดหายใจ “หลับดี ชีวีสุข” แก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันนอนหลับโลก	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	- จำนวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้	- ประชาชนมีความรู้เกี่ยวปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค อุบัติการณ์ การดำเนินโรค การวินิจฉัย ผลกระทบของโรค การรักษา	1.บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 2.บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน 3.ประชาชร/สังคม 50 คน	13 มีนาคม 2569	ห้องประชุมเอกาทศรถ 9	ผศ.พญ.มัณฑนา ประกาศสัจธรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	และดูแลตนเองหลังการรักษาได้อย่างถูกต้อง - ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกมีความรู้ด้านการดูแลรักษาและได้รับการตรวจดูแลซ่อมบำรุงเครื่อง - ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหยุดหายใจขณะหลับได้เข้ามารับการตรวจวินิจฉัย และรักษาได้เร็วขึ้น					
59	โครงการสื่อวิชาการออนไลน์	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	เดือนพฤศจิกายน 256 ถึง เดือนกันยายน 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นพ.ธานินทร์ ฉัตราภิบาล , ผศ.พญ.พันธิตา สิงห์เขียว, ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ, ผศ.พญ.วัชราภรณ์ ตาบูรี และ พญ.อักษรอนงค์ แตงทอง	-	
60	โครงการสุขภาพดี วิถีเวชศาสตร์ครอบครัว	-	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	ยกเลิกโครงการ							
61	โครงการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุอย่างองค์รวมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ อบต.วัดพริก และ รพ.สต.เสาหิน	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 1 ต.ค. 68 - ม.ค. 69 กิจกรรมที่ 2 ก.พ. - พ.ค. 69 กิจกรรมที่ 3 มิ.ย. - ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. รพ.สต.วัดพริก 3. รพ.สต.เสาหิน กิจกรรมที่ 2 1. คณะแพทยศาสตร์	ผศ.นพ.นนท์ โสวัณณะ , นายธีรภัทร ลิ้มสกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																		มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. รพ.สต.วัดพริก 3. รพ.สต.เสาหิน กิจกรรมที่ 3 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. รพ.สต.วัดพริก 3. รพ.สต.เสาหิน				
62	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	มีนาคม - กันยายน 2569	พื้นที่ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์	นางสาวปุณญริดา สวนภักดี	-	-
63	โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวรัชนีวรรณ แก้วทอง	-	-
64	IV Care การดูแลด้วยคุณภาพ	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	กรกฎาคม-สิงหาคม 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางปัทมา วงษ์กียู้	-	-
65	โครงการการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้สูงอายุ	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	มีนาคม - เมษายน 2568	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวอมรรัตน์ สมมิตร	-	-
66	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการยาเคมีบำบัดหก ตก แตก"	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	เดือน กุมภาพันธ์ 2569	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	ภญ.ยุพา โม้พวง	-	-
67	โครงการอบรมระบบยาสำหรับผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	เดือน มิถุนายน 2569	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์	-	-
68	โครงการกีฬาบุคลากรคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	70,000.00	67,630.00	มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสุขกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น	บุคลากรวิชาการ 50 คน บุคลากรสนับสนุน 400 คน	9-26 ธันวาคม 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานเลขานุการคณะ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
														ของจำนวนเป้าหมาย							
69	โครงการการตรวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการหน่วยบริการทางพยาธิวิทยา	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	89,000.00	58,478.00	1.ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ 90.30% 2.ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานทางวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ทุกหน่วยงานในฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการหน่วยบริการทางพยาธิวิทยาโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และได้มีการพัฒนาพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องตามเกณฑ์การประเมินของราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	บุคลากรวิชาการ 1 คน บุคลากรสนับสนุน 58 คน ผู้ตรวจเยี่ยม 2 คน	26-27 พฤศจิกายน 2569	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ธนัชพร ชื่นเกษร	-	-
70	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2568	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	2,000.00	2,000.00	สถาบันสมาชิกเข้าร่วมประชุม 100% (ผล 100%)	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	บุคลากรวิชาการ (คณะกรรมการฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ) 35 คน บุคลากรสนับสนุน 21 คน	19 ธันวาคม 2569	ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.วันดี ทับทิม	-	-
71	โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	8,000.00	4,950.00	1.จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ำหว่าร้อยละ60 (ผล ร้อยละ 96.40) 2.ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >3.51 (ผล 4.82)	อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพสำหรับการช่วยเหลือนิสิต พัฒนาเทคนิคการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนนิสิตและพัฒนาเทคนิคการช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น	บุคลากรวิชาการ 9 คน บุคลากรสนับสนุน 9 คน วิทยากร 4 คน	19-20 มีนาคม 2569	KNECC ม.นเรศวร	นายชยุต กรรณิการ์	-	-
72	โครงการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค โดย	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	57,000.00	44,522.00	ห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ผ่านการรับรอง โดยราช	ห้องปฏิบัติการสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ผ่านการรับรอง โดยราชวิทยาลัยพยาธิ	บุคลากรวิชาการ 12 คน บุคลากรสนับสนุน 23 คน กรรมการ 2 คน	26-27 พฤศจิกายน 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.นพ.พีรยุทธ สิทธิไชยากุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย													วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ผลประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการณ์ฯ และได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 24 เมษายน 2569- 23 เมษายน 2572)	แพทย์แห่งประเทศไทย						
73	โครงการศึกษาดูงานศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	31,280.00	23,800.00	1.จำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาลักษณ์เข้าศึกษาดูงานตามกำหนดการ (ผล 11 คน) 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการศึกษาดูงาน >=80% (ผล 100%) 3.มีเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง2หน่วยงาน (ผล 1หน่วยงาน)	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน DSC และดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.กระบวนการทำงานมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน DSC 3.เกิดพันธมิตรทางวิชาการที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีช่องทางการสื่อสารหรือฐานข้อมูลความรู้ร่วมกัน	บุคลากรวิชาการ 1 คน บุคลากรสนับสนุน 10 คน	20 มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์	-	-
74	โครงการอบรมการจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตจากพีวีซีสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	11,600.00	11,400.00	1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะพีวีซี สาธิต การคัด	กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะพีวีซี สาธิต การคัดแยก จัดเก็บ ทำให้	บุคลากรสนับสนุน 137 คน	2 ธันวาคม 2568	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.สมศรี คำพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														แยก จัดเก็บ ทำให้ปลอดเชื้อ รวบรวม จัดส่ง และนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พีวีซี ได้อย่างถูกต้อง >=80 (ผล 100) 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถคัดแยก จัดเก็บ ทำให้ปลอดเชื้อ รวบรวมจัดส่ง และนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พีวีซี ได้อย่างถูกต้อง >=80 (ผล 80)	ปลอดเชื้อ รวบรวม จัดส่ง และนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พีวีซี ได้อย่างถูกต้อง						
75	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation and Peripheral Magnetic Stimulation: Updated clinical practice in rehabilitation	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่พึงพอใจหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับ Transcranial Magnetic Stimulation and Peripheral Magnetic Stimulation อย่างน้อยร้อยละ 80 (ผล 92.10) 2.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 (ผล 93.55)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวังในการใช้งานเครื่อง Transcranial Magnetic Stimulation and Peripheral Magnetic Stimulation และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ	บุคลากรวิชาการ 31 คน	26 ธันวาคม 2568	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ณัฐวรรณ พึ่งวัฒนกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
76	โครงการวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี 2569 ภายใต้หัวข้อ "สร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุแข็วแรงสดใส ด้วยกายภาพบำบัด"	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	1.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินด้านร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 100 (ผล 100) 2.ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมมากขึ้น ร้อยละ 80 (ผล 96.90) 3.ร้อละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ>=ร้อยละ 80 (ผล 93.82)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงด้านร่างกายและจิต และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับความแข็.แรงด้านร่างกาย และจิตใจ ให้เหมาะสมตามช่วงวัย	ประชาชน 90 คน	20 มกราคม 2569	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.พิมลพร ใจอ่อน	-	-
77	โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมและระบบหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติในงานเภสัชกรรม (Phamacy Robot System)	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	4,220.00	870.00	1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 90% (ผล 100) 2.มีเอกสารรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานพร้อมข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในนัวตกรรมและระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลได้รับข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมอัจฉะริยะ เกิดแนวทางในการร่างแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการของโรงพยาบาลในอนาคต	บุคลากรสนับสนุน 10 คน	24 ธันวาคม 2568	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์	ภญ.ภิวดี ขุนมธุรส	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
78	โครงการวัยทำงาน ปลอดภัย ไร้โรค NCDs	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	113,400.00	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 20,27 พ.ย.2568 กิจกรรมที่ 2 มิ.ย.-ส.ค.69	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ปุณญวิดา สวนภักดี	-	-
79	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	31,800.00	31,800.00	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 80 % (ผล 100) 2.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องโรคและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 80 (ผล 92.2) 3.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 80 (ผล 100)	แกนนำสุขภาพในชุมชนมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่เรื้อรังในชุมชน มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	แกนนำสุขภาพในพื้นที่ รพ.สต. เครือข่าย 6 แห่ง 120 คน	23 มีนาคม 2569	โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.อำภาพรรณ์ บุญเรือง	-	-
80	โครงการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี (Healthy Senior Contest)	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	22,720.00	21,720.00	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 80 (ผล 100) 2.ร้อยละความพึง	ผู้งอายุตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเข้าร่วม	บุคลากรสนับสนุน 80 คน ผู้สูงอายุในชุมชน 220 คน ทีมวิทยากร	19 มกราคม 2569	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.สมศรี คำพันธ์	-	ผู้สูงอายุอยากให้มีการจัดกิจกรรมอีก

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 80 (ผล 90) 3.ร้อยละระดับคะแนนการได้รับการพัฒนาความรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น ≥ 80 (ผล 85)	กิจกรรมเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม	และคณะทำงานจัดประกวด 20 คน					
รวมโครงการตามงานประจำ....80.....โครงการ											-	5,478,400.70	2,177,505.70	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...80.....โครงการ											-	5,478,400.70	2,177,505.70	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะเภสัชศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสัมมนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม	-	/	-	-	1	1	1.3	1.31	-	79,400.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะทำงานหลักสูตร ภ.บ.และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาหลักสูตร	-	/	-	-	1	1	1.3	1.31	-	99,800.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร	-	-
3	โคงการดูงานสถานประกอบการการดูแลสุขภาพทางเลือกและสปา	-	-	/	-	1	1	1.2	1.2.1	-	11,300.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ สถานประกอบการการดูแลสุขภาพทางเลือกและสปา	ผศ.ดร.สุภาวดี พาหิระ ผศ.ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์	-	-
4	โครงการ Herbal Cosmetic Fair	-	/	-	-	1	2	2.3	2.3.4	-	116,600.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ลานกิจกรรมด้านหน้า NU Dorm	ผศ.ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร ศ.ดร.จารุภา วิโยชน์	-	-
5	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในคณะเภสัชศาสตร์	-	-	/	-	1	2.1.1	2.1	2.1.1	-	30,000.00	-	-	-	-	เม.ย. - ก.ค. 69	คณะเภสัชศาสตร์และพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
6	โครงการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา	-	/	-	-	1	2	2.2	2.2.1, 2.2.3	-	266,600.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	-	-	/	-	1	2	2.2	2.2.1, 2.2.3	-	86,550.00	-	-	-	-	มิ.ย. - ส.ค. 69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
8	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา	/	-	-	-	1	3	3.2	3.2.1	-	54,300.00	37,850.00	เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน มีผู้เข้าร่วมจริง 174 คน คิดเป็นร้อยละ 116	กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาทั้ง 4 ปี และ 6 ปี โดยเน้นไปที่การ	นิสิต คณาจารย์ บุคลากร	6 มีนาคม 2569 (วท.บ.) 24 มีนาคม 2569 (ภ.บ.)	คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													เชิงคุณภาพ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจที่จำเป็นแก่นิสิตในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงานและการประกอบอาชีพ ผลประเมิน 4.72 2. เพื่อให้ข้อมูล แนะแนวทาง และสร้างความตระหนักรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับโอกาสในตลาดงาน การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลประเมิน 4.77 3. เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ และคณะฯ ผลประเมิน 4.92	เสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ และคณะฯ โดยได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย อันเป็นทักษะอันสำคัญยิ่งในการเติบโตของนิสิต					
9	โครงการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	/	-	-	-	1	2	2.2	2.2.1, 2.2.3	-	70,000.00	70,000.00	เชิงปริมาณ มีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 92 เชิงคุณภาพ บัณฑิตมีความพึง พอใจภาพรวมของกิจกรรม ในระดับมากที่สุด ผลประเมิน 4.63	ทางคณะฯ สามารถฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างเรียบร้อย บัณฑิตที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 138 คน สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 78.99	บัณฑิตเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	22-25 กุมภาพันธ์ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ฝนตกในวันรับปริญญาและมีการรอระบายของน้ำ ทำให้ไม่สามารถรวมบัณฑิตที่คณะฯได้ตามแผนที่งานกิจการนิสิตวางไว้	เปลี่ยนให้บัณฑิตไปพบกันที่โซน D ณ Kneec เลย เพื่อลดการตากฝนและเดินผ่านแหล่งที่มีน้ำรอการระบาย

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	การจัดการความเครียดเสริมสร้างสุขภาวะทางใจให้แก่ชาวเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	1	2	2.2	2.2.1, 2.2.2	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
11	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	2	4	4.4	4.4.1	-	30,000.00	-	-	-	-	ปีงบประมาณ 2569 และงานนเรศวรวิจัย (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2569)	มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	-	-
12	โครงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึก	-	/	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	55,300.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม	ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสหกิจศึกษา	-	-
13	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการ และการวิจัยของห้องปฏิบัติการและหน่วยปฏิบัติการวิจัย	-	/	-	-	2	4	4.5	4.5.1	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง	-	-
14	โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี	-	-	-	/	2	4	1.4, 4.2	4.1.1, 4.2.1	-	500,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
15	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา	-	-	-	/	2	4	1.4, 4.2	4.1.1, 4.2.1	-	350,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
16	โครงการบริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ	-	-	-	/	2	4	1.4, 4.2	4.1.1, 4.2.1	-	500,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
17	โครงการพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับเภสัชกรและประชาชน	-	/	-	-	3	12	12.1	12.1.1	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ภญ.ขวัญจิต ด่านวีไล อ.ภก.โอฬาริก อะสุพล อ.ภญ.พิจิตรา หงส์ประสิทธิ์ นางสาวอรวรรณ ศรีสุวรรณ	-	-
18	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบในเขตจังหวัดพิษณุโลก	-	/	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	56,360.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป็กทอง	-	-
19	โครงการเภสัชกรนเรศวรชวนเพื่อนเลิกบุหรี่	-	/	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	7,000.00	-	-	-	-	ม.ค.-มี.ค. 2569 ก.ค.-ก.ย. 2569	อาคารใน ม.นเรศวร และ ตลาดบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ดร.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์	-	-
20	โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP	-	/	-	-	4	8	8.1	8.1.1	-	127,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	โรงงานสกัดสมุนไพรมาตรฐาน อาคารมหาธรรมราชา โซนบี ชั้น 4 และ โซนซี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร ศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์	-	-
21	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการใช้ระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กร	-	/	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	109,400.00	-	-	-	-	- ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 14 - 17 ก.ค. 69 - ประเมินคุณภาพระดับคณะฯ	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	-	-
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	/	-	-	5	11	11.3	11.3.1	-	18,900.00	-	-	-	-	28 พ.ค. 69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....22.....โครงการ										**-**	**2,688,510.00**	**107,850.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	37,200.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	นอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	-	-
2	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	11,520.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568, พฤศจิกายน 2568, เมษายน 2569 และ มิถุนายน 2569	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	-	-
3	โครงการการสัมมนาเพื่อการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ห้อง ภ.2104 (ห้องประชุมภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	-	-
4	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญหรือจากสถานที่ทำงานจริง	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	73,600.00	-	-	-	-	เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567) และเดือนมิถุนายน 2568– กันยายน 2568 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568)	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช ร้านยาในจังหวัดพิษณุโลก สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 1 และสาขา 2	หน้าหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	-	-
5	โครงการส่งเสริมการเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือจากสถานที่ทำงานจริง ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2568	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	-	-
6	โครงการสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	46,900.00	-	-	-	-	พฤษภาคม-มิถุนายน 2569	นอกสถานที่	ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร	-	-
8	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ (Open House Pharmacy NU)	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	19,200.00	-	-	-	-	ครั้งที่ 1 ก่อนกำหนดการรับเข้ารอบ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ก่อนกำหนดการรับเข้ารอบ 3 (Admissions)	จัดโครงการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom สถานที่จัดกิจกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร	-	-
9	โครงการวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	410,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	-	-
10	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานที่จัดประชุมวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร	-	-
11	โครงการทุนสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	168,200.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	สถานปฏิบัติการ ณ ต่างประเทศ	ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ	-	-
12	โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	198,100.00	-	-	-	-	ก.พ. 68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ	-	-
13	โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขในชุมชน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวม 12 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก บางกระทุ่ม บางระกำ และวังทอง	รศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์	-	-
14	โครงการเสริมสร้างทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในสถานบริการสาธารณสุข	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	481,800.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดษณุโลก (ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลบางระกำ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ และโรงพยาบาล	รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี ผศ.ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ ผศ.ขวัญจิต ด่านวิไล ผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์ รศ.ดร.ทัศนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																		พรหมพิราม) - โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรและอื่น ๆ - ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ (สาขา 1 และ 2) และร้านยาอื่น ๆ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิทักษ์สุธีพงศ์ อ.โอฬาริก อะสุพล		
15	โครงการฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	393,600.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - เม.ย.69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพิษณุโลก และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์	-	-
16	โครงการเภสัชกรครอบครัว ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ เข้าใจคุณค่าทุกวิชาชีพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	15,600.00	8,771.00	**เชิงปริมาณ** 1. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 2. อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน **เชิงคุณภาพ** นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	นิสิตสามารถทำงานร่วมกับนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ ได้โดยไม่มีข้อร้องเรียน	อาจารย์ นิสิต	วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 วันที่ 6, 7 และ 24 มกราคม 2569 วันที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 4 มีนาคม 2569	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน และบ้านผู้ป่วยรอบบริเวณใกล้เคียง 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์	ผศ.ดร.อัลจนา เฟื่องจันทร์ อ.ดร.นฤมล บำรุงสวัสดิ์	-	-
17	โครงการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	38,440.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลพุทธชินราช, โรงพยาบาลชุมชน, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	อ.ศุภชัย อินสุข ผศ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ ผศ.ดร.อัจนา เฟื่องจันทร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
18	โครงการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมต่างประเทศ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	1. University of Wisconsin-Madison, Madison 2. Harrison School of Pharmacy, Auburn University 3. College of Pharmacy, niversity of Utah	อ.ศุภชัย อินสุข ผศ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ ผศ.ดร.อัจนา เฟื่องจันทร์	-	-
19	โครงการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	1,900,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	โรงพยาบาล ร้านยา และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสหกิจศึกษา	-	-
20	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	410,200.00	-	-	-	-	พ.ย.68 - ก.ย.69	โรงพยาบาล และร้านยาทั่วประเทศ	ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสหกิจศึกษา	-	-
21	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	410,200.00	-	-	-	-	พ.ย.68 - ก.ย.69	โรงพยาบาล และร้านยาทั่วประเทศ	ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสหกิจศึกษา	-	-
	21.1 เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเภสัชกรมืออาชีพสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 และนิสิตชั้นปีที่ 6 โดยคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมของคณะเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
	21.2 เตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะสำหรับสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	11,600.00	**เชิงปริมาณ** มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 73 คน (จากกลุ่มเป้าหมาย 105 คน) มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ปี 5 จำนวน 60 คน ปี 6 จำนวน 75 คน **คิดเป็นร้อยละ 128.57** **เชิงคุณภาพ** 1. นิสิตที่เข้าร่วม	กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนิสิต ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพทั้งการสอบ MCQ และ OSPE ทั้งยังให้นิสิตช่วยกันวางแผนในการคาดการหัวข้อที่จะออกสอบ ช่วยกันติว ช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการติว	นิสิต	31 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2568 12-26 มีนาคม 2569	คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กิจกรรมมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ **ผลประเมิน 4.70** 2. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความผูกพันกับคณา จารย์และคณะเภสัชศาสตร์ **ผลประเมิน 4.75** 3. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในการในทุกด้าน **ผลประเมิน 4.66**						
22	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร	-	-
23	โครงการค่ายกล้ามะกอกฤดูร้อน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	**เชิงปริมาณ** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน (จากเป้าหมาย 100 คน) มีผู้เข้าร่วมจริงจำนวน 95 คน **คิดเป็นร้อยละ 95** **เชิงคุณภาพ** 1.เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ วิชาชีพเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง **ผลประเมิน 4.89** 2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการ	กิจกรรมนี้นอกจากจักทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าใจถึงการเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางฯ และการบริบาลทางเภสัชกรรม แล้ว ยังเป็นการฝึกให้นิสิตปัจจุบัน ได้เรียนรู้ที่จะเสียสละ การทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนสามารถเรียนรู้การใช้	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	4-6 เมษายน 2569	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ราคาน้ำมันแพงขึ้น	ทำให้ต้องตัดงบประมาณจากส่วนอื่นมาเพิ่มในส่วนนี้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ ของตนเอง **ผลประเมิน 4.82** 3.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการแสดงถึงภาวะผู้นำ **ผลประเมิน 4.84** 4.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถทางด้านการพูด การเขียน สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ **ผลประเมิน 4.85** 5.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **ผลประเมิน 4.67**	โสตทัศนูปกรณ์ภายในคณะฯ						
24	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิตและสร้างเสริมเครือข่ายนิสิตเภสัชศาสตร์ในประเทศ	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.1 ประชุมสัมมนาสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เพื่อประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ และพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
	24.2 การร่วมประชุมสัญจรและร่วมจัดกิจกรรมเครือข่ายนิสิตเภสัชศาสตร์ฯ และองค์กรวิชาชีพ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	76,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
	24.3 ร่วมจัดกิจกรรมเครือข่ายนิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
25	ประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศ.ดร.จารุภา วิโยชน์	-	-
26	โครงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึก	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	55,300.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม	ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสหกิจศึกษา	-	-
27	โครงการสัปดาห์เภสัช	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายใน หรือ ภายนอก มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการด้านบริบาลเภสัชกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
28	โครงการส่งเสริมบทบาทหน่วยข้อมูลสมุนไพรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	57,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	หน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร ศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์	-	-
29	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	39,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์	-	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
30	โครงการพัฒนาสำนักงานเลขานุการเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.1 การฝึกอบรมและประชุมบุคลากรสายสนับสนุน	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	53,600.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์	-	-
	30.2 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศคภท.	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	142,380.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ ที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์	-	-
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
32	โครงการพัฒนาบทบาทการเป็นอาจารย์และส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32..1 การพัฒนาบทบาทการเป็นอาจารย์ และพัฒนาการสอน	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	46,200.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา	-	-
	32.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	35,400.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา	-	-
	โครงการพัฒนาบทบาทการเป็นอาจารย์และส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	โครงการส่งเสริมวันสำคัญ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.1 วันขึ้นปีใหม่	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	-	-	-	เดือนมกราคม 2569	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
	33.2 วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	56,000.00	-	-	-	-	เดือนกุมภาพันธ์ 2569	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
	33.3 วันสงกรานต์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	26,000.00	-	-	-	-	เดือนเมษายน 2569	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
	33.4 วันสำคัญทางศาสนา วิชาชีพ และวันสำคัญอื่นๆ	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
	33.5ทำบุญบุคลากรผู้ล่วงลับของคณะเภสัชศาสตร์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	11,500.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	-	-
	33.6 ทำบุญประจำปีสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	27,500.00	17,717.00	เชิงปริมาณ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 260 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ เชิงคุณภาพ	กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์	อาจารย์ บุคลากร บุคลากรภายนอก	18 กุมภาพันธ์ 2569	สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการต่อการจัดโครงการคิดเป็นคะแนน 4.71 จาก 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.30							
34	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	34.1 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
	34.2 การสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	400,000.00	-	-	-	-	มี.ค. - เม.ย. 69	นอกสถานที่	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....34.....โครงการ											**-**	**6,217,540.00**	**48,088.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...56.....โครงการ											**-**	**8,906,050.00**	**155,938.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสร้างความผูกพัน และการสื่อสารองค์กรกับบุคลากรและพันธมิตร (บร.501/69)	-	✓	-	-	5	10	10	10.1.1	-	100,000.00	-	บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า มีความผูกพัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ก่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีและความเชื่อมโยงกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม มีความร่วมมือและเกิดความเข้าใจและสามัคคีในองค์กร เพื่อการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิต = 30 บุคลากรสายวิชาการ = 107 บุคลากรสายบริการ = 55 ประชาชน/สังคม = 10 ศิษย์เก่า = 10 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 13 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-
2	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (วช. 102/69)	-	✓	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	20,000.00	-	1. รวบรวมแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3, มคอ. 4) ผลการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร 2. ประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. นิสิตได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อย 1 หน่วยงาน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ทุกรายวิชามีการจัดทำมคอ.3, 4,5,6) และ upload file ข้อมูลลงฐานข้อมูล TQF มหาวิทยาลัยครบทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร (100%) 2. ทุกหลักสูตร มีการประเมินผลการเรียนรู้นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (100%) 3. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ (จากผลประเมินรายวิชาและ ผลการเรียนรู้ (มคอ.5)) ทุกภาคการศึกษา(100%)	นิสิต = 100 บุคลากรสายวิชาการ = 80 บุคลากรสายบริการ = 50 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 13 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													4. ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะการใช้ชีวิต มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการ แนวคิดใหม่และการสร้างนวัตกรรม หรือทักษะความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพให้กับนิสิต	4. มีการประชุม หารือ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตเกิดการพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะการใช้ชีวิต มีแนวคิดเชิงธุรกิจ					
3	โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาต่างประเทศ (วช. 103/69)	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	300,000.00	280,230.00	1. มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ 2. มีการนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศตามหน่วยงานต่างๆ 3. นิสิตได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์จากการฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 4. สรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตมีความพร้อมสำหรับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาในและต่างประเทศ ร้อยละ 100 2. มีข้อสรุป หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากการไปนิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 3. มีผลการฝึกงาน/สหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศของนิสิต เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตรุ่นถัดไป <u>เชิงคุณภาพ</u> -	นิสิต = 200 บุคลากรสายวิชาการ = 80 บุคลากรสายบริการ = 50 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 4 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
4	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.103/69)	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	375,000.00	168,215.00	1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การนิเทศงานนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3. สรุปผลการ ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100 เข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ 2. นิสิตร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศฝึกงาน	นิสิต = 500 บุคลากรสายวิชาการ = 30 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบ	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													4. การถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	3. มีผลประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 4. นิสิตสหกิจศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์จากแหล่งฝึกให้กับนิสิตรุ่นน้อง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51	บริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0					
5	โครงการติดตามและประเมินคุณภาพ AUN-QA, TQA และ EdPEx (ปก.502/69)	-	✓	-	-	5	11	11	11.1.1	-	285,000.00	64,171.00	1. มีการติดตาม กำกับ การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) และตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระดับคณะ) 2. มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ทุกหลักสูตรของคณะ 3. มีการตรวจประเมินระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หรือจัดประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีผลการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ทั้งหมดของคณะครบทุกหลักสูตร (100%) 2. มีผลการตรวจประเมินระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หรือตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของคณะ 3. ทุกหลักสูตรมีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร <u>เชิงคุณภาพ</u> -	นิสิต = 60 บุคลากรสายวิชาการ = 105 บุคลากรสายบริการ = 50 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 20 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 13 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสร้างเครือข่ายงานวิจัย (วจ.201/69)	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	200,000.00	114,152.00	จัดการประชุม หารือ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรนักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการจัดโครงการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 2. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 0.5 paper/คน/ปี	นิสิต = 50 บุคลากรสายวิชาการ = 35 บุคลากรสายบริการ = 3 ประชาชน/สังคม = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													และผู้ประสานงานวิจัยในคณะ ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ โจทย์วิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย และสถานประกอบการ	3. มีเครือข่ายการวิจัยไม่น้อยกว่า 4 เครือข่ายต่อปี 4. มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Q1 Q2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติทั้งหมด <u>เชิงคุณภาพ</u> -	ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 0 อื่น ๆ = 0					
7	โครงการ Med Sci entrepreneur (วจ.203/69)	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	150,000.00	62,088.00	จัดการประชุม อบรม/สัมมนา ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ ในคณะ ในด้านต่อไปนี้ ได้แก่ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการสร้างนวัตกรรม การสร้างแผนธุรกิจ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีแผนธุรกิจอย่างน้อย 4 แผน 2. มีชิ้นงานนวัตกรรมอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน ได้ทดลองออกตลาดหาลูกค้าจริง <u>เชิงคุณภาพ</u> -	นิสิต = 30 บุคลากรสายวิชาการ = 10 บุคลากรสายบริการ = 3 ประชาชน/สังคม = 1 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 0 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
8	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก (วจ. 204/69)	-	✓	-	-	5	12	12	12.2.1	-	665,000.00	-	จัดตั้งหน่วยธุรกิจจากความชำนาญเชิงวิชาการและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	<u>เชิงปริมาณ</u> สร้างผลกำไรกลับคืนสู่คณะไม่น้อยกว่า 25% ของเงินลงทุน หรือสร้างรายได้เสริมแก่นิสิตและบุคคลากรไม่น้อยกว่า 25% ของเงินลงทุน	นิสิต = 20 บุคลากรสายวิชาการ = 25 บุคลากรสายบริการ = 3 ประชาชน/สังคม	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														<u>เชิงคุณภาพ</u> -	= 2 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 0 อื่น ๆ = 0					
9	โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี (กว.303/69)	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	120,000.00	68,017.00	1. มีการจัดกิจกรรมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษาแก่นิสิต 2. มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนิสิต 3. มีการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุมระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย 4. มีการจัดโครงการนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษาให้แก่นิสิต	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตทุกคนเข้าร่วมรับฟังชี้แจงและเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 2. นิสิตทุกคนได้รับประเมินการนิเทศ 3. นิสิตทุกคนได้นำเสนอผลการฝึกงาน/สหกิจศึกษา <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. หลักสูตรมีข้อมูลในการปรับปรุงหรือจัดทำแผนการฝึกงาน/สหกิจ ให้กับนิสิต	นิสิต = 120 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 9 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ (แหล่งฝึก) = 20	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.เขมิสา ศรีเสน	-	-
10	โครงการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษา การศึกษาดูงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี และสัมมนาทางวิชาการระดับปริญญาตรี (จป.502/69)	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	320,000.00	161,552.00	1. นิสิตมีความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2. นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา และได้ข้อมูลแหล่งฝึกงานให้กับนิสิตรุ่นต่อไป 3. อาจารย์ได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน CWIE 4. ความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วม CWIE	<u>เชิงปริมาณ</u> 1.นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 2. นิสิตปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาครบทุกหน่วยงาน 3. อาจารย์ของภาควิชาได้รับการอบรม CWIE อย่างน้อยร้อยละ 25 4. มีสถานประกอบการเข้าร่วม CWIE อย่างน้อย 1 สถานประกอบการ	นิสิต = 348 บุคลากรสายวิชาการ = 34 บุคลากรสายบริการ = 7 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 3	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความรู้จากรายวิชาเพื่อไปปฏิบัติงานจริง						
11	โครงการการฝึกงาน/การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษาของนิสิต (ชค.301/69)	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	120,000.00	65,957.00	นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่จะออกไปฝึกงาน ได้สถานที่ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ที่เหมาะสม	เชิงปริมาณ 1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% 2. หลักสูตรสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 หน่วยงาน 3. นิสิตทุกคนได้นำเสนอผลการฝึกงาน/สหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ 1. นิสิตได้รับความรู้ คำแนะนำ แนวคิด จากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร หรือรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน 2. นิสิตมีความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามฝึกงาน/สหกิจศึกษา	นิสิต = 150 บุคลากรสายวิชาการ = 28 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ (วิทยากร) = 3	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....11.....โครงการ										-	2,655,000.00	984,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา (บร. 502/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	170,000.00	2,845.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-
2	โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บร.503/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	16,980.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-
3	โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) ทั้งในและต่างประเทศ (บร. 504/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	150,000.00	30,535.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-
4	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (บร.505/69)	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	100,000.00	34,146.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-
5	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (บร.506/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	322,000.00	268,977.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.สุภัทรา คันทรง	-	-
6	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร (วช.101/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
7	โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน และพัฒนาสื่อการสอน/วิจัยในชั้นเรียน (วช. 104/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา (วช. 105/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	17,757.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
9	โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี (วช.106/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	170,000.00	39,370.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
10	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (วช.107/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	66,519.90	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
11	โครงการอบรม เพื่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx (ปก.501/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
12	โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ผว. 501/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	150,000.00	1,440.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล	-	-
13	โครงการ Medsci SPIRIT (ผว.502/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	175,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล	-	-
14	โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วจ.202/69)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
15	โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม (บก.301/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	197,000.00	18,745.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
16	โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (สบ. 301/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	205,000.00	89,045.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (สบ. 302/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	14,364.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
18	โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ (สบ. 303/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	40,287.00	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร	-	-
19	โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิตและสัมมนาสโมสรนิสิต (กน.101/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	เม.ย. - ก.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
20	โครงการสร้างกระบวนทัศน์พัฒนานิสิต (กน. 102/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	43,000.00	-	-	-	-	เม.ย - ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
21	โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ (กน. 103/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.- ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
22	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กน.104/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
23	โครงการดอกโมกรักษ์วัฒนธรรม (กน.105/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
24	โครงการบริการวิชาการและสร้างสรรค์พลังจิตอาสา (กน.106/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	78,000.00	60,163.00	1. มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการทั้งจากการเรียนการสอนและการวิจัยไปเผยแพร่ให้บริการวิชาการพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ /คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ การบริการวิชาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรม (ทำได้ 2 กิจกรรม)	นิสิต = 100 บุคลากรสายวิชาการ = 20 บุคลากรสายบริการ = 10 ประชาชน/สังคม = 200	31 ต.ค. - 1 พ.ย. 68	รร.วังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ชุมชน 2.ด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน คุณครู นักเรียนในพื้นที่ 3. ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะความรู้จากเนื้อหาที่เรียนสู่การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและการพัฒนาสังคม 4. ได้รับมือและเรียนรู้การจัดการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท้าทายและสถานการณ์ใหม่ๆ 5. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น	2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม (ทำได้ 3 กิจกรรม) 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 4.46 และได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.48) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. คณาจารย์ นิสิต บุคลากรของคณะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ศิษย์เก่า = 20 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 5 อื่น ๆ = 0					
25	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ดอกโมก (<u>งบกองกิจ</u>) 159,657 งบคณะ 74000 (กน.107/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	233,657.00	154,217.00	1. นิสิตได้พัฒนาตนเองที่สัมพันธ์กับประเด็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ละหลักสูตร พัฒนาความรู้ ทักษะปัญญา และทักษะระหว่างบุคคล ทักษะภาษา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 2. นิสิตได้รับทราบการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ 3. นิสิตได้รับการส่งเสริมศักยภาพและฝึกฝนทักษะความสามารถด้านต่างๆที่	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. จัดการกิจกรรมเพิ่มทักษะต่าง ๆให้กับนิสิตอย่างน้อย 2 กิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย ≥3.51) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ส่งเสริมและฝึกทักษะกระบวนการทำงานและการใช้แวลาว่างให้เกิดประโยชน์	นิสิต = 600 บุคลากรสายวิชาการ = 30 บุคลากรสายบริการ = 10 ประชาชน/สังคม = 10 ศิษย์เก่า = 10 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 5 หลักสูตร = 5 อื่น ๆ = 5	ต.ค. 68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ทัทยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ตนเองสนใจ ได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษอย่างสร้างสรรค์ 4. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนทักษะการทำงาน และการหารายได้พิเศษ							
26	โครงการเส้นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ (กน.108/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
27	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คืนรัง และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กน. 109/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	1. นิสิตเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. นิสิตปัจจุบันได้ทราบประสบการณ์การทำงานและศึกษาต่อของบัณฑิต 3. คณะได้รับข้อมูลและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนาศิษย์เก่าต่อไป 4. บัณฑิตและศิษย์ปัจจุบันได้ทราบข้อมูลหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต อย่างน้อย 1 กิจกรรม 3. บัณฑิตทั้ง 5 หลักสูตร ให้ข้อมูลการได้งานทำ/ศึกษาต่อและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 4. บัณฑิตทั้ง 5 หลักสูตร ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับชมรมศิษย์เก่า 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย ≥3.51) (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 4.61 และได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.61) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี	นิสิต = 300 บุคลากรสายวิชาการ = 40 บุคลากรสายบริการ = 20 ประชาชน/สังคม = 150 ศิษย์เก่า = 20 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 10 หลักสูตร = 0 อื่น ๆ = 400	22-ก.พ.-69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ระหว่างบัณฑิต นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร 2. ได้ข้อมูลการได้งานทำ/ศึกษาต่อและความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต					
28	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต (กน.110/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	48,750.00	1. อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยกับนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อติดตามข้อมูลนิสิต ภาคเรียนศึกษาละ 1 ครั้ง 2. นิสิตได้รับคำแนะนำและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3. นิสิตได้รับทราบการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยและของคณะ 4. นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองทั้งด้านการวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 2. ระดับความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) 3. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) <u>คุณภาพ</u> 1. ได้ความสัมพันธ์อันดีและความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิต 2. ได้พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา	นิสิต = 1400 บุคลากรสายวิชาการ = 100 บุคลากรสายบริการ = 2 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 5 อื่น ๆ = 0	พ.ย. 68 - ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-
29	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (กน.111/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	48,797.00	1. ได้สร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตคณะต่างๆในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. นิสิตได้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. นิสิตเกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และอาจารย์	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือจัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ/นอกคณะ จำนวน 1 ครั้ง 2. ระดับความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอยู่	นิสิต = 600 บุคลากรสายวิชาการ = 20 บุคลากรสายบริการ = 30 ประชาชน/สังคม = 30 ศิษย์เก่า = 20	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														4. นิสิตเกิดความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ	ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย≥3.51) เชิงคุณภาพ 1. ได้ส่งเสริมการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพโดยการเล่นกีฬาสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิต และอาจารย์ รวมถึงสร้างความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ	องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 10 หลักสูตร = 5 อื่น ๆ = 0					
30	โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.101/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	3,440.00	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร	เชิงปริมาณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน/ปี เชิงคุณภาพ -	นิสิต = 0 บุคลากรสายวิชาการ = 20 บุคลากรสายบริการ = 4 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 1	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
31	โครงการเส้นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.102/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	290,000.00	103,519.00	จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิตตลอดช่วงของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเข้าเรียน ในขณะเรียน ก่อนสำเร็จการศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนได้	เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. มีบุคลากรและนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 3. มีบัณฑิตเข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความภาคภูมิใจใน	นิสิต = 450 บุคลากรสายวิชาการ = 50 บุคลากรสายบริการ = 15 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 5 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3. นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับในการประกอบอาชีพในอนาคต	หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 1					
32	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร) (วพ.104/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
33	โครงการประชุม/สัมมนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.105/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	27,953.00	1. นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจและได้ฝึกการเตรียมนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยวาจา โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. นิสิตได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเตรียมพร้อมการนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. นิสิตได้ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร/ศิษย์เก่า	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ,4 (ตรีปกติ) นิสิตชั้นปีที่ 3 (ตรีต่อเนื่องโท) ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการนำเสนอผลงาน	นิสิต = 300 บุคลากรสายวิชาการ = 20 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 20 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
34	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3 หลักสูตร) (วพ.106/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
35	โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ (กว. 101/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	3,920.00	1. วิเคราะห์ผลดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2568 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยระหว่างบุคลากร หน่วยงานที่รองรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปีงบประมาณ 2569 2. ได้แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2570 3. ได้แนวทางการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 2. ภาควิชาสามารถบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพและได้ตามคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์	นิสิต = 10 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 8 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร. กรรณิการ์	-	-
36	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กว.102/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ปวีณา แก้วมั่น	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
37	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (กว. 103/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน	-	-
38	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (กว. 201/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	6,495.00	1. มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ และ/หรือผู้ช่วยแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ให้แก่นิสิตที่เข้ามาใช้งานห้องปฏิบัติการ 2. มีการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการ 3. สนับสนุนให้นิสิตดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาการกับการบริการวิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 4. มีการจัดกิจกรรมติดตามผลการเรียนและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5. เพื่อลดปัญหาการตกออกกลางคันของนิสิต อันมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถปรับตัวสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได้	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 2. นิสิตเป็นผู้ช่วยแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง 3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 4. นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง 5. นิสิตทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลการเรียนและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 6. นิสิตทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ในทุกกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)	นิสิต = 20 บุคลากรสายวิชาการ = 10 บุคลากรสายบริการ = 2 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ศศิประภา ขุนชัย	-	-
39	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับปริญญาตรี (กว. 301/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	29,490.00	1. นิสิตในหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาคได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตและกิจกรรมพบปะระหว่างนิสิตในทุกชั้นปี	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ในทุกกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและบุคลากรทั้งหมด <u>เชิงคุณภาพ</u>	นิสิต = 110 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 9 ประชาชน/สังคม	ต.ค. 68- ก.ย. 69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ศศิธร วรรณอุดม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															1. ในทุกกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับพึงพอใจต่อการจัดอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.5) 2. นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชามหกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ 3. นิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าใจหลักสูตร ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในสาขาวิชาชีพ 4. นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ทบทวนความรู้เฉพาะสาขาวิชา เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้การออกฝึกงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ	= 45 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 1				
40	โครงการบริหารจัดการการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (กว.302/69)	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	44,000.00	42,702.00	1. มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ปฏิบัติงานทำวิจัย 2. มีการสนับสนุนให้นิสิตดำเนินการทำวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตได้รับคู่มือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี คนละ 1 เล่ม 2. นิสิตทุกคนจัดทำเล่มวิทยา นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม ต่อ 1 โครงการวิจัย <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์และสามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้จนสำเร็จ 2. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยและ	นิสิต = 31 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 3 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	มี.ค.-69	ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.สังกัป สุดสวาสดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															สามารถปฏิบัติงานวิจัยจนลุล่วงตามกรอบระยะเวลาของรายวิชา 3. นิสิตผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี						
41	โครงการปัจฉิมนิเทศ (กว. 304/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	7,800.00	1. เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนที่จบการศึกษา ในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน 2. นิสิตได้รับความรู้และคำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 3. นิสิตได้รับความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม 4. มีความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ เพื่อน และนิสิตรุ่นน้อง 5. เพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างบัณฑิตของหลักสูตรและศิษย์เก่า	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85 ของจำนวนนิสิต <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51) 2. นิสิตที่จบการศึกษาเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพ มีความพร้อมและสามารถเตรียมตัว สำหรับการสมัครงาน และการศึกษาต่อ 2. นิสิตที่จบการศึกษาเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ และการศึกษาต่อ 3. นิสิตที่จบการศึกษามีความรู้สึกรักและผูกพันธ์กับนิสิตรุ่นน้อง	นิสิต = 100 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 9 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 2 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 1	15-มี.ค.-69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ ออนไลน์	ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก	-	-
42	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (กว.501/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	4,025.00	1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำหลักสูตรให้กับนิสิตและผู้ปกครองนิสิตให้มีความเข้าใจในทุกหลักสูตรมากยิ่งขึ้น	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตใหม่ทุกหลักสูตรของภาควิชามากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมโครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตใหม่มากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ความเข้าใจ	นิสิต = 100 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 9 ประชาชน/สังคม = 30 ศิษย์เก่า = 3	ก.พ - ก.ย. 68	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ ออนไลน์	ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร	องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 3 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 1					
43	โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจหลัก (กว.502/69)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ ออนไลน์	ดร.จุรีพร รอบุญ	-	-
44	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (กว.503/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.จุรีพร รอบุญ	-	-
45	โครงการบริการวิชาการ (กว.504/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน	-	-
46	โครงการพิธีแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา (กว.505/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	4,062.00	สร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต นิสิต คณาจารย์และนิสิตรุ่นน้อง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนบัณฑิต นิสิตและบุคลากรทั้งหมด <u>เชิงคุณภาพ</u>	นิสิต = 104 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 9 ประชาชน/สังคม	22-25 ก.พ. 69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															1.บัณฑิตที่จบการศึกษาได้มีโอกาสมาพบปะกับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นน้อง เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน 2. ได้ทราบถึงภาวะการได้งานทำของบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.5)	= 20 ศิษย์เก่า = 58 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 0					
47	โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน (กว.506/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์	-	-
48	โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (กว.602/69) - ใช้ งปม.รับฝาก 68 = 340,000 บาท - ใช้ งปม.เงินรายได้ ปี 2569 กองทุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (คณะ) = 36,600 บาท	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	36,600.00	36,600.00	1. จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ร่วมกันระหว่างภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนิสิตในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมโครงการและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ญาติอาจารย์ใหญ่ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโต๊ะปฏิบัติการ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)	นิสิต = 300 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 30 ประชาชน/สังคม = 500 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 11 อื่น ๆ = 0	20-22 ก.พ. 69	วัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															2. นิสิตมีสัมมาคารวะและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.51)						
49	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนิสิต (กว. 603/69)	✓	-	-	-	-	-		-	-	-	30,000.00	29,930.00	1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตทุกชั้นปี 2. บุคลากรภายในภาควิชาพบปะนิสิตทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตและบุคลากรทั้งหมด 2. นิสิตและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในเกณฑ์ดี (ไม่น้อยกว่า 3.5) <u>เชิงคุณภาพ</u> -	นิสิต = 170 บุคลากรสายวิชาการ = 22 บุคลากรสายบริการ = 9 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 4 อื่น ๆ = 0	พ.ย.68-ม.ค.69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร. กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช	-	-
50	โครงการสัมมนาภาควิชาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและรองเพื่อมุ่งสู่ Entrepreneurial University (จป.101/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายใน หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ	-	-
51	โครงการพัฒนาเว็บเพจประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาควิชาและระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า (จป.102/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ	-	-
52	โครงการพัฒนาบุคลากรหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิจัย ทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (จป. 103/69)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	80,000.00	14,274.00	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัย 2. มีการเข้าพบ/พูดคุยกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง 3. มีการสร้างเครือข่ายความ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. จัดบรรยายพิเศษหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจในพันธกิจหลักและรองอย่างน้อย 5 ครั้ง 2. เข้าพบ/พูดคุยกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการอย่าง	นิสิต = 0 บุคลากรสายวิชาการ = 36 บุคลากรสายบริการ = 7 ประชาชน/สังคม = 5 ศิษย์เก่า = 3	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายใน หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง 4. มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 2 กลุ่ม 5. มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา Microbial Starter เพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากเทคโนโลยีการหมักของจุลินทรีย์ 1 ศูนย์	น้อย 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง 4. จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา Microbial Starter อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ศูนย์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยอย่างน้อย 2 กลุ่ม <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. บุคลากรในภาควิชาได้รับความรู้ และมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินพันธกิจหลักและรอง 2. ช่วยผลักดันให้บุคลากรในภาควิชามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ	องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 2 หลักสูตร = 3 อื่น ๆ = 6				
53	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (จป.104/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ	-	-
54	โครงการสัมมนาทางวิชาการและวิจัยด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (จป.105/69)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ	-	-
55	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (จป.201/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ	-	-
56	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายใน หรือภายนอกคณะ	ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	บำเพ็ญประโยชน์ (จป. 301/69)																	วิทยาศาสตร์การแพทย์			
57	โครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม (จป. 401/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายใน หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ	-	-
58	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี (จป.501/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	270,000.00	115,618.00	1. นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละชั้นปี 2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 3. นิสิตได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ / กีฬา 4. มีกิจกรรมสำหรับให้นิสิตทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และบุคลากร ได้ทำร่วมกัน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างน้อย 4 กิจกรรม 2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 3. นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ อย่างน้อย 1 ทีม หรือ มีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Microbio Contest อย่างน้อย 3 ทีม <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 2. นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันมีผลประเมินความชำนาญผ่านตามเกณฑ์ (Z score ≤2)	นิสิต = 430 บุคลากรสายวิชาการ = 30 บุคลากรสายบริการ = 7 ประชาชน/สังคม = 20 ศิษย์เก่า = 10 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 1 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 114	ต.ค. 68-ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มปรดิษฐ	-	-
59	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (จป. 503/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายใน หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.บุญเรือง คำศรี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
60	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (จป. 504/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	480.00	1. ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2. นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้าในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ และสามารถวางแผนการเรียนและงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาถัดไป 4. นิสิตได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 5. นิสิตและคณาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในและนอกสถาบัน	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง 3. มีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 4. มีกิจกรรม lunch seminar/special seminar อย่างน้อย 1 ครั้ง 5. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ได้แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	นิสิต = 20 บุคลากรสายวิชาการ = 34 บุคลากรสายบริการ = 7 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 100	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายใน หรือ ภายนอก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว	-	-
61	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (จป. 505/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	1,202.00	1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้รับการปรับปรุงตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง	นิสิต = 10 บุคลากรสายวิชาการ = 35 บุคลากรสายบริการ = 2 ประชาชน/สังคม = 0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในหรือภายนอก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 2. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มีคุณสมบัติตามลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่อง	3. มีกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 4. มีกิจกรรม lunch seminar/special seminar อย่างน้อย 1 ครั้ง 5. มีกิจกรรมศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิตอย่างน้อย 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2565	ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 100					
62	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (จป. 506/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในหรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ	-	-
63	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (จป. 507/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา	-	-
64	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดทำแผนภาควิชา (ชค.101/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
65	โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (ชค. 102/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	7,000.00	1. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการชี้แจงระเบียบ ข้อกำหนดการใช้ห้องเตรียมปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีวเคมีและแนะนำเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการให้กับอาจารย์ใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักวิจัยหรือผู้ขอเข้าใช้เครื่องมือของภาควิชาชีวเคมี ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมฯ 2. มีฐานข้อมูลครุภัณฑ์และเวปไซต์สำหรับให้บริการจองเครื่องมือของภาควิชาชีวเคมี	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการชี้แจง ระเบียบ ข้อกำหนดการใช้ห้องเตรียมปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีวเคมีและแนะนำเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2. มีฐานข้อมูลครุภัณฑ์และเวปไซต์สำหรับให้บริการจองใช้เครื่องมือของภาควิชาชีวเคมี 3. ห้องปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมี ได้รับการตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ ESPReL Checklist อย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้ผ่านการอบรมใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 2. ห้องปฏิบัติการของภาควิชาชีวเคมี ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	นิสิต = 50 บุคลากรสายวิชาการ = 29 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 10	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา	-	-
66	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร (ชค.201/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ภายนอกคณะและ	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																		มหาวิทยาลัย / หน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน			
67	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ชค.202/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	220,000.00	26,321.00	1. นิสิตมีความพร้อมในการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น 2. นิสิตมีผลคะแนนและผลการเรียนในระดับที่น่าพอใจ 3. นิสิตมีความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ งานวิจัย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 4. นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการศึกษา แผนการเรียน และรายวิชาเลือก	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ 80% 2. นิสิตระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 80% มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น 3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 50% มีแนวทางหรือวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการฝึกประสบการณ์วิจัยในต่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 50% ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตมีความพร้อมในการเรียน ทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการศึกษา 2. นิสิตมีโอกาสได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม จากหน่วยงานต่าง ๆ	นิสิต = 250 บุคลากรสายวิชาการ = 28 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 5 ศิษย์เก่า = 2 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 5 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 17	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / หน่วยงานภายนอกคณะมหาวิทยาลัย หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่จัดประชุม อบรม สัมมนา / หน่วยงานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-
68	โครงการครบรอบ 20 ปี บัณฑิตศึกษาชีวเคมี มน. (ชค.203/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย	รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
69	โครงการปัจฉิมนิเทศ (ชค. 302/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	13,425.00	1. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังจบการศึกษาเพิ่มขึ้น 2. นิสิตสามารถวางแผนชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีเป้าหมาย 3. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80เข้าร่วมกิจกรรม (มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 155 คน ทำแบบประเมิน 90 คน มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.70) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อข้อมูลการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพที่ได้รับ	นิสิต = 200 บุคลากรสายวิชาการ = 29 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 1	15-มี.ค.-69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.สาธิต เอี่ยมจงจันทร์	-	-
70	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (ชค. 303/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	4,323.00	1. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์มีความรัก และความผูกพันธ์ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับภาควิชา 2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้งานทำของบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. ร้อยละ 80 ของจำนวนศิษย์เก่า นิสิตและอาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. บัณฑิตใหม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์มีความรักและผูกพัน ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับภาควิชา	นิสิต = 150 บุคลากรสายวิชาการ = 29 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 73 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 20	22-25 ก.พ. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.สาธิต เอี่ยมจงจันทร์	-	-
71	โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายงานวิจัย (ชค.401/69)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือภายนอกคณะ	ผศ.ดร.เมธวี ศรีคำมูล	-	-
72	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ชค.501/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
73	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (ชค. 601/69)	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์-การแพทย์ หรือวัด/หน่วยงานภายในจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม	-	-
74	โครงการชีวเคมีจิตอาสา (ชค.602/69)	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	50,000.00	48,526.00	บุคลากรและนิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยร่วมกันสร้างโครงการจิตอาสา	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีบุคลากรและนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตมีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	นิสิต = 250 บุคลากรสายวิชาการ = 29 บุคลากรสายบริการ = 5 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 1 หลักสูตร = 2 อื่น ๆ = 100	7-ก.พ.-69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์-การแพทย์ หรือหน่วยงานภายในจังหวัดพิษณุโลก	ดร.สาธิต เอี่ยมจงจันทร์	-	-
75	โครงการบริการวิชาการ (ชค.603/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย	ดร.กมล ไม้กร่าง	-	-
76	โครงการติดตาม/จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (สร.101/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์	-	-
77	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (สร.102/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
78	โครงการพัฒนาและบริหารการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สร. 301/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	12,137.00	1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสรีรวิทยาได้มีการดำเนินงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2. นิสิตได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา 3. นิสิตได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านวิชาการ การวิจัย และมีแนวทางในการเรียน รวมถึงได้มีความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตร 4. นิสิตได้รับการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการประชุมติดตามการดำเนินการของหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้ง 2. ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 3. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และปรับปรุงให้ทันสมัย ร้อยละ 100 4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 1 ครั้ง 5. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง 6. มีการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1 หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2. นิสิตมีความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	นิสิต = 35 บุคลากรสายวิชาการ = 19 บุคลากรสายบริการ = 1 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 1 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	รศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ	-	-
79	โครงการพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษา (สร. 302/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	23,000.00	9,148.00	1. มีโครงการพัฒนาด้านทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 2. มีระบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกคน 3. มีโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพหรือแนวคิดผู้ประกอบการ	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้รวมกิจกรรมที่กำหนดไว้ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ผลประเมินความพึงพอใจ	นิสิต = 35 บุคลากรสายวิชาการ = 19 บุคลากรสายบริการ = 1 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ต่อภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก	องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0					
80	โครงการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงานวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษา (สร. 303/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	82,900.00	8,000.00	1. นิสิตไปนำเสนอผลงานวิจัย แบบ poster presentation หรือ oral presentation	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีนิสิตไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบ poster presentation หรือ oral presentation อย่างน้อย 50% ของนิสิตบัณฑิต <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ได้รางวัลการแผยแพร่ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 คน	นิสิต = 20 บุคลากรสายวิชาการ = 0 บุคลากรสายบริการ = 0 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์	-	-
81	โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ (สร.304/69)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	2,489.00	1. แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 1 ครั้ง (จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Beyond The Diploma วิทยากรโดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาสรีรวิทยา ปีการศึกษา 2567) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตเก่า รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพ การทำงานหลัง	นิสิต = 10 บุคลากรสายวิชาการ = 19 บุคลากรสายบริการ = 3 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	24-ก.พ.-69	ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	นายธรรศ พิศลย์กุลเกษม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															สำเร็จการศึกษาสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร						
82	โครงการติดตามการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมงานวิจัย (สร.401/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	5,000.00	1,485.00	1. แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 1 ครั้ง (จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Beyond The Diploma วิทยากรโดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาสรีรวิทยา ปีการศึกษา 2567) <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตเก่า รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิชาชีพ การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	นิสิต = 10 บุคลากรสายวิชาการ = 19 บุคลากรสายบริการ = 3 ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 0 หลักสูตร = 1 อื่น ๆ = 0	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์	-	-
83	โครงการประชาสัมพันธ์ (สร.501/69)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์	-	-
84	โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ภาควิชาสรีรวิทยา (สร.502/69)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดร.ณปภัส กันติ๊บ	-	-
85	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สร. 601/69)	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	7,280.00	1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวาระสำคัญต่างๆ 2. สร้างขวัญกำลังใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	<u>เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิต = 20 บุคลากรสายวิชาการ = 19 บุคลากรสายบริการ = 3	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและ/หรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผศ.สุทัศน์ ดวงจิตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในภาควิชา 3. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ทดลองที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 4. เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชา และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธที่สามารถนำมาปรับใช้การทำงานและการเรียนได้	<u>เชิงคุณภาพ</u> 1. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเกิดพลังใจจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและการฟังธรรมะ 2. คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะและนำไปปรับใช้ในการทำงานและการเรียน 3. คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ประชาชน/สังคม = 0 ศิษย์เก่า = 0 องค์กร/ระบบบริหารจัดการ = 1 หลักสูตร = 0 อื่น ๆ = 0					
รวมโครงการตามงานประจำ.....85.....โครงการ											-	6,043,157.00	1,624,581.90	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...96.....โครงการ											-	8,698,157.00	2,608,963.90	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะสหเวชศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการบริการตรวจสุขภาพ	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.1 12.2	5.1.1 12..1. 1 12.2.1	-	500,000.00	-	- ปริมาณจำนวนผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า 200 รายต่อเดือน - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน - รายรับมากว่าปีที่ผ่านมา 10%	- นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี และได้ความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้น - นิสิตมีทักษะทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น - คณะสหเวชศาสตร์มีรายได้เพื่อนำมาบำรุงคณะมากขึ้น	ผู้รับบริการสุขภาพ 2,400 คน	ต.ค.68 - ก.ย. 69	อาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้ฯ	-	-
2	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ	-	-
3	โครงการสร้างความผูกพันองค์กร	✓	-	-	-	5	10	10.1	2.1.1	-	300,000.00	240,619.00	กิจกรรมที่ 1 AHS BLUE SPORT DAY - มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน กิจกรรมที่ 2 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและศิษย์เก่าสัมพัสธ์ - มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ย	กิจกรรมที่ 1 AHS BLUE SPORT DAY นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ได้ 1.เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันในคณะ 2.มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมที่ 2 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1.ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ 2.เกิดความรักความผูกพันคณะให้กับศิษย์เก่า	กิจกรรมที่ 1 AHS BLUE SPORT DAY นิสิต, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นิสิต, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน, ศิษย์เก่า, บัณฑิต	กิจกรรมที่ 1 AHS BLUE SPORT DAY 13 - 19 ธันวาคม 2569 กิจกรรมที่ 2 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	กิจกรรมที่ 1 AHS BLUE SPORT DAY สนามกีฬา อาคารอเนกประสงค์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมที่ 2 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์และ KNECC	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													มากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร์						
4	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ (ALLIED)	-	✓	-	-	1	2	2.1 2.3	2.1.1 2.3.4	-	210,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	- นิสิตมีทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ALLIED	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน นิสิต 500 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-
5	โครงการสหเวชฯ เพื่อสังคม	-	✓	-	-	1	2	2.2	2.2.1	-	30,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	1. นิสิตคณะสหเวชศาสตร์มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 2. นิสิตมีทักษะวิชาชีพในการให้บริการวิชาการสู่สังคม 3. คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักมากขึ้น	นิสิต 30 คน บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ชุมชนเป้าหมาย	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-
6	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.2.1	-	1,360,000.00	-	- บุคลากรสายวิชาการได้รับทุนอุดนุนการวิจัย ร้อยละ 100 ตามจำนวนเป้าหมาย - นิสิตระดับปริญญาตรีได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 100 ตามจำนวนเป้าหมาย	- เกิดผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ - นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะได้ทำงานวิจัย ผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการพัฒนานิสิตสู่นักวิจัย	บุคลากรสายวิชาการ 8 คน นิสิต 270 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-
7	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.2.1	-	300,000.00	-	จำนวนผลงานวิจัยอย่างน้อย 5 ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือจำนวนผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	- เกิดผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติและ/หรือนวัตกรรมได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-
8	โครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.2.1	-	175,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน	เกิดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์	นิสิต 20 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ได้ในเชิงพาณิชย์	บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน					
9	โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.2.1	-	370,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	- มีเครือข่ายที่ร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขา และมีโอกาสสร้างผลงาน วิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง - คณะมีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	นิสิต 10 คน บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย. 69	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัย	-	-
10	โครงการสนับสนุนพันธกิจเพื่อยุทธศาสตร์ด้านวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.2.1	-	70,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	- นิสิต และบุคลากรสามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย - ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงหลักความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานวิจัยอย่างปลอดภัย	นิสิต 200 คน บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย. 69	ห้องประชุม 2 และห้องปฏิบัติการกลาง AHS1625 คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัย	-	-
11	โครงการบริการวิชาการด้านสหเวชศาสตร์	-	✓	-	-	5	12	12.1 12.2	12..1.1 12.2.1	-	50,000.00	-	ใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กิจกรรมด้านบริการวิชาการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประชาชน 100 คน	ต.ค.68 - ก.ย. 69	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้ฯ	-	-
12	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	490,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ - บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ - บุคลากรมีความพร้อมในการทำงาน	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน	ต.ค.68 - ก.ย. 69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
13	โครงการประกันคุณภาพองค์กร	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	100,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx - คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 200 คะแนน	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
14	บรรยายพิเศษในรายวิชา 001278 ชีวิตและสุขภาพ	-	✓	-	-	1, 3	1, 5	1.4, 5.1	1.4.1, 5.1.1	-	72,000.00	-	ทุกกิจกรรม - ปริมาณ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อกว่าร้อยละ 90 - คุณภาพ นิสิตมีความพึงพอใจจากการเข้าโครงการระดับ ≥ 3.51	กิจกรรมที่ 1 และ 3 นิสิตได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการการป้องกันตนเองจากภัยสังคมเบื้องต้นด้วยเทควันโด และยับกิโด กิจกรรมที่ 2 และ 4 นิสิตได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	ทุกกิจกรรม นิสิต 360 คน บุคลากรสายวิชาการ 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน วิทยากร 5 คน	ธ.ค.68-มี.ค.69	กิจกรรมที่ 1 และ 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมที่ 2 และ 4 อาคารปราบไตรจักร ห้องปราบไตรจักร 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร	-	-
15	บริการวิชาการสู่สังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะสหเวชศาสตร์	-	✓	-	-	3, 5	5, 10, 11	5.1, 10.1, 11.1	5.1.1, 10.1.1, 11.2.1	✓	-	-	☑ ปริมาณ - ปริมาณ จำนวนผู้รวมกิจกรรมไมนอยกวา 80% ของจำนวนที่ระบุไว้ ☑ คุณภาพ - คุณภาพ ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในเกณฑระดับดีขึ้นไป (> 3.5/5)	อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถนำไปถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนเพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	นิสิตระดับปริญญาตรี 4 คน บุคลากรสายวิชาการ 6 คน เครือข่าย 1 คน อื่นๆ 120 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน	18-ก.พ.-69	รพ.สต.ปรือกระเทียม บางระกำ	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....15.....โครงการ										-	4,247,000.00	240,619.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	140,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการรับทราบปัญหาในการเรียนของนิสิต หรือปัญหาอื่นๆและให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	นิสิต 1,200 คน บุคลากรสายวิชาการ 80 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-
3	โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจด้านห้องสมุด Co-working Space มากกว่า 3.51	ได้หนังสือที่ทันสมัย ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้	ห้องสมุดคณะสหเวชศาสตร์	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-
4	โครงการผลิตสื่อ online education	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	มีสื่อออนไลน์ จำนวน 3 สื่อ	มีสื่อออนไลน์ที่นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	บุคลากรสายวิชาการ 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-
5	โครงการ AHS Students Hall of Frame	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- นิสิตได้รับประกาศเกียรติยศ AHS Students Hall of Frame ครบตามจำนวนที่ระบุ - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	นิสิตเกิดความภาคภูมิใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น	นิสิต 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-
6	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	162,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	ร้อยละ 70 ของหลักสูตรที่มีผลประเมิน AUN-QA เท่ากับ 4	บุคลากรสายวิชาการ 80 คน บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
7	โครงการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	หลักสูตรและสถาบันการศึกษาผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
8	โครงการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาวิชาชีพรังสีเทคนิค	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	49,790.00	1. มีบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วม โครงการมากกว่า ร้อยละ 70 2. ได้รับการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคจากคณะ กรรมการวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค	ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคจากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค และ และหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ	บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
9	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	90,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1.ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 2.เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับคณะ	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน 45 คน นิสิต 50 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-
10	โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1.ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตคณะต่างๆในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. มีความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีกับนิสิตคณะต่างๆในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	นิสิตคณะต่างๆในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19 - 25 มกราคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
11	โครงการเทคนิคการแพทย์-สหเวชฯ สัมพันธ์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1.ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย 2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. มีความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีกับนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย	นิสิตระดับปริญญาตรี บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-
12	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	- มีนิสิตได้รับทุนมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตได้รับการบรรเทาปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์	นิสิต 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-
13	โครงการทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	- มีนิสิตได้รับทุนมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติ	นิสิต 10 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-
14	โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น (กายภาพบำบัด)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	นิสิตได้รับการบรรเทาปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์	นิสิต 5 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน ตัวแทนบริษัทเอ็นราฟฯ 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
15	โครงการทุนแก้วเจ้าจอม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	300,000.00	-	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนสนันบสนุนการทำวิจัย ตามจำนวนเป้าหมาย	เกิดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือผลงานนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	นิสิต 6 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-
16	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	10,000.00	7,500.00	กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2 การแสดงความยินดีเมื่อสำเร็จการศึกษา	กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใจระบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ รวมทั้งได้รู้จักกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รุ่นพี่ และเพื่อนๆ กิจกรรมที่ 2 มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เร็จการศึกษาได้งานทำ 100% - ระดับความพึงพอใจโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตของแต่ละสาขา (คะแนนเฉลี่ย) 4.50	นิสิตระดับปริญญาตรี บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ	-	-
17	โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมหน่วยวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	300,000.00	-	หน่วยวิจัยของคณะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยวิจัยครบทุกหน่วย	สนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ และสร้างระบบนิเวศการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูง	หน่วยวิจัยทุกหน่วย มีผลการดำเนินงาน บรรลุตาม KPI ที่ระบุไว้ในประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย	19 มกราคม 2569	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัย	-	-
18	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ	บุคลากรสายวิชาการ 30 คน บุคลากรสายสนับสนุน 30 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนารายได้ฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน							
19	โครงการครบรอบ 30 ปี คณะสหเวชศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	500,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ	บุคลากรสายวิชาการ 30 คน บุคลากรสายสนับสนุน 30 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
20	โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ คณะสหเวชศาสตร์	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	400,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	- นักวิชาชีพได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน - ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน ประชาชน 200 คน นักวิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์ 200 คน	กิจกรรมที่ 1 15 พฤษภาคม 2569 กิจกรรมที่ 2 16 มกราคม 2569	กิจกรรมที่ 1 โรงแรมโมราจ พิษณุโลก กิจกรรมที่ 2 AHS3405/1-2 อาคารปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
21	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	มีเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย หรือบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันเครือข่าย	บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
22	โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	300,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ	คณะสหเวชศาสตร์ 1 หน่วยงาน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
23	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	70,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	- บุคลากรและนิสิตของคณะฯ สามารถปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น - บุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 30 คน นิสิต 50 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															- ผู้รับบริการด้านสุขภาพของคณะ มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตเมื่อมารับบริการ - สถานที่ทำงานสะอาด และมีความเป็นระเบียบ						
24	โครงการสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	75,000.00	-	มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเป้าหมาย	บุคลากรสายวิชาการมีผลงานไว้เพื่อยื่นขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและคณะฯ มีตำราและหนังสือที่มีคุณภาพเพื่อให้นิสิตได้ใช้ประกอบการเรียนตามหลักสูตรของคณะ	บุคลากรสายวิชาการ 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
25	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	135,000.00	-	มีสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของคณะ	บุคลากรภายในและภายนอกคณะ รับทราบข้อมูล การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูล ตลอดทั้งภารกิจหลักของคณะอย่างทั่วถึง	คณะสหเวชศาสตร์ 1 หน่วยงาน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร	-	-
26	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วม	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	250,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	- เกิดการรับรู้ที่ดีในด้านการสื่อสารภารกิจ ผลงานของคณะ - คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีปรากฏแก่สายตาบุคคลทั่วไป - เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและมีส่วนได้ส่วนเสีย	คณะสหเวชศาสตร์ 1 หน่วยงาน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร	-	-
27	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะชีวิตที่สำคัญจำเป็นต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 6 คน - บุคลากรสายวิชาการ 11 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน - ศิษย์เก่า 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.70	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
28	โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	60,000.00	-	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวท.ม.และปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนครบตามจำนวนเป้าหมาย	เกิดผลงานวิจัยและ/หรือผลงานนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	นิสิต 4 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์	-	-
29	โครงการสัมมนาวิชาการทางชีวเวชศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	- มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ≥ 3.51 จากระดับ 5 คะแนน	บุคลากรทางด้านชีวเวชศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน	บุคลากรสายวิชาการ 10 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์	-	-
30	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	- นิสิตผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครบทุกสาขา - มีจำนวนงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วิชาชีพกำหนด	นิสิตมีประสบการณ์ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพของตนได้หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
31	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	9,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	นิสิตมีประสบการณ์ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพของตนได้หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	นิสิต 120 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
32	โครงการสร้างเสริมทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	นิสิตมีความเข้าใจในทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21 และนำไปใช้ได้	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
33	โครงการบริการวิชาการเทคนิคการแพทย์ชุมชน	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	25,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด	นิสิตได้รับประสบการณ์จริงจากการให้บริการชุมชน	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ชุมชนเป้าหมาย	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน							
34	โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	7,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	- ได้ประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมบริจาคโลหิต	นิสิต 40 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน ศิษย์เก่า/นักเทคนิคการแพทย์/อาจารย์แหล่งฝึก 80 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
35	โครงการมุฑิตาจิต	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด	บุคลากรในภาควิชาได้ร่วมแสดงความมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ	บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
36	โครงการขอรับรองด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	5,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	ห้องปฏิบัติการของภาควิชาผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
37	โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	การใช้ห้องปฏิบัติการเป็นไปมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
38	โครงการ MT NU Talk	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	3,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการการเรียนการสอน	บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
39	โครงการจิตอาสาเพื่อผู้สูงวัย	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	ผู้สูงวัยมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ	บุคลากรสายวิชาการ 24 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน ประชาชน 50 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์	-	-
40	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	- นิสิตได้รับการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	นิสิต 10 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตรวท.ม. เทคนิคการแพทย์	-	-
41	โครงการทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	210,000.00	-	นิสิตได้รับทุนสนันสนุนการเรียนรู้ การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ตามจำนวนเป้าหมาย	เกิดผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	นิสิต 10 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคนิคการแพทย์	-	-
42	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	- อาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	บุคลากรสายวิชาการ 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคนิคการแพทย์	-	-
43	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน	นิสิตได้ความรู้ในวิธีการเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ถูกต้อง และได้รับคำแนะนำกรณีนิสิตที่เตรียม manuscript ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เตรียมมาด้วย	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 20 คน - บุคลากรสายวิชาการ 20 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน - นิสิตระดับปริญญาตรี 1 คน - ศิษย์เก่า 1 คน	4 ต.ค.67 และ 7 มี.ค.68	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคนิคการแพทย์	-	-
44	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและเตรียมความพร้อม AUN-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	- จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด	- ได้แผนปฏิบัติการ - ได้เล่ม SAR สำหรับการตรวจรับรองหลักสูตร AUN-QA	บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคนิคการแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	QA สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา													- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 คะแนน							
45	โครงการฝึกงานวิชาชีพแก่นิสิตเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	415,000.00	-	- จำนวนนิสิตคะแนนผ่าน 60% มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลประเมินจากแหล่งฝึกเฉลี่ยมากกว่า 60% ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ	นิสิต 120 คน บุคลากรสายวิชาการ 12 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
46	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงนิสิตเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	6,000.00	-	- จำนวนนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้สถานการณ์จริง > 80%	- นิสิตมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ	นิสิต 50 คน บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสุน 2 คน ประชาชน 50 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
47	โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ >80%	นิสิตสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ	นิสิต 50 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
48	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	- จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ >80%	นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน	- นิสิตระดับปริญญาตรี 58 คน - บุคลากรสายวิชาการ 13 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน - วิทยากร 7 คน	30 - 31 ต.ค.67	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
49	โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- มีระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ	- ห้องปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ปลอดภัยและมีมาตรฐาน	บุคลากรสายวิชาการ 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															- ห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน						
50	โครงการติดตามแผนกลยุทธ์และหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80	ได้แผนการพัฒนาภาควิชาที่สามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของภาควิชา	บุคลากรสายวิชาการ 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
51	โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพบุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80	อาจารย์นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมมาปรับใช้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	บุคลากรสายวิชาการ 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
52	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	ได้ (ร่าง) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ฉบับปรับปรุง	บุคลากรสายวิชาการ 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-
53	โครงการเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	1. จำนวนนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้สถานที่จริง มากกว่า 80% 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	สิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1. ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย 2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. มีความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีกับนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย	นิสิตระดับปริญญาตรี บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	จัด 25 ธันวาคม 2568	ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจหัวใจและทรวงอก	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
54	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	หลักสูตรเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจเข้าศึกษา	บุคลากรสายวิชาการ 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
55	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน	นิสิต 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
56	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	10,000.00	-	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์	เกิดผลงานวิจัยและ/หรือผลงานนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	นิสิต 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	-
57	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	267,600.00	-	- จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติงาน - นิสิตที่ฝึกปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 90 ผ่านตามเกณฑ์ที่มีผลการฝึกปฏิบัติงาน	นิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ผ่านการฝึกงานด้านต่าง ๆ มีประสบการณ์ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพ	นิสิต 120 คน บุคลากรสายวิชาการ 6 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
58	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์สำหรับนิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	55,000.00	-	จำนวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	นิสิตมากกว่าร้อยละ 80 ได้ความรู้จากกิจกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้	นิสิต 120 คน บุคลากรสายวิชาการ 6 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
59	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	- นิสิตได้แนวทางการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นและจะได้เตรียมการวางแผนการเรียนของตนเอง - นิสิตได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้	นิสิต 200 คน บุคลากรสายวิชาการ 8 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ศิษย์เก่า 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															- ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในหลักสูตร						
60	โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	- จำนวนบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมโครงการ	บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค	บุคลากรสายวิชาการ 6 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
61	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	105,700.00	-	- จำนวนบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคมากกว่าร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมโครงการ - ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากระบบ 5 ระดับคะแนน	บุคลากรภาควิชา รังสีเทคนิคได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ ทักษะด้านงานวิจัย และทักษะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	บุคลากรสายวิชาการ 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค	-	-
62	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	186,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	นิสิตบัณฑิตศึกษาได้ทราบและเข้าใจการเรียนการสอนในหลักสูตร และได้ส่งเสริมความสัมพันธ์	นิสิต 6 คน บุคลากรสายวิชาการ 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ศิษย์เก่า 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-
63	โครงการ Journal club ทางฟิสิกส์การแพทย์	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	14,000.00	3,780.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตได้ทักษะการอ่าน การสรุป การนำเสนอ และการวิเคราะห์วิจารณ์วารสารทางวิชาการ เพื่อต่อยอดความรู้ทางฟิสิกส์การแพทย์	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ ศิษย์เก่า	วันที่ 6 และ 23 กุมภาพันธ์ 2569	ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-
64	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย/ทุนวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	88,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	นิสิตมีผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการหรือการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ทาง	นิสิต 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															วิชาการของฟิสิกส์การแพทย์						
65	โครงการครบรอบฟิสิกส์การแพทย์นเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	15,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ	นิสิต 6 คน บุคลากรสายวิชาการ 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ศิษย์เก่า 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	ประธานหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์การแพทย์	-	-
66	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	538,400.00	-	นิสิตกายภาพบำบัดผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน	นิสิตมีประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพของตนได้หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	นิสิต 120 คน บุคลากรสายวิชาการ 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
67	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบัด	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	นิสิตกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดที่เข้าร่วม	นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่ได้การเสริมสร้างประสบการณ์จริงสูงขึ้น	นิสิต 120 คน บุคลากรสายวิชาการ 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
68	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	16,000.00	-	- นิสิตสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ - นิสิตมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก หรือ > 3.51	ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแต่ละเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	นิสิต 50 คน บุคลากรสายวิชาการ 3 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
69	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนและการเรียนรู้	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกภาควิชากายภาพบำบัดสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
70	โครงการเตรียมความพร้อมพี่ช่วยน้องเรียน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	- นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การใช้ชีวิต - เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ต.ค.68 - ก.ย.69	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
71	โครงการพัฒนา Soft Skill สำหรับนิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	75,000.00	74,295.00	กิจกรรมที่ 1 รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย สำหรับนิสิต ปี 1 รหัส 68 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน กิจรรมที่ 2 การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ สำหรับนิสิต ปี 3 รหัส 66 - มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน กิจกรรมที่ 3 การรับฟังอย่างใส่ใจ สำหรับนิสิต ปี 2 รหัส 67 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	กิจกรรมที่ 1 นิสิตสาขากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินผลโดยแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม และ AAR กิจกรรมที่ 2 นิสิตสาขากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินผลโดยแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม และ AAR	นิสิต, บุคลากรสายวิชาการ, วิทยากร	กิจกรรมที่ 1 4 ตุลาคม 2568 กิจกรรมที่ 2 1 กุมภาพันธ์ 2569 กิจกรรมที่ 3 31 มกราคม 2569 กิจกรรมที่ 4 5 ตุลาคม 2569	คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน กิจกรรมที่ 4 คุณค่าและความหมายของชีวิต สำหรับนิสิต ปี 4 รหัส 65 - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	กิจกรรมที่ 3 นิสิตสาขากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการับฟังผู้อื่นอย่างใส่ใจ มีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินผลโดยแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม และ AAR กิจกรรมที่ 4 นิสิตสาขากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและความหมายของชีวิต มีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินผลโดยแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม และ AAR					
72	โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	บุคลากรของภาควิชาได้รับความรู้ ทักษะในการพัฒนาผลงานตีพิมพ์	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
73	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	25,000.00	12,030.00	1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	นิสิตสาขากายภาพบำบัดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสำนึกเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตบริการ มีหัวใจความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาให้นิสิตให้มีทักษะการ	นิสิต, บุคลากรสายวิชาการ	จัด 13 กุมภาพันธ์ 2569	คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตภาพรวมเฉลี่ย มากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน - ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	อยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น โดยสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติเชิงบวก ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินผลโดยแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรมและ AAR					
74	โครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวมเฉลี่ย มากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน 3. ประชาชนได้รับความรู้คำแนะนำ รวมถึงได้รับบริการทางกายภาพบำบัด	ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมสุขภาพทางด้านกายภาพบำบัด	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ประชาชน/สังคม องค์กร/ระบบบริหารจัดการ	จัด 20 มกราคม 2569	โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
75	โครงการกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย	นิสิตได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน	นิสิต 60 คน บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน ประชาชน 50 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ชุมชนเป้าหมาย	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
76	โครงการจิตปัญญา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย	บุคลากรของภาควิชาได้รับการพัฒนาด้านจิตปัญญา	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51							
77	โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการสอนทางคลินิก	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	บุคลากรและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานของภาควิชาได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน	บุคลากรสายวิชาการ 10 คน อาจารย์ประจำแหล่งฝึก 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
78	โครงการสัมมนากายภาพบำบัด	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	ได้แนวทางการพัฒนาภาควิชา	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
79	โครงการสัมมนาประจำปีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. มีบุคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. ระดับความมีงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวมเฉลี่ย มากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	ได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568 - ได้กรอบระยะเวลาในการรองรับการประเมินผลการดำเนินงาน	บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	จัด 24 มกราคม 2569	168 HeavenCafe & Resort จังหวัดพิษณุโลก	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
80	โครงการสนับสนุนการอบรม AUN-QA หรือ OBE กับ ทปอ.	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	9,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	บุคลากรสายวิชาการ 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	หน่วยงานที่จัดอบรม	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
81	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	มีสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร	- มีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น	หลักสูตร วท.บ. กายภาพบำบัด 1 หลักสูตร	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด	-	-
82	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ	นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	นิสิต 5 คน บุคลากรสายวิชาการ 13 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. กายภาพบำบัด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51		บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน					
83	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากหรือ >3.51	นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการนำเสนอ เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	นิสิต 5 คน บุคลากรสายวิชาการ 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. กายภาพบำบัด	-	-
84	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	มีสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร	- ได้สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีคุณภาพ - นิสิตระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทมากขึ้น	นิสิต 30 คน บุคลากรสายวิชาการ 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	ประธานหลักสูตร วท.ม. กายภาพบำบัด	-	-
85	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	76,448.00	กิจกรรมที่ 1 นิสิตฝึกปฏิบัติ/สอบกับผู้ป่วยมาตรฐาน - มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย กิจรรมที่ 2 นำนิสิตไปศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา - มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย กิจกรรมที่ 3 เพิ่มพูนความรู้ด้านทัศนมาตรศาสตร์ - มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย	- มีผู้เข้าร่วมโครงการทุกกิจกรรม ร้อยละ 90	กิจกรรมที่ 1 นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนประชาชน/สังคม กิจกรรมที่ 2 นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนแหล่งฝึก กิจกรรมที่ 2 นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิทยากร	กิจกรรมที่ 1 4 ตุลาคม 2568 กิจกรรมที่ 2 18 มีนาคม 2569 กิจกรรมที่ 3 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	กิจกรรมที่ 1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมที่ 2 ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมที่ 3 ห้อง AHS 3405/2 อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
86	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	130,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	- นิสิตได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง - นิสิตมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ	นิสิต 25 คน บุคลากรสายวิชาการ 8 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	รพ.รัฐและเอกชน	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
87	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตสอบผ่านใบอนุญาตประกอบอาชีพ	นิสิต 20 คน บุคลากรสายวิชาการ 4 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
88	โครงการปรับปรุงหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	ได้ (ร่าง) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง	บุคลากรสายวิชาการ 8 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
89	โครงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนิสิตทัศนมาตรศาสตร์ระหว่างสถาบัน	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	40,000.00	30,306.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย 2. ระดับความมีงพอใจของผู้เข้าร่วมภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน 3. ได้เครือข่ายด้านทัศนมาตรศาสตร์ระหว่างสถาบันภายในประเทศไทย	สิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ 1. ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย 2. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. มีความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีกับนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่ผลิตเทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย	นิสิตระดับปริญญาตรีบุคลากรสายวิชาการ	จัด 22-23 พฤศจิกายน 2568	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
90	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนิสิตสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	นิสิตสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในด้าน Soft skill	นิสิต 100 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
91	โครงการบริการวิชาการ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน	ประชาชน 80 คน นิสิต 30 คน บุคลากรสายวิชาการ 5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ชุมชนเป้าหมาย	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
92	ประชุมวิชาการทางทัศนมาตรศาตร์ หัวข้อ Optometric Synergy: V²	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	- ประชาชนทั่วไปได้รับการคัดกรองโรคตาเบื้องต้น เป็นการป้องกันปัญหาการมองเห็น - นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะ ในการปฏิบัติงาน กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาและประชาชนทั่วไป	บุคลากรทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ 50 คน บุคลากรสายวิชาการ 8 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน นิสิต 20 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
93	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	บุคลากรของภาควิชาได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการไปพัฒนาทักษะด้านวิชาการ / วิชาชีพ จำนวน 1 คน	บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	บุคลากรสายวิชาการ 1 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	คณะสหเวชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-
94	โครงการศึกษาดูงาน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการ 8 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายใน/ต่างประเทศ	หัวหน้าภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
95	โครงการประชุมวิชาการทางทัศนมาตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สายตา	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	475,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมาย - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการในภาพรวมเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากระบบ 5 คะแนน	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ แก่นักทัศนมาตร 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู่ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และอื่น ๆ	นิสิต 15 คน บุคลากรสายวิชาการ 11 คน บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน ศิษย์เก่า 150 คน บุคลากรทั่วไปและผู้ที่สนใจ 50 คน	11 - 12 มิ.ย.69	โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก	อ.จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...95.....โครงการ											-	7,498,700.00	264,149.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...110.....โครงการ											-	11,745,700.00	504,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะสาธารณสุขศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
1	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	1,147,080.00	972,447.00	แหล่งฝึกมีการตอบรับเป็นแหล่งฝึกตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และครูพี่เลี้ยง นิสิตภูมิใจ ทำงานมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข	แหล่งฝึกมีการตอบรับเป็นแหล่งฝึกตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และครูพี่เลี้ยง นิสิตภูมิใจ ทำงานมีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข	- องค์กร/ระบบบริหารจัดการ 46 ครั้ง - นิสิต 180 คน - บุคลากรวิชาการ 21 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	3-6พ.ย,ธ.ค68-ก.พ69,27-28 ก.พ-1มี.ค69	คณะ,รพ.สต.,สสอ.	อ.สมเกียรติ	-	-
2	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	789,280.00	-	มีการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง, นิสิตมีทักษะการฝึกงานระดับดีอย่างน้อยร้อยละ 80, มีความภูมิใจมั่นใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพฯ	มีการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง, นิสิตมีทักษะการฝึกงานระดับดีอย่างน้อยร้อยละ 80, มีความภูมิใจมั่นใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพฯ	- นิสิต 166 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	26มี.ค,มี.ค-เม.ย,เม.ย-มิ.ย,เม.ย-พ.ค,มิ.ย69	คณะ,ร.พ.ช.	ผศ.ดร.รุ่ง	-	-
3	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	67,000.00	-	1 นิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารดี ฉลาดสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อตามที่กำหนด 2. นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้รับการพัฒนาทักษะการรู้จักเข้าสังคม และเรียนรู้วัฒนธรรม ตามที่กำหนด	- นิสิตทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการฝึกงานและการทำงานในอนาคตได้	- นิสิต 500 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	คณะฯ	อ.สมเกียรติ	-	-
4	โครงการฝึกปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระยะที่ 2	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	67,410.00	49,990.00	นิสิตมีทักษะและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยและสามารถประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย	นิสิตได้มีทักษะและมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยและสามารถประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย	- นิสิต 37 คน - บุคลากรวิชาการ 12 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	1-22ต.ค,ต.ค,ต.ค-พ.ย 68	รพ.สต.พล,กพ,นว,สท	อ.หนึ่งฤทัย	นิสิตบางคนส่งงานล่าช้า, สถานที่	อาจารย์คอยติดตามการฝึกปฏิบัติและนำรายงานใน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
															- ประชาชน/สังคม 41 คน				ฝึกงานน้ำท่วม	การประชุมสาขาวิชาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
5	โครงการฝึกปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระยะที่ 1	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	149,300.00	13,268.00	1) นิสิตได้รับองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มมากขึ้น 2) นิสิตมีทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะด้านการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3) นิสิตได้รับประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มมากขึ้น	นิสิตสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์	- นิสิต 30 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน	พ.ค.-ก.ย.69	แหล่งฝึกปฏิบัติงาน, คณะฯ	อ.หนึ่งฤทัย	-	-
6	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	249,900.00	204,680.00	นิสิตมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกประสบการณ์ฯ และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยและสามารถประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้	นิสิตมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกประสบการณ์ฯ และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยและสามารถประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้	- นิสิต 37 คน - บุคลากรวิชาการ 11 คน	29ต.ค ,พ.ย68,16-18 มี.ค69	คณะ,รพ.	ดร.ฉัตรณรงค์	-	-
7	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านเวชกรรมไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	5,000.00	-	สรุปกิจกรรมระบบงาน 1 เล่มและสรุปความพึงพอใจ 1 ฉบับ	มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้	- นิสิต 39 คน - บุคลากรวิชาการ 14 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	27มี.ค,พ.ค-ส.ค 69	คณะ	อ.หนึ่งฤทัย	-	-
8	โครงการฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	60,000.00	-	จำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ100, มีความเข้าใจการฝึกปฏิบัติงานวัตถุประสงค์การฝึกงาน,สามารถซักประวัติตรวจร่างกายวิเคราะห์โรค	ได้รับความรู้และทักษาการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและเห็นคุณค่าและภูมิใจในวิชาชีพ	- นิสิต 41 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 5 คน	25มี.ค,30มี.ค-29พ.ค,19มิ.ย 69	คณะ,บจก.ภัทรภาสเฮิร์บ,คลินิกอาศรมฯ,ชุมชนเขตอ.เมืองจ.พิษณุโลก	อ.นันทิดา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
													การให้คำแนะนำและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้							
9	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	-	-	/	-	4	SO7	7.1	7.1.1	-	130,000.00	-	นิสิตทราบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการสุขภาพปฐมภูมิเบื้องต้นและสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง	นิสิตได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการสุขภาพปฐมภูมิเบื้องต้นและสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง	- บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.ภญ.วธู	-	-
10	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	155,640.00	146,240.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจในการดูงานในระดับดี	นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจในการดูงานในระดับดี	- นิสิต 33 คน - บุคลากรวิชาการ 4 คน	27-29ต.ค68	บ.อินเว,ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน, บ.รีไซเคลเอ็นจิเนียริ่ง	ดร.กนกทิพย์	-	-
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2015 และการจัดการความปลอดภัย ISO 45001	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	44,410.00	43,572.00	นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบ ISO 14001:2015 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติจริง	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบ ISO 14001:2015 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติจริง	- นิสิต 33 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	3-4พ.ย68	คณะ	ดร.มนัสวี	-	-
12	โครงการฝึกงานวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	139,200.00	90,416.00	มีผู้เข้าร่วมร้อยละ100,พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป,นำความรู้ไปพัฒนาแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานจริง	มีความรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับออกฝึกงาน มีทักษาะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน	- นิสิต 33 คน	5พ.ย68,ธ.ค68-มี.ค69,1-3,8-10เม.ย-พ.ค69	คณะ,ภายนอก	ผศ.ดร.สรัญญา	-	-
13	โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	6,300.00	-	การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้รับการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	- นิสิต 33 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	ภายในมหาวิทยาลัย	ดร.สุดาวดี	-	-
14	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	7,500.00	-	นิสิตได้รับทักษะการทำงาน มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	นิสิตมีทักษะการทำงาน มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	- นิสิต 33 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ก.พ.-ก.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
15	โครงการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรงและหลักสูตรการควบคุมอุบัติภัยสารเคมี ร่วมกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	127,440.00	-	นิสิตได้รับความรู้การเกิดเพลิงไหม้ ตอบโต้เหตุ ฉุกเฉินการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล ได้จริงในการประกอบวิชาชีพ"	นิสิตมีความรู้การเกิดเพลิงไหม้ ตอบโต้เหตุ ฉุกเฉินการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล ได้จริงในการประกอบวิชาชีพ"	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน	พ.ค.-ก.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.พีรญา	-	-
16	โครงการฝึกงานวิชาชีพสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	181,500.00	115,960.00	นิสิตเข้าปฐมนิเทศร้อยละ100 และผลการประเมินนิสิตในการฝึกงานอยู่เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	มีการปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรและของสถานประกอบการ	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 6 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	10พ.ย68,ธ.ค 68-มี.ค69,20-22เม.ย69	คณะ,สถานประกอบการ	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
17	โครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	34,500.00	-	จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและและร้อยละฝึกปฏิบัติงานของนิสิตผ่าน100%	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตผ่าน100%	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	25มี.ค,เม.ย-พ.ค,มิ.ย-ก.ค69	คณะ,สถานประกอบการ	อ.วิโรจน์	-	-
18	โครงพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	33,000.00	-	นิสิตได้ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ	1. นิสิตเกิดการประยุกต์ใช้องค์ความในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน นวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยฯ 2. นิสิตเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีและการนำเสนอ 3. นิสิตสามารถใช้องค์ความรู้ในการออกแบบโมเดลกระบวนการผลิตและสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง	- นิสิต 203 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ก.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
19	โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	3,000.00	3,000.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป	มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 6 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	7พ.ย.68	ตึกITNU	ดร.นภาพร	-	-
20	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สาขาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	15,000.00	-	1. เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของสาขาให้นิสิต ซึ่งจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนได้ยิ่งขึ้น	1. รสร้างอัตลักษณ์ของสาขาให้นิสิต ซึ่งจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนได้ยิ่งขึ้น 2. นิสิตรุ่นพี่กับน้องใหม่ได้	- นิสิต 200 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.วราภรณ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													2. เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่กับน้องใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี	แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี						
21	โครงการฝึกปฏิบัติดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	297,580.00	65,722.00	นิสิตเตรียมความพร้อมทักษะการใช้เครื่องมือประเมิน ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสามารถทำงานเป็นทีม	เตรียมความพร้อมทักษะการดูแลสุขภาพ วัดสัญญาณชีพ ดูแลกิจวัตรประจำวัน การปฐมพยาบาล การประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงได้	- นิสิต 41 คน - บุคลากรวิชาการ 9 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	8ต.ค68,30 มี.ค-3เม.ย ,มิ.ย69	คณะ,รพ.	อ.กชกร	-	-
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะประเมินความเสี่ยง และการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	109,500.00	100,768.00	มีทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนแผนการดูแล	มีทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนการดูแล	- นิสิต 41 คน - บุคลากรวิชาการ 9 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	25พ.ย,3 17 24ธ.ค68, 4 7 21 28ม.ค,31 ม.ค69, 9,18-19ก.พ, 4มี.ค 69	คณะ	อ.กชกร	ขาดความต่อเนื่องในการให้คำปรึกษาและการเขียนวางแผนดูแลผู้สูงอายุ	เพิ่มอัตรากำลังอาจารย์ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะให้กับนิสิตตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
23	โครงการฝึกปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	40,000.00	-	เพื่อให้นิสิตปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ตั้งแต่การค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหา ดำเนินการแก้ไขปัญหา และประเมินผลได้	นิสิตสามารถปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้โดยใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในทางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ	- นิสิต 43 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	อ.กิตบดินท์	-	-
24	โครงการฝึกประสบการณ์การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ	/	-	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	311,440.00	262,660.00	มีความรู้การจัดสภาพแวดล้อม การจัดออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในผู้สูงอายุ	ได้ความรู้การจัดสภาพแวดล้อม และออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในผู้สูงอายุ	- นิสิต 53 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	5-6พ.ย,พ.ย68-ก.พ69,26ก.พ 69	คณะ,รพ.	อ.จริญา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
25	โครงการอบรมความรู้ด้าน Business Model Canvas	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	17,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	- นิสิต 22 คน - บุคลากรวิชาการ 3 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	13มิ.ย.69	คณะ	ผศ.ดร.วุฒิชัย	-	-
26	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสู่สากล	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	863,320.00	347,578.00	มีกิจกรรมด้านวิจัย วิชาการร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีบทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI-1 หรือสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง	มีกิจกรรมด้านวิจัย วิชาการร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีบทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI-1 หรือสูงกว่า จำนวน 5 เรื่อง	- นิสิต 7 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน - บุคลากรสนับสนุน 10 คน	22-26ต.ค68,2มี.ค-20มิ.ย,มี.ค-ส.ค69	จีน,กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง	ดร.รมย์นลิน เขียนจูม	-	-
27	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรและสร้างเครือข่ายนานาชาติ	-	/	-	-	2	SO4	4.1	4.1.1	-	300,000.00	71,400.00	มีกิจกรรมด้านวิจัย วิชาการร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีบทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	มีกิจกรรมด้านวิจัย วิชาการร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และมีบทความวิจัยในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS จำนวน 2 เรื่อง	- บุคลากรวิชาการ 9 คน - บุคลากรสนับสนุน 6 คน	3-7พ.ย68,ธ.ค68-มี.ค69,มี.ค-พ.ค69,พ.ค-มิ.ย69,มิ.ย-ก.ย69	คณะ	ดร.รมย์นลิน เขียนจูม	-	-
28	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต	-	/	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	100,000.00	9,000.00	ปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80	- บุคลากรวิชาการ 28 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	14พ.ย68,19ก.พ,30เม.ย,15พ.ค,17มิ.ย69	คณะ	หน่วยวิชาการ	-	-
29	โครงการพัฒนาทักษะรอง (soft skill) แห่งศตวรรษที่ 21	-	-	/	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	44,000.00	-	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะรองที่จำเป็น (soft skill) แห่งศตวรรษที่ 21	นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทักษะรองที่จำเป็น (soft skill) แห่งศตวรรษที่ 21	- นิสิต 500 คน	มี.ค.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
30	ทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	/	-	-	2	SO4	4.2	4.2.1	-	100,000.00	-	มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เวทีระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์	มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เวทีระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์	- บุคลากรวิชาการ 40 คน	ต.ค68-ส.ค69	คณะ	หน่วยวิจัย	-	-
31	ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	-	/	-	-	2	SO4	4.2	4.2.1	-	600,000.00	344,560.00	สนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	- บุคลากรวิชาการ 40 คน	ต.ค68-ส.ค69	คณะ	หน่วยวิจัย	-	-
32	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสู่องค์กรวิจัยขั้นแนวหน้า	-	-	/	-	2	SO4	4.1	4.1.1	-	207,000.00	-	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะสู่องค์กรวิจัยขั้นแนวหน้า	มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	- นิสิต 7 คน - บุคลากรวิชาการ 28 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	ดร.รมย์นลิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
33	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน	-	-	/	-	3	SO5	5.1	5.1.1	-	34,600.00	-	จัดบริการวิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน	ประชาชน มีสุขภาวะที่ดี	- ประชาชน/สังคม 300 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.รมย์นลิน	-	-
34	โครงการประเมินความผาสุกของชุมชน	-	-	/	-	3	SO5	5.1	5.1.1	-	5,000.00	-	ประเมินความผาสุกชุมชนเพื่อนำข้อมูลเพื่อพัฒนางาน	ประชาชน มีสุขภาวะที่ดี	- ประชาชน/สังคม 30 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.รมย์นลิน	-	-
35	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตอบแทนทางสังคม	-	-	/	-	3	SO5	5.1	5.1.1	-	7,500.00	-	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สามารถวิเคราะห์ประเมินผลตอบแทนทางสังคม	บุคลากรนำความรู้ไปประเมิน SROI เพื่อประกอบการขอทุน / รายงานผลการตอบแทนไปยังแหล่งทุน	- ประชาชน/สังคม 30 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	หน่วยนโยบายฯ	อาจารย์บางท่านติดการเรียนการสอน	แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
36	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับหลักสูตร	-	-	/	-	5	SO11	11.1	11.1.1	-	166,000.00	-	คะแนนการประเมิน 3 คะแนน ทุกหลักสูตร	หลักสูตรฯ มีคุณภาพ	- บุคลากรวิชาการ 47 คน - บุคลากรสนับสนุน 6 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	คณะฯ	หน่วยประกันคุณภาพ	-	-
37	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับคณะ	/	-	-	-	5	SO11	11.1	11.1.1	-	37,000.00	32,976.00	นำผลงานการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	มีผลงานการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	- บุคลากรสนับสนุน 23 คน - ประชาชน/สังคม 10 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	20-21พ.ย.68	คณะ	หน่วยประกันคุณภาพ	-
38	ทุนพัฒนาบุคลากร	-	-	/	-	5	SO10	10.1	10.1.1	-	650,000.00	43,444.00	มีสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น	- บุคลากรวิชาการ 50 คน - บุคลากรสนับสนุน 40 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	หน่วยบุคคล	หน่วยบุคคล	-
39	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	5	SO10	10.1	10.1.1	-	163,000.00	5,940.00	มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80%และสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	สามารถดึงทักษะความเป็นผู้ประกอบการ นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีม	- บุคลากรสนับสนุน 50 คน - ประชาชน/สังคม 39 คน	-	9มี.ค,30เม.ย-15 ก.ค,27เม.ย-30ก.ย ,6พ.ค,8พ.ค69,3-7 ส.ค69,19มิ.ย69	คณะ,ม.นเรศวร	หน่วยบุคคล	-
40	โครงการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์	-	/	-	-	4	SO7	7.1	7.1.1	-	157,000.00	45,690.00	สามารถดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์	ได้แนวทางการขออนุญาตสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพฯ	- หลักสูตร 1 - นิสิต 40 คน - บุคลากรวิชาการ 14 คน - บุคลากรสนับสนุน 7 คน	27ม.ค69,ก.พ-ก.ค69,มี.ค-ก.ย 69,ก.ค-ก.ย69, ก.ค-ส.ค69	คณะ,ไทยศิวรัตน์	ผศ.สิทธิศักดิ์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....40.....โครงการ										-	7,622,400.00	2,963,311.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	10,000.00	-	ทบทนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 5 ปี	เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแผนพัฒนาคณะฯ ขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์	- บุคลากรวิชาการ 12 คน - บุคลากรสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	หน่วยนโยบายฯ	-	-
2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	65,000.00	-	จัดทำแผนตามงบประมาณและมีความสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการฯ	จัดทำแผนตามงบประมาณและมีความสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการฯ	- บุคลากรวิชาการ 30 คน - บุคลากรสนับสนุน 20 คน	22,27-29เม.ย ,เม.ย-มิ.ย69	คณะฯ	หน่วยนโยบายฯ	-	-
3	โครงการประกวดวิจัยด้านสาธารณสุข	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	1.นิสิตฝึกทักษะการผลิตสื่อและนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน 2.นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเสนองานวิชาการได้คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	- นิสิตมีอัตลักษณ์คณะฯ (SMART) มหาวิทยาลัยกำหนด (คนเก่ง คนดี มีวินัย) - นิสิตบรรลุตามวัตถุประสงค์ (ELO 2, 3, 4, 6, 7 - 11) ตามหลักสูตรฯมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	- นิสิต 100 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	ม.ค.-ส.ค.69	คณะฯ	รศ.ดร.อรวรรณ	-	-
4	โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	40,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ได้ผลงานนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน	- หลักสูตร 1 คน - นิสิต 124 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	4มี.ค.69	คณะ	รศ.ดร.อรวรรณ	-	-
5	โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	64,200.00	-	1. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความก้าวหน้า ที่ทำงานของตำแหน่งนักสาธารณสุข 2. เพื่อให้นิสิตชั้นปี 4 ได้ทบทวน และเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ	- นิสิตมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และมีแรงจูง ใจ/เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	- นิสิต 170 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ก.ย.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ธนัช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														3. เพื่อให้นิสิตมีบุคลิกภาพนักสาธารณสุขที่จำเป็น ได้แก่ ความเป็นนักวิชาการ การสื่อสาร/ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำ							
6	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	53,400.00	-	1.เพื่อให้นิสิตมีทักษะและประสบการณ์ด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ/ผู้ตาม	- นิสิตสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานฯ ไปประยุกต์ในการทำงานวิชาชีพสาธารณสุขในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- นิสิต 165 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ก.ย.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	อ.สมเกียรติ	-	-
7	โครงการพัฒนาการเรียนรู้การจัดการอนามัยชุมชน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	41,600.00	-	เพื่อติดตามประเมินผลและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2565	มีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	- นิสิต 165 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	พ.ย.68-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	รศ.ดร.อรวรรณ	-	-
8	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตอนามัยชุมชน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	33,600.00	-	เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะนิสิต ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	มีพัฒนาทักษะนิสิต ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	- นิสิต 289 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	พ.ย.68-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.ภัทรพล	-	-
9	โครงการเดินป่าศึกษาสมุนไพร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	49,060.00	-	1. นิสิตมีจิตสำนึกอันดีงาม มีใจรัก ความหวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์สมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน 2. นิสิตมีจิตสาธารณะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับพื้นที่ป่า เช่น ปลูกต้นไม้ ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับอุทยานฯ	นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์	- นิสิต 45 คน - บุคลากรวิชาการ 4 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	พ.ค.-ส.ค.69	สวนสมุนไพร/ อุทยานแห่งชาติ	ผศ.ดร.อนุสรา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการศึกษาโรงงานยาต้นแบบในการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่อาเซียน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	24,000.00	-	ผลักดันการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเป็นผู้ประกอบการ	บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และการเป็นผู้ประกอบการ	- หลักสูตร 1 คน - นิสิต 289 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	24มี.ค.69	บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	ดร.นันทิกา	-	-
11	โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพฯ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	8,000.00	-	นิสิตสอบผ่านฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	นิสิตสอบผ่านร้อยละ 80	- นิสิต 289 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ปวริศา	-	-
12	โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	40,000.00	-	1) จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80	นิสิตและศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	- นิสิต 110 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 7 คน - ประชาชน/สังคม 10 คน - ศิษย์เก่า 5 คน	พ.ค.-ก.ค.69	คณะฯ	ดร.ฉัตรณรงค์	-	-
13	โครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	1.นิสิตได้มีการประสานงานสร้างเสริมเครือข่ายระหว่างคณะฯ 2. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตแพทย์ไทยระหว่างสถาบันวิทยาลัย	เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพแพทย์แผนไทย	- นิสิต 100 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 7 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ม.ธรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ	อ.นพวรรณ	-	-
14	โครงการ ATTM innovation: Think to Better	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	จำนวนนวัตกรรม 7 ชิ้นและผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	สามารถคิดค้นนวัตกรรมจากองค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพได้	- นิสิต 40 คน - บุคลากรวิชาการ 12 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	6ต.ค.68	ออนไลน์	ผศ.ดร.ภญ.วธู	-	-
15	โครงการสำรวจสมุนไพรและเรียนรู้สมุนไพรด้วยระบบดิจิตอล	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	3,000.00	-	1. นิสิตมี Smart tool ในการใช้ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลลักษณะพฤกษศาสตร์/เพื่อสำรวจข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ 2.ตัวอย่างพันธุ์พืชแบบอัดแห้ง (herbarium	1. นิสิตมี Smart tool ในการใช้ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลลักษณะพฤกษศาสตร์/เพื่อสำรวจข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ 2.ตัวอย่างพันธุ์พืชแบบอัดแห้ง (herbarium	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	สวนสมุนผัก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองจ.พิษณุโลก, คณะฯ	ผศ.ดร.ภญ.วธู	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														specimens) จำนวน 20 ชนิด	specimens) จำนวน 20 ชนิด						
16	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	6,000.00	-	เพื่อให้นิสิตพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นิสิตพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- นิสิต 38 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	อ.นพวรรณ	นิสิตขาดเงินสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม	ขอทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
17	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	7,640.00	7,640.00	นิสิตมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองแบบโปสเตอร์	นิสิตได้ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองแบบโปสเตอร์	- นิสิต 33 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	9ต.ค.68	คณะ	ดร.สุดาวดี	สถานที่และการระบายอากาศค่อนข้างอบอ้าว	เลือกสถานที่หรือยืมอุปกรณ์
18	โครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะและของเสียอันตราย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	26,500.00	25,900.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 95และมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป	นิสิตเข้าใจหลักการและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	- นิสิต 49 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน	6ก.พ.69	สถานนีกำจัดขยะฯจ.สุโขทัย	ผศ.ดร.วรวิทย์	-	-
19	โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบำบัดและจัดการน้ำเสีย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	26,500.00	25,500.00	มีผู้เข้าร่วมร้อยละ100	ได้รับประสบการณ์ในสถานที่จริงและได้รับความรู้และเข้าใจหลักการจัดการน้ำเสีย	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	17,26ก.พ69	สถานนีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางม.นเรศวร,นิคมอุตสาหกรรมฯจ.พิจิตร	ดร.กนกทิพย์	-	-
20	โครงการพัฒนานิสิตและทักษะการทำงานเป็นทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	6,000.00	-	นิสิตสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทักษะต่างๆไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ ทักษะ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น"	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทักษะต่างๆไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม	- นิสิต 60 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	พ.ค.-ก.ย.69	ภายในมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.วรวิทย์	-	-
21	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	7,130.00	-	นิสิตสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตัวอย่างและระบบการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตัวอย่างและระบบการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	พ.ค.-ก.ย.69	ภายในมหาวิทยาลัย	อ.ณัฐพงศ์	-	-
22	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	2,000.00	-	นิสิตมีความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนมากขึ้นและมีความรู้และเข้าใจ	นิสิตได้รับความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนมากขึ้น และมี	- นิสิต 33 คน	พ.ค.-ก.ย.69	ภายในมหาวิทยาลัย	อ.ณัฐพงศ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระบบการควบคุมมลพิษทางน้ำมากขึ้น	ความรู้และเข้าใจระบบการควบคุมมลพิษทางน้ำมากขึ้น						
23	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	56,700.00	-	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อย 80	ประชาชนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.ดร.สรัญญา	-	-
24	โครงการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	38,400.00	-	1. ร้อยละความ พึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของนิสิตและชุมชนในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 2. ชุมชน จำนวน 1 แห่ง ได้รับบริการ 3. สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 4.นิสิตสามารถวางแผนการติดตรวจสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำผลไปสู่การแก้ไขปัญหาในด้านดังกล่าวได้	1. ร้อยละความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของนิสิตและชุมชนในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมากกว่าร้อยละ 80 2.ชุมชน จำนวน 1 แห่ง ได้รับบริการ 3. สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 4.นิสิตสามารถวางแผนการติดตรวจสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำผลไปสู่การแก้ไขปัญหาในด้านดังกล่าวได้	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.กนกทิพย์	-	-
25	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	4,000.00	-	มีผู้เข้าร่วมร้อยละ80	ได้รับพัฒนาทักษะด้านจัดการสุขาภิบาลอาหารในการระบาดของโรคจากอาหารและร้านค้าได้รับทราบผลการตรวจจากอาหารเป็นสื่อ	ประชาชน/สังคม 100 คน	13,17ก.พ69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.สุดาวดี	-	-
26	โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	331,900.00	-	เพื่อให้นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต	นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	สถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
27	โครงการต้อนรับน้องใหม่และเตรียมความพร้อม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	/	-	-	นิสิตใหม่ได้รับความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตร	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร	- นิสิต 203 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	คณะฯ	ดร.ฤดีรัตน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	นิสิตเข้าสู่รายวิชาเฉพาะของหลักสูตร														2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4. นิสิตมีความความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	- บุคลากรสนับสนุน 1 คน					
28	โครงการนำเสนอมหกรรมวิชาการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	27,150.00	26,640.00	ปริมาณผลงานนวัตกรรม 10 ผลงาน ผลงานวิจัย 20 ผลงาน	การนำเสนอผลงานผ่านทุกผลงาน	- นิสิต 111 คน - บุคลากรวิชาการ 6 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	3พ.ย.68	คณะ	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
29	โครงการจัดนิทรรศการงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,700.00	-	ผู้สนใจได้รู้จักและเข้าใจในหลักสูตรฯ	ผู้สนใจได้รู้จักและเข้าใจในหลักสูตรฯ	- นิสิต 8 คน - บุคลากรวิชาการ 1 คน - ประชาชน/สังคม 50 คน	ก.ค.-ก.ย.69	สถานประกอบการภายในจังหวัดพิษณุโลกหรือกำแพงเพชร	ดร.จุฑารัตน์	-	-
30	โครงการอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	18,250.00	-	นิสิตให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	นิสิตมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ก.ย.68	คณะฯ	ผศ.ดร.ทศพล	-	-
31	โครงการอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมความปลอดภัย	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	50,540.00	22,000.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ80และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป	มีผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 90และมีความพึงพอใจในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ80	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	4-5มี.ค,ก.ค-ส.ค69	ออนไลน์,คณะ	ดร.นภาพร	-	-
32	โครงการอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	12,000.00	-	นิสิตได้รับความรู้ หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ การจัดาการอาชีวอนามัยและคววามปลอดภัย บุคคลากรเฉพาะรับผิดชอบการจัดเก็บวัตถุอันตราย วิศวกรรมความ	นิสิตมีความรู้ หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ การจัดาการอาชีวอนามัยและคววามปลอดภัย บุคคลากรเฉพาะรับผิดชอบการจัดเก็บวัตถุอันตราย วิศวกรรมความ	- นิสิต 56 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	พ.ย.68-ก.ย.69	คณะฯ	อ.วิโรจน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์	ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์						
33	โครงการอบรมประยุกต์ใช้กฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	53,490.00	-	นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้	นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมได้	- นิสิต 56 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	คณะฯ และสถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
34	โครงการสร้างเครือข่าย OCC Health NU	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,390.00	-	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และฝึกเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	นิสิตมีความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และฝึกเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	- นิสิต 203 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	มิ.ย.-ก.ค.69	คณะฯ	ดร.ฤดีรัตน์	-	-
35	โครงการอบรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การจัดทำแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	28,270.00	28,270.00	ได้มีการนำเสนอผลงานผ่านทุกผลงาน	การนำเสนอผลงานผ่านทุกผลงาน	- นิสิต 100 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน	6,17พ.ย68	คณะ	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการพลังงานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO50001: 2018 และ ISO14001: 2015)	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	27,000.00	25,116.00	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50	- นิสิต 55 คน - บุคลากรวิชาการ 6 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	25-26ต.ค68	คณะ	ดร.นภาพร	-	-
37	โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการเก็บรักษาวัตถุอันตราย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	28,420.00	-	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ80และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ขึ้นไป	มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานเก็บรักษาวัตถุอันตรายได้ถูกต้อง	- นิสิต 55 คน	26เม.ย.69	ออนไลน์	ดร.จุฑารัตน์	-	-
38	โครงการเสริมประสบการณ์ด้านการระบายอากาศ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	6,000.00	-	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการระบายอากาศ	นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ด้านการระบายอากาศ	- นิสิต 56 คน	ต.ค.68 -เม.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.กานต์พิชชา	-	-
39	โครงการฝึกทักษะการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	47,280.00	-	1.นิสิตเกิดทักษะการสื่อสารและการจัดนิทรรศการ 2. นิสิตมีความสามารถในการ	1. นิสิตมีทักษะการสื่อสารและการจัดนิทรรศการ 2. นิสิตมีความสามารถในการ	- นิสิต 56 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน	ต.ค.67-มี.ค.68	คณะฯ	ดร.ฤดีรัตน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ให้บริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. ประชาชนรู้จักสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มากยิ่งขึ้น	ให้บริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. ประชาชนรู้จักสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มากยิ่งขึ้น	- บุคลากรสนับสนุน 1 คน					
40	โครงการแนวคิดชีวิตและความตาย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	นิสิตได้รับรู้ทัศนคติของตนเองที่มีต่อชีวิตและความตาย และสามารถระบุบริการสุขภาพของสังคมได้	นิสิตได้รับความรู้ ทัศนคติของตนเองที่มีต่อชีวิตและความตาย และสามารถระบุบริการสุขภาพของสังคมได้	- นิสิต 48 คน - บุคลากรวิชาการ 3 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	21-22ก.พ69	คณะ	ดร.รมย์นลิน	-	-
41	โครงการการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในผู้สูงอายุ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	8,100.00	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน	สำรวจวิเคราะห์และออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- นิสิต 40 คน - บุคลากรวิชาการ 7 คน	6ก.พ.69	ศูนย์บริรักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก	ผศ.ดร.เสน่ห์	-	-
42	โครงการประกวดนวัตกรรมและนำเสนองานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	นิสิตได้นำผลงานประกวดนวัตกรรมและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ	นิสิตมีผลงานประกวดนวัตกรรมและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ	- นิสิต 43 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	อ.กิตบดินท์	-	-
43	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	13,680.00	-	นิสิตเข้าร่วม ร้อยละ 72 หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย	1. นิสิตใหม่มีความเข้าใจในแนวนโยบายของคณะ และมีเป้าหมายของการศึกษาในทิศทางเดียวกัน 2. นิสิตใหม่ทราบถึงแผนการศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้นิสิตใหม่ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	- นิสิต 30 คน - บุคลากรวิชาการ 30 คน - บุคลากรสนับสนุน 5 คน	มิ.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
44	โครงการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	21,000.00	20,530.00	นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80และมีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น	เข้าร่วมร้อยละ80และได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	- นิสิต 22 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	27ก.พ.69	เทศบาลต.สมอแข จ.พิษณุโลก	ผศ.ดร.วุฒิชัย	ผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่เข้าใจประเด็นศึกษาดูงาน ไม่เชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เรียนรู้	ปรับรูปแบบพิธีเปิดกระชับเวลาลง เพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูงานช่วงบ่าย
45	โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1. อาจารย์ใหม่ได้รับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อาจารย์ใหม่ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1. อาจารย์ใหม่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. อาจารย์ใหม่ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	- บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	ผศ.ดร.ศันสนีย์	-	-
46	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	33,000.00	6,000.00	เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80, นิสิตมีทักษะความรู้ด้านมาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุ	เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80, นิสิตนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์	- นิสิต 87 คน - บุคลากรวิชาการ 23 คน - ศิษย์เก่า 10 คน	1ก.พ,15ก.พ ,มิ.ย,ก.ค,ส.ค69	คณะ	ผศ.ดร.ศันสนีย์	-	-
47	โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตปริญญาเอก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	6,000.00	จำนวนนิสิตชั้นปีที่1 และได้รับความรู้เรื่องการวิเคราะห์การอดชีพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข	จำนวนอย่างน้อยร้อยละ90	- นิสิต 6 คน - บุคลากรวิชาการ 1 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	15ก.พ,7-9มิ.ย,ก.ค-ส.ค69	รูปแบบออนไลน์	รศ.ดร.อาจินต์	-	-
48	โครงการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการระบบสุขภาพ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	นิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 100	นิสิตระดับบัณฑิต ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการจัดการระบบสุขภาพจากประสบการณ์ในพื้นที่จริง	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	ส.ค.69	คณะฯ	ผศ.ดร.ศิวิไลซ์	-	-
49	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระบบสุขภาพ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนเป้าหมาย	- คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาเอก บุคลากรด้านสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	- นิสิต 1 คน - บุคลากรวิชาการ 5 คน	ก.ย.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	รศ.ดร.อาจินต์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน	- บุคลากรสนับสนุน 1 คน					
50	โครงการนำเสนอเวทีวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาเอก	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	9,420.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 และนิสิตพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 และนิสิตพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์	- นิสิต 9 คน - บุคลากรวิชาการ 11 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	4พ.ย.68	คณะ	ผศ.ดร.ศิวิไลซ์	-	-
51	โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	เป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้แก่นิสิตระดับป.ตรีในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ	เป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้แก่นิสิตระดับป.ตรีในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะ และเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80	- นิสิต 400 คน - บุคลากรวิชาการ 12 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	หน่วยวิชาการ	-	-
52	ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	75,600.00	-	การให้ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	นิสิตสามารถเข้าร่วมแข่งขันหรือประชุมทางวิชาการ	- นิสิต 7 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะ, ภายนอกมหาวิทยาลัย	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
53	โครงการสาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	150,000.00	-	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.5 ขึ้นไป และทำงานเป็นทีม	สร้างเครือข่ายระหว่างคณะและมีประสบการณ์ในการทำงาน	- นิสิต 65 คน - บุคลากรวิชาการ 4 คน - บุคลากรสนับสนุน 1 คน	4-5เม.ย69	คณะ,ม.นเรศวร, พระราชวังจันทร์,วัดพระศรีฯ,พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีฯจ.พิษณุโลก	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
54	โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	24,000.00	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.5 ขึ้นไป และทำงานเป็นทีม	มีการประสานงานสร้างเสริมเครือข่ายระหว่างคณะและมีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงและสร้างเครือข่ายระหว่างวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- นิสิต 200 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	19-25ม.ค69	ม.นเรศวร	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
55	โครงการสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพของตนเองต่อไป	นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพของตนเองต่อไป	- นิสิต 100 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	มี.ค.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
56	โครงการ SMART CAMP	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	34,000.00	-	นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จนสำเร็จหลักสูตรที่กำหนด	นิสิตปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จนสำเร็จหลักสูตรที่กำหนด	- นิสิต 350 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ม.ค.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
57	โครงการก้าวแรก	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ดี และสามารถศึกษาในคณะฯ จนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	นิสิตปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ดี และสามารถศึกษาในคณะฯ จนสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด	- นิสิต 350 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	มิ.ย.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
58	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1. นิสิตใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภายในคณะฯ 2. นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	1. นิสิตใหม่มีตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภายในคณะฯ 2. นิสิตใหม่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	- นิสิต 46 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	มิ.ย.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
59	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภายในคณะฯ 2. นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	1. นิสิตใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภายในคณะฯ 2. นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	- นิสิต 350 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ก.ค.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
60	โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตแกนนำได้รับความรู้ในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะ	คณะสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะ	- นิสิต 20 คน - บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
61	โครงการสื่อสารจากพี่สู่น้อง	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้จากการเรียนในหลักสูตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้อง	มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้จากการเรียนในหลักสูตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้อง	- นิสิต 200 คน - ศิษย์เก่า 200 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
62	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	126,530.00	126,530.00	มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการอยู่ในระดับ 3.5 ขึ้นไป และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ผู้เข้าร่วมโครงการก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความผูกพันกับองค์กร	- นิสิต 400 คน - บุคลากรวิชาการ 40 คน - บุคลากรสนับสนุน 5 คน	22-25ก.พ69	คณะ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
63	โครงการสาธารณสุขสานสัมพันธ์อาจารย์ศิษย์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีความผูกพันธ์กับองค์กร	ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีความผูกพันธ์กับองค์กร	- นิสิต 35 คน - บุคลากรวิชาการ 45 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
64	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตและศิษย์เก่า	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	22,000.00	12,920.00	คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มีกิจกรรมร่วมกัน เชิงสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	นิสิตสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- นิสิต 86 คน - บุคลากรวิชาการ 2 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	28ก.พ,23มี.ค,7เม.ย69	คณะ	หน่วยกิจการนิสิต	-	-
65	ทุนอุดหนุนการวิจัย	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	620,000.00	40,000.00	มีการพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น	มีการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น	- บุคลากรวิชาการ 40 คน	ต.ค68-ส.ค69	คณะ	หน่วยวิจัย	-	-
66	ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	30,000.00	-	เพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย	มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	- บุคลากรวิชาการ 8 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะฯ	หน่วยวิจัย	-	-
67	ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	290,000.00	80,000.00	สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์พื้นฐานและยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี	มีความรู้และสิ่งประดิษฐ์พื้นฐานและยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี	- บุคลากรวิชาการ 40 คน	ต.ค68-ส.ค69	คณะ	หน่วยวิจัย	-	-
68	โครงการวารสารสาธารณสุขศาสตร์	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	126,000.00	30,500.00	วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI1	วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI1	- นิสิต 10 คน - บุคลากรวิชาการ 6 คน - บุคลากรสนับสนุน 10 คน	ต.ค68-ก.ย69,มิ.ย-ก.ย69	คณะ	หน่วยวิจัย	-	-
69	โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	50,000.00	-	อาจารย์ได้รับความรู้และทราบเทคนิคการเขียนคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ได้รับความรู้ในการจัดทำผลงานวิจัยให้สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ และสร้างเครือข่ายนักวิจัย	- บุคลากรวิชาการ 35 คน - บุคลากรสนับสนุน 3 คน	10มิ.ย.69	จ.พิษณุโลก	หน่วยวิจัย	-	-
70	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	60,000.00	16,680.00	มีการจัดโครงการบริการจำนวน 2 ครั้ง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	- นิสิต 30 คน - บุคลากรวิชาการ 18 คน - บุคลากร	28ต.ค,17พ.ย68,ก.ย69	คณะ,ม.นเรศวร,ภายนอก	ดร.นันทิกา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																สนับสนุน 2 คน - ประชาชน/สังคม 100 คน					
71	โครงการบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	26,000.00	-	จัดบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน	ประชาชน มีสุขภาวะที่ดี	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 8 คน - บุคลากรสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.สุดาวดี	-	-
72	โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชุมชน	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	4,500.00	-	จัดบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยฯ ให้กับชุมชน	ประชาชน มีสุขภาวะที่ดี	- ประชาชน/สังคม 30 คน	ก.ค.-ก.ย.69	ชุมชนหรือโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก	ดร.จุฑารัตน์	-	-
73	โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	57,700.00	57,700.00	ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันกับองค์กร	มีความรัก ความสามัคคี และความผูกพันกับองค์กร	- นิสิต 20 คน - บุคลากรวิชาการ 40 คน - บุคลากรสนับสนุน 40 คน	28พ.ย.68	คณะ	หน่วยทำนุฯ	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น	ตั้งงบประมาณให้เหมาะสมในปีถัดไป
74	โครงการรักษาสืบสานสงกรานต์ไทย	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	21,000.00	-	มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 3.5 ขึ้นไป	บุคลากรในคณะ มีความรักสามัคคีและมีความผูกพันกับองค์กร	- นิสิต 50 คน - บุคลากรวิชาการ 45 คน - บุคลากรสนับสนุน 45 คน	8เม.ย.69	คณะ	หน่วยทำนุฯ	-	-
75	โครงการน้อมนบบูชาคุณครูบาอาจารย์	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	22,500.00	-	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการอยู่ในระดับ 3.5 ขึ้นไป 2.นิสิตได้ร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี	ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีความผูกพันธ์กับองค์กร	- บุคลากรวิชาการ 45 คน - บุคลากรสนับสนุน 45 คน	เม.ย.-69	คณะฯ	หน่วยทำนุฯ	-	-
76	โครงการภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	5,000.00	5,000.00	บรรลุวัตถุประสงค์ร้อย100	ผลงานที่มีการเผยแพร่1 กิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ100	- บุคลากรวิชาการ 3 คน - บุคลากรสนับสนุน 5 คน - ประชาชน/	29ต.ค.68	คณะ	ผศ.สิทธิศักดิ์	ระยะเวลาจัดกิจกรรมสั้นและผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	ควรเพิ่มระยะเวลาจัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																สังคม 75 คน					
77	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	5,000.00	-	แผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง	- บุคลากรวิชาการ 12 คน - บุคลากรสนับสนุน 12 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-
78	โครงการแลกเปลี่ยนรู้สู่การพัฒนางาน	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	5,000.00	-	มีแลกเปลี่ยนรู้สู่การพัฒนางาน	มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรวิชาการ 50 คน - บุคลากรสนับสนุน 40 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	หน่วยนโยบายฯ	-	-
79	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	กิจกรรมสัมมนาการปฏิบัติงานคณะฯ	บุคลากร ตระหนักและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ สู่วิสัยทัศน์	- นิสิต 30 คน - บุคลากรวิชาการ 40 คน - บุคลากรสนับสนุน 40 คน - ศิษย์เก่า 2 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	-	-
80	โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	42,000.00	19,830.00	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน,มีรายงานการประเมินประสิทธิภาพการอพยพและข้อเสนอแนะการปรับปรุง	สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้,มีความพร้อมในการป้องกัน,ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น,มีแผนและแนวทางการอพยพที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้จริง	- นิสิต 30 คน - บุคลากรวิชาการ 40 คน - บุคลากรสนับสนุน 40 คน - ศิษย์เก่า 2 คน	17พ.ย.68	คณะ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-
81	โครงการยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	49,200.00	-	มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักบทบาทหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองสำนักงานสีเขียว	- บุคลากรวิชาการ 6 คน - บุคลากรสนับสนุน 41 คน	15พ.ค.69	คณะ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
82	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	1,300,000.00	-	สมทบกองทุนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	มีทุน เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล	องค์กร/ระบบบริหารจัดการ 1 ครั้ง	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	หน่วยนโยบายฯ	-	-
83	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	6,950.00	การสร้างภาพลักษณ์และการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	การสร้างภาพลักษณ์และการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	- บุคลากรวิชาการ 20 คน - บุคลากรสนับสนุน 10 คน	พ.ย68-ก.ย69	คณะ	หน่วยประชาสัมพันธ์	-	-
84	โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	-	/	-	-	-	-	-	-	/	/	-	-	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนเป็นข้อมูลในการพิจารณางบประมาณ ในปีถัดไป	องค์กร/ระบบบริหารจัดการ 1 ครั้ง	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะฯ	งานการเงินและพัสดุ	-	-
85	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	23,500.00	6,966.00	องค์กรมีข้อมูลที่พร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้น,มีชุดข้อมูลที่พร้อมใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหาร	รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx	- บุคลากรวิชาการ 23 คน - บุคลากรสนับสนุน 10 คน	21ม.ค69,1พ.ค69, ก.ค69,ก.ย69	คณะ	หน่วยประกันคุณภาพ	-	-
86	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานนวดไทยและการสอบมาตรฐานการนวดสำหรับพนักงานนวดไทย	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	5,000.00	-	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนวด และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การให้บริการที่มีมาตรฐาน	- บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 6 คน	มี.ค.-ก.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.สิทธิศักดิ์	-	-
87	โครงการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	10,000.00	-	ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นและได้รับบริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ได้รับบริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 100%	- บุคลากรวิชาการ 3 คน - บุคลากรสนับสนุน 7 คน - ประชาชน/สังคม 60 คน	19-20ก.พ69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ผศ.สิทธิศักดิ์	ระยะเวลาจัดกิจกรรมน้อย	ปรับกิจกรรมมากขึ้นและจัดหางบประมาณเพื่อให้มีการบริการตรวจเพื่อจ่ายยาสมุนไพร
88	โครงการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง (จำนวน 2 ระยะ)	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 และได้รับความรู้จากหลักสูตรนวดไทย	- บุคลากรวิชาการ 10 คน - บุคลากรสนับสนุน 6 คน	25ต.ค-27ธ.ค68,20 เม.ย-10พ.ค69	คณะ	ผศ.สิทธิศักดิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																- ประชาชน/สังคม 24 คน					
รวมโครงการตามงานประจำ.....88.....โครงการ											-	5,185,330.00	715,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...128.....โครงการ											-	12,807,730.00	3,684,503.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2569

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะนิติศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
1	โครงการกฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต	-	✓	-	-	1	SO1	1.4	1.4.1	-	165,830.00	37,827.00	ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายตามแผน โดยผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพื้นฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเหมาะสม	1. นิสิต 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ตึกปราบไตรจักร 43	นางวิภา อินทรสุข	-	-
2	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	✓	-	-	-	1	SO2	2.3	2.3.1	-	100,000.00	62,255.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.21 คะแนน อยู่ในระดับดี	1. นิสิต 30 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 4. บัณฑิต 200 คน	22-25 ก.พ. 69	หอประชุมมหาราชอาคารองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	1. ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดี 2. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรควรแก้ไขการจัดการฝากสิ่งของบัณฑิตให้ระบบมากขึ้น
3	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	✓	-	-	-	1	SO2	2.1	2.1.1	-	150,000.00	142,268.00	ความพึงพอใจต่อความผาสุกของนิสิตอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจต่อความผาสุกของนิสิตมีค่าเฉลี่ย 4.59 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 400 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	21 พ.ย. 2568, 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2569	มหาวิทยาลัยพะเยา	นายทศพล จูมั่น	-	1. ขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนในการเดินทางไปแข่งขันกีฬา 2. นิสิตได้รับประสบการณ์และได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างมหาวิทยาลัย

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
4	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต	-	✓	-	-	1	SO1	1.1	1.1.1	-	22,000.00	9,643.00	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตตามแผนที่กำหนด โดยนิสิตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมและได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ	นิสิตมีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. นิสิต 100 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	เดือนเม.ย.-มิ.ย. 69	หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
5	โครงการนิติสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์	✓	-	-	-	1	SO3	3.3	3.3.1	-	89,000.00	83,090.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.59 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 50 คน 2. ศิษย์เก่า 30 คน 3. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 4. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	14 ก.พ. 69	ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์	นายทศพล จูมั่น	-	เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นควรจัดขึ้นในปีต่อไป
6	โครงการนิติอาสา	✓	-	-	-	1	SO2	2.2	2.2.1	-	40,000.00	19,864.00	ความพึงพอใจนิสิตต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 4.70 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 70 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	27 ต.ค. 68	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	นายทศพล จูมั่น	-	1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 2. อยากให้เพิ่มวันจัดกิจกรรม
7	โครงการกฎหมายเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ	-	✓	-	-	3	SO5	5.1	5.1.1	-	50,000.00	-	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อสังคมและผู้ประกอบการตามแผน โดยผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและการดำรงตนในสังคมอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม	1. ประชาชน/สังคม 150 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 4. นิสิต 20 คน 5. ศิษย์เก่า 50 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์	นางอภิญญา ชุณหะทิพากร	-	-
8	โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน	-	✓	-	-	3	SO11	11.2	11.2.1	-	50,000.00	-	ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและภาคีเครือข่าย	ผู้รับบริการมีความรู้และสามารถเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม ขณะที่นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น	1. นิสิต 20 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 4. ประชาชน/สังคม 20 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	จังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
9	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน	-	✓	-	-	5	SO10	10.1	10.1.1	-	600,000.00	-	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน โดยบุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น	1. บุคลากรสายวิชาการ 28 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 15 คน 3. บุคลากร	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะนิติศาสตร์	นางษมาภรณ์ อินชำนาญ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															มหาวิทยาลัย 150 คน					
10	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	✓	-	-	5	SO11	11.1	11.1.1	-	220,000.00	1,035.00	1. การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 2. การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน	-	1. นิสิต 8 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 25 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 4. นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 4 คน 5. ศิษย์เก่า 4 คน 6. คณะกรรมการประเมิน 6 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะนิติศาสตร์	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....10.....โครงการ										-	1,486,830.00	355,982.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	2,871.00	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม	-	1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน 2. วิทยากร 2 คน 3. อาจารย์ 25 คน 4. เจ้าหน้าที่ 10 คน 5. นิสิต 12 คน 6. ศิษย์เก่า 5 คน 7. ผู้ใช้บัณฑิต 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะนิติศาสตร์	นางวิภา อินทรสุข	-	-
2	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	46,676.00	มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม	-	1. นิสิต 500 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในมหาวิทยาลัย	นางวิภา อินทรสุข	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 10 คน					
3	โครงการยกระดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	370,000.00	342,067.00	จำนวนหนังสือ ตำรา วารสารเพียงพอต่อผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย	-	1. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน 3. นิสิตทุกชั้นปี 200 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย คณะนิติศาสตร์	นส.นารีจุติ ศรีแสงฉาย	-	-
4	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	500.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 77 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 1 คน 3.บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	19 ก.พ. 69	ศาลปกครองพิษณุโลก	ผศ.ดร.ฉัตรพร หาระบุตร	-	1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากได้รับความรู้นอกห้องเรียน 2. ได้รับความรู้เยอะมากและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในวิชากฎหมายปกครอง วิชาพยาน วิชาว่าความ วิชาวิธีปฏิบัติทางการปกครอง
	4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.91 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 30 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 3.บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน	26 ก.พ. 69	ศาลแขวงพิษณุโลก	ผศ.พงศ์กานต์ คงศรี	-	1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากและได้ความรู้เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน 2. ท่านผู้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																					พิพากษาแนะนำในห้องการพิจารณาคดีของศาลได้ดีมาก
5	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	140,346.00	38,887.00	นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพหรือประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	-	1. นิสิต 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	1. อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. มหาวิทยาลัยพะเยา	นายทศพล จูมั่น	-	-
6	โครงการปัจฉิมนิเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	15,550.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.71 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 200 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	10 ก.พ. 69	ห้อง QS2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายทศพล จูมั่น	-	1. ท่านวิทยากรบรรยายดีมาก 2. ท่านวิทยากรได้ให้ข้อคิดและเตือนสติได้ดี 3. กิจกรรมดีมากได้รับความรู้เยอะ
7	โครงการพัฒนาผู้นำ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	65,000.00	50,982.00	จำนวนผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	ผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คนจากจำนวนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 91.60%	1. นิสิต 80 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 3 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 4. วิทยากร 5 คน	30-31 มี.ค. 69	ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์	นายทศพล จูมั่น	-	1. เป็นโครงการที่ดีมาก เห็นควรจัดเป็นประจำทุกปี 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																					เพิ่มเติมมากขึ้น
8	โครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	30,137.00	จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	-	1. นิสิต 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 4. ผู้ปกครอง 300 คน	ภายในเดือนมิ.ย. 2569	ภายในมหาวิทยาลัย	นายทศพล จูมั่น	-	-
9	โครงการทดสอบทักษะไขคดี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	65,000.00	-	ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	-	1. นิสิต 340 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ภายในเดือนมิ.ย. 2569	ภายในมหาวิทยาลัย	นายทศพล จูมั่น	-	-
10	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	10,448.00	จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	-	1. นิสิต 50 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในมหาวิทยาลัย	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	50,000.00	-	อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ	-	1. บุคลากรสายวิชาการ 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 3. วิทยากร 2 คน	ภายในเดือนพ.ค. 2569	คณะนิติศาสตร์	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	635,000.00	186,000.00	บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนด้านวิจัยและเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในวารสารที่ได้มาตรฐาน	-	1. บุคลากรสายวิชาการ 28 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะนิติศาสตร์	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
13	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.1 กิจกรรมลอยกระทง	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	10,000.00	-	ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.62	1. นิสิต 20 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน	3-4 พ.ย. 68	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															คะแนน อยู่ในระดับดีมาก	3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน					
	13.2 กิจกรรมทำบุญคณะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	85,000.00	77,752.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.70 คะแนนอยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	23 ธ.ค. 68	คณะนิติศาสตร์	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	เป็นโครงการที่ดี อยากให้จัดเป็นประจำทุกปี
	13.3 กิจกรรมวันสงกรานต์	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	2,000.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนนอยู่ในระดับดีมาก	1. นิสิต 20 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	ภายในเดือนเม.ย. 2569	คณะนิติศาสตร์	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
	13.4 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบประมวลกฎหมาย	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	45,000.00	26,845.00	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	-	1. นิสิต 340 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	ภายในเดือนก.ค. 2569	อาคารเอนกประสงค์	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
14	โครงการวันรพี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	88,603.00	การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี	-	1. นิสิต 30 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 4. อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมต้น 150 คน	ภายในเดือนส.ค. 2569	ศาลจังหวัดพิษณุโลก และ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
15	โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	45,000.00	9,000.00	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรตามแผน โดยบุคลากรได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง	บุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีสุขภาวะที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. นิสิต 5 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 4. ผู้ที่สนใจ 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะนิติศาสตร์	นางวรวรรณ กาละภักดี	-	-
16	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	70,000.00	-	การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและอัคคีภัย	-	1. นิสิต 30 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 50 คน	ภายในเดือนพ.ค. 2569	คณะนิติศาสตร์	นางจิรวดี ตรีกิ่ง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																4. แม่บ้าน รปภ. 10 คน					
17	โครงการปรับภูมิทัศน์งานพระราชทานปริญญาบัตร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	70,000.00	70,000.00	คณะจัดสถานที่ต้อนรับบัณฑิตโดยรอบอาคารให้มีความสวยงามสำหรับถ่ายรูป	มีการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารคณะนิติศาสตร์ให้มีความสวยงาม เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	1. นิสิต 10 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 15 คน	22-25 ก.พ. 69	คณะนิติศาสตร์	นางจิรวดี ตรีกิ่ง	-	ปี 2569 ได้มีการปรับวิธีการตกแต่งและออกแบบการจัดสถานที่ร่วมกันระหว่างผู้ขายและเจ้าหน้าที่ ทำให้มีความสะดวกในการจัดการและมีรูปแบบสร้างสรรค์มากขึ้น
18	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	35,000.00	-	คณะมีการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้แก่นักเรียนที่สนใจ	-	1. นิสิต 10 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 4. นักเรียนมัธยมปลาย 500 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	นางจิรวดี ตรีกิ่ง	-	-
19	โครงการวารสารนิติศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	220,000.00	98,774.00	คณะตีพิมพ์เผยแพร่วารสารนิติศาสตร์ ปีละ 2 ฉบับ	-	1. กองบรรณาธิการ 12 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะนิติศาสตร์	นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....19.....โครงการ											-	**2,475,346.00**	**1,097,092.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด.....29.....โครงการ											-	**3,962,176.00**	**1,453,074.00**	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะมนุษยศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (Boost Up Team Spirit)	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	450,000.00	-	- ระดับความเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	1.บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นและตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะตนเองตลอดเวลา 2. บุคลากรมีขีดความสามารถ และสมรรถนะในการทำงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ดีขึ้น 3.บุคลากร มีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดความรู้สึกความผูกพัน ระหว่างเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 85	1. สายวิชาการ 65 คน 2. สายสนับสนุน 8 คน 3. บุคคลภายนอก 4 คน	พ.ย.68-ม.ค.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	โสภาพรรณ คุปตะนาวิน	-	-
2	โครงการอบรมศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 3	✓	-	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	100,000.00	91,572.00	- นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 100	นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถนำความรู้มาใช้ได้ในอนาคต	1. นิสิต 445 คน	4-ต.ค.-68	ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	โครงการอบรมศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 3	-	✓	-	-	1	1	1.1	1.1.1	-	182,000.00	-	- นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80	นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถนำความรู้มาใช้ได้ในอนาคต	1. นิสิต 500 คน	7-ก.พ.-69	QS 4401 อ.เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ม.นเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
3	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	✓	-	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	34,700.00	31,394.32	1. คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)	- คณะฯ มีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ สามารถจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการ	1. สายวิชาการ 10 คน 2. สายสนับสนุน 10 คน	19-พ.ย.-68	HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์	รจเรข แก้วพฤกษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ดำเนินงานที่เป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คาดหวัง คะแนน 250	3. คณะกรรมการประเมิน 3 คน					
4	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศิษย์เก่าสัมพันธ์"	✓	-	-	-	1	3	3.2	3.2.1	-	21,500.00	21,500.00	- จำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 - มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 2 กิจกรรม - ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94.96	มีความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตปัจจุบันและคณะต่อไปในอนาคต	1. นิสิต 5 คน 2. สายวิชาการ 1 คน 3. สายสนับสนุน 4 คน 4. บุคคลภายนอก 70 คน 5. ศิษย์เก่า 20 คน	10-ม.ค.-69	โรงเรียนบ้านเนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	ณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ/ วรรณภา แตงตุ้ม/ ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ	-	- อยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี
	กิจกรรมที่ 2 Upskill - Reskill พัฒนทักษะความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า	-	-	✓	-	1	3	3.2	3.2.1	-	28,500.00	-	1. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตปัจจุบันและคณะมนุษยศาสตร์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะต่างๆ (re-skill, up-skill) ให้แก่ศิษย์เก่า	1. นิสิต 90 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. สายสนับสนุน 7 คน 4. ศิษย์เก่า 10 คน	ธ.ค.-68	คณะมนุษยศาสตร์	ณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ/ วรรณภา แตงตุ้ม/ ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ	-	-
5	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการหารายได้ กิจกรรม บริการแปลภาษา	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	27,000.00	7,200.00	1. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผลงานจากการให้บริการแปลถูกต้องตามเอกสารฉบับ	- การพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน หรือพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น - SROI >= 1.00	1. นิสิต 2 คน 2. สายวิชาการ 2 คน 3. บุคคลทั่วไป 3 คน 4.อื่น ๆ 3 หน่วยงาน	6 ต.ค.68-28 ส.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	มณีนุช ประกรรษวัต	-	-
	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการหารายได้ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.2	-	13,000.00	-	1. มีการดำเนินโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51 ขึ้นไป	- การพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน หรือพัฒนาองค์ความรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น - SROI >= 1.00	1. บุคคลทั่วไป 100 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	มณีนุช ประกรรษวัต	-	-
6	โครงการบริการวิชาการ "ร้านวิชาภาษาไทย" (จัดหารายได้)	-	-	✓	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	30,000.00	-	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับดี	- SROI >= 1.00 - ผู้คนในสังคมมีช่องทางและพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่	1. สายวิชาการ 5 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ธนบัตร ใจอินทร์/ รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การสรุปความ การพิสูจน์อักษรในระดับดี	หลากหลาย ลดข้อจำกัดด้านระยะเวลา และสถานที่	3. บุคคลทั่วไป 20 คน			ดร.สุวรรณี ทองรอด/ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ ดร.ธนพล เอกพจน์/ อ.ณฐญธร อินทรกำแหง/ อ.อัญมาศ ภู่เพชร		
7	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	40,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้	1. บุคคลภายนอก 100 คน	1 ต.ค.68- 30 ก.ย.69	โรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง	ผศ.ดร.ทศพล สุรนัครินทร์	-	-
	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรม English Walk and Talk (ครั้งที่ 1)	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	-	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 93.00 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 93.00	- ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้	1. บุคคลภายนอกคณะ 50 คน	19-21 ม.ค. 69	สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.Chon J NeVille	-	-
	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ ป.6: เสริมความมั่นใจก่อนก้าวสู่ ม.1” (ครั้งที่ 2)	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	-	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 96.00 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 98.00	- ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้	1. บุคคลภายนอกคณะ 50 คน	22-ม.ค.-69	HU1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	วรา ชาญสินธุ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรม การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 3)	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 2.2.2	-	-	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้	1. บุคคลภายนอก คณะ 200 คน	21 มี.ค.,2,17 พ.ค.,6,27 มิ.ย.,11 ก.ค. และ 1 ส.ค. 69	ออนไลน์และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร	-	-
	โครงการบริการวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษสู่ชุมชน กิจกรรม “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาษา” (ครั้งที่ 4)	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	-	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้	1. บุคคลภายนอก คณะ 20 คน	30-มี.ค.-69	ออนไลน์และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.อิศรา คงมี/ อ.พัฒน์ วัฒนสินธุ์	-	-
8	โครงการบริการวิชาการตะวันออก	-	✓	-	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	21,420.00	-	1. สามารถนำภาษาตะวันออกไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- สามารถนำภาษาที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้	1. บุคคลภายนอก 10 คน	17 พ.ย.68-30 ก.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.จุฑามาศ บุญชู/ อ.สุนันทา เทศสุข	-	-
9	โครงการสอบวัดระดับภาษาพม่า (ค่าลงทะเบียน)	-	-	✓	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	- (ค่าลงทะเบียน)	-	1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าสอบต่อกระบวนการจัดสอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	SROI >= 1.00	1. บุคคลทั่วไป 50 คน	ก.ค.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.สุนันทา เทศสุข	-	-
10	โครงการบริการทางด้านศิลปะการแสดงแก่บุคคลที่สนใจ	-	-	✓	-	3 5	5 12	5.1 12.2	5.1.1 12.2.2	-	- (ค่าลงทะเบียน)	-	1. ได้รับความรู้และทักษะถูกต้องตามจารีตการแสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. สายวิชาการ 2 คน 2. บุคคลภายนอก 1 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....10.....โครงการ										-	948,120.00	151,666.32	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	ทุนอุดหนุนบุคลากร ครั้งที่ 1	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	500,000.00	214,649.59	- จำนวนทุนที่จัดสรรไม่เกินจากงบประมาณที่คณะได้จัดสรรไว้ - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ - คณะมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ - สาขาวิชาที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตรง หรือสัมพันธ์กับสาขา/หลักสูตรที่ปฏิบัติงานและตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา	1. จัดสรรทุนให้กับจำนวนบุคลากรสายวิชาการตามตามแผนที่กำหนด 2. มีอาจารย์ประจำที่มีระดับคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น	1. สายวิชาการ 8 คน	1 ต.ค. 68- 31 มี.ค. 69	ภายในประเทศ / ต่างประเทศ	พฤศภัทร เจริญทรัพย์	-	-
2	ทุนอุดหนุนบุคลากร ครั้งที่ 2	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	500,000.00	-	- จำนวนทุนที่จัดสรรไม่เกินจากงบประมาณที่คณะได้จัดสรรไว้ - การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ - คณะมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ - สาขาวิชาที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตรง หรือสัมพันธ์กับสาขา/หลักสูตรที่ปฏิบัติงานและตรงตาม	1. จัดสรรทุนให้กับจำนวนบุคลากรสายวิชาการตามตามแผนที่กำหนด 2. มีอาจารย์ประจำที่มีระดับคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น	1. สายวิชาการ 7 คน	1 เม.ย.- 30 ก.ย.69	ภายในประเทศ / ต่างประเทศ	พฤศภัทร เจริญทรัพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา							
3	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งทางวิชาการ)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (ไม่ต่ำกว่า 3.51)	1. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2. บุคลากรสายวิชาการสามารถวางแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้	1. สายวิชาการ 55 คน 2. สายสนับสนุน 3 คน 3. บุคคลภายนอก 2 คน	ก.พ.-ส.ค. 69	ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	โสภาพรรณ คุปตะนาวิน	-	-
4	โครงการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	25,000.00	-	- มีการจัดการความรู้ในองค์กรคณะมนุษยศาสตร์ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง การทำงานอยู่ในระดับมาก ไม่ต่ำกว่า 3.51	- บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ สามารถนำความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน การประพฤติตน หรือการใช้ชีวิตจากผู้เกษียณอายุ ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้	1. สายวิชาการ 56 คน 2. สายสนับสนุน 45 คน 3. บุคคลภายนอก 20 คน	ก.ย.-69	คณะมนุษยศาสตร์	โสภาพรรณ คุปตะนาวิน	-	-
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	11,958.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด(4.72)	- บุคลากร สามารถนำความรู้ มาพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์อื่นใด และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในด้านการครองคน ครองตน และครองงาน	1. สายวิชาการ 23 คน 2. สายสนับสนุน 36 คน	22-ม.ค.-69	ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร คณะมนุษยศาสตร์	รจเรข แก้วพฤกษ์/ โสภาพรรณ คุปตะนาวิน	- ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนน้อย	- ขยายเวลาหรืออาจมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
6	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	400,000.00	-	- ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ (3.51)	1. คณะมนุษยศาสตร์มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผลดำเนินงานในแต่ละพันธกิจเพื่อให้มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น 2. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. สายวิชาการ 6 คน 2. สายสนับสนุน 44 คน	พ.ค.-69	ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	พฤศภัทร เจริญทรัพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															3. บุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงานย่อย เกิดความสามัคคี นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน 4. บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพัน ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้นำในองค์กร มีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข						
7	โครงการสำนักงานสีเขียว	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	7,725.00	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านความปลอดภัยภายในอาคาร ข้อมหนีไฟ และองค์ความรู้จากเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ร้อยละ 92.40	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. มีเอกสารสรุปความรู้ด้านความปลอดภัย แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนทราบ	1. สายสนับสนุน 38 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. อื่น ๆ(แม่บ้าน ยาม คนสวน) 16 คน	18-ธ.ค.-68	HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์	มาโนช แตงตุ้ม	-	-
8	โครงการศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	1. มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ (ได้รับความรู้ มุมมอง และวิธีการทำงานที่จะนำไปต่อยอดในการทำงาน) ร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. มีการดำเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	1. สายสนับสนุน 7 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	ม.ค.-มี.ค.69	สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการองค์กรในประเทศไทย	รจเรข แก้วพฤกษ์	-	-
9	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ(ศึกษาดูงาน)	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	43,980.00	- บุคลากรในสังกัดงานวิชาการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำมาพัฒนางานด้านวิชาการ	ผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนงานให้บริการทางวิชาการมีทิศทางที่ดีขึ้น	1. สายสนับสนุน 38 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. อื่น ๆ(แม่บ้าน ยาม คนสวน) 16 คน	25-27 มี.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์และสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมครั้งที่ 1 "การประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	11,000.00	8,800.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 94.70 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 96.00	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ AI สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	1. สายสนับสนุน 45 คน	16-ม.ค.-69	CITCOM ม.นเรศวร	รจเรข แก้วพฤกษ์/ พฤศภัทร เจริญทรัพย์	-	-
	โครงการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมครั้งที่ 2 "การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ"	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	7,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ AI สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	1. สายสนับสนุน 45 คน	ต.ค.-ธ.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์	รจเรข แก้วพฤกษ์/ พฤศภัทร เจริญทรัพย์	-	-
	โครงการอบรมพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมครั้งที่ 3 "KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมการบริการ"	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	12,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ AI สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	1. สายสนับสนุน 45 คน	ต.ค.-ธ.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์	รจเรข แก้วพฤกษ์/ พฤศภัทร เจริญทรัพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
11	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	-	- ผู้บริหารหลักสูตรหรือตัวแทนเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้ครบทุกหลักสูตร - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการในการบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ผลประเมินการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการระดับคณะมีพัฒนาการดีขึ้น	1. ผู้บริหารระดับคณะ/ภาควิชา 20 คน 2. ผู้บริหารระดับหลักสูตร 40 คน	เม.ย.-มิ.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	พฤศภัทร เจริญทรัพย์/ รจเรข แก้วพฤกษ์	-	-
12	โครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	35,000.00	30,345.00	- ระดับความเห็นของผู้เข้าโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.67)	- บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ทำให้มีความเข้าใจ ในนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีทิศทางและตาม ที่กำหนด	1. สายสนับสนุน 40 คน 2. สายวิชาการ 140 คน	20-พ.ย.-68	HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์	วิมลมาศ พจมานทอง	-	-
	โครงการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	- ระดับความเห็นของผู้เข้าโครงการ ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51	- บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ทำให้มีความเข้าใจ ในนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีทิศทางและตาม ที่กำหนด	1. สายสนับสนุน 40 คน 2. สายวิชาการ 140 คน	มิ.ย.-69	คณะมนุษยศาสตร์	วิมลมาศ พจมานทอง	-	-
13	โครงการวันคล้ายสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ (ทำบุญวันคล้ายสถาปนา)	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	1. บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน	1. ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้เป็นที่รู้จัก 2. เสริมสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร	1. นิสิต 20 คน 2.สายวิชาการ 20 คน 3.สายสนับสนุน 40 คน 4.ศิษย์เก่า 10 คน 5.อื่นๆ (นักเรียน/บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก) 10 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	สุรีย์พร ชุมแสง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
14	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	-	1. มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ (ได้รับความรู้ มุมมอง และวิธีการทำงานที่จะนำไปต่อยอดในการทำงาน) ร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. มีการดำเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	1. สายสนับสนุน 1 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	2-5 เม.ย.69	ม.ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง(YUFL) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ สุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
15	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ 17 หลักสูตร ตรี- โท-เอก ปี 65 และ 66)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	375,000.00	-	- มีหลักสูตรได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตามวงรอบการผลิตบัณฑิต ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	- มีหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามวงรอบการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1. บุคลากรสายวิชาการ 50 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 3. อื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 คน	ม.ค.- ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
16	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	73,450.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ	การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพ สามารถผลิต	1. นิสิต 50 คน 2. สานวิชาการ 50 คน	1 ต.ค.68-16 พ.ย. 68	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80)	บัณฑิตได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร						
	16.2 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท (แบบ 2 และ 3 ภาคการศึกษา)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	367,000.00	168,680.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท (แบบ 2 และ 3 ภาคการศึกษา) เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต 50 คน 2. สานวิชาการ 50 คน	27 พ.ย.-68-29 มี.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
	16.3 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคปกติ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต 50 คน 2. สานวิชาการ 50 คน	30 มี.ค.-21 มิ.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	16.4 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต 50 คน	ต.ค.68-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
	16.5 กิจกรรม การสัมมนาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	-	- การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคปกติ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต 50 คน 2. สานวิชาการ 50 คน	ต.ค.68-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
	16.6 กิจกรรม การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	-	- การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคปกติ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีคุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต 50 คน	ต.ค.68-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
17	โครงการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17.1 กิจกรรม ปลายภาค/ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2568	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	182,300.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ปลายภาค -ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2568 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	1. นิสิต 8,200 คน 2. สานวิชาการ 100 คน	1 ต.ค. - 10 พ.ย. 68	คณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ปลายภาค -ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2568 เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 100)							
	17.2 กิจกรรม กลางภาค/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2568	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	153,600.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลางภาค/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2567 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลางภาค/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2567 เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	1. นิสิต 8,200 คน 2. สานวิชาการ 100 คน	13 ธ.ค.68-31 ม.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	17.3 กิจกรรม ปลายภาค/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2568	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	146,100.00	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ปลายภาค/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2567 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ	การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	1. นิสิต 8,200 คน 2. สานวิชาการ 100 คน	มี.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา ปลายภาค/ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2567 เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)					
	17.4 กิจกรรม กลางภาค/ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2569	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	-	- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลางภาค/ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2568 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวชี้วัด - การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลางภาค/ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2568 เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป)	การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	1. นิสิต 8,200 คน 2. สานวิชาการ 100 คน	ส.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
18	โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวไทย	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	- บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ด้านการจัดการเรียน/การสอนหรือการวัดและประเมินผลมากขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป	บุคลากรสายวิชาการได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/การสอนหรือการวัดและประเมินผล	1. สายวิชาการ 50 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน	เม.ย.-มิ.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์/แบบออนไลน์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
19	โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างชาติ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีแนวทาง รูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1. สายวิชาการ 27 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน	พ.ย.-68	คณะมนุษยศาสตร์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
20	โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	- อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษามากขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป	อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษาในหัวข้อใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่สอดคล้องและจำเป็น	1. สายวิชาการ 50 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน	เม.ย.-มิ.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์/แบบออนไลน์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
21	โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	1,400.00	- อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษามากขึ้นร้อยละ 100	อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในที่ปรึกษาในหัวข้อใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่สอดคล้องและจำเป็น	1. สายวิชาการ 20 คน 2. สายสนับสนุน 2 คน	5-มี.ค.-69	HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
22	โครงการสนับสนุนกระบวนการรับเข้าศึกษา (ออกบูท, แนะแนวสัญจร)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	38,360.00	-	1. จำนวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าการรับของแต่ละสาขาวิชา 2. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง	นักเรียนได้ข้อมูลหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ และการจัดการเรียนการสอน ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ	1. สายวิชาการ 5 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน 3. อื่นๆ โรงเรียน 10 โรงเรียน	28 พ.ย.68- 15 ก.ย. 69	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง / คณะมนุษยศาสตร์ / ออนไลน์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	โครงการสนับสนุนกระบวนการรับเข้าศึกษา (ออกบูท, แนะแนวสัญจร) ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,640.00	1,520.00	1. จำนวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าการรับของแต่ละสาขาวิชา 2. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง	นักเรียนได้ข้อมูลหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ และการจัดการเรียนการสอน ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ	1. สายวิชาการ 5 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน 3. อื่นๆ โรงเรียน 10 โรงเรียน	28 พ.ย.68- 15 ก.ย. 69	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง / คณะมนุษยศาสตร์ / ออนไลน์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
23	โครงการพัฒนานิสิตและนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	23,000.00	22,835.00	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 86.70	- นิสิตสามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	4-ต.ค.-68	อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านช่องทางออนไลน์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
	โครงการพัฒนานิสิตและนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	18,520.00	- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 86.20	- นิสิตสามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. เจ้าหน้าที่ 5 คน	28-ก.พ.-69	HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
24	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวต่างชาติ)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	300,000.00	-	- มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุน จำนวน 5 คน	- คณะฯ มีนิสิตระดับนิสิตศึกษาเพิ่มขึ้น	1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวต่างประเทศ)	1 ธ.ค.68- 30 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ	-	-
25	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25.1 กิจกรรม ตะลุยอาเซียน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการออกแบบแผนท่องเที่ยวและทักษะการนำเสนอผลงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	- นิสิตสามารถนำทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในอนาคตได้	1. นิสิต 12 คน	3 ม.ค.- 31 ก.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์ / ต่างประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	25.2 กิจกรรม ทางภาษา ณ ต่างประเทศ, แลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ Inbound และ Outbound	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	24,000.00	- มีนิสิตเข้าร่วม อย่างน้อย 3 คน	- นิสิตสามารถนำทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในอนาคตได้	1. นิสิต 3 คน	8 ธ.ค. 68- 15 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ต่างประเทศ	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	25.3 กิจกรรม ประกวดแข่งขันทางวิชาการ รวมวิชาโท	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	- นิสิตได้รับรางวัล อย่างน้อย 1 รางวัล - นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51)	- นิสิตสามารถนำทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในอนาคตได้	1. นิสิต 10 คน	8 ธ.ค. 68- 15 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	25.4 กิจกรรม สหกิจศึกษาต่างประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	210,000.00	110,000.00	- นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี (3.51)	- นิสิตสามารถนำทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในอนาคตได้	1. นิสิต 25 คน	1 ต.ค.68- 30 เม.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ต่างประเทศ	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
26	โครงการอบรมศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 3	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	91,572.00	- นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 100	นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถนำความรู้มาใช้ได้ในอนาคต	1. นิสิต 445 คน	4-ต.ค.-68	ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
	โครงการอบรมศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 3	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	182,000.00	-	- นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80	นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถนำความรู้มาใช้ได้ในอนาคต	1. นิสิต 500 คน	7-ก.พ.-69	QS 4401 อ.เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ม.นเรศวร	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	-
27	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	141,708.00	- มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร้อยละ 80 ขึ้นไป - บัณฑิตให้ความร่วมมือโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร้อยละ 80 ขึ้นไป - คณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	1. บัณฑิตมีความเข้าใจรวมถึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 2. บัณฑิตและญาติบัณฑิตได้ข้อมูลหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ และการจัดการเรียนการสอน	1. บัณฑิต 400 คน 2. สายวิชาการ 50 คน 3. สายสนับสนุน 47 คน	22-25 ก.พ. 69	อาคารปราบไตรจักรและอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร
28	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	182,000.00	-	1. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำโครงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. นิสิตเข้าใจหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาการฝึกงาน และการฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ 2. นิสิตเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำโครงงาน	1. นิสิต 500 คน	8-ก.พ.-69	QS 4404, QS 4208, QS 4210 และ QS 4212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติสหกิจศึกษา/การฝึกงาน
29	โครงการวันมนุษยศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	200,000.00	-	1. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพนำความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตได้พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และ	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 25 คน 3. สายสนับสนุน 25 คน	ก.ค.-ส.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์	สุภาภรณ์ แสงอบ	-	โครงการวันมนุษยศาสตร์

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง	รู้จักนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	4.บุคคลภายนอก 200 คน					
30	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 เตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA V 4.0	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	25,300.00	24,610.12	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้แนวทางการเขียน SAR อยู่ในระดับดี	1. หน่วยงานระดับหลักสูตรพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0	1. สายวิชาการ 45 คน 2. สายสนับสนุน 3 คน	10-พ.ย.-68	คณะมนุษยศาสตร์	สุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 / EdPEx	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	1. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพตามแนวทาง AUN-QA / EdPEx ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในระดับดี	1. หน่วยงานระดับหลักสูตรพร้อมรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx	1. สายวิชาการ 45 คน	พ.ค.-มิ.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	-	-	-
31	โครงการส่งเสริมความผูกผันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	77,000.00	- มีข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญมาปรับปรุงการดำเนินงาน - มีแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจ - มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมลูกค้าของทุกพันธกิจและบริการของคณะ - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ/มีความผูกพันกับคณะฯ	1. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดความผูกพันกับคณะ 2. เสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะฯ 3. มีผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์มากขึ้น 4. เสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะฯ	1. นิสิต 600 คน 2. บุคคลภายนอก 600 คน	5 ม.ค.-20 มี.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	รจเรข แก้วพฤกษ์/	-	-
32	โครงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	- มีข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญมาปรับปรุงการดำเนินงาน - มีแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจ	1. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดความผูกพันกับคณะ 2. เสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะฯ 3. มีผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์มาก	1. ศิษย์เก่า/บัณฑิต 150 คน 2. บุคคลภายนอก 150 คน	5 ม.ค.-20 มี.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	รจเรข แก้วพฤกษ์/วิไลพร ชอบคุณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมลูกค้าของทุกพันธกิจและบริการของคณะ - ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ/มีความผูกพันกับคณะฯ	ขึ้น 4. เสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะฯ						
33	โครงการทุนอุดหนุนการทำวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	500,000.00	74,000.00	1. มีผู้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัยไม่น้อยกว่า 15 ทุน 2. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบวารสารระดับชาติ วารสารนานาชาติ และ Proceeding	1. สายวิชาการ 10 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน	6 ต.ค.68- 30 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	พรภุทชรี โพธิ์ทอง	-	-
34	โครงการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ค่าแปล ค่าตรวจสอบภาษาและเงินรางวัลตีพิมพ์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	250,000.00	55,000.00	1. บุคลากรได้รับการสนับสนุนค่าแปลบทความอย่างน้อย 1 บทความ 2. บุคลากรได้รับการสนับสนุนค่าตรวจสอบภาษาอย่างน้อย 1 บทความ 3. บุคลากรได้รับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ให้กับผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน และระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 4. บุคลากรได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลให้กับผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน และระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้กับผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ	คณะฯ มีผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ กพอ.ยอมรับ	1. สายวิชาการ 29 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน	6 ต.ค.68- 30 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	พรภุทชรี โพธิ์ทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน							
35	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	7,000.00	6,235.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้เฉลี่ย 4.73	เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย/บริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย/บริการวิชาการ	1. นิสิต 1 คน 2. สายวิชาการ 39 คน 3. สายสนับสนุน 5 คน	26-มี.ค.-69	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOM มหาวิทยาลัยนเรศวร	พรภุทชรี โพธิ์ทอง	- เนื้อหามากบรรยายไม่หมดภายใน 3 ชม.	- เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ
	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการกิจกรรมครั้งที่ 2 อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	38,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไม่น้อยกว่า 3.51	เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย/บริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย/บริการวิชาการ	1. นิสิต 7 คน 2. สายวิชาการ 30 คน 3. สายสนับสนุน 3 คน	เม.ย.-มิ.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์/ภายนอกมหาวิทยาลัย	พรภุทชรี โพธิ์ทอง	-	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการกิจกรรมครั้งที่ 3 ร่วมจัดนิทรรศการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	15,000.00	-	- ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ทางวิชาการให้แก่คณะฯ	เป็นประโยชน์ต่อบรรยากาศและภาพลักษณ์ทางวิชาการของคณะฯ	1. สายวิชาการ 2 คน 2. สายสนับสนุน 3 คน	ก.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์/ภายนอกมหาวิทยาลัย	พรภุทชรี โพธิ์ทอง	-	-
36	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- SROI >= 1.00 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหา หรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อชุมชนและสังคมได้	1.บุคคลภายนอก 100 คน	6 ต.ค.68-28 ส.ค.69	โรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง	มณีนุช ประกรรษวัต	-	-
37	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวิชาการ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	27,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะทาง	คณะฯ มีภาพลักษณ์ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ	1. สายวิชาการ 50 คน 2. สายสนับสนุน 30 คน 3.	6 ต.ค.68-28 ส.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พิษณุโลก หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง	มณีนุช ประกรรษวัต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														วิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		บุคคลภายนอก 120 คน					
	กิจกรรม โครงการอบรม “อักษรโบราณในประเทศไทย”	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	2,425.00	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.50 - มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.00	คณะฯ มีภาพลักษณ์ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ	1. สายวิชาการ 15 คน 2. บุคคลภายนอก 99 คน	6 ต.ค.68-28 ส.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พิษณุโลก หรือ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง	มณีนุช ประกรรษวัต	-	-
38	โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	26,500.00	1. รวบรวมผลงานของอาจารย์และนิสิตที่ผลิตผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่า 20 ผลงานต่อปี 2. มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ โดยกำหนดตีพิมพ์ ปีละ 3 ฉบับ 3. วารสารได้รับการรับรองคุณภาพมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI 1	วารสารเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้แก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป	1. นิสิต 5 คน 2. สายวิชาการ 25 คน 3. อื่น ๆ 3 ฉบับ 4. อื่นๆ ผลงานเผยแพร่ 30 บทความ	1 ต.ค.68-30 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ณัชชา แก้วเจริญเนตร	-	-
39	โครงการตำรามนุษยศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม รวบรวมผลงานประเภทหนังสือและตำราของบุคลากรในคณะฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ภายใต้โครงการตำรามนุษยศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	45,000.00	-	- มีผลงานประเภทหนังสือและตำราของบุคลากรตีพิมพ์ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างน้อย 3 ผลงานต่อปี - ผลงานประเภทหนังสือ	บุคลากรมีผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและตำราที่มีคุณภาพตีพิมพ์เผยแพร่สู่แวดวงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ประกอบ	3 ผลงาน	6 ต.ค.68- 30 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ณัชชา แก้วเจริญเนตร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														และตำราของบุคลากรสามารถนำไปใช้ประกอบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.	เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.						
	กิจกรรม อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการจัดทำตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี (3.51) - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี (3.51)	บุคลากรมีความรู้และแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปแบบ หนังสือ ตำรา คู่มือ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน	1. สายวิชาการ 30 คน	มี.ค.-เม.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์	ณัชชา แก้วเจริญเนตร	-	-
	กิจกรรม อบรมให้ความรู้	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการจัดทำตำราและหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี (3.51) - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี (3.51)	บุคลากรมีความรู้และแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปแบบ หนังสือ ตำรา คู่มือ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน	1. สายวิชาการ 10 คน (ต่างชาติ)	พ.ค.-มิ.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ณัชชา แก้วเจริญเนตร	-	-
40	โครงการจิตสาธารณะ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	1. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม	นิสิตได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม	1. นิสิต 200 คน 2. สายสนับสนุน 5 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ	-	-
41	โครงการวันเกียรติยศมนุษยศาสตร์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	1. จำนวนนิสิตและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ 2. นิสิตมีขวัญกำลังใจและภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงาน หรือ	นิสิตและศิษย์เก่ามีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติตนเป็นบุคคลต้นแบบ ที่ดีในการทำกิจกรรม และสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 15 คน 3. สายสนับสนุน 5 คน 4.ศิษย์เก่า 5 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	วรรณภา แตงตุ้ม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ทำโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะฯ มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมโดยรวม เสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคม							
42	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	85,000.00	-	1. นิสิตได้เรียนรู้ มีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตเกิดการพัฒนาทักษะและความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. สายสนับสนุน 5 คน	11-13 พ.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานภายนอก และวนธารารีสอร์ท แอนดีสปา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ	-	-
43	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และนำความรู้สู่ผู้ปกครอง	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	55,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวคิด รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริการ สวัสดิการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในการใช้ชีวิต และปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้	1. นิสิต 400 คน 2. สายวิชาการ 20 คน 3. บุคคลภายนอก 30 คน 4. ประชาชน/สังคม 100 คน	มิ.ย.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ	-	-
44	โครงการดอกแก้วเกม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	33,000.00	33,000.00	1. นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกันในด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	1. นิสิต 984 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	28 พ.ย.-2 ธ.ค. 68	ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษยศาสตร์ อาคารสนามในร่ม ชั้น 2 สนามวอลเลย์บอล อาคารอเนกประสงค์ และสนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/สโมสรนิสิต	- การวางแผนระยะเวลาในการดำเนินงานล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานกว่านี้	- ต้องวางแผนการทำงานในครั้งต่อไปจากปัญหาที่เกิดในครั้งที่ผ่านมา
45	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	33,000.00	-	1. พี่บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนที่ตั้งไว้ 2.ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจในบริบทของศิษย์เก่า รู้สึกผูกพันธ์ และมีความประสงค์ร่วมกิจกรรมกับคณะฯต่อไปในระดับ 3.51	เกิดความรักสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 20 คน 3. ศิษย์เก่า 150 คน	21-25 ก.พ. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/สโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
46	โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตได้ทำกิจกรรมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ถูกต้อง	ได้สืบสานประเพณีการไหว้ครูให้ดำรงสืบไป	1. นิสิต 120 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. ศิษย์เก่า 5 คน	มิ.ย.-ก.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/สโมสรนิสิต	-	-
47	โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ค่ายกล้าดอกแก้ว	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	-	- นิสิตมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - นิสิตมีทัศนะคติที่ดีต่อคณะฯ รุ่นพี่ เพื่อนและสังคมโดยรวมของคณะฯ ในระดับ 3.51	สามารถดำรงตนได้ในสังคม เข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดี	1. นิสิต 320 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. ศิษย์เก่า 10 คน 4. สายสนับสนุน 10 คน	มิ.ย.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/สโมสรนิสิต	-	-
48	โครงการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรและสืบรุ่นสุวรรณภิงคาร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	67,000.00	-	1. นิสิตเข้าร่วมถวายราชสักการะ ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 จำนวนที่ตั้งไว้ 2. นิสิตเข้าใจในเรื่องสำนึกรักเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ ตระหนักถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ในนามนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านการเข้ารับมอบสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ในระดับ 3.51 3. นิสิตได้รับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกในกิจกรรม ในระดับ 3.51	-นิสิตมีการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ เป็นการส่งเสริม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. นิสิต 300 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 10 คน	ส.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์ / ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/สโมสรนิสิต	-	-
49	โครงการฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	-	- มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง - มีฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้	คณะฯ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น และสร้างประโยชน์แก่สังคมได้ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	1. นิสิต 55 คน 2. สายวิชาการ 20 คน 3. สายสนับสนุน 5 คน 4. บุคคลภายนอก 20 คน	16 ต.ค. 68 - 16 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์และพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	วรรณภา แตงตุ้ม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
50	โครงการ Chilling Day	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	35,000.00	35,000.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดีมาก (4.71) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเวทีแสดงความสามารถพิเศษและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(4.75)	1.ได้เผยแพร่กิจกรรมเชิงบูรณาการสู่สังคม 2.นิสิตได้มีกิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่าง วิชาการของสาขาวิชาต่างๆ	1. นิสิต 420 คน 2. สายวิชาการ 12 คน 3. สายสนับสนุน 22 คน 4. บุคคลภายนอก 35 คน	22-ธ.ค.-68	ลานดอกแก้ว คณะมนุษยศาสตร์	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/ประธานสโมสรนิสิต	-	-
51	โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,400.00	30,400.00	1.จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 กิจกรรม/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม อยู่ในระดับดีมาก (4.76)	1.คณะฯ มีเครือข่าย ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน ท้องถิ่น	1. นิสิต 29 คน 2. สายวิชาการ 6 คน	12-15 ก.พ. 69	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ	-	-
	กิจกรรมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	19,600.00	-	1.จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม ในระดับดี (3.51)	1.คณะฯ มีเครือข่าย ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน ท้องถิ่น	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 50 คน 3. บุคคลภายนอก 100 คน	มี.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์/หน่วยงานภายนอก	-	-	-
52	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	40,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมและได้รับความรู้ ในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51	1.ได้อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี การปฏิบัติในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย 2.ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะมนุษยศาสตร์	1. นิสิต 40 คน 2. สายวิชาการ 20 คน 3. สายสนับสนุน 40 คน 4.บุคคลภายนอก 40 คน 5. ศิษย์เก่า 10 คน	8-เม.ย.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/ประธานสโมสรนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
53	โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	100,000.00	-	1.มีการนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น ที่มีผลงานได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศรีสุวรรณภิงคาร” 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี (3.51)	คณะฯ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น และสร้างประโยชน์แก่สังคมได้ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	1. นิสิต 75 คน 2. สายวิชาการ 20 คน 3. สายสนับสนุน 40 คน 4.บุคคลภายนอก 15 คน	ก.ย.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วรรณภา แตงตุ้ม/ศิวัชร์ธมนต์ รัตนภูมิ/ณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ	-	-
54	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	109,100.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับดี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทความทางวิชาการที่มาจากการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้นในระดับดี	คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้	1. สายวิชาการ 17 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน 3. บุคคลภายนอก 2 คน	เม.ย.-พ.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.สุวรรณี ทองรอด/ อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	-	-
55	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(หลักสูตร ตรี/โท/เอก)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	32,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 10 คน 2. บุคคลภายนอก 6 คน	มิ.ย.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์/ ดร.สุวรรณี ทองรอด/ นางสาวสุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
56	โครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง)	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	56,500.00	53,028.80	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.53)	ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้มาปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้	1. นิสิต 141 คน 2. สายวิชาการ 13 คน 3.บุคคลภายนอก 301 คน	13-ก.พ.-69	โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	ดร.ธัช มั่นต่อการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
57	โครงการรักษ์ภาษา "การประกวดสุนทรพจน์ระดับชาติ"	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - มีผลสรุปนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนตั้งแต่ 3 รายวิชาขึ้นไป	- ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ได้ - หลักสูตรส่งเสริมการบริการวิชาการด้านภาษาไทยให้กับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นเวทีในการเปิดโอกาสทางวิชาการมากยิ่งขึ้น - หลักสูตรมีแนวทางในการบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตผู้เรียนให้สามารถตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและทำงานเป็นหมู่คณะ	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 45 คน	พ.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์/ออนไลน์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ ดร.สุวรรณี ทองรอด/ อ.ธนบัตร ใจอินทร์/ ดร.ธนพล เอกพจน์/ อ.ณฐญธร อินทรกำแหง/ อ.อัญมาศ ภู่เพ็ชร	-	-
58	โครงการบริการวิชาการพิสูจน์อักษร (จัดหารายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมครั้งที่ 1 : การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพิสูจน์อักษร	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	3,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางวิชาการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- SROI >= 1.00 - เกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน	1. สายวิชาการ 3 คน 2. บุคคลทั่วไป 40 คน	ก.ค.-ส.ค.69	ออนไลน์	รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ดร.ธนพล เอกพจน์	-	-
	กิจกรรมครั้งที่ 2 : การให้บริการพิสูจน์อักษร	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	7,000.00	-	- มีจำนวนคำศัพท์ที่ตรวจแก้ไขไม่น้อยกว่า 100 คำ	- SROI >= 1.00 - เกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน	1. สายวิชาการ 3 คน 2. นิสิต 20 คน 3. จำนวนคำศัพท์ที่ได้รับการตรวจแก้ไข 100 คน	ส.ค.-69	ออนไลน์/ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ดร.ธนพล เอกพจน์	-	-
59	โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในเชิงวิชาการทั้งเทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ และทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ รวมทั้งแนวทางการวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและมีผลงานการวิจัยในการขอเลื่อนวิทยะฐานะ	1. นิสิต 15 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4.บุคคลภายนอก 30 คน	มี.ค.-พ.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์/ผศ.ดร.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ/ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
60	โครงการพัฒนาภาษาเพื่อยกระดับภาษาไทยสู่นานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับดี	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้มาประยุกต์กับการเรียนการสอนได้	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3.บุคคลภายนอก 60 คน 4. ศิษย์เก่า 10 คน	ก.พ.-69	ออนไลน์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ดร.ธนพล เอกพจน์	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นในระดับดี	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้มาประยุกต์กับการเรียนการสอนได้	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3.บุคคลภายนอก 60 คน 4. ศิษย์เก่า 10 คน	ส.ค.-69	ออนไลน์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ดร.ธนพล เอกพจน์	-	-
61	โครงการอักษรภาษาสาร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	8,000.00	-	1. มีการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก 1 ฉบับ/ปี การศึกษา ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 2. ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาภาษาไทย 1 ครั้ง/ปี 3. ความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปต่อจดหมายข่าว อย่างน้อยร้อยละ 70 4. บุคคลทั่วไปได้รับความรู้จากจดหมายข่าวในระดับดี (3.51)	- จดหมายข่าว “อักษรภาษาสาร” เป็นประโยชน์ต่อสังคม	1. นิสิต 5 คน 2. บทความ 5 บทความ 3.บุคคลภายนอก 40 คน 4. ศิษย์เก่า 5 คน	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์/ดร.ธนพล เอกพจน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
62	โครงการสัมมนาก่อน-หลังการฝึกสหกิจศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม ก่อนฝึกสหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	10,150.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานและการกรอกเอกสารต่าง ๆ ในระดับดีมาก(4.70)	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาใช้ในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา	1. นิสิต 123 คน 2. สายวิชาการ 15 คน	28-ต.ค.-68	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ธัช มั่นต่อการ/ ผศ.ดร.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ	1. เวลาในการจัดค่อนข้างจำกัด 2. งบประมาณไม่เพียงพอ	1. เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ 2. ปรับเพิ่มงบประมาณในการจัดให้เหมาะสม
	กิจกรรม หลังฝึกสหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	14,000.00	13,940.00	- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกงาน/สหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ข้อมูลในการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ ร้อยละ 90.80	สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งนิสิตไปฝึกงานหรือสหกิจในครั้งต่อไป รวมทั้งนำข้อคิดเห็นจากหน่วยงานมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	1. นิสิต 116 คน 2. สายวิชาการ 12 คน	24-มี.ค.-69	HU 3303 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ธัช มั่นต่อการ/ ผศ.ดร.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ	-	-
63	โครงการวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	19,790.00	- คะแนนเฉลี่ยการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 87.87 - นิสิตมีความเข้าใจได้แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย ร้อยละ 94.17	นิสิตมีวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้น โดยผ่านการวิพากษ์แล้ว	1. นิสิต 58 คน 2. สายวิชาการ 14 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	23-มี.ค.-69	HU 1307, 6110, 6303 และ 6307 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ/ ผศ.ดร.ณรงค์ กรรณ รอดทรัพย์/ ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์/ ดร.ธัช มั่นต่อการ	-	-
64	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	29,622.00	- คะแนนเฉลี่ยการนำเสนอวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90.38	นิสิตสามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในงานวิจัย	1. นิสิต 121 คน 2. สายวิชาการ 13 คน	27-ต.ค.-68	HU 6610,HU 1103, HU 6303 และHU 1307 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ธัช มั่นต่อการ/ ผศ.ดร.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ	-	-
65	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา	1. นิสิต 104 คน 2. สายวิชาการ 15 คน	พ.ค.-ก.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ธัช มั่นต่อการ/ ผศ.ดร.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูสานสัมพันธ์ครูและศิษย์							
66	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	6,768.00	6,768.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ในการแข่งขันและการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับต่างมหาวิทยาลัย ในระดับดี	นิสิตสามารถนำสามารถนำผลที่ได้รับจากการแข่งขันไปเป็นแนวทางในการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรุ่นต่อไป	1. นิสิต 6 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	4-12 พ.ย. 68	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ อ.ธนบัตร ใจอินทร์/ อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	1. ปิดภาคเรียนทำให้ลำบากในการฝึกซ้อม 2. เวทีประกวดโซนภาคเหนือมีน้อย	1 ต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้
	กิจกรรมครั้งที่ 2	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,960.00	15,360.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ในการแข่งขันและการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับต่างมหาวิทยาลัย ในระดับดี	นิสิตสามารถนำสามารถนำผลที่ได้รับจากการแข่งขันไปเป็นแนวทางในการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรุ่นต่อไป	1. นิสิต 5 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	29 พ.ย.-10 ธ.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สโมสรกรมทหารขนส่ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ อ.ธนบัตร ใจอินทร์/ อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	1. ช่วงวันฝึกซ้องตรงกับวันหยุดราชการส่งผลให้มีข้อจำกัดมากขึ้น	-
	กิจกรรมครั้งที่ 3	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	2,272.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ในการแข่งขันและการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับต่างมหาวิทยาลัย ในระดับดี	นิสิตสามารถนำสามารถนำผลที่ได้รับจากการแข่งขันไปเป็นแนวทางในการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรุ่นต่อไป	1. นิสิต 5 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ส.ค.-ก.ย.69	หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ ที่จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเกี่ยวข้องกับภาษาไทย	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ อ.ธนบัตร ใจอินทร์/ อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	-	-
67	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานยังสถานประกอบการ อยู่ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการมีมุมมองในการเลือกประกอบอาชีพและเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ได้ดี อยู่ในระดับดี	- นิสิตสามารถนำความรู้และพร้อมที่จะเลือกแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานอันนำไปสู่ส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ - อาจารย์ได้รับความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา	1. นิสิต 57 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	มิ.ย.-69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.สุวรรณี ทองรอด / รศ.วรารัชต์ มหามนตรี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
68	โครงการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม ครั้งที่ 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - นิสิตได้รับความรู้ มีมุมมองกว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านแนวทางและทฤษฎีใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอดเพื่อกำหนดหัวข้อในการวิจัย	1. นิสิต 10 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 2 คน 4. ศิษย์เก่า 3 คน	ก.พ.-69	คณะมนุษยศาสตร์/ออนไลน์	รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์/ผศ.ดร.ณรงค์ กรรณ รอดทรัพย์/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ดร.ธนพล เอกพจน์/อ.ธนบัตร ใจอินทร์/อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	-	-
	กิจกรรม ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - นิสิตได้รับความรู้ มีมุมมองกว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านแนวทางและทฤษฎีใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอดเพื่อกำหนดหัวข้อในการวิจัย	1. นิสิต 10 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 2 คน 4. ศิษย์เก่า 3 คน	ก.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์/ออนไลน์	รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์/ผศ.ดร.ณรงค์ กรรณ รอดทรัพย์/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ดร.ธนพล เอกพจน์/อ.ธนบัตร ใจอินทร์/อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	-	-
69	โครงการภูมิภาคศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้มีมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตมีผลงานการศึกษาในรูปแบบของบทความ /หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทยกับภูมิภาคเชียน	1. นิสิต 7 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	ส.ค.-ก.ย.69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์/ผศ.ดร.ณรงค์ กรรณ รอดทรัพย์/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ ดร.ธนพล เอกพจน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
70	โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มก. มข. มร.ลป มน.	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	21,300.00	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90.90 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.53	- นิสิตสามารถนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์	1. นิสิต 6 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	16-18 ม.ค. 69	คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์/ผศ.ดร.ณรงค์ กรรณ รอดทรัพย์/ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ ดร.ธนพล เอกพจน์/อ.ธนบัตร ใจอินทร์/อ.ณฐญธร อินทรกำแหง	- ระยะเวลาบางช่วงเวลามีความกระชั้นชิดทำให้การให้ข้อเสนอแนะมีเวลาค่อนข้างจำกัด	- เพิ่มกิจกรรมสะท้อนประเด็นจากการวิพากษ์ในช่วงท้ายกิจกรรม
71	โครงการภาษาสื่อ-ภาษาศิลป์ (วิชาศึกษาทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม การเสวนาเรื่อง “การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล ”	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	50,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับภาษา - วรรณกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นในระดับดี	นิสิตสามารถนำความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนจนสำเร็จการศึกษา	1. นิสิต 3,190 คน 2. สายวิชาการ 10 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ธนบัตร ในอินทร์/ดร.ธัช มั่นต่อการ/อ.ณฐญธร อินทรกำแหง /อ.อัญมาศ ภู่เพชร	-	-
	กิจกรรม จัดแสดงผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาไทย	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี และดีมาก	นิสิตสามารถนำความรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนจนสำเร็จการศึกษา	1. นิสิต 3,190 คน 2. สายวิชาการ 10 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ธนบัตร ในอินทร์/ดร.ธัช มั่นต่อการ/อ.ณฐญธร อินทรกำแหง /อ.อัญมาศ ภู่เพชร	-	-
72	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีธรรม(วิถีไทย วิถีธรรม)	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	10,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้ มีมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นในการพัฒนาความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตมีผลงานการศึกษาในรูปแบบรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และศาสนาของชุมชนในท้องถิ่น	1. นิสิต 71 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	ม.ค.-69	สถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก	รศ.วรารัชต์ มหามนตรี/ดร.ธนพล เอกพจน์/อ.ธนบัตร ใจอินทร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
73	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์นิสิตดีเด่นด้านพฤติกรรมและการแต่งกาย	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	2,000.00	-	- ผู้ได้รับรางวัลภาคภูมิใจและสามารถเป็นแบบอย่างกับบุคคลอื่นได้	การแต่งกายและความประพฤติที่สามารถเป็นแบบอย่างกับบุคคลอื่น	1. นิสิต 190 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	พ.ค.-ก.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ/ดร.ธนพล เอกพจน์/อ. ธนบัตร ใจอินทร์	-	-
74	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาปรัชญาและศาสนา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	1. นิสิตมีความรู้และทักษะทางวิชาการทางด้านปรัชญาและศาสนา ร้อยละ 90.62 2. นิสิตสามารถผลิตสื่อวิดีโอคลิป (Video clip) สำหรับการศึกษาเรียนรู้ทางด้านปรัชญาและศาสนาผ่านภูมิปัญญา วัฒนธรรมความเชื่อและวิถีปฏิบัติของคนไทยออกเผยแพร่ลงในยูทูป (Youtube) ให้แก่นิสิตและคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้ จำนวน 5 ชิ้น	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้	1. นิสิต 31 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	8-ก.พ.	จ.สุโขทัย	ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์/ อ. อชิรพจณิชา พลายนาค	- 1. จองรถบัสมหาวิทยาลัยยาก 2. มีจัดการเลือกตั้งทำให้นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ครบ	1. ควรรีบวางแผน และจองรถบัสมหาวิทยาลัยไว้เนินๆ 2. เลื่อนวันจัดโครงการ
75	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	318,400.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนคณาจารย์จากสถานการศึกษาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์และแนวทางทางในการทำงานเพิ่มขึ้น	- คณาจารย์และนิสิตได้รู้จักและได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงาน - มีเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น	1. นิสิต 2 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	6-12 มิ.ย. 69	Hunkuk University of Foreign Studeies and George Mason University Korea	ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์	-	-
76	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	21,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 4 คน 2.บุคคลภายนอก 3 คน	มิ.ย.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
77	โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามทางภาษาศาสตร์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	- มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ของเป้าหมาย - มีรายงานการออกภาคสนามที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้	- นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัย - นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป	1. นิสิต 6 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	23-27 มี.ค. 69	จ.เชียงใหม่	ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์	-	-
78	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมุมมองทางภาษาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในระดับไม่ต่ำกว่า 3.51	- นิสิตได้รับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน และนำความรู้ไปบูรณาการหรือปรับใช้ในการทำวิทยานิพนธ์	1. นิสิต 10 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ก.พ.-69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.สุทธิพจน์ พีรณวงษ์	-	-
79	โครงการพัฒนารายวิชาโทภาษาศาสตร์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นิสิตสามารถผลิตผลงานและนำเสนอผลงานได้	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้	1. นิสิต 23 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ธ.ค.-68	คณะมนุษยศาสตร์	อ.สุทธิพจน์ พีรณวงษ์	-	-
80	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	2,700.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนคณาจารย์จากสถานการศึกษาต่างๆ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์และแนวทางทางในการทำงานเพิ่มขึ้น	- คณาจารย์และนิสิตได้รู้จักและได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงาน - มีเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น	1. นิสิต 2 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	พ.ค.-มิ.ย.69	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคติชนวิทยา	ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ	-	-
81	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	21,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 5 คน 2.บุคคลภายนอก 3 คน	มิ.ย.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
82	โครงการพัฒนารายวิชาโทคติชนวิทยา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นิสิตสามารถผลิตผลงานและนำเสนอผลงานได้	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้	1. นิสิต 23 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ธ.ค.-68	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ปฐวี พรหมเสน	-	-
83	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	1. ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีโครงร่างผลงานวิชาการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการผลิตผลงานวิชาการในระดับดี	คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้	1. สายวิชาการ 7 คน 2. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	เม.ย.-มิ.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์/ออนไลน์	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	-	-
84	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	-	หลักสูตรมีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป	1. สายวิชาการ 7 คน 2 บุคคลภายนอก 3 คน	มิ.ย.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	-	-
85	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ A-Level ภาษาสเปน	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ - บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาสเปนและมีความพร้อมในการสอบ A-Level ภาษาสเปน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรและหลักสูตรฯ ให้สังคมได้รับทราบ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในการสอบ A-Level ภาษาสเปน	1. บุคคลทั่วไป 30 คน	พ.ย.-68	ออนไลน์	อ.ปิติพงษ์ เริ่มทอง/ อ.นพรรต นลวรพรรธ	-	-
86	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและวัฒนธรรมฝรั่งเศส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	-	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ - บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมและการเรียนการสอน - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะ	ให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้สังคมได้รับทราบ	1. สายวิชาการ 4 คน 2.บุคคลภายนอก 10 คน 3. ศิษย์เก่า 2 คน 4. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	พ.ย.68-ส.ค.68	ออนไลน์	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ด้านภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70							
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	-	- ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ - บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมและการเรียนการสอน - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ให้บริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้สังคมได้รับทราบ	1.บุคคลภายนอก 35 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	พ.ย.68-ส.ค.68	ออนไลน์	อาจารย์นพรรต นลวรพรรธ	-	-
87	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	1. นิสิตได้พัฒนาศักยภาพนำความรู้ ทักษะทางวิชาการของตนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ร้อยละ 100 2.นิสิต หลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง	นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี และรู้จักนำความรู้ทางวิชาการด้านภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	1. นิสิต 17 คน 2. สายวิชาการ 7 คน 3. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	29-30 พ.ย. 68	คณะมนุษยศาสตร์และโรงเรียนอัสสัมชัญ กทม.	อ.ศรีสุดา พุ่มชม/อ.นันท์นภัส โทนกล้า	1. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 2. ต้องเชิญชวนนิสิตเป็นรายบุคคล 3. เปลี่ยนแปลงที่พักกระทันหัน	1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันให้สอดคล้องกับงบประมาณ 2. หาเวทีคัดตัวเพื่อประหยัดเวลาซ้อม 3. วางแผนการจัดโครงการล่วงหน้า
88	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจกระบวนการทำงานในภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ ร้อยละ 100 3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทัศนศึกษา ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างในประเทศไทย	- นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ ด้านการทำงาน และได้แนวทางสำหรับสถานที่ฝึกงาน - นิสิตได้แนวทางการประยุกต์ภาษาฝรั่งเศสกับการทำงานในสายงานการท่องเที่ยว และได้นำความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสจากชั้นเรียนมาปฏิบัติจริงในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม	1. นิสิต 25 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	22-24 ต.ค.68	พระนครศรีอยุธยา/สมุทรปราการ/กทม.	ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์	-	- ช่วงวันในการจัดโครงการ - สถานที่ บ.ฝรั่งเศส โดยตรง - เพิ่มหัวข้อมารยาทในการทานอารฝึกนิสิต

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ร้อยละ 96.36							
89	โครงการพัฒนาทักษะนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม คริสต์มาสและปีใหม่	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	- นิสิตหลักสูตรศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 76.92 เข้าร่วมกิจกรรม - นิสิตทุกชั้นปีและนิสิตกับอาจารย์ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เชิงวัฒนธรรมมากขึ้น ในระดับดี(4.44) - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (4.67)	- บุคลากรและนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเป็นพลเมืองโลก รู้จักความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติในการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีทั้งจากโลกซีกตะวันออกและตะวันตก	1. นิสิต 86 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. อื่นๆ 1 หลักสูตร	25-ธ.ค.-68	HU 1103 และ บริเวณโถงอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์ ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ อ.นันท์นภัส โทนกล้า	- การบริหารกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร - ปัญหาเรื่องเสียงของเครื่องเสียงดังเกินไป	- ปรับปรุงการจัดรูปแบบกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ - ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนจัดกิจกรรม - มอบหมายงานก่อนจัดกิจกรรมล่วงหน้า
	กิจกรรม อบรมคอมพิวเตอร์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	- นิสิตหลักสูตรศศ.บภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม - นิสิตที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ในระดับดีมาก (4.77)	นิสิตมีทักษะคอมพิวเตอร์ที่พร้อมจะนำไปใช้ในการหางานและการทำงานในอนาคตมากขึ้น	1. นิสิต 23 คน 2. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	23-24 มี.ค. 69	209 อ. CITCOM	อ.ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์ ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ อ.นันท์นภัส โทนกล้า	- จัดกิจกรรมช่วงสอบปลายภาค ทำให้นินิตเหนื่อยล้า	- วางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
	กิจกรรม อบรมภาษาต่างประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	7,240.00	- นิสิตหลักสูตรศศ.บภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม - นิสิตได้รับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตมีทักษะภาษาต่างประเทศที่พร้อมจะนำไปใช้ในการหางานและการทำงานในอนาคตมากขึ้น	1. นิสิต 45 คน 2. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	5,12 และ 19 ก.พ. 69	HU 6303 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์ ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ อ.นันท์นภัส โทนกล้า	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรม เชิญศิษย์เก่าหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้ หรือประสบการณ์จากวิทยากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการนำภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือในการทำงาน	1. นิสิต 97 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. อื่นๆ 1 หลักสูตร	ต.ค.68-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์ ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ อ.นันท์นภัส โทนกล้า	-	-
90	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกายและใจของนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	1. นิสิตได้รับความรู้ หรือประสบการณ์จากวิทยากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นิสิตคิดว่าการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปรับบุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติของตน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ในอนาคต	1. นิสิต 65 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. อื่นๆ 1 หลักสูตร	มิ.ย.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์/หรือผ่านระบบออนไลน์	ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์	-	-
91	โครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจ/ฝึกงาน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	1. นิสิตได้นำเสนอผลการฝึกงาน / ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. นิสิตได้รับทราบประสบการณ์ และข้อมูลสถานประกอบการ ร้อยละ 93.85	นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน/สหกิจศึกษาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้	1. นิสิต 61 คน 2. สายวิชาการ 7 คน 3. อื่นๆ 1 หลักสูตร	16-มี.ค.-69	HU 3303 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	- เวลาในการจัด เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเยอะ - นำเสนอแบบออนไลน์มีปัญหาเชิงเทคนิค	- สำรวจการเข้าร่วม คก. ประสงค์เข้าร่วมในรูปแบบใด และวางแผนการดำเนินงาน
92	โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	4,990.00	1. นิสิตได้นำเสนองานวิจัย 16 ผลงาน 2. นิสิตได้รับความรู้ด้านการพัฒนางานศึกษาค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการวิจัย ร้อยละ 94.19	นิสิตนำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไขงานวิจัยและมีบทความวิจัยที่มีคุณภาพ	1. นิสิต 46 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. อื่นๆ 1 หลักสูตร	28-ต.ค.-68	HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	- อาจารย์มีเวลาอ่านงานวิจัยน้อยเกินไป เพราะนิสิตส่งงานช้า	- เน้นย้ำระยะเวลาส่งแก่นิสิต เพื่อรักษาเวลาตามที่กำหนดไว้ - เชิญอาจารย์นอกสาขามาวิพากษ์ เพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้น - เปลี่ยนห้องสัมมนา

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
93	โครงการเปิดโลกกิจกรรมตะวันตก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	1. นิสิตได้ฝึกทำอาหารฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.นิสิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตทำอาหารฝรั่งเศสบางชนิดเป็น ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาหารฝรั่งเศสให้เข้ากับบริบทไทย นิสิตมีทักษะการขาย	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. บุคคลภายนอก 50 คน 4. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	มิ.ย.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์ / Dr Jean-Philippe Babu	-	-
94	โครงการส่งเสริมนิสิตให้สอบวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	- ร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหลักสูตรเข้ารับการทดสอบ	หลักสูตรได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระดับทักษะภาษาฝรั่งเศสของนิสิต	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. อื่นๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 1 หลักสูตร	ก.พ.-เม.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ศรีสุดา พุ่มชม	-	-
95	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตวิชาโทภาษาสเปน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และการใช้ภาษาสเปนในการประกอบอาชีพในระดับดีมาก(5.00)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้	1. นิสิต 22 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	5-ก.พ.-69	HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์	อ.นพรรต นลวรพรรธ/ อ.ปิติพงษ์ เริ่มทอง	- มีนิสิตเข้าร่วมน้อย - เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม	- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
96	โครงการศึกษาดูงานอาจารย์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	-	1. มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ (ได้รับความรู้ มุมมอง และวิธีการทำงานที่จะนำไปต่อยอดในการทำงาน) ร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. มีการดำเนินงานตามความร่วมมือทางวิชาการ 2. มีนิสิตต่างประเทศแลกเปลี่ยนในการฝึกงาน	1. สายวิชาการ 12 คน	ส.ค.-69	มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	-	-
97	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	16,000.00	-	- ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามวงรอบการผลิตบัณฑิต - ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอกตามวงรอบการผลิตบัณฑิต	- มีหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามวงรอบการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1. สายวิชาการ 5 คน 2. สายสนับสนุน 2 คน 3. อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้มี	ม.ค.-มี.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร		ส่วนได้ส่วนเสีย 3 คน					
98	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการประเมินผล	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นในระดับดี	คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้	1. สายวิชาการ 35 คน	9 ต.ค. 68	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	-	-
99	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	-	หลักสูตรมีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป	1. สายวิชาการ 10 คน 2. บุคคลภายนอก 6 คน	มิ.ย. - ก.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	-	-
100	โครงการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจระบบการทำงาน ณ สถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในที่ทำงานมากขึ้นไม่น้อยกว่า 3.51	- นิสิตสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนและอนาคตได้	1. นิสิต 70 คน 2. สายวิชาการ 4 คน	มี.ค.-69	สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร	ดร.อิศรา คงมี	-	-
101	โครงการเตรียมความพร้อมปี 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	23,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตรมากขึ้น อยู่ในระดับดี - นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนในการทำแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน	-นิสิตสามารถนำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรไปวางแผนการเรียนได้	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 10 คน	มิ.ย.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์	-	-
102	โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	- นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นิสิตแสดงออกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับและมีแนวคิดที่จะนำไปปรับใช้กับการฝึกงานและการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพได้	1. นิสิต 60 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	ก.ค.-69	ช่องทางออนไลน์	ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
103	โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	31,500.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและมีทักษะดีขึ้นในระดับมาก - ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับมาก	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนได้	1. นิสิต 45 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	1 ต.ค.68- 30 ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์	-	-
	กิจกรรม การแปลธรรมในพุทธศาสนา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,500.00	8,500.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและมีทักษะดีขึ้นในระดับมากที่สุด(4.55) - ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับมากที่สุด(4.53)	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนได้	1. นิสิต 51 คน 2. สายวิชาการ 15 คน	19-ก.พ.-69	HU 2303 อาคาร 2 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์	รศ.ดร.พยุง ชีดาร์	- เปลี่ยนห้องเนื่องจากมีการซ่อมแซมห้อง	- เปลี่ยนห้องจัดอบรมใหม่
104	โครงการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- นิสิตมีความมั่นใจปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในระดับมาก - นิสิตมีโอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างสถาบันการศึกษา ในระดับมาก	- นิสิตสามารถโต้แย้งและสามารถให้เหตุผลเชิงสร้างสรรค์ - นิสิตมีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะมากขึ้น	1. นิสิต 99 คน 2. สายวิชาการ 11 คน	พ.ค.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์	-	-
105	โครงการวันคริสต์มาส	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	5,000.00	5,000.00	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก(4.42)	- นิสิตสามารถโต้แย้งและสามารถให้เหตุผลเชิงสร้างสรรค์ - นิสิตมีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะมากขึ้น	1. นิสิต 99 คน 2. สายวิชาการ 11 คน	25-ธ.ค.-68	HU 3303 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.มานะ เติมใจ	-	-
106	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนบทความเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว้าร้อยละ 80	- นิสิตและศิษย์เก่ามีศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	1. นิสิต 8 คน 2. สายวิชาการ 20 คน	ก.พ.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา	-	-
107	โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมตะวันออก	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	1. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอันหลากหลายของในประเทศโลกตะวันออกไม่น้อยกว่า	- รู้จักวัฒนธรรมตะวันออกที่หลากหลาย - ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 20 คน 3. สายสนับสนุน	ส.ค.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.จุฑามาศ บุญชู	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ร้อยละ 70 2. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของไทยผ่านภาษาตะวันออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70		2 คน 4.บุคคลภายนอก 100 คน					
108	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	4,100.00	3,970.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	- อาจารย์มีผลงานวิจัย	1. สายวิชาการ 9 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน 3. อื่นๆ วิทยากร 1 คน	5-มี.ค.-69	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	7,900.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- อาจารย์มีผลงานวิจัย	1. สายวิชาการ 9 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน	พ.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	-	-	-
109	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	-	- มีการประเมินตรวจสอบหลักสูตร - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่น้อยกว่าระดับ 2	หลักสูตรมีผลประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานและมีผลประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ไม่น้อยกว่าระดับ 2	1. นิสิต 4 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4.บุคคลภายนอก 4 คน 5. ศิษย์เก่า 2 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์/ สุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
110	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น)	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 43 คน - มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างครูระดับมัธยมศึกษากับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 13 สถาบัน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่สามารถพัฒนาต่อยอดใน	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้ - เกิดเครือข่ายแลก เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างครูระดับมัธยมศึกษากับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย	1. สายวิชาการ 8 คน 2.บุคคลภายนอก 35 คน 3. อื่นๆ 15 องค์กร 4. อื่นๆ หลักสูตร 1 หลักสูตร	22-มี.ค.-69	ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom	อ.กัลยา แสนใจมูล/ Ms.Kaori Morimoto	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ อยู่ในระดับดีมาก(4.86)							
111	โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- มีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น	เป็นหนึ่งในศูนย์สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของประเทศไทย	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3.บุคคลภายนอก 5 คน 4. ศิษย์เก่า 5 คน	15 ก.พ. 69 และ 20 ก.ย. 69	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์/ Hiroaki Miyazaki	-	-
112	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น)	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	10,000.00	-	- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป - ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาต่อยอดให้กับบุคคลอื่นๆได้	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3.บุคคลภายนอก 40 คน 4. ศิษย์เก่า 10 คน	ก.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์/ อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง	-	-
113	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (4.46)	นิสิตสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเพิ่มทักษะการสนทนาได้	1. นิสิต 59 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. อื่นๆ 1 หลักสูตร	25 ธ.ค. 68-29 ม.ค. 69	HU 4308 และ HU 4309 คณะมนุษยศาสตร์	อ.กัลยา แสนใจมูล/ Ms.Kaori Morimoto	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัดขีดความสามารถเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี (3.51)	นิสิตสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเพิ่มทักษะการสนทนาได้	1. นิสิต 40 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. อื่นๆ 1 หลักสูตร	ส.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.กัลยา แสนใจมูล/ Ms.Kaori Morimoto	-	-
114	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	28,000.00	26,900.00	- นิสิตได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดีมาก (5.00) - นิสิตมีความพึงพอใจ.ในระดับดีมาก (4.56)	1. สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 2. สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณศิลป์	1. นิสิต 9 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	6-9 ก.พ. 69	ห้องประชุม มล.ตุ้ยชุมสาย ชั้น 8 HB7 คณะมนุษยศาสตร์	อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ Mr.Masashi Okumura	- นิสิตบางคนยังตอบคำถามไม่ตรงเจตนาของคำถาม	- เสริมทักษะนิสิตให้มีความรู้ที่กว้างขึ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
115	โครงการเตรียมความพร้อมการเขียน -นำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	29,000.00	9,405.00	-นิสิตมีความรู้ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดี (3.51)	จำนวนหัวข้อวิจัยและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์	1. นิสิต 69 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	22 ธ.ค. 68/5 ม.ค. 69/2 ก.พ. 68/27 ส.ค. 69	HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.โสภา มะสีนารี/ Mr.Masashi Okumura	-	-
116	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปี 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	18,000.00	-	1. นิสิตที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลคะแนน post-test สูงขึ้นกว่า pre-test 2. นิสิตที่เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลคะแนน post-test สูงขึ้นกว่า pre-test	1. นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องภายในหลักสูตร	1. นิสิต 80 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. อื่นๆ 1 หลักสูตร	มิ.ย.-69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ Miss Kaori Morimoto	-	-
117	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	78,500.00	-	1. นิสิตเข้าใจระบบการทำงานในสถานประกอบการของญี่ปุ่น อยู่ในระดับดี 2. นิสิตสามารถนำความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการมาใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับดี 3. นิสิตมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต	1. นิสิต 69 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	ก.ค 69	โรงงาน หรือ บริษัทภายในจังหวัดหรือภายนอกจังหวัด	ผศ.ดร.โสภา มะสีนารี/ Ms.Mihoko Yamamoto	-	-
118	โครงการการล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-มีองค์ความรู้ที่นำไปใช้งานได้จริง - นิสิตได้นำ ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวไปใช้จริงในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับดี - นิสิตได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ในการนำเที่ยวจริง อยู่ในระดับดี	- นิสิตสามารถประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวได้ในอนาคต - แหล่งท่องเที่ยวมีองค์ความรู้ที่นำไปใช้งานได้จริง	1. นิสิต 16 คน 2. สายวิชาการ 2 คน 3. สายสนับสนุน 2 คน 4. อื่น ๆ 3 องค์กร/ 3 หน่วยงาน	ส.ค.-69	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ผศ.ดร.โสภา มะสีนารี/ Ms.Mihoko Yamamoto	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับดี							
119	โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	18,000.00	14,561.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 2. มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประสาทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	1.นิสิตไทยและญี่ปุ่นพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันมีความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	1. นิสิต 7 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. ประชาชน/สังคม 7 คน	14-16 ก.พ. 69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์	-	-
	ครั้งที่ 2	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	72,000.00	-	1. มีนิสิตเข้าร่วม จำนวน 2 คน	1.นิสิตไทยและญี่ปุ่นพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน 2. มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันมีความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	1. นิสิต 1 คน 2. สายวิชาการ 1 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. อื่น ๆ 1 หลักสูตร	พ.ค 69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์	-	-
120	โครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลังฝึกงาน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	1. นิสิตมีความพร้อมในการนำเสนอผลการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน อยู่ในระดับดี 2.นิสิตชั้นปี 3 ได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่และเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวของตัวเอง	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้พบมาหรือจากการรับฟังประสบการณ์ของรุ่นพี่มาปรับใช้ได้ในอนาคต	1. นิสิต 130 คน 2. สายวิชาการ 10 คน	24-มี.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง/ Ms.Kaori Morimoto	-	-
121	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,500.00	-	1.ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่งานในสายอาชีพต่างๆ ที่สนใจ หรือได้ฝึกทักษะที่จำเป็น อยู่ในระดับมาก	1. นิสิตสามารถวางแผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของตน	1. นิสิต 130 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. ศิษย์เก่า หรือวิทยากร 2 คน	ม.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์/ Mr.Jun Matsubara	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
122	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาเกาหลี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริหารจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. นิสิต 4 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	ก.ค. - ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตรฯ/สุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
123	โครงการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- มีการจัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี - เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาเกาหลีที่อำนวยความสะดวก	แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์สอบคุณประโยชน์และความสะดวก สบายของการบริการจัดศูนย์สอบให้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. สายวิชาการ 7 คน 2. สายสนับสนุน 3 คน 3.บุคคลภายนอก 18 คน 4. นิสิต 53 คน	19-ต.ค.-68	ห้องปราบไตรจักร 2-302/2-303 /2-304 และ 2-305 มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.จุฑามาศ บุญชู	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- มีการจัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี - เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาเกาหลีที่อำนวยความสะดวก	แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์สอบคุณประโยชน์และความสะดวก สบายของการบริการจัดศูนย์สอบให้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร	1. สายวิชาการ 7 คน 2. สายสนับสนุน 3 คน 3.บุคคลภายนอก 80 คน	ก.ค.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.จุฑามาศ บุญชู	-	-
124	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีในระดับต้นมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรม - ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติต่อการศึกษาภาษาเกาหลีอย่างมีเป้าหมาย ในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปรับพื้นฐานภาษาเกาหลีอย่างเหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนในชั้นเรียนหรือสอบวัดระดับภาษาเกาหลีในระดับที่สูงขึ้น	1. นิสิต 80 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 2 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร	-	-
125	โครงการเข้าร่วม/แข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	32,200.00	32,200.00	- นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี (4.36) - นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก(4.71)	1. นิสิตได้รับประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี 2. นิสิตมีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3. ประสบการณ์ของนิสิตทำให้รุ่นน้องมีความสนใจในการเข้าร่วม/แข่งขันเกี่ยวกับภาษาเกาหลี	1. นิสิต 7 คน 2. สายวิชาการ 9 คน	16 ต.ค. - 15 พ.ย. 68	สาธารณรัฐเกาหลี	อ.ธนัชพร ปริกัมศีล	-	-
	ครั้งที่ 2	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	7,272.00	5,982.00	- นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ 1 ครั้ง - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00) - ไม่มีข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ของนิสิต	1. นิสิตได้รับประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี 2. นิสิตมีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3. ประสบการณ์ของนิสิตทำให้รุ่นน้องมีความสนใจในการเข้าร่วม/แข่งขันเกี่ยวกับภาษาเกาหลี	1. นิสิต 1 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	18-19 ธ.ค. 68	คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม	อ.พุธิตา สิงหเดช	-	-
	ครั้งที่ 3	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,528.00	-	- นิสิตได้มีประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีกับสถาบันอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	1. นิสิตได้รับประสบการณ์ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี 2. นิสิตมีความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 3. ประสบการณ์ของนิสิตทำให้รุ่นน้องมีความสนใจใน	1. นิสิต 6 คน 2. สายวิชาการ 4 คน	ธ.ค.68 - ส.ค. 69	ประเทศไทย	อ.ธนัชพร ปริกัมศีล อ.พุธิตา สิงหเดช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	การเข้าร่วม/แข่งขันเกี่ยวกับภาษาเกาหลี						
126	โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ภาคธุรกิจเกาหลี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,400.00	-	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 - นิสิตได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี	รายงานความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานและ Workshop กับทางสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมในการแสวงหาความรู้ก่อนออกไปฝึกสหกิจและการได้ฝึกสหกิจในสายงานที่เกี่ยวกับภาษาเกาหลี	1. นิสิต 40 คน 2. สายวิชาการ 1 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	ก.ค.-69	ภายในประเทศ	ดร.จุฑามาศ บุญชู	-	-
127	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรม - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความถึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนในชั้นเรียนหรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคต	1. นิสิต 60 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 2 คน	26-มี.ค.-69	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรม - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความถึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และกลวิธีในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสมัครงานจากผู้เชี่ยวชาญ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนในชั้นเรียนหรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคต	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 2 คน	ก.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร	-	-
128	โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK I และ TOPIK II อยู่ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK I และ TOPIK II 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อยื่นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา/ศึกษาต่อ/จบการศึกษา/สมัครงาน	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. บุคคลภายนอก 40 คน	พ.ค.-มิ.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.ศศิวรรณ นาคคง อ.ธนัชพร ปริกัมศีล	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK I อยู่ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK I 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีเพื่อยื่นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา/ศึกษาต่อ/จบการศึกษา/สมัครงาน	1. นิสิต 10 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4.บุคคลภายนอก 30 คน	มิ.ย.-ส.ค.69	โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี	อ.ศศิวรรณ นาคคง อ.ธนัชพร ปริกัมศีล	-	-
129	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	9,940.00	- นิสิตและผู้สนใจได้นำความรู้ทางวิชาการที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับดีมาก (4.61) - นิสิตและผู้สนใจมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวม อยู่ในอยู่ในระดับดีมาก (4.73) - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเกาหลีและภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันมากขึ้น เฉลี่ย 4.80	อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้นำองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเผยแพร่สู่สังคมผ่านการสื่อสารให้แก่ผู้สนใจโดยการบริการวิชาการ	1. นิสิต 76 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	12-ก.พ.-69	บริเวณลานดาว คณะมนุษยศาสตร์	อ.พุธิตา สิงหเดช	-	-
130	โครงการอบรมการแปลวรรณกรรมเกาหลี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมเกาหลีเป็นวรรณกรรมไทยมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้	- นิสิตมีผลงานการแปลวรรณกรรม - นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนในชั้นเรียนหรือประกอบอาชีพ	1. นิสิต 15 คน 2. สายวิชาการ 9 คน 3. สายสนับสนุน 2 คน	20 เม.ย.-17 มิ.ย. 69	HU 4308 และ HU 3303 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เข้าอบรม - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับดี	เกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมและสื่อบันเทิงเกาหลี						
131	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาเกาหลีเฉพาะทาง	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาเกาหลีในเชิงวิชาการหรือ ภาษาเกาหลีในวิชาชีพ อยู่ในระดับดีมาก (4.73) - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีดีมาก (4.94)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลีในเชิงวิชาการหรือภาษาเกาหลีในวิชาชีพ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน	1. นิสิต 117คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	5 และ 26 ก.พ. 69	HU 3303 (ห้องสุวรรณภิงคาร) คณะมนุษยศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร	อ.ศศิวรรณ นาคคง	-	-
132	โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกสหกิจศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน/สหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	- นิสิตนำเสนอข้อมูลสถานประกอบการได้อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100 ของนิสิตที่นำเสนอ - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการในระดับดีมาก (4.82)	- นิสิตมีความพร้อมเพิ่มขึ้นหลังการสัมมนาในระดับดี (3.51) - นิสิตสามารถปรับแผนการฝึกงาน/สหกิจศึกษาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ให้คำแนะนำ	1. นิสิต 12 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	27-ต.ค.-68	HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ธนัชพร ปริกัมศีล	-	-
	กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน/สหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	- นิสิตนำเสนอผลงานการฝึกงาน/สหกิจศึกษาได้อย่างครบถ้วนเกินร้อยละ 90 ของนิสิตที่นำเสนอ - นิสิตชั้นปีอื่นได้รับความรู้เรื่องแนวทางการฝึกปฏิบัติสหกิจเพิ่มมากขึ้นในระดับดี (3.51) - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการในระดับดี (3.51)	- เป็นแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติสหกิจและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตรุ่นต่อไป	1. นิสิต 70 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	23-มี.ค.-69	HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ธนัชพร ปริกัมศีล	-	-
133	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. นิสิต 8 คน 2.บุคคลภายนอก 3 คน	ส.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตร/สุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														- หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3							
134	โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- นิสิตเอกจีน ม.นเรศวร เข้าร่วมการสอบที่สนามสอบนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากจำนวนที่ระบุไว้) - จำนวนบุคคลภายนอกสนใจ เข้าร่วมการสอบที่สนามสอบนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากจำนวนที่ระบุไว้)	ปีถัดไปจะมีคนสนใจมาสมัครสอบ HSK/HSKK ที่สนามสอบ ม.นเรศวร มากขึ้น	1. นิสิต 60 คน 2. บุคคลภายนอก 60 คน	7 ธ.ค. 68 และ 18 ก.ค. 69	HU 1103 , HU 4103และ HU 4307 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน	-	-
135	โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยภาษาจีน	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	15,500.00	15,445.00	1.ไม่รายงานผลนิสิตได้เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของไทยในรูปแบบภาษาจีนสู่สาธารณะ 2. นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก (4.78)	นิสิตสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของไทยออกมาเป็นภาษาจีนได้	1. นิสิต121 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	26-ก.พ.-69	HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์/ ดร.ศิริรัตน์กิตติจารุขจร	- วันเวลาจัดไม่เหมาะสม	- วางแผนการจัดในปีถัดไป
136	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	6,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ ด้านเทคโนโลยีและแนวทางที่จำเป็นสำหรับการเรียน ในระดับดี	1. ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนได้	1. นิสิต 60 คน 2. สายวิชาการ 2 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	ก.ค.-69	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล	-	-
137	โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสำหรับนิสิตก่อนฝึกงาน	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	23,835.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และแนวทางที่จำเป็นสำหรับการทำงานในระดับดี (4.41)	1. ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานได้	1. นิสิต 76 คน 2. สายวิชาการ 2 คน 3.บุคคลภายนอก 2 คน	27-ต.ค.-68	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ชนัญญา พวงทอง/ ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
138	โครงการพัฒนาวิจัยด้านภาษาจีนและการศึกษาค้นคว้าอิสระ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	36,000.00	35,300.00	- มีนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 99.00 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ - นิสิตมีหัวข้องานวิจัยด้านภาษา/วัฒนธรรม - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก (4.70) - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้หลังอบรมร้อยละ 91.00	- ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นพื้นฐานสำหรับการทำโครงงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าอิสระในปีการศึกษาถัดไป	1. นิสิต 102 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 2 คน	19-ก.พ.-69	ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.อำไพพัชญ์ จิราพงษ์	- วิทยากรกับนิสิตมีเวลาไม่ตรงกัน - ห้องจัดอบรมไม่ค่อยมีว่าง	- วางแผนการจัดโครงการ - จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
139	โครงการจีนศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านจีนศึกษา ในระดับดี - นิสิตได้ร่วมทำ workshop ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ	1. ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคตได้	1. นิสิต 60 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ก.พ.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ชนัญญา พวงทอง/ ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์	-	-
140	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวัดระดับภาษาจีน (HSK)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในระดับดี (3.51) ขึ้นไป	- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบวัดระดับได้	1. นิสิต 80 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. บุคคลภายนอก/นักเรียนที่สนใจ 20 คน	มิ.ย.-ก.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน, Mr.Tan Zhengrong	-	-
141	โครงการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	215,660.00	-	- -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาภาษาจีน ในระดับดี - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคตได้	1. นิสิต 74 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	22-24 เม.ย. 69	สถานประกอบการภายใน จ. ฉะเชิงเทรา/จ.ชลบุรี	ดร.ชนัญญา พวงทอง / ผศ.ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์	-	-
142	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ศศ.บ.พม่าศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และ	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. นิสิต 7 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	ส.ค.-69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตรฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3							
143	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาพม่าด้านการล่ามและการแปล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพภาษาพม่าด้านการแปล (อบรม)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	18,540.50	1) นิสิตมีทักษะความรู้ด้านการแปลภาษาพม่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.60	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกปฏิบัติการแปลข้อความภาษาพม่าในระดับเบื้องต้นถึงระดับกลางได้อย่างถูกต้องมากขึ้น	1. นิสิต 12 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	29-ม.ค.-69	ห้อง HU 4305 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.ขวัญข้าว สังขพันธานนท์	- มีความเข้าใจเบื้องต้นคลาดเคลื่อน	- ผู้สอนสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตให้เข้าใจเนื้อหาก่อนเข้าอบรม
	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาษาพม่าด้านการล่าม (อบรม)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	33,320.00	-	1) นิสิตมีทักษะความรู้ด้านการล่ามภาษาพม่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านทักษะการล่ามภาษาพม่าในระดับเบื้องต้น ทั้งในด้านความถูกต้องของการถ่ายทอดความหมาย และความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริง	1. นิสิต 32 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	ก.ค.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.สุนันทา เทศสุข/ Ms.Thet Su Mon	-	-
144	โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน/สหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.65 - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับแนวทางจากประสบการณ์ ของรุ่นพี่ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน/ฝึกสหกิจได้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับดีมาก(4.55)	1. นิสิตมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานหรือฝึกสหกิจ โดยได้รับจากประสบการณ์และคำแนะนำของรุ่นพี่ภายในกิจกรรม	1. นิสิต 35 คน 2. สายวิชาการ 6 คน	23-มี.ค.-69	ผ่านช่องทางออนไลน์	อ.ขวัญข้าว สังขพันธานนท์	-	-
145	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	6,000.00	-	- นิสิตได้รับความรู้ภาษาพม่าพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ในระดับดี (3.51) - นิสิตเข้าใจในเส้นทาง	- นิสิตสามารถนำความรู้ภาษาพม่าพื้นฐานไปต่อยอดกับการเรียนในชั้นเรียนได้ รวมไปถึงมีแรงจูงใจในการ	1. นิสิต 40 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ก.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.วทัญญู ฟักทอง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														อาชีพของหลักสูตรพม่าศึกษาและเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นในระดับดี (3.51) - นิสิตได้รับแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี (3.51)	เรียนและมองเห็นแนวทางของการประกอบอาชีพในอนาคต					
146	โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า กิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมพม่า	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับดีมาก ร้อยละ 93.60 - นิสิตสามารถบูรณาการความรู้จากรายวิชาเอกมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมได้ มากกว่าร้อยละ 80	-มีองค์ความรู้จากรายวิชาเอก ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่าให้แก่นักเรียน	1. นิสิต 44 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3. ประชาชน/สังคม 46 คน	20-ธ.ค.-68	HU 4103,4307,4308,4309 และ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์	อ.วทัญญู ฟักทอง	-	-
	โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า กิจกรรมการสอนภาษาและวัฒนธรรมพม่า	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	9,600.00	9,600.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับดีร้อยละ 92.50 - นิสิตสามารถบูรณาการความรู้จากรายวิชาเอกมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมได้ ร้อยละ 90.83	-มีองค์ความรู้จากรายวิชาเอก ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่าให้แก่นักเรียน	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ2 คน 3. ประชาชน/สังคม 10 คน	26-27 ก.พ. 69	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	อ.วทัญญู ฟักทอง	-	-
	โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	75,400.00	-	- นิสิตจัดทำชิ้นงานจากการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 ชิ้นงาน -นิสิตได้เรียนรู้และสืบสานภาษาและวัฒนธรรมพม่าและรวมไปถึงภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-นิสิตได้ต่อยอดความรู้รายวิชาเอกนอกชั้นเรียนและได้นำความรู้ไปต่อยอดให้แก่บุคคลภายนอกได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนและสามารถสืบสานภาษาและวัฒนธรรมพม่ารวมไปถึงภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าได้อย่างถูกต้อง	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 1 คน	มิ.ย.69	ภายนอกมหาวิทยาลัย	อ.วทัญญู ฟักทอง	-	-
147	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1) ร้อยละของนิสิตที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ	นิสิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการฝึกงานได้ และประเมินผ่านการฝึกงาน	1. นิสิต 12 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	ก.ค.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.สุนันทา เทศสุข /	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) นิสิตมีความพึงพอใจภาพรวมต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					Ms.Thet Su Mon		
148	โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- ภาควิชามีรายงานผลการบริหารจัดการของหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	- ภาควิชาฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น	1. สายวิชาการ 7 คน 2.บุคคลภายนอก 1 คน	เม.ย.-ก.ย.69	พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพิษณุโลก	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	-
149	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ในระดับดี	- สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรได้	1. สายวิชาการ 7 คน 2.บุคคลภายนอก 1 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพิษณุโลก	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	-
150	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	11,000.00	-	มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0 ครบทั้ง 8 หมวด	หลักสูตรมีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 6 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตร/น.ส. สุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
151	โครงการส่งเสริมการวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	12,000.00	-	1. นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้กับการเรียนได้ อยู่ในระดับดี 2. นิสิตได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดี 3.นิสิตได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาบูรณาการและการออกแบบนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดี	1.นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับกับการเรียนได้ 2. มีงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางด้านการแสดง	1.นิสิต 71 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	มิ.ย.-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือจังหวัดใกล้เคียง	อ.รัชดาพร สุคโต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
152	โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	1. นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้กับการเรียนได้ อยู่ในระดับดี มาก(4.52) 2. นิสิตได้ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยและการออกแบบนาฏศิลป์ ที่บูรณาการกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก(4.52) 3. ไม่รายงานข้อมูลนิสิตสามารถบูรณาการองความรู้แบบข้ามศาสตร์เพื่อสร้างงานทางด้านศิลปะการแสดงได้ในระดับดี	นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับกับการเรียนได้	1.นิสิต 41 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	13-15 ก.พ.69	อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย	ดร.ณัฐวัฒน์ สิทธิ/ ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	- ขยายเวลาจัดโครงการ - ทำความร่วมมือร่วมกัน
153	โครงการบริการวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยแก่หน่วยงานภายในและภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 หน่วยงาน - หน่วยงานที่ขอรับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	1.นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 6 คน	22-ก.พ.-69	วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	-
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	- ได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 หน่วยงาน - หน่วยงานที่ขอรับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี	มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	1.นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 6 คน	ม.ค.-ส.ค. 69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	-
154	โครงการบริการทางด้านศิลปะการแสดงแก่บุคคลที่สนใจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสำหรับบุคคลทั่วไป	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	1. ได้รับความรู้และทักษะถูกต้องตามจารีตการแสดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. สายวิชาการ 6 คน 2. บุคคลภายนอก 50 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	สถานที่การจัดงานของแต่ละหน่วยงานที่ขอสนับสนุนศิลปะการแสดง	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	-
	กิจกรรม นาฏศิลป์เพื่อการแสดงเฉพาะกิจ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	1. ได้รับความรู้และทักษะถูกต้องตามจารีตการแสดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. สายวิชาการ 2 คน 2. บุคคลภายนอก 1 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ	-	-
155	โครงการละครคุณธรรม	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	2,000.00	1,724.00	1. ผู้เข้าร่วมรับชมมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าชมการแสดงละครได้รับข้อคิดคุณธรรมจากการชมละคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. สายวิชาการ 5 คน 2. บุคคลภายนอก 25 คน 3. นิสิต 20 คน	2-มี.ค.-69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์	-	-
156	โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมต่างประเทศ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	1. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 2. อาจารย์และนิสิตได้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 3. อาจารย์และนิสิตได้รับประสบการณ์ตรงด้านการสอนและการแสดงในต่างประเทศ อยู่ในระดับดี 4.อาจารย์และนิสิตได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการจากการสัมมนาวิชาการในต่างประเทศอยู่ในระดับดี	- หลักสูตรมีชื่อเสียง - เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 8 คน 3. บุคคลภายนอก 50 คน	ม.ค.-ก.ย.69	ต่างประเทศ	อ.รัชดาพร สุคโต	-	-
157	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	13,000.00	13,000.00	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี (4.39)	นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับกับการเรียนได้	1.นิสิต 39 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	17 ธ.ค. 68-12 ก.พ. 69	ห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	- งบประมาณไม่เพียงพอ	- เพิ่มงบประมาณในปีถัดไป
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	-	นิสิตได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี	นิสิตสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับกับการเรียนได้	1.นิสิต 55 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	มิ.ย.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	-	-
158	โครงการเผยแพร่นวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์(Senior Project)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00	- มีผลประเมินงานนาฏยประดิษฐ์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.08	อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ต่อไปในอนาคต	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3.บุคคลภายนอก 50 คน	10-ต.ค.-68	โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ณัฐวัฒน์ สิทธิ/ ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	- งบประมาณไม่เพียงพอ	- เพิ่มแนวทางการหารายได้เพื่อใช้ในการจัดโครงการ
159	โครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลังฝึกงาน/ การอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม สัมมนานิสิตก่อนฝึกงาน การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน ร้อยละ 93	นิสิตได้ออกฝึกงานในสถานประกอบการที่นิสิตสนใจ	1.นิสิต 12 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. สายสนับสนุน 3 คน	14-ต.ค.-68	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	อ.รัชดาพร สุคโต	-	-
	กิจกรรม สัมมนานิสิตหลังฝึกงาน การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน ร้อยละ 91.60	นิสิตสามารถฝึกงานฯ ได้สำเร็จ	1.นิสิต 34 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	23 มี.ค..69	HU 5115 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร	- มีนิสิตที่ยังฝึกงานชดเชย 2 คน ทำให้ต้องรายงานทางออนไลน์	- เพิ่มเวลาในการรายงานผลให้นินิต
160	โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า/ ผู้ประกอบการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	นิสิตได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ร้อยละ 91.60	สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และการเลือกสถานที่ทำงานหรือเรียนต่อได้	1.นิสิต 29 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	23 มี.ค..69	HU 5115 คณะมนุษยศาสตร์	อ.รัชดาพร สุคโต	- มีนิสิตเข้ารับฟังมาก ความจุห้องไม่เพียงพอ	- เปลี่ยนห้องจัดกิจกรรม
161	โครงการปรับพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	2,000.00	-	นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ปรับพื้นฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมสามารถนำทักษะนาฏศิลป์ไทย มาปฏิบัติในชั้นเรียนในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย ตัวพระ 1 ตัวนาง 1 ได้เป็นอย่างดี	1.นิสิต 54 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	1-28 พ.ค. 69	HU 5113, 5114 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร/ ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
162	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	- มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร - อาจารย์และนิสิตได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต	1.นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	ก.ค.-ส.ค. 69	กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ	ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ/ ดร.จิตติมา นาคีเภท	-	-
163	โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย (Solo Dance)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	18,000.00	-	- นิสิตได้แสดงความสามารถในการรำเดี่ยวมาตรฐานและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน - ผลประเมินการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. นิสิต 100 คน 2. สายวิชาการ 7 คน 3.บุคคลภายนอก 30 คน 4. ศิษย์เก่า 10 คน	ส.ค.-ก.ย.69	โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ/ อ.รัชดาพร สุคโต	-	-
164	โครงการอบรมการแต่งหน้าและการแต่งกายทางด้านศิลปะการแสดง	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน และใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต	1. นิสิต 60 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	29-31 พ.ค. 69	HU 5115 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ	-	-
165	โครงการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์หรือการประกวดแข่งขันของนิสิต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	- นิสิตได้รับความรู้ด้านการนำเสนอผลงานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดีมาก - นิสิตได้มีประสบการณ์การนำเสนอผลงาน หรือการประกวดแข่งขัน 1 ครั้ง	1) ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 2) บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคม	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	19-ธ.ค.-68	กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง	รศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์/ อ.รัชดาพร สุคโต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
166	โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	50,000.00	-	ได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูและรับมอบทางนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ	รักษาวัฒนธรรม รับการถ่ายทอดท่ารำถูกต้องตามจารีตประเพณี	1. นิสิต 83 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4.บุคคลภายนอก 50 คน 5. ศิษย์เก่า 30 คน	ก.ค.-ส.ค.69	โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ/ ดร.จิตติมา นาคีเภท	-	-
167	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาควิชาดนตรี	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับมาก (ไม่ต่ำกว่า 3.51)	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2. บุคลากรสายวิชาการสามารถวางแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 3. บุคลากรสายวิชาการ ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในรอบปีถัดไป	1. สายวิชาการ 15 คน 2.บุคคลภายนอก 1 คน	ม.ค.-ส.ค.69	พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	-	-
168	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรภาควิชาดนตรี (ตรี/โท/เอก)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี - ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรีตามวงรอบการผลิตบัณฑิตผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มีหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามวงรอบการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1. สายวิชาการ 15 คน 2. บุคคลภายนอก 1 คน	เม.ย.-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	-	-
169	โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางองค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - มีเครือข่ายความร่วมมือ	1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการดนตรีในระดับนานาชาติ	1. สายวิชาการ 5 คน	เม.ย.-ส.ค.69	หน่วยงานในต่างประเทศ	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด/ ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ทางด้านดนตรีในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 สถาบัน							
170	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	- สาขาวิชาฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0 ครบทั้ง 8 หมวด	หลักสูตร มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 15 คน 2. สายสนับสนุน 2 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	ก.ค.-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตร/ คุณสุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
171	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรโท-เอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,500.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 5 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	ก.ค.-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตร/ คุณสุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
	กิจกรรมที่ 2 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,500.00	-	- หลักสูตรฯ มีรายงานผลการบริการจัดการของคณะตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา - หลักสูตรมีผลประเมินผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ 3	หลักสูตรฯ มีผลประเมินผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	1. สายวิชาการ 5 คน 2. สายสนับสนุน 1 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	ก.ค.-ก.ย. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ประธานหลักสูตร/ คุณสุขขี ลิ้มศรีตระกูล	-	-
172	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 4	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	- มีเวทีแสดงผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการแสดง	นิสิตได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี	1. สายวิชาการ 5 คน 2. นิสิต 10 คน	7-พ.ค.-69	รูปแบบออนไลน์ ณ ห้อง HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ปาฐกถาพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80							
173	โครงการ NU MUSIC SERIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	3,000.00	3,000.00	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี	1. สายวิชาการ 5 คน 2. นิสิต 20 คน 3.บุคคลภายนอก 20 คน	31-ต.ค.-68	ออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	-	-
	ครั้งที่ 2	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	3,000.00	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเสวนาทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี	1. สายวิชาการ 5 คน 2. นิสิต 20 คน 3.บุคคลภายนอก 20 คน	27-เม.ย.-69	ห้องสุวรรณภิงคาร คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	-	-
174	โครงการดนตรีสำหรับเยาวชน	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	5,000.00	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 93.00 - เยาวชนได้รับความบันเทิงและพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.60	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความบันเทิง ผ่อนคลาย	1. สายวิชาการ 7 คน 2. นิสิต 5 คน 3. บุคคลภายนอก 17 คน	27-ก.พ.-69	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก จ. พิษณุโลก	รศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่/ ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล	-	-
175	โครงการดนตรีเพื่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	2,000.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความบันเทิง ผ่อนคลาย	1. สายวิชาการ 15 คน 2. นิสิต 50 คน 3. บุคคลภายนอก 20 คน	ก.ค.-ก.ย.69	รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.วรชาติ กิจเรญู/ อ.ภากร สิริทิพา	-	-
176	โครงการดนตรีวิชาการสัญจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	10,000.00	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ทั้ง	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นิสิต 28 คน 2. สายวิชาการ3 คน 3.บุคคลภายนอก 175 คน	26-ก.พ.-69	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร. โสภณ ลาวรรณ์	- เนื่องจากเป็นโครงการบริการวิชาการ แต่งานแผนฯ ไปตั้งเป็นพัฒนานิสิต ทำให้เสียเวลา	- ดำเนินการขอโอนย้ายงบประมาณได้ทันตามกำหนดการ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ทางด้านทักษะการปฏิบัติและทฤษฎี ร้อยละ 88.40						ในการโอนโยกย้ายงบประมาณ	
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ทั้งทางด้านทักษะการปฏิบัติและทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4.บุคคลภายนอก 50 คน	ก.ค.-ก.ย.69	โรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง	อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร. โสภณ ลาวรรณ์	-	-
177	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วม/แข่งขันทางด้านดนตรีไทย	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	- นิสิตได้มีประสบการณ์การแข่งขันด้านดนตรีกับสถาบันอื่น ๆ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00)	ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคตได้	1. สายวิชาการ 3 คน 2. นิสิต 5 คน	14-17 ม.ค. 69	วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม.	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	- งบประมาณไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน (น้อย) - รถมหาวิทยาลัยจองยากมาก	- พิจารณางบประมาณเพิ่ม - ใช้รถเช่า
	กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วม/แข่งขันทางด้านดนตรีตะวันตก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- นิสิตได้มีประสบการณ์การแข่งขันด้านดนตรีกับสถาบันอื่น ๆ - นิสิตได้เสริมสร้างความมั่นใจ ปฏิภาณไหวพริบ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้เปิดโลกทัศน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคตได้	1. สายวิชาการ 2 คน 2. นิสิต 8 คน	ต.ค.68-ส.ค.69	หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่จัดการประกวดแข่งขัน	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	-	-
178	โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	- นิสิตได้รับการชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ร้อยละ 91.40	นิสิตสามารถนำความรู้ด้านอาชีพ และการศึกษาต่อมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ในอนาคต	1. นิสิต 55 คน 2. สายวิชาการ 4 คน	20-มี.ค.-69	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
179	โครงการประกาศเกียรตินิสิตและบัณฑิตต้นแบบ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	1,000.00	-	- มีนิสิตระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า ได้รับรางวัลนิสิตและศิษย์เก่ามีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนในด้านต่าง ๆ	1. นิสิต 40 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. ศิษย์เก่า 10 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	รศ.ดร.ธรรศ อัมโร/ ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	-	-
180	โครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลัง ฝึกงาน/สหกิจศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 สัมมนานิสิตก่อน ฝึกงาน/สหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	- นิสิตนิสิตมีความรู้ ความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในประโยชน์ได้ในอนาคต	1. นิสิต 41 คน 2. สายวิชาการ 15 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	22-ต.ค.-68	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	-	-
	กิจกรรมที่ 2 สัมมนานิสิตหลัง ฝึกงาน/สหกิจศึกษา	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	2,300.00	1,435.00	- นิสิตนิสิตมีความรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา ร้อยละ 92.20	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในประโยชน์ได้ในอนาคต	1. นิสิต 32 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	20-มี.ค.-69	HU 4305 คณะมนุษยศาสตร์	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	-	-
181	โครงการปรับพื้นฐานทางด้านดนตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติทักษะทางดนตรีแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในประโยชน์ได้ในอนาคต	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 10 คน	มิ.ย.-ก.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.ภากร สิริทิพา/ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวรรณ์	-	-
182	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีตะวันตก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	13,402.00	- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและมีความรู้ร้อยละ 84.60	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในประโยชน์ได้ในอนาคต	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	19-ม.ค.-69	HU 3303 คณะมนุษยศาสตร์	อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์	- นิสิตบางคนไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎีดนตรีแจ๊ส	- สอบถามความต้องการนิสิตและเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 2	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	- นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	นิสิตสามารถนำความรู้มาใช้ในประโยชน์ได้ในอนาคต	1. นิสิต 50 คน 2. สายวิชาการ 6 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน	ม.ค.-ก.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์	อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์	-	-
183	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทย	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- ได้นำความรู้ด้านดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความบันเทิง ผ่อนคลาย	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 5 คน	ก.ค.-ส.ค.69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.ประชากร ศรีสาคร	-	-
184	โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์ทางดนตรีและพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ร้อยละ 92.80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการดูงาน ร้อยละ 91.40	นิสิตสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนได้ในอนาคต	1. นิสิต 39 คน 2. สายวิชาการ 3 คน	28-29 ม.ค. 69	จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม และ กทม.	ผศ.บุตรี สุปาน/ ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล	- นิสิตแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมทำให้ต้องมีปัญหาด้านการประสานงานกับสถานที่เข้าร่วม และ งบประมาณ ที่พัก และ พาหนะ	- วางแผนตั้งปีงบประมาณ และมีมาตรการสำหรับผู้ยกเลิกในระยะกระชั้นชิด
185	โครงการดุริยางคศาสตร์คอนเสิร์ต	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	- นิสิตได้แสดงความสามารถในการแสดงดนตรี และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน - ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี มีความพึงพอใจร้อยละ 98.20	เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. นิสิต 34 คน 2. สายวิชาการ 4 คน 3. นิสิตคณะอื่น 251 คน 4.บุคคลภายนอก 24 คน	2-ต.ค.-68	โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร/ อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	-	-
186	โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	- นิสิตได้แสดงความสามารถในการแสดงดนตรี และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในวันที่ 5 ต.ค. 68 จำนวน 4 ชุดการแสดง - ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี มีความพึงพอใจร้อยละ 96.40	เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานิสิต และการทำวิจัย	1. นิสิต 8 คน 2. สายวิชาการ 3 คน 3. นิสิตภายในมหาวิทยาลัย 137 คน 4.บุคคลภายนอก	5-ต.ค.-68	โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.บุตรี สุขปาน/ ผศ.พรชัย ผลนิโครธ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																18 คน 5. ศิษย์เก่า 5 คน					
187	โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยทางด้านดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- นิสิตสามารถเขียนบทความทางด้านดนตรี อยู่ในระดับดี - นิสิตให้มีบทความทางด้านดนตรีที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ ร้อยละ 60% ของนิสิตในรอบปี	- นิสิตมีบทความทางด้านดนตรี สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้	1. นิสิต 10 คน 2. สายวิชาการ 7 คน	เม.ย.-มิ.ย. 69	หน่วยงานที่จัดการนำเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู	-	-
188	โครงการสัมมนาด้านดุริยางคศิลป์ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	- นิสิตสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฟัง เสริมสร้างมุมมองต่าง ๆ อยู่ในระดับดี - นิสิตได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อยู่ในระดับดี	1. นิสิตมีความรู้ และทักษะเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับนักวิชาการต่างสถาบันหรือผู้รู้ในชุมชน	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 3 คน	มิ.ย.-ก.ย.69	พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพิษณุโลก	ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือง/ ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล	-	-
189	โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	- นิสิตได้พัฒนาทักษะการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านดนตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นทักษะที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - นิสิตได้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	- นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยเพื่อประโยชน์ในหน้าที่การงานของนิสิตต่อไป - นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 2 คน	ส.ค.-ก.ย.69	ต่างประเทศ	ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู/ ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด	-	-
190	โครงการเสวนาวิชาการดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้งที่ 1 (ป.โท-เอก)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	- ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะไม่มี	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นิสิต 35 คน 2. สายวิชาการ 9 คน	19-ก.พ.-69	HU 2303 คณะมนุษยศาสตร์	รศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ / ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวรรณ์	-	- อาจหาห้องรับรองวิทยากรให้เหมาะสมมากขึ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ร้อยละ 89.20		3.บุคคลภายนอก 0 คน					
	ครั้งที่ 2 (ป.โท-เอก)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	- ได้ประชาสัมพันธ์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านดนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. นิสิต 20 คน 2. สายวิชาการ 5 คน 3.บุคคลภายนอก 5 คน	ก.ค.-ก.ย.69	คณะมนุษยศาสตร์	รศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ / ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร. โสภณ ลาวรรณ์	-	-
191	โครงการไหว้ครู	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	-	- ได้จัดพิธีไหว้ครู และรับมอบทางดนตรีไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ	รักษาวัฒนธรรม รับการถ่ายทอดท่ารำถูกต้องตามจารีตประเพณี	1. นิสิต 30 คน 2. สายวิชาการ 10 คน 3. สายสนับสนุน 1 คน 4. บุคคลภายนอก 50 คน 5. ศิษย์เก่า 10 คน	ก.ค.-ส.ค. 69	คณะมนุษยศาสตร์	ผศ.พรชัย ผลนิโครธ/ รศ.ดร.ธรรศ อัมโร	-	-
192	โครงการบริการวิชาการเพื่อสอบวัดระดับภาษาพม่า	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	16,000.00	-	1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์สอบและการสอบวัดระดับภาษาพม่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3) มีหน่วยงาน/สถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง	ศูนย์สอบวัดระดับภาษาพม่ามีการรับรู้และความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	1.นักเรียน/นิสิต 50 คน 2.ครูผู้สอนภาษาพม่า 10 คน 3.บุคลากรในสายงานที่ใช้ภาษาพม่า 5 คน 4.ผู้สนใจทั่วไป 5 คน	11-12 มิ.ย. 69	โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	อ.สุนันทา เทศสุข	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....192.....โครงการ											-	11,771,680.00	2,629,241.01	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด.....202....โครงการ											-	12,719,800.00	2,780,907.33	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการประเมินความพึงพอใจนายจ้าง	-	/	-	-	1	2	2.3	2.3.1	-	5,000.00	-	ได้ผลประเมินที่สามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน	ผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	นายจ้าง 500 คน	เม.ย - ก.ย 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
2	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	-	/	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	939,500.00	-	คณะได้เข้ารับการประเมินคุณภาพเกณฑ์ AACSSB และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน	คณะได้รับการรับรองคุณภาพจาก AACSB	ผู้บริหาร 16 คน อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน	มิ.ย 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....2.....โครงการ										-	**944,500.00**		-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
2	โครงการประเมินหลักสูตร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
3	โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	- ครั้งที่ 1 หัวข้อ ปฏิรูปการประเมินผลการสอนให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	3,950.00	ผู้สอนมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน มากขึ้น	คณาจารย์นำความรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประมวลผลการเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	อาจารย์ 43 คน บุคลากรสายสนับสนุน 11 คน	27 มี.ค.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว	-	-
4	โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
5	โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรี	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
6	โครงการสนับสนุนเป็นเจ้าภาพร่วมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	-	-
7	โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	-	-
8	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	-	-
9	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
10	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	58,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
11	โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต - ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	70,000.00	32,200.00	นิสิตได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมหลายรูปแบบ รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบ	นิสิตสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้	นิสิต 46 คน	2 ก.พ - 31 มี.ค 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
13	โครงการอบรมผู้นำสโมสรนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
14	โครงการสนับสนุนการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	104,210.00	104,210.00	บัณฑิตได้รับปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษา	ใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ความสามารถประกอบการหางานทำได้	บัณฑิต 620 คน อาจารย์ 22 คน บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน	22 - 24 ก.พ.69	คณะบริหารธุรกิจฯ , อาคารปราบไตรจักร2 , KNECT	น.ส.พรพรรณ เกิดดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
15	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	16,720.00	บัณฑิตที่ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80	บัณฑิตมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะในอนาคต	บัณฑิต 59 คน	23 ก.พ. 69	นอกมหาวิทยาลัย	ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว	-	-
16	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	-	-
	- ครั้งที่ 1 หัวข้อ From Research to International Publication and Policy & Public Utilization	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	8,654.00	ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	อาจารย์ 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน นิสิต 3 คน	8 เม.ย. 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผศ.ดร.ภคพร วัฒนตำรงค์	-	-
17	โครงการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	-	-
18	โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
19	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	-	-
20	โครงการวารสารวิชาการ	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	-	-
21	โครงการแสวงหาความมือด้านบริการวิชาการ	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	-	-
22	โครงการบรรยายพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	-	-
23	โครงการ BEC for Sustainable Development	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ	-	-
	- ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจข้อมูลภายใต้แผนงาน BEC for Sustainable Development	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	3,397.00	ได้แผนงานจัดการโครงการบริการวิชาการภายใต้แผนงาน BEC for Sustainable Development	แผนงาน BEC for Sustainable Development เชื่อมต่อกับ BEC IMPACT x Central Pattana Residence x ชุมชนท้องถิ่น	อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน	30 ธค 68/14,19 มค 69 / 3,25 ก.พ 69	ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ และ ASK Foundation	ผศ.จิตตินุช วัฒนะ	-	-
24	โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
25	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ	-	-
26	โครงการวันสถาปนาคณะ	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
27	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
	- ครั้งที่ 1 หัวข้อ We Are BEC : From ME to WE พลังของคน พลังของหัวใจเดียวกัน	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	50,331.00	บุคลากรมีจิตสำนึกความเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นและมีแรงบันดาลใจในการ่วมพัฒนาองค์กร	บุคลากรมีจิตสำนึกความเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นและมีแรงบันดาลใจในการ่วมพัฒนาองค์กร	อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 40 คน	13 พ.ย. 68	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
28	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/อาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	-	-
29	โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	85,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	-	-
30	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
31	โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา - อบรม EdPex ระดับคณะ - Mock up AACSB เตรียมความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	330,000.00	-	-	-	-	-	-	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
	ครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ AUN QA	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	20,600.00	ผู้ร่วมอบรมมีความรู้เกณฑ์การประเมิน AUN QA และมีแนวทางในจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร	ผู้ร่วมอบรมมีความรู้เกณฑ์การประเมิน AUN QA และมีแนวทางในจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร	อาจารย์ 48 คน	6-7 พ.ย 68	คณะบริหารธุรกิจฯ	ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 2 อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPex	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	7,600.00	ผู้ร่วมอบรมมีความรู้เกณฑ์การประเมิน EdPEx และมีแนวทางในจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ	ผู้ร่วมอบรมมีความรู้เกณฑ์การประเมิน EdPEx และมีแนวทางในจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ	อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 40 คน	17 ธ.ค. 68	คณะบริหารธุรกิจฯ	ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์	-	-
	ครั้งที่ 3 โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา AACSB เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Peer Review Team Visit)	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	5,451.00	ผู้ร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน	ผู้ร่วมโครงการมีความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานและสามารถอธิบายบทบาทของตนเองกับ AACSB ได้อย่างชัดเจน	อาจารย์ 47 คน เจ้าหน้าที่ 40 คน	31 มี.ค. 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผศ.ดร.กฤชชา ยาวิเศษ	-	-
32	โครงการจัดการความรู้ (KM)	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รองคณบดีฝ่ายแผนฯ	-	-
33	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	480,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	-	-
34	โครงการรายงานความก้าวหน้าการประเมินตนเอง	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	550,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	-	-
35	โครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ภาควิชา	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ	-	-
36	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	สาขาบริหารธุรกิจ	-	-
37	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	412,600.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	สาขาบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมฯ	-	-
38	โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ปรธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ	-	-
39	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	440,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
	1) โครงการศึกษาดูงานของนิสิต ชั้นปีที่ 3	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	309,360.00	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และประโยชน์จากการศึกษาดูงาน	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และประโยชน์จากการศึกษาดูงาน	นิสิต 111 คน อาจารย์ 2 คน	21-23 ต.ค 68	จ.พระนครศรีอยุธยา , จ.ชลบุรี	ดร.เฟื่องฟ้า ปัญญา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	2) โครงการศึกษาดูงานของนิสิต ชั้นปีที่ 2	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	59,120.00	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และประโยชน์จากการศึกษาดูงาน	นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และประโยชน์จากการศึกษาดูงาน	นิสิต 96 คน อาจารย์ 2 คน	28 พ.ย. 68	จ.กำแพงเพชร	ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์	-	-
40	โครงการอบรมเพื่อการเขียนแผนธุรกิจ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
41	โครงการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในรั้ว ม.น.	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
42	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
43	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
44	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
45	โครงการบรรยายพิเศษสำหรับนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
	1) บรรยายพิเศษ International Collaboration	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,900.00	นิสิตได้รับความรู้แต่ละหัวข้อเพิ่มขึ้น	นิสิตได้รับความรู้แต่ละหัวข้อเพิ่มขึ้น	นิสิต 317 คน	11-18 ธ.ค 68	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผศ.ดร.ศิริวรรณ กิจโชติ	-	-
	2) บรรยายพิเศษในรายวิชา 213202 การออกแบบความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ และรายวิชา 213301 กลยุทธ์เชิงรุกร่วมสมัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,845.00	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายเพิ่มมากขึ้น	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายเพิ่มมากขึ้น	นิสิต 205 คน	30-31 ม.ค 69	QS2301	ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข	-	-
46	โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและจริยธรรม	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
47	โครงการรุ่นพี่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
48	โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48.1 โครงการนำเสนองานค้นคว้าอิสระ/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
	- ครั้งที่ 1 การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	24,550.00	นิสิตได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ	นิสิตได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและนำไปปรับปรุงแก้ไขผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ	นิสิต 109 คน อาจารย์ 11 คน	28 ต.ค. 68	อาคารปราบไตรจักร 2	ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข	-	-
	- ครั้งที่ 2 โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	24,200.00	การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ	การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ	นิสิต 103 คน อาจารย์ 11 คน	3 เม.ย. 69	อาคารปราบไตรจักร 2	ผศ.ดร.กฤชชา ยาวิเศษ	-	-
	48.2 โครงการสนับสนุนงานโครงการ Prototype	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	27,400.00	24,600.00	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	มีผลิตภัณฑ์ Prototype จากนิสิต 12 ทีม	อาจารย์ 6 คน อื่นๆ 12 คน	3 - 15 พ.ย 68	คณะบริหารธุรกิจฯ	ผศ.ดร.ศิริวรรณ กิจโชติ	-	-
	48.3 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Excel	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	60,000.00	จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	Microsoft Excel มากขึ้น	นิสิต 103 คน	29-30 ต.ค 68	อาคารปราบไตรจักร 1	ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข	-	-
49	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อการแข่งขัน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
50	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
51	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	-	-
52	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	70,000.00	19,900.00	จำนวนบัณฑิตและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และบัณฑิตใหม่	นิสิต 83 คน อาจารย์ 11 คน	22 ก.พ. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.ศิริวรรณ กิจโชติ	-	-
53	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ	-	-
54	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ	-	-
55	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
56	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
57	โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา/หลักสูตร	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
	1) โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 808491 สัมมนาทางการเงิน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	4,500.00	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิต 72 คน อาจารย์ 4 คน	6 ต.ค.68	ออนไลน์ , ห้อง QS3204	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา	-	-
	2) โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 808101 การเงินธุรกิจ และ 808315 การบริหารทางการเงิน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,320.00	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิต 134 คน อาจารย์ 1 คน	25 ม.ค.69	ปราบไตรจักร23	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา	-	-
	3) โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 808101 การเงินธุรกิจ , วิชา 808315 การบริหารการเงิน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	28,296.00	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิต 134 คน	4,6,11,13,18,20 ก.พ.69	อ.ปราบไตรจักร , QS	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา	-	-
	4) โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา/ หลักสูตร วิชา 808321 การลงทุนเน้นคุณค่า	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	12,900.00	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิต 29 คน	4,11,18 ก.พ.69	อ.ปราบไตรจักร , ออนไลน์	รศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์	-	-
	5) โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา/ หลักสูตร วิชา 808307 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงิน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	16,000.00	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิต 60 คน	13 ก.พ.69	อ.ปราบไตรจักร	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา	-	-
	6) โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในหลักสูตร	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	5,000.00	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิตได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับฟังการบรรยาย	นิสิต 130 คน อาจารย์ 4 คน	22 มี.ค. 69	อ.ปราบไตรจักร2	รศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์	-	-
58	โครงการนำเสนอโครงงาน/ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานของนิสิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
	- ครั้งที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	14,600.00	นิสิตมีผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	นิสิตมีผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์	นิสิต 69 คน อาจารย์ 4 คน	25 ต.ค. 68	อาคารปราบไตรจักร 2	ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	- ครั้งที่ 2	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	15,765.00	นิสิตนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย	นิสิตนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย	นิสิต 54 คน อาจารย์ 5 คน	24 ม.ค. 69	อาคารปราบไตรจักร 2	ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์	-	-
	- ครั้งที่ 3	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	19,800.00	การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ	การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ	นิสิต 128 คน อาจารย์ 4 คน	23 มี.ค. 69	อาคารปราบไตรจักร 2	รศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์	-	-
	- ครั้งที่ 4	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	9,800.00	นิสิตนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย	นิสิตนำข้อเสนอแนะจากกรรมการไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัย	นิสิต 128 คน อาจารย์ 5 คน	24 มี.ค. 69	อาคารปราบไตรจักร 2	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา	-	-
59	โครงการอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงิน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
60	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อการแข่งขัน	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
	- ครั้งที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	32,490.00	นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขัน	ความสำเร็จที่ได้จากการแข่งขันของนิสิต	นิสิต 6 คน อาจารย์ 1 คน	27-29 ต.ค 68	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว. กรุงเทพฯ	ผศ.ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา	-	-
61	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
62	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
63	โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
64	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-
65	โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการเงิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
66	โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	92,800.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล	-	-
67	โครงการปรับปรุงหลักสูตร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล	-	-
68	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
69	โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
	- พัฒนาทักษะนิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	20,000.00	นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาไม่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการทำงาน	นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษาไม่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการทำงาน	นิสิต 92 คน อาจารย์ 7 คน	30 มี.ค. 69	อาคารปราบไตรจักร 2	ผศ.ดร.ฉัตรชนก จรัศวิญญู	-	-
70	โครงการทุนสนับสนุนโครงงานนิสิตปริญญาตรี	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
71	โครงการเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
72	โครงการนำเสนอการจัดทำโครงงานของนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
73	โครงการบรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา/หลักสูตร	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
	ครั้งที่ 1 บรรยายพิเศษในรายวิชา 231102 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล และวิชา 231101 การจัดการทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	15,976.00	นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 บทบาทของทุนมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล มากขึ้น	นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 บทบาทของทุนมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล มากขึ้น	นิสิต 116 คน	26 ธ.ค. 68	ห้อง QS2302	ดร.สุทธิดา ฉายศรี	-	-
	ครั้งที่ 2 บรรยายพิเศษโดยบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา 231385 การทดสอบซอฟต์แวร์และเดฟออปส์	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	12,180.00	นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทดสอบซอฟแวร์เพิ่มขึ้น	นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทดสอบซอฟแวร์เพิ่มขึ้น	นิสิต 53 คน	19 ก.พ. 69	ห้อง BEC3201	ผศ.ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
74	โครงการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนานิสิตให้เป็น Startup	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	21,520.00	นิสิตสามารถสร้างเนื้อหาทางธุรกิจและวางแผนธุรกิจสำหรับ Social Media Marketing	นิสิตสามารถสร้างเนื้อหาทางธุรกิจและวางแผนธุรกิจสำหรับ Social Media Marketing	นิสิต 16 คน	14-15 ก.พ 69	ห้อง BEC3201	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
75	โครงการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
76	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
	ครั้งที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	21,520.00	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ AI สำหรับวางแผนธุรกิจ	นิสิตสร้างตราสินค้าและสร้างร้านค้าบน e-commerce ได้	นิสิต 16 คน อาจารย์ 1 คน	31 มค - 1 กพ 69	ห้อง BEC3203	ผศ.ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู	-	-
77	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
78	โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
79	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	-	-
80	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล	-	-
81	โครงการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	3,200.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรนวัตกรรมฯ	-	-
82	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	878,450.00	702,700.00	1. นิสิตมีความรู้ด้านนวัตกรรมการตลาด เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 2. นิสิตมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80	นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานและมีศักยภาพในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานในการเป็นนักนวัตกรและนักการตลาดที่ดีในอนาคต	นิสิต 14 คน อาจารย์ 4 คน	3-7 มิ.ย 69	Haier และ บ.Tsingtao Berwery สาธารณรัฐประชาชนจีน	ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม	-	-
83	โครงการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	229,850.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	1) โครงการเสวนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	58,200.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการนำเสนอโครงงานได้	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการนำเสนอโครงงานได้	นิสิต 62 คน อาจารย์ 7 คน	1 พ.ย. 68	ห้อง BEC6201	ผ.ศ.ดร.ร.อ.หญิง วชิรา พันธุ์ไพโรจน์	-	-
	2) โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 815324 นวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจสุขภาพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	4,000.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการนำเสนอโครงงานได้	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการนำเสนอโครงงานได้	นิสิต 20 คน	6 ม.ค 69 / 3 ก.พ 69	ห้อง BEC6103	ดร.พิมสหรา ยาคล้าย	-	-
	3) โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 815213 การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลเชิงโต้ตอบ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	28,316.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการนำเสนอโครงงานได้	นิสิตนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการนำเสนอโครงงานได้	นิสิต 34 คน	7 ก.พ. 69	ห้อง BEC6201	ดร.พิมสหรา ยาคล้าย	-	-
	4) โครงการเสวนาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการพัฒนาออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ภายใต้แนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	40,000.00	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดภายใต้แนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดภายใต้แนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน	นิสิต 40 คน	28 ก.พ. 69	ห้อง BEC6201	ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม	-	-
	5) โครงการเสวนาและนำเสนอ การจัดทำโครงงานของนิสิต หัวข้อเทคนิคสู่ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	40,000.00	นิสิตได้แนวคิดในหัวข้อเทคนิคสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสผลิตภัณฑ์และกระบวนการ	นิสิตได้แนวคิดในหัวข้อเทคนิคสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสผลิตภัณฑ์และกระบวนการ	นิสิต 37 คน อาจารย์ 7 คน	1 มี.ค.69	ห้อง BEC6201	ผศ.จิตตินุช วัฒนะ	-	-
	6) โครงการเสวนาการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิด Universal Design เพื่อยกระดับการเข้าถึงตลาดและประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	48,000.00	นิสิตได้แนวคิดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	นิสิตได้แนวคิดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	นิสิต 33 คน	28 มี.ค. 69	ห้อง BEC6201	รศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
84	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษา	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	35,300.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
	1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (Intensive)	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00	ผู้ร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ	ผู้ร่วมอบรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ	นิสิต 10 คน	16-20 ก.พ 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม	-	-
85	โครงการเสริมสร้างทักษะนิสิตในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	92,700.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
	85.1 โครงการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการตลาด (LINE)	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	22,700.00	-	-	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน	31 ม.ค.69	ห้อง BEC3201	ดร.พิมสหรา ยาคล้าย	-	-
	85.2 โครงการการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	นิสิต 50 คน อาจารย์ 2 คน	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ดร.พิมสหรา ยาคล้าย	-	-
	85.3 โครงการการพัฒนานักเล่าเรื่องเชิงการตลาดอย่างมืออาชีพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	นิสิต 100 คน อาจารย์ 7 คน	21 ก.พ.69	ห้อง BEC6201	ดร.พิมสหรา ยาคล้าย	-	-
86	โครงการสนับสนุนการผลิตต้นแบบในรายวิชา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
87	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
	ครั้งที่ 1 หัวข้อ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบน Social Media	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	23,100.00	นิสิตมีทักษะและทัศนคติที่ดีก่อนเข้าสู่การฝึกงาน เป็นการเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการก่อนเข้าสู่การฝึกงานให้ประสบความสำเร็จในการฝึกงาน	นิสิตมีทักษะและทัศนคติที่ดีก่อนเข้าสู่การฝึกงาน เป็นการเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการก่อนเข้าสู่การฝึกงานให้ประสบความสำเร็จในการฝึกงาน	นิสิต 42 คน อาจารย์ 1 คน	2 พ.ย. 68	ห้อง BEC3203	ผ.ศ.ดร.ร.อ.ญ.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์	-	-
88	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
89	โครงการนำเสนอการจัดทำโครงงานของนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
	- นำเสนอการจัดทำโครงงานนิสิตชั้นปีที่ 2	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	4,400.00	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม	นิสิต 34 คน อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน	22 ม.ค.69	ห้องประชุม BEC6201	ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	- นำเสนอความก้าวหน้าแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ นิสิตชั้นปีที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	5,000.00	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม	นิสิต 40 คน อาจารย์ 7 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน	23 ม.ค.69	ห้องประชุม BEC6201	ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม	-	-
	- รายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการในรายวิชา 815390 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	5,600.00	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้หลักการ Universal Design และข้อจำกัดเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมกับระดับความก้าวหน้าของโครงงาน	นิสิตได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้หลักการ Universal Design และข้อจำกัดเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมกับระดับความก้าวหน้าของโครงงาน	นิสิต 33 คน อาจารย์ 7 คน	29 ม.ค.69	ห้องประชุม BEC6201	รศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี	-	-
90	โครงการนำเสนอผลการฝึกงานนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
91	โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
92	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
93	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	9,800.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
94	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (แข่งขัน)	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
95	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมฯ	-	-
96	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80	คณะมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ อันดีกับบัณฑิต	บัณฑิต 70 คน อาจารย์ 10 คน ศิษย์เก่า 40 คน	22 ก.พ.69	ร้านอาหารบ้านเพื่อน@แยกหนองอ้อ	ผศ.ดร.ร.อ.หญิง วชิรา พันธุ์ไพโรจน์	-	-
97	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรนวัตกรรมฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
98	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	185,000.00	130,000.00	เพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีมของนิสิตและสร้างการรับรู้กิจกรรมของภาควิชาสู่สาธารณะชน	ภาพลักษณ์ที่ดีของภาควิชาฯ และนิสิตที่มีคุณภาพ	นิสิต 150 คน อาจารย์ 15 คน ผู้สนใจ 60 คน	ม.ค - พ.ค 69	คณะบริหารธุรกิจฯ นอกมหาวิทยาลัย	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
99	โครงการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานภาควิชา	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	70,000.00	69,760.00	ได้แผนกลยุทธ์การพัฒนาภาควิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเครือข่ายกับผู้ประกอบการที่มี MOU	ได้แผนกลยุทธ์ภาควิชาการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2570	อาจารย์ 9 คน	19 - 21 เม.ย.69	โรงแรม Centre Point Hotel	ผศ.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ	-	-
100	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาดูงานของนิสิต (รายวิชา 224216 ความยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ)	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,775.00	นิสิตเข้าใจการวางแผนและการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นิสิตเข้าใจการวางแผนและการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นิสิต 77 คน	5 - 8 ก.พ.69	เส้นทาง จ.พิษณุโลก - จ.สมุทรสงคราม - จ.ประจวบคีรีขันธ์	ผศ.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ	-	-
	ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาดูงานของนิสิต (ปฐมนิทัศน์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ)	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,560.00	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	นิสิต 100 คน	10 - 13 ก.พ.69	จ.กรุงเทพมหานคร	ดร.มณฑิรา อินต๊ะสอน	-	-
101	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	-	-	-
	101.1 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
	101.2 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
102	โครงการนำเสนอผลการฝึกงานนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
	- ครั้งที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	4,800.00	นิสิตได้รับความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	นิสิตได้รับความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	นิสิต 60 คน อาจารย์ 10 คน	1 เม.ย.69	ห้อง BEC6201	ผศ.ดร.เพชรศรี นนทีศิริ	-	-
103	โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	1. โครงการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา (224343 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการจัดอีเวนท์)	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,000.00	ผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการออกแบบงานในธุรกิจกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้	ผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการออกแบบงานในธุรกิจกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้	นิสิต 33 คน	26 ม.ค / 2,4,11,16 ก.พ 69	อาคารปราบไตรจักร2	อ.จันทร์ระพี เข็มทอง	-	-
	2. โครงการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา (224221 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม))	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,190.00	นิสิตที่ร่วมโครงการเข้าใจและสามารถผสมเครื่องดื่มพื้นฐานได้	นิสิตที่ร่วมโครงการเข้าใจและสามารถผสมเครื่องดื่มพื้นฐานได้	นิสิต 33 คน	12 ก.พ. 69	อาคารปราบไตรจักร2	ดร.ดาวรุ่ง ฟักทอง	-	-
	3. โครงการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา (224321 การจัดการและปฏิบัติการงานแม่บ้าน)	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,190.00	นิสิตที่ร่วมโครงการเข้าใจสายงานแม่บ้านและขั้นตอนการปูเตียง	นิสิตที่ร่วมโครงการเข้าใจสายงานแม่บ้านและขั้นตอนการปูเตียง	นิสิต 20 คน	18 ก.พ. 69	อาคารปราบไตรจักร2	ดร.ดาวรุ่ง ฟักทอง	-	-
	4. โครงการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา (224231 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ)	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,180.00	นิสิตที่ร่วมโครงการเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายมากขึ้น	นิสิตที่ร่วมโครงการเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายมากขึ้น	นิสิต 24 คน	24 ก.พ. 69	อาคารปราบไตรจักร2	ดร.มณฑิรา อินต๊ะสอน	-	-
	5. โครงการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา 224241 การจัดการและการวางแผนการประชุมอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,191.00	นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดการวางแผนและการจัดการเครื่องดื่มเพื่อลดต้นทุนและลดของเสีย	นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดการวางแผนและการจัดการเครื่องดื่มเพื่อลดต้นทุนและลดของเสีย	นิสิต 102 คน	4 มี.ค. 69	ห้อง BEC6201	ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู	-	-
	6. โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา 224103 การจัดการการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและจิตบริการ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,120.00	นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและเสนอแนวทางการบริหารต้นทุนในยุคดิจิทัลได้	นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและเสนอแนวทางการบริหารต้นทุนในยุคดิจิทัลได้	นิสิต 80 คน	4 มี.ค. 69	ห้อง BEC6201	ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู	-	-
104	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตใหม่	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
105	โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
106	โครงการ Young Tourism Hop Day	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
107	โครงการพัฒนาศักยภาพและอัตลักษณ์ของนิสิต	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	- นิสิตเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของนิสิตภาควิชาการท่องเที่ยว - นิสิตเกิกระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของนิสิตภาควิชาการท่องเที่ยว	- นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี มีอัตลักษณ์ของนิสิตเอกการท่องเที่ยว รวมถึง การพร้อมเป็นผู้ให้บริการที่ดี - นิสิตมีประสบการณ์การวางแผน เตรียมตัว การคิดเชิงวิเคราะห์ และ การทำงานภายใต้ความกดดัน	นิสิต 200 คน อาจารย์ 11 คน	2 - 28 ก.พ.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อ.จันทร์ระพี เข็มทอง	-	-
108	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
109	โครงการพัฒนาแบรนด์ tourism NU	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว	-	-
110	โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัย	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
111	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
112	โครงการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานภาควิชา	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	150,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
113	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต - ปี 2 - วิชาบังคับ ปี 3	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	390,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
114	โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	ผลคะแนนการนำเสนอของนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	นิสิตพัฒนาประสิทธิภาพจากการฝึกสหกิจศึกษา	นิสิต 69 คน อาจารย์ 11 คน	30 มี.ค.69	ห้อง BEC6201	ดร. ณัฐวุฒิ คงลำพันธุ์	-	-
115	โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	123,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต : การออกแบบ infographic จาก Storytelling	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,670.00	นิสิตนำข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และเล่าเรื่องและจัดทำสื่อ inforgraphic	นิสิตนำข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และเล่าเรื่องและจัดทำสื่อ inforgraphic	นิสิต 67 คน อาจารย์ 2 คน	25-26 ต.ค 68	อ.ปราบไตรจักร2	ดร. ไอลดา สุขนาค	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 2 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต : การใช้งาน Microssoft Office	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	นิสิตทราบถึงรายละเอียดข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office	นิสิตทราบถึงรายละเอียดข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office	นิสิต 112 คน อาจารย์ 1 คน	29 พ.ย. 68	อ.ปราบไตรจักร2	ผศ.ดร.อรรฆยา เซ็นเครือ	-	-
116	โครงการอบรมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
117	โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 วิชา 214341 พัฒนาทักษะด้านวิชาการและการรู้สารสนเทศ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	24,888.00	นิสิตเข้าใจเรื่องการทบทวนวรรณกรรม แหล่งข้อมูลการเขียนบรรณานุกรมและกระบวนทำวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูล	นิสิตเข้าใจเรื่องการทบทวนวรรณกรรม แหล่งข้อมูลการเขียนบรรณานุกรมและกระบวนทำวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูล	นิสิต 68 คน	27 พ.ย , 4 ธ.ค , 24-25 ม.ค 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	รศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร	-	-
	ครั้งที่ 2 วิชา 214241 การทำงานเป็นทีมและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	12,129.00	นิสิตเข้าใจแนวทางการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิตเข้าใจแนวทางการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิต 65 คน	2 ก.พ. 69	ห้อง BEC6201	ดร.เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์	-	-
	ครั้งที่ 3 วิชา 214324 การวิเคราะห์โครงการและผลตอบแทนทางสังคม	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	10,440.00	นิสิตได้รับความรู้และกรณีศึกษาจริงเกี่ยวกับ ESG	นิสิตได้รับความรู้และกรณีศึกษาจริงเกี่ยวกับ ESG	นิสิต 55 คน	28 ก.พ. 69	ห้อง QS2301	ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เชยสวรรค์	-	-
	ครั้งที่ 4 วิชา 214117 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	2,000.00	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและสามารถบูรณาการกับตลาดออนไลน์	ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและสามารถบูรณาการกับตลาดออนไลน์	นิสิต 104 คน	2 มี.ค. 69	Online	รศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร	-	-
118	โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมวิทยานิพนธ์	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	14,400.00	นิสิตได้รับระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ผ่านจากการสอบวิทยานิพนธ์	นิสิตได้รับระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ผ่านจากการสอบวิทยานิพนธ์	นิสิต 76 คน อาจารย์ 12 คน	28 ต.ค. 68	อาคารปราบไตรจักร2	ดร.ไอลดา สุขนาค	-	-
119	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ)	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
120	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขัน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	38,300.00	นิสิตสามารถตอบคำถามในการแข่งขันได้	นิสิตสามารถตอบคำถามในการแข่งขันได้	นิสิต 11 คน อาจารย์ 9 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน	21 ม.ค. - 6 ก.พ. 69	ห้องปฏิบัติการเศรษศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ	ดร.ไอลดา สุขนาค	-	-
121	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
122	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	-	-		/	-	-	-	-	-	25,000.00	-	มีผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	1,900.00	นิสิตเข้าใจแผนการเรียนและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	นิสิตเข้าใจแผนการเรียนและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	นิสิต 13 คน อาจารย์ 6 คน	19 พ.ย. 68	คณะบริหารธุรกิจฯ	ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง	-	-
123	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
124	โครงการอัพเดทข้อมูลเวปไซต์	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	-	-
125	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับสังคม(Service Learning)	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	5,820.00	นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 222312 การวางแผนกำไรและการควบคุม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน	นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 222312 การวางแผนกำไรและการควบคุม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน	ผู้สนใจ 11 คน อาจารย์ 3 คน นิสิต 31 คน	20 ม.ค. 69	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	รศ.กนกพร สุรณัฐกุล	-	-
	ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับสังคม(Service Learning) วิชา 222312 การวางแผนกำไรและการควบคุม	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	5,720.00	ประชาชน/สังคม ในกลุ่มวิสาหกิจชมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ประชาชน/สังคม ในกลุ่มวิสาหกิจชมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ผู้สนใจ 8 คน อาจารย์ 2 คน นิสิต 31 คน	2 มี.ค. 69	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	รศ.กนกพร สุรณัฐกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
126	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา วิชา 222334 การบัญชีธุรกิจการเกษตร นิสิตปี 3	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	42,440.00	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในกาผลิต การจัดการต้นทุนและการตลาดผลิตผลการเกษตรผ่านการดำเนินธุรกิจจริง	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในกาผลิต การจัดการต้นทุนและการตลาดผลิตผลการเกษตรผ่านการดำเนินธุรกิจจริง	นิสิต 53 คน อาจารย์ 3 คน	7 ก.พ. 69	ภักดีฟาร์ม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์	-	-
127	โครงการสร้างทักษะทางวิชาชีพให้นิสิตบัญชี	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะทางวิชาชีพให้นิสิตบัญชี หัวข้อ สร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วยทักษะ Microsoft Excel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,260.00	-	นิสิตมีความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และผ่านการสอบ ได้รับประกาศนียบัตร	นิสิต 84 คน	14 ก.พ 69 , 1 มี.ค 69	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 CITCOM	ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์	-	-
128	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงสู่นิสิตบัญชี	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	245,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 1 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud based software and AI Technology การประยุตก์ใช้ในธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	59,520.00	นิสิตได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Cloud based software and AI Technology ในงานบัญชีมากขึ้น	นิสิตได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Cloud based software and AI Technology ในงานบัญชีมากขึ้น	นิสิต 89 คน อาจารย์ 2 คน	31 มค 68 , 1 กพ 68	อ.ปราบไตรจักร 44 , QS	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 2 หัวข้อ Reinventing Audit: ผู้สอบบัญชีในยุค ESG, AI และข้อมูลขนาดใหญ่	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	37,360.00	นิสิตเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชี (Reinventing the Auditor) มากขึ้น	นิสิตเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สอบบัญชี (Reinventing the Auditor) มากขึ้น	นิสิต 83 คน อาจารย์ 2 คน	28 ก.พ. 69	QS2301	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
129	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
130	โครงการนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	45,000.00	43,400.00	ผลคะแนนการนำเสนอผลการฝึกงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลคะแนนของนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรฯ	นิสิต 95 คน อาจารย์ 8 คน	7-8 เม.ย 69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อ.กมลเนตร สุภาพ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
131	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
132	โครงการกิจกรรมชมรม Accounting Club	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการกิจกรรมชมรม Accounting Club อาสาพัฒนาเพื่อน้อง	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	4,200.00	ได้ข้อมูลพื้นที่และความต้องการของ ร.ร. ที่ชัดเจน	ได้ข้อมูลพื้นที่และความต้องการของ ร.ร. ที่ชัดเจน	นิสิต 9 คน อาจารย์ 1 คน	13 ธ.ค. 68	ร.ร.บ้านหนองขาว จ.พิจิตร	อ.กมลเนตร สุภาพ	-	-
	ครั้งที่ 2 โครงการกิจกรรมชมรม Accounting Club อาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 2	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	40,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทางด้านบัญชีไปเผยแพร่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทางด้านบัญชีไปเผยแพร่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน	นิสิต 72 คน อาจารย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน	24 ม.ค. 69	ร.ร.บ้านหนองขาว จ.พิจิตร	ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์	-	-
133	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
134	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ประจำปี 2569	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	26,537.00	นิสิตได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี	นิสิตได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี	นิสิต 8 คน อาจารย์ 2 คน	23-24 ม.ค.69	อาคารสภาวิชาชีพ กทม.	อ.กมลเนตร สุภาพ	-	-
135	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	-	-
136	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์นานาชาติ)	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	-	-
137	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการสัมนาทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	100,000.00	ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ผู้สนใจทั่วไป 59 คน อาจารย์ 18 คน	8 พ.ย. 68	ห้อง BEC6201	ดร.ลลิตา จิตต์การุณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบันทึกเสียงเพื่อชุมชน (เสียงนี้เพื่อน้อง)	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	40,000.00	ได้ผลงานหนังสือเสียงและรายการละครเสียงเพื่อนำไปมอบให้นักเรียน ร.ร.สอนคนตาบอด ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้	ได้ผลงานหนังสือเสียงและรายการละครเสียงเพื่อนำไปมอบให้นักเรียน ร.ร.สอนคนตาบอด ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้	ผู้สนใจทั่วไป 65 คน นิสิต 20 คน อาจารย์ 3 คน	27-29 ม.ค. , 1 มี.ค.69	ห้องปฏิบัติการคอมฯ ห้องสตูดิโอนิเทศฯ ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่	รศ.กาญจนา เชี่ยววิทย์กาญจน์	-	-
138	โครงการศึกษาดูงานของนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	213,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	740,000.00	นิสิตเข้าใจประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารขององค์กรต่างๆ	นิสิตเข้าใจประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารขององค์กรต่างๆ	นิสิต 83 คน อาจารย์ 2 คน	21 พ.ย. 68	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ กทม.	รศ.ดร.พัทธนันท์ เด็ดแก้ว	-	-
	ครั้งที่ 2	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	72,080.00	นิสิตเข้าใจประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารขององค์กรต่างๆ	นิสิตเข้าใจประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารขององค์กรต่างๆ	นิสิต 90 คน อาจารย์ 2 คน	21 พ.ย. 68	หอภาพยนตร์ จ.นครปฐม , บ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี	ดร.พิทักษ์ ปานเปรม	-	-
139	โครงการบรรยายพิเศษในรายวิชา	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	715,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 วิชา 814336 กระบวนการหลังการผลิต	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	11,750.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิต 51 คน อาจารย์ 2 คน	26 พ.ย , 17 ธ.ค 68 / 31 ม.ค 69	ออนไลน์, อ.ปราบไตรจักร2	ผศ.สรรเสริญ เหรียญทอง	-	-
	ครั้งที่ 2 วิชา 814105 ทัศนภาพสำหรับงานด้านการสื่อสาร	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	22,000.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิต 98 คน	29 ธ.ค. 68 , 24 ม.ค.69, 16 ก.พ.69	BEC6201 , อ.ปราบไตรจักร2	ผศ.สรรเสริญ เหรียญทอง	-	-
	ครั้งที่ 3 วิชา 814327 สัมมนาทางด้านการสื่อสารองค์กร	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	11,250.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติการทำงานกลุ่มตามโจทย์ที่อาจารย์มอบหมาย	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติการทำงานกลุ่มตามโจทย์ที่อาจารย์มอบหมาย	นิสิต 33 คน	22 ธ.ค 68 , 28 มค 69	อ.ปราบไตรจักร2-210	รศ.ดร.พัทธนันท์ เด็ดแก้ว	-	-
	ครั้งที่ 4 วิชา 814371 การผลิตสื่อเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	7,689.00	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยาย	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยาย	นิสิต 23 คน	25 ธ.ค. 68	อ.ปราบไตรจักร2-302	รศ.กาญจนา เชี่ยววิทย์กาญจน์	-	-
	ครั้งที่ 5 วิชา 814216 การสื่อสารการตลาด	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	23,225.00	นิสิตได้ความรู้ในหัวข้อที่บรรยาย	นิสิตได้ความรู้ในหัวข้อที่บรรยาย	นิสิต 170 คน	22 มค 69	QS2302	รศ.ดร.พัทธนันท์ เด็ดแก้ว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ครั้งที่ 6 วิชา 814326 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กร	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	12,475.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิต 33 คน	6,8 มค 69	อ.ปราบไตรจักร2 ห้อง 210	ดร. ทรงพล ชุมนุมวัฒน์	-	-
	ครั้งที่ 7 วิชา 814214 การบริหารงานสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	22,700.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิต 169 คน	28 มค 69	QS	รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย	-	-
	ครั้งที่ 8 วิชา 814200 วารสารศาสตร์และสื่อศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	22,000.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลงานในรายวิชา	นิสิต 229 คน	21 ม.ค. 69	อ.ปราบไตรจักร , ห้อง Main Conference	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
	ครั้งที่ 9 รายวิชา 814230 การเขียนบทบันเทิงคดีและวิชา 814215 การสื่อสารโน้มน้าวใจ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	36,470.00	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ โดยการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย	นิสิตนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ โดยการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย	นิสิต 168 คน	22,23 ม.ค 69	อ.ปราบไตรจักร , QS2210	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
140	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
141	โครงการเตรียมความพร้อมเลือกวิชาเอก	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
142	โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
143	โครงการบรรยายและนำเสนอวิทยานิพนธ์	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรีและโครงงานทางนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	58,450.00	นิสิตมีวิทยานิพนธ์และโครงงานฉบับสมบูรณ์ 100%	นิสิตมีวิทยานิพนธ์และโครงงานฉบับสมบูรณ์ 100%	นิสิต 200 คน อาจารย์ 17 คน	27 ต.ค. 69	คณะบริหารธุรกิจฯ อาคารปราบไตรจักร 2	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
144	โครงการนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา	นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสหกิจศึกษา	นิสิต 163 คน อาจารย์ 16 คน	1 เม.ย. 69	อาคารปราบไตรจักร 2	รศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล	-	-
145	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
146	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตด้านภาษาและวัฒนธรรม (Student Mobility)	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
147	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	190,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 โครงการ Paradox MV Contest คิดนอกเฟรม ละเลงนอกกรอบ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	6,000.00	นิสิตได้รับรางวัล	นิสิตได้รับรางวัล	นิสิต 10 คน อาจารย์ 1 คน	30 ม.ค. 69	บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
	ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	29,960.00	ได้ผลงานภาพถ่ายที่ตรงตามความต้อง การตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า	ได้ผลงานภาพถ่ายที่ตรงตามความต้อง การตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า	นิสิต 10 คน อาจารย์ 4 คน	13-15 ก.พ 69	ม.น. , บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
148	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 พบนิสิตชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2568	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	5,000.00	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการปรับตัวในด้านวิชาการ	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการปรับตัวในด้านวิชาการ	นิสิต 164 คน อาจารย์ 16 คน	31 ต.ค. 68	ห้องปราบไตรจักร2-310-311	รศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล	-	-
149	โครงการพัฒนาเวบไซต์ของภาควิชา	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
150	โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	1,085,000.00	-	-	-	-	-	-	อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
	ครั้งที่ 1 ศึกษาดูงานต่างประเทศ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	765,000.00	ได้องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่เป็นสากลและมีทิศทางการทำวิจัยในประเด็นใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น	ได้องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่เป็นสากลและมีทิศทางการทำวิจัยในประเด็นใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ 14 คน	10 - 14 พ.ย 68	สถานีโทรทัศน์ NHK , Koji Kinutani Tenku Art Mueum , Kyoto Sangyo University ป.ญี่ปุ่น	ดร.รัฐพล ไชยรัตน์	-	-
151	โครงการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
152	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	คณะบริหารธุรกิจฯ	ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....152.....โครงการ											**-**	**16,404,610.00**	**5,328,480.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...154.....โครงการ											**-**	**17,349,110.00**	**5,328,480.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะศึกษาศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	/	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	550,000.00	58,175.00	**เชิงปริมาณ** 1. จำนวนกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น **เชิงคุณภาพ** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ ไปวิเคราะห์และ วางแผนเพื่อดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล"	1. ผลการประเมิน EdPEx = 203 คะแนน 2. Feedback Report สำหรับการนำไปวิเคราะห์และ จัดทำแผนในการดำเนินงานในการประเมินของปีการศึกษา 2568 ซึ่งจะรับการประเมินในเดือน พฤศจิกายน 2569	ผู้บริหาร จำนวน 16 คน บุคลากรสายวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	ช่วงจัดกิจกรรม 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 รับการประเมินสำหรับปีการศึกษา 2567 19 - 20 พ.ย. 2568	คณะศึกษาศาสตร์	1. รองคณบดี 2. หัวหน้าหน่วยหน่วยยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....1.....โครงการ										-	550,000.00	58,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	200,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจตัวชี้วัดที่ร่วมกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 2. การดำเนินงานที่เชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์กับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx	1. แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2567 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569) 2. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของจำนวน KPIs ในแผนยุทธศาสตร์คณะ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย	1. คณะกรรมการประจำคณะ 18 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 42 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
2	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	270,000.00	101,375.00	เชิงปริมาณ ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 43 สาขาวิชา เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ	1. หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 43 สาขาวิชา การบริหารจัดการหลักสูตรได้คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 2. ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มีจำนวนการรับเป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร	ผู้บริหาร 14 คน คณาจารย์ 56 คน บุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร 4 หลักสูตร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีวิชาการ	-	-
3	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	500,000.00	81,360.00	เชิงปริมาณ 1. อาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 80 ของคณะจัดการเรียนการสอนไปในทิศทาง	จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดทุกระดับ เพิ่มขึ้น	นิสิต รหัส 66 790 คน รหัส 67 973 และรหัส 68 คน อาจารย์ 75 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เดียวกัน 2. นิสิต ร้อยละ 80 รับรู้ มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนของคณาจารย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง		บุคลากรสายสนับสนุน 14 คน รวมจำนวน 2,300 คน					
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	270,000.00	-	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รวม 88 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีวิชาการ	-	-
5	โครงการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	500,000.00	135,880.00	เชิงปริมาณ อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน	สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาและสังคม	นิสิต 400 คน อาจารย์ 70 คน บุคลากรสายสนับสนุน 14 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีวิชาการ	-	-
6	โครงการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	1,800,000.00	672,522.00	เชิงปริมาณ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. นิสิตทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ตามเกณฑ์	นิสิต ป.ตรี 1,723 คน นิสิต ป.โท ป.เอก 200 คน อาจารย์ 70 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี ฝึกประสบการณ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ตามแผนทุกกิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. นิสิตมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต	2. มีระบบบนเทศการสอนออนไลน์	บุคลากรสายสนับสนุน 14 คน ครูพี่เลี้ยง 600 คน ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 300 คน					
7	โครงการความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการกับโรงเรียนประถม-มัธยม สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	-	เชิงปริมาณ มีรูปแบบการพัฒนานิสิตครูแบบครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์ในโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย 1 รูปแบบ เชิงคุณภาพ เกิดทักษะการเป็นผู้ชี้แนะ (Coach)/ผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator)/พี่เลี้ยง (Mentor) ในการจัดการเรียนการสอน	1. มีรูปแบบการพัฒนานิสิตครูแบบครบวงจร 2. มีดแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ Lab School	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 75 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 103 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีวิชาการ	-	-
8	โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	800,000.00	382,250.00	เชิงปริมาณ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 11 สาขาวิชา เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ	หลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 11 สาขาวิชา ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 11 สาขาวิชา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
9	โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนการรับนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	70,000.00	21,000.00	เชิงปริมาณ กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เชิงคุณภาพ	คณะศึกษาศาสตร์ รับนิสิตได้ตามแผนการรับ	ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																หลักสูตร รวมจำนวน 94 คน					
10	โครงการขับเคลื่อนการใช้ระบบการให้คำปรึกษาและการให้บริการแก่นิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	200,000.00	-	เชิงปริมาณ 1.นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.ร้อยละของนิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ นักเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 80 3. มีฐานข้อมูลนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 4. มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตใหม่ อย่างน้อย 2 ช่องทาง เชิงคุณภาพ นิสิตใหม่และผู้ปกครองทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎ- ระเบียบปฏิบัติของนิสิต และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร/อาจารย์ที่ปรึกษา	นิสิตใหม่และผู้ปกครองทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎ ระเบียบปฏิบัติของนิสิต และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร/อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนมีฐานข้อมูลนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 500 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 400 คน บุคคลอื่นๆ/ผู้ปกครอง 200 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-
11	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	150,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 2. ร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการนำตนเอง และด้านการสร้าง	เกิดอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความ สามารถด้านการนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ ทำให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี รวมไปถึงคณาจารย์ บุคลากร และ	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 1,800 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 400 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีโดยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 2. นิสิตเกิดทักษะด้านกีฬาและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้สานสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านการเล่นกีฬา	นิสิตได้สานสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย					
12	โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	200,000.00	81,100.00	เชิงปริมาณ นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้ หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัต กรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบ การ สามารถการนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	1. ผู้นำนิสิตสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับบุคลากร และบูรณาการการจัดกิจกรรมในยุคดิจิทัลตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์โดยใช้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การเป็นผู้นำ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา และทักษะด้านการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 2. ได้แผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา จำนวน 1 แผน	บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน ผู้นำนิสิต 200 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
13	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	2,494.00	เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจและความรักและผูกพัน (Engagement) ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน ผู้นำนิสิต 200 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-
14	โครงการกระดานดำสัมพันธ์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	400,000.00	381,570.00	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจและความรักและผูกพัน (Engagement) ต่อผลการดำเนินโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้าน	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	บุคลากรสายวิชาการ 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน นิสิต/นักศึกษา 400 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ							
15	โครงการการกำหนดและพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมของนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	400,000.00	73,826.00	เชิงปริมาณ นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้ หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัต กรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 1,800 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 400 คน บุคคลอื่นๆ/ผู้ประกอบการ 200 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-
16	โครงการเสริมสร้างความเป็นครูและสมรรถนะวิชาชีพครู	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	700,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้ หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี เชิงคุณภาพ นิสิตเกิดสมรรถนะวิชาชีพครูในด้านการจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ชุมชน และการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณที่ดี	นิสิตเกิดสมรรถนะวิชาชีพครูในด้านการจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ชุมชน และการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณที่ดี	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน นิสิตระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4) 500 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
17	โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	300,000.00	-	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจที่มีต่อความรักและความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรร่วม กับคณะฯ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า	1. การมีงานทำของนิสิตจากการแนะนำช่วยเหลือจากศิษย์เก่าศิษย์เก่า 2. ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ มีความรัก และความผูกพัน (Engagement) ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน บัณฑิต/ศิษย์เก่า 500 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
18	โครงการสนับสนุนทุนสวัสดิการนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	200,000.00	107,000.00	เชิงปริมาณ ทุนสนับสนุน จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ทุน เชิงคุณภาพ	นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาต่อ และได้รับขวัญและกำลังใจ	บุคลากรสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 40 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-
19	โครงการขับเคลื่อนระบบงานวิจัยเชิงรุก	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	2,100,000.00	403,500.00	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละจำนวนทุนวิจัยที่คณะ/มหาวิทยาลัย จัดสรรให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 2. จำนวนรายวิชาที่มีการทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน/การจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based) 3. จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอกเฉลี่ยต่อหัวของอาจารย์ 4. จำนวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ/ISI/Scopus ต่ออาจารย์ประจำ 5. ร้อยละของงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีการตีพิมพ์/	1. ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและนานาชาติ 2. นวัตกรรมการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based) 3. คลังโครงร่างวิจัย (Proposal Bank) บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ/ISI/Scopus 4. บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในฐานข้อมูล	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะ จำนวน 70 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี วิจัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ 6. จำนวนคณาจารย์/บุคคลากรของคณะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย 7. ร้อยละจำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์/บุคลากรของคณะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่/ประเทศ 8. จำนวนนวัตกรรมที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ เชิงคุณภาพ	ระดับชาติ/นานาชาติ 5. มีเครือข่ายนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่และระบบพี่เลี้ยงการวิจัย 6. คณาจารย์/บุคคลากรมีทักษะการเขียนเสนอขอทุนวิจัยและทักษะการทำวิจัย 7. งานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของนิสิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 8. ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาและผลงานวิจัยที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา					
20	โครงการบริหารงานวิจัย	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	100,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. คลังผลงานวิจัย (Research-based) และจำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 2. จำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน เชิงคุณภาพ	1. เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 2. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม 3. จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น สแตนดี้ โล่ รางวัล ไวนิล เป็นต้น 4. ฐานข้อมูลและระบบติดตามงานวิจัยของคณะ	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะ จำนวน 25 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี วิจัย	-	-
21	โครงการศึกษาศาสตร์วิจัย	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	250,000.00	179,760.00	เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนไม่น้อย	Proceeding ตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง	นิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และ	16-17 ม.ค. 2569	คณะศึกษาศาสตร์และ KNECC	รองคณบดี วิจัย	โครงการศึกษาศาสตร์วิจัย	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กว่า 200 เรื่อง เชิงคุณภาพ สามารถนำบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใน proceeding ไปเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา		ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน					
22	โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	250,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. งานวิจัยของคณาจารย์ที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับนานาชาติ 2. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เชิงคุณภาพ	ฐานข้อมูลบทความวิจัยในระดับนานาชาติ	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี วิจัย	โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์	-
23	โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยสำหรับนิสิต	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	100,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. งานวิจัยของนิสิตที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับนานาชาติ 2. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของนิสิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เชิงคุณภาพ	ฐานข้อมูลบทความวิจัยในระดับนานาชาติ	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี วิจัย	โครงการทุนเสนอผลงานวิจัยสำหรับนิสิต	-
24	โครงการทุนทำวิทยานิพนธ์	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	200,000.00	50,000.00	เชิงปริมาณ 1. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของนิสิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2. งานวิจัยของนิสิตที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ใน	ฐานข้อมูลบทความวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี วิจัย	โครงการทุนทำวิทยานิพนธ์	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับชาติและนานาชาติ เชิงคุณภาพ							
25	โครงการทบทวนและจัดทำแผนการบริการวิชาการ	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	50,000.00	-	เชิงปริมาณ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมของภาควิชา และคณะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ เชิงคุณภาพ แผนการบริการวิชาการโครงการ/กิจกรรมของภาควิชา และคณะ ได้รับการการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ	มีแผนบริการวิชาการของคณะที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและภาควิชา ที่ครอบคลุมการบริการวิชาการแบบให้เปล่าและสร้างรายได้ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมของภาควิชา และคณะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ	1. บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริการวิชาการ	โครงการทบทวนและจัดทำแผนการบริการวิชาการ	-
26	โครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	300,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนคณาจารย์ และนิสิตลงพื้นที่ศึกษาพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่โรงเรียนร่วมผลิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50 2. โรงเรียนต้นแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ กิจกรรม site Visit และ PLN ผู้บริหารแบะ Master Teachers ทุก 2 เดือน	1. มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 2. โรงเรียนต้นแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร้อยละ 100	1. บุคลากรสายวิชาการ 30 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 3. นิสิต 30 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริการวิชาการ	โครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ	-
27	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	500,000.00	18,000.00	เชิงปริมาณ จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะและภาควิชา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่	1. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะและภาควิชา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ประเทศ	1. บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 3. นิสิต 20 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริการวิชาการ	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ประเทศ เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะและภาควิชา ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาวิชาชีพ	2. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะและภาควิชา ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาวิชาชีพ	4. ผู้บริหาร , ครู , บุคลากรทางการศึกษา 1,000 คน					
28	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	700,000.00	7,280.00	เชิงปริมาณ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการ เชิงคุณภาพ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้สนใจ ได้รับการทักษะทางวิชาการ และนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน	ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้สนใจ ได้รับการทักษะทางวิชาการและนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน	1. บุคลากรสายวิชาการ 20 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 3. นิสิต 100 คน 4. ผู้บริหาร , ครู , บุคลากรทางการศึกษา 1,000 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริการวิชาการ	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-
29	โครงการ Journal of Education and Innovation	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	500,000.00	1,123.00	เชิงปริมาณ 1. วารสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบฉบับพิมพ์ และฉบับออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์วารสาร จำนวน 4 ฉบับต่อปี 2. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. วารสารออกตรงตามเวลาที่กำหนดและมีจำนวนบทความที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เชิงคุณภาพ 1. วารสารมีผลงานทางวิชาการคุณภาพสูง เพื่อเป็น	จำนวนบทความวิจัย/วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 1. ป.ตรี ค่าเป้าหมายคณะ (มากกว่าหรือเท่ากับ 30 เรื่อง) 2. ป.โท ค่าเป้าหมายคณะ (มากกว่าหรือเท่ากับ 200 เรื่อง) 3. ป.เอก ค่าเป้าหมายคณะ (มากกว่าหรือเท่ากับ 40 เรื่อง) 4. อาจารย์ ค่าเป้าหมายคณะ (มากกว่าหรือเท่ากับ 50 เรื่อง)	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 30 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 30 คน นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 10 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดี วิจัย	โครงการ Journal of Education and Innovation	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 2. เป็นวารสารที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทางการศึกษา/ครุศาสตร์ ในระดับชาติและอาเซียน							
30	โครงการวันศึกษาศาสตร์	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	400,000.00	502,310.89	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจและความรักและผูกพัน (Engagement) ต่อผลการดำเนินโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ 1. ได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม 2. คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมีโอกาสร่วมทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 3. คณะศึกษาศาสตร์ได้แนวทางการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษาและบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4. นิสิตระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้การใช้นวัตกรรมการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตสามารถบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้จากผล	1. ผลการจัดกิจกรรมการสืบสานประวัติศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมีความภาคภูมิใจและผูกพันสถาบันการศึกษาอย่างลึกซึ้ง 3. ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จกลับมาช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาต่อไป	1. นิสิต 1,000 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ 70 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน 4. ศิษย์เก่าค 30 คน 5. ผู้สนใจทั่วไป 6 ตย	18-19 ม.ค. 2569	คณะศึกษาศาสตร์และ KNECC	รองคณบดีบริหาร	โครงการวันศึกษาศาสตร์	/

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มาปรับใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริง 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นมาประวัติการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์และรากเหง้าของคณะศึกษาศาสตร์							
31	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	350,000.00	-	เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง เชิงคุณภาพ สามารถนำบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ใน proceeding ไปเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	Proceeding ตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง	คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิต จำนวน 1,000 คน	16-17 ม.ค. 2569	คณะศึกษาศาสตร์และ KNECC	รองคณบดีบริหาร	-	-
32	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	250,000.00	8,237.00	เชิงปริมาณ 1. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มากกว่า 2 กิจกรรม 2. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา มากกว่า 2 กิจกรรม 3. ความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าที่มีต่อการดำเนินงานโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และเกี่ยวกับศาสนา มีผลการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจและมีความผูกพันที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 1,000 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 500 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีกิจการนิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ							
33	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	4,000,000.00	137,154.00	เชิงปริมาณ 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดปีการศึกษา 2. งบประมาณพัฒนาตนเอง ทั้งในและต่างประเทศ 40,000 บาท ต่อคน ต่อปี เชิงคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามสายงาน	เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
34	โครงการสนับสนุนสวัสดิการแก่บุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	150,000.00	29,400.00	เชิงปริมาณ การตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพหรือสุขภาวะดีมีความสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจสุขภาพเทียบกับปีที่แล้วมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
35	โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการของคณาจารย์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	120,000.00	6,000.00	เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ตำรา/หนังสือ ของคณาจารย์ มีคุณภาพ และสามารถใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้	ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึ้น	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
36	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เชิงคุณภาพ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพหรือสุขภาวะดีมีความสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ผลการตรวจสุขภาพเทียบกับปีที่แล้วมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
37	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการบิริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม เชิงคุณภาพ บุคลากรเกิดความตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	ประเด็นความเสี่ยงลดลงจากสูงเป็นปานกลาง จากปานกลางเป็นต่ำ	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
38	โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	200,000.00	48,150.00	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ 1. คณะศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น 2. คณะศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ และความเข้าใจ อันดีต่อกัน และ	มีการสื่อสารภารกิจผลงานของคณะในด้านต่างๆ สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันนำไปสู่ภาพลักษณ์ และการมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศึกษาศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน นิสิตระดับปริญญาตรี 1,800 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 500 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย							
39	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุ	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	20,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบการเงินและพัสดุ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้บรรลุตามภารกิจ	เกิดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้บรรลุตามภารกิจ	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
40	โครงการจัดการความรู้ (KM)	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกพันธกิจ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้บรรลุตามภารกิจ	มีบทเรียนจากการเรียนรู้และต้นแบบที่เป็น Best practic อย่างน้อย 2 BP	บุคลากรสายวิชาการ 74 คน บุคลากรสายสนับสนุน 44 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองคณบดีบริหาร	-	-
41	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจตัวชี้วัดที่ร่วมกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เชิงคุณภาพ บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงค์	แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx							
42	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	เชิงปริมาณ ทุกหลักสูตรของภาควิชา เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ	การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กำหนด	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
43	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	730,000.00	83,054.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	อาจารย์ คน 27 นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คน 105 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คน 103 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คน 101 นิสิต กศ.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ คน 117 นิสิต กศ.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ คน 113 นิสิต กศ.บ. วิชาเอกภาษาไทย คน 88 นิสิตกศ.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ คน 113	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
44	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	650,000.00	133,408.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาโท ทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	อาจารย์ คน 27 นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คน 70 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คน 48 นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คน 31 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คน 63 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คน 52	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
45	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	180,000.00	14,690.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาเอกทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	อาจารย์ คน 27 นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คน 16 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คน 6 นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คน 7 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คน 14	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
46	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	70,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้ หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจและความรักและผูกพัน (Engagement) ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน นิสิต จำนวน 200 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
47	โครงการบริหารพัฒนาบุคคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	30,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดปีการศึกษา เชิงคุณภาพ บุคลากรเกิดสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
48	โครงการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	30,000.00	-	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของภาควิชา ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ 1. ภาควิชามีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น 2. ภาควิชา และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ และความเข้าใจ อันดีต่อกัน และสามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	มีการสื่อสารภารกิจผลงานของภาควิชาในด้านต่างๆ สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันนำไปสู่ภาพลักษณ์ และการมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศึกษาศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
49	โครงการจัดการความรู้ (KM)	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกพันธกิจ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้กับการ	มีบทเรียนจากการเรียนรู้และต้นแบบที่เป็น Best practic อย่างน้อย 2 BP	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ปฏิบัติงานได้บรรลุตามภารกิจ							
50	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	40,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจตัวชี้วัดที่ร่วมกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เชิงคุณภาพ บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx	แผนปฏิบัติการประจำปี/แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาที่สอดคล้อง และตอบสนองค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จที่คณะกำหนด	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของภาควิชา จำนวน 15 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
51	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	5,000.00	-	เชิงปริมาณ ทุกหลักสูตรของภาควิชา เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ	การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กำหนด	1. นิสิต จำนวน 100 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 4. หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
52	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	13,000.00	-	เชิงปริมาณ นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้ หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัต กรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	1. นิสิต จำนวน 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ							
53	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	554,200.00	135,308.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	อาจารย์ คน 27 นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คน 70 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คน 48 นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คน 31 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คน 63 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คน 52	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
54	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	48,000.00	34,075.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาโท ทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 20 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน/กิจกรรม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
55	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	35,000.00	29,172.88	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ	นิสิตระดับปริญญาเอก ทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 20 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน/กิจกรรม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้							
56	โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	20,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจและความรักและผูกพัน (Engagement) ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	1. นิสิต จำนวน 300 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน/กิจกรรม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
57	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจที่มีต่อความรักและความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรร่วม กับคณะฯ ร้อยละ	1. การมีงานทำของนิสิตจากการแนะนำช่วยเหลือจากศิษย์เก่าศิษย์เก่า 2. ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ มีความรัก และความผูกพัน (Engagement) ต่อการ	1. นิสิต จำนวน 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน 3. ศิษย์เก่า จำนวน 50 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า	สร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ						
58	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	8,000.00	4,764.00	เชิงปริมาณ 1. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มากกว่า 2 กิจกรรม 2. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา มากกว่า 2 กิจกรรม 3. ความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าที่มีต่อการดำเนินงานโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และเกี่ยวกับศาสนา มีผลการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจและมีความผูกพันที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	1. นิสิต จำนวน 350 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
59	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	10,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดปีการศึกษา เชิงคุณภาพ บุคลากรเกิดสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
60	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจตัวชี้วัดที่ร่วมกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เชิงคุณภาพ บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx	แผนปฏิบัติการประจำปี/แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาที่สอดคล้อง และตอบสนองค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จที่คณะกำหนด	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของภาควิชา จำนวน 11 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
61	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	เชิงปริมาณ ทุกหลักสูตรของภาควิชา เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ	การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กำหนด	1. นิสิต จำนวน 100 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 4. หลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
62	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. อาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 80 ของคณะจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน 2. นิสิต ร้อยละ 80 รับรู้ มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนของคณาจารย์เป็นไปในทิศทาง	จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดทุกระดับ เพิ่มขึ้น	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 11 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เดียวกันตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง							
63	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	300,000.00	12,850.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 200 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน/กิจกรรม 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
64	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	54,116.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาโท ทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 20 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน/กิจกรรม 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
65	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	67,826.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาเอกทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. นิสิต จำนวน 20 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน/กิจกรรม 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
66	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	24,150.00	เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำนักเรียนรู้หรือขีดความสามารถความเป็นผู้ประกอบการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจและความรักและผูกพัน (Engagement) ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ มีอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตปริญญาตรีที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	นิสิตมีอัตลักษณ์ร่วมด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการใช้ดิจิทัล ด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำตนเอง และด้านการสร้างความผาสุกทางร่างกายและจิตใจ	1. นิสิต จำนวน 200 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน/กิจกรรม 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
67	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	9,900.00	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจที่มีต่อความรักและความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรร่วม กับคณะฯ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า	1. การมีงานทำของนิสิตจากการแนะนำช่วยเหลือจากศิษย์เก่าศิษย์เก่า 2. ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ มีความรัก และความผูกพัน (Engagement) ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ	1. นิสิต จำนวน 200 คน/กิจกรรม 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน/กิจกรรม 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 4. ศิษย์เก่า จำนวน 10 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
68	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	20,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 เรื่องต่อปีการศึกษา 2. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างน้อย 3 เรื่อง ต่อปีการศึกษา เชิงคุณภาพ คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ	1. จำนวนงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น 2. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพิ่มขึ้น	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
69	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	10,000.00	8,000.00	เชิงปริมาณ 1. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มากกว่า 2 กิจกรรม 2. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา มากกว่า 2 กิจกรรม 3. ความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และเกี่ยวกับศาสนา มีผลการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจและมีความผูกพันที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	1. นิสิต จำนวน 100 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ							
70	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	80,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดปีการศึกษา เชิงคุณภาพ บุคลากรเกิดสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 9 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
71	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	30,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจตัวชี้วัดที่ร่วมกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เชิงคุณภาพ บุคลากรของภาควิชามีส่วนร่วมให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx	ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
72	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	เชิงปริมาณ ทุกหลักสูตรของภาควิชา เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ	การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กำหนด	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
73	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	200,800.00	18,170.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 3. นิสิต จำนวน 60 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
74	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาโท	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	820,200.00	101,726.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้	นิสิตระดับปริญญาโท ทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 3. นิสิต จำนวน 300 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
75	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	320,800.00	48,586.00	เชิงปริมาณ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมากขึ้นไป เชิงคุณภาพ นิสิตสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้แลกเปลี่ยน	นิสิตระดับปริญญาเอกทุกคนในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 3. นิสิต จำนวน 95 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้							
76	โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนการรับนิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	8,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการรับนิสิต ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เชิงคุณภาพ	ภาควิชารับนิสิตได้ตามแผนการรับ	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
77	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	10,000.00	-	เชิงปริมาณ ความพึงพอใจที่มีต่อความรักและความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรร่วม กับคณะฯ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตและศิษย์เก่า	1. การมีงานทำของนิสิตจากการแนะนำช่วยเหลือจากศิษย์เก่าศิษย์เก่า 2. ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ มีความรัก และความผูกพัน (Engagement) ต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 3. ศิษย์เก่า จำนวน 150 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
78	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	10,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. จำนวนงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 เรื่อง ต่อปีการศึกษา 2. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างน้อย 3 เรื่อง ต่อปีการศึกษา เชิงคุณภาพ คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนา	1. จำนวนงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาที่มีการตีพิมพ์/ตอบรับให้ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารในระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น 2. จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษาของคณาจารย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพิ่มขึ้น	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 3. ศิษย์เก่า จำนวน 150 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														นวัตกรรมทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ							
79	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	10,000.00	-	เชิงปริมาณ 1. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มากกว่า 2 กิจกรรม 2. มีผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา มากกว่า 2 กิจกรรม 3. ความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าที่มีต่อการดำเนินงานโครงการร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และเกี่ยวกับศาสนา มีผลการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจและมีความผูกพันที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน 3. ศิษย์เก่า จำนวน 150 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-
80	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	460,000.00	-	เชิงปริมาณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดปีการศึกษา เชิงคุณภาพ บุคลากรเกิดสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง	เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร	1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าภาควิชา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
81	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	300,000.00	200,000.00	ปริมาณ 1) บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คุณภาพ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณในโครงการที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการ จากหน่วยงานต้นแบบ 2) ได้รับข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล, รูปแบบการทำงาน, หรือนวัตกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ได้	1) บุคลากรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น เล็งเห็นถึงความสำเร็จและแนวทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอน เกิดมุมมองใหม่ๆ และมุ่งมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น 2) เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงาน มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์แผนพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ กับหน่วยงานต้นแบบ ซึ่งอาจนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในอนาคต	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	จังหวัดเพชรบูรณ์และโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานอำนวยการ	-	-
82	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	60,000.00	-	เชิงปริมาณ 1) จำนวนผู้เรียนและบุคลากร เช่น การมีจำนวนนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมีสัดส่วนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม เช่น ครู 2 คนต่อเด็ก 30 คน	1) ทักษะในศตวรรษที่ 21 เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills) ในระดับที่สูงขึ้น	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ในระดับปฐมวัย 2) ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยร้อยละ 83-90 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ, สังคม, สติปัญญา) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 3) การผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ผู้เรียนร้อยละ 90.88 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ 3 ขึ้นไป และร้อยละ 100 มีผลประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป 4) จำนวนกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมหลัก (เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหว, สร้างสรรค์, กลางแจ้ง) ครบถ้วนตามแผนงาน และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากต่อปีการศึกษา เชิงคุณภาพ 1) ระดับคุณภาพตามมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้รับผลประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (ระดับ 4) หรือ "ยอดเยี่ยม" 2) ความเหมาะสมของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหา	ซึ่งแสดงออกผ่านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2) ความพร้อมในการศึกษาต่อ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมดุลและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทำให้มีความพร้อมอย่างมากในการเลื่อนระดับชั้น (เช่น จากอนุบาลสู่ประถมศึกษาปีที่ 1 จากประถมศึกษาปีที่ 6 สู่มัธยมศึกษา) 3) สมรรถนะทางภาษา นักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 4) การยอมรับและความพึงพอใจ โครงการได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองในระดับมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับจนมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนสูงขึ้นทุกปี 5) ความเป็นต้นแบบ (Laboratory School) สถานศึกษาสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและการสอนแบบบูรณาการ (Project Based Learning) ให้กับหน่วยงานอื่นได้					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														รายวิชามีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาชาติในระดับมาก 3) สมรรถนะของครู ครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning และมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (LMS) ในระดับที่ก้าวหน้า 4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย และมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการ						
83	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	5,504,100.00	4,300,807.00	เชิงปริมาณ 1) จำนวนผู้เรียนและบุคลากร มีนักเรียนระดับปฐมวัย 180 คน และระดับประถมศึกษา 360 คน โดยมีจำนวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนรวม 38 คน 2) ร้อยละความสำเร็จตามพัฒนาการ เด็กปฐมวัยร้อยละ 98 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ, สังคม, สติปัญญา) อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ผู้เรียนร้อยละ 90.88 มีผลการเรียนเฉลี่ย	1) ทักษะในศตวรรษที่ 21 เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills) สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2) ความพร้อมในการศึกษาต่อ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมดุลและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทำให้มีความพร้อมอย่างมากในการเลื่อนระดับชั้น (เช่น จากอนุบาลสู่ประถมศึกษา หรือสู่ระดับมัธยมศึกษา) 3) สมรรถนะทางภาษา	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สะสม 2 ปีการศึกษาในระดับ 3 ขึ้นไป และร้อยละ 100 มีผลประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป 4) การดำเนินกิจกรรมตามแผน มีการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสำหรับปฐมวัยและโครงการเฉพาะทาง เช่น โครงการ Coding, STEM Camp, และการสอนแบบบูรณาการ Project-based Learning ครบถ้วนตามเป้าหมาย 5) การพัฒนาครู ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การทำ SAR, PLC) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1) ระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้รับผลการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (ระดับ 4) หรือ "ยอดเยี่ยม" 2) ความเหมาะสมของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มาตรฐานชาติ และความต้องการของผู้เรียนในระดับมาก 3) สมรรถนะของครู ครูมี	นักเรียนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานที่สามารถพูดสื่อสารโต้ตอบ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น 4) การยอมรับและความพึงพอใจ โครงการได้รับการยอมรับจนมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนสูงกว่าจำนวนที่รับได้ถึง 1 - 2 เท่า และได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองในระดับมากที่สุด 5) ความเป็นต้นแบบ (Laboratory School) โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ให้กับหน่วยงานอื่นและชุมชนได้							

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี (LMS) และมีระบบการนิเทศติดตามผลการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ (Laboratory School) และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์ มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง							
84	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	300,000.00	300,000.00	เชิงปริมาณ 1) นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายในมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 10-15 ครั้งต่อปีการศึกษา 2) การพัฒนาบุคลากร ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เช่น ด้าน Active Learning, การใช้สื่อเทคโนโลยี) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เชิงคุณภาพ 1) บรรยากาศการเรียนรู้ มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัย มีสัญญาณ Internet และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (LMS) เพียงพอ	1) การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับที่สูงขึ้น สามารถคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง 2) ความพร้อมในการศึกษาต่อ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมดุลและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทำให้มีความพร้อมอย่างมากในการเลื่อนระดับชั้น (เช่น จากอนุบาลสู่ประถมศึกษา หรือสู่	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ต่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	ระดับมัธยมศึกษา) 3) สมรรถนะทางภาษาและความเป็นสากล นักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ 4) การยอมรับและความพึงพอใจ โครงการได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองในระดับมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับจนมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนสูงขึ้น 5) ความเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรม สถานศึกษาสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิต/ห้องปฏิบัติการ (Laboratory School) ที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและนวัตกรรมการสอนให้กับหน่วยงานอื่นได้					
85	โครงการสนับสนุนการผลิดบัณฑิต	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	42,160.00	เชิงปริมาณ 1) จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 2) จำนวนห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3) อัตราการแข่งขันและจำนวนผู้สมัคร มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนสูงกว่าจำนวนที่รับได้ 4) การกระจายตัวของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การรับ	1) การยอมรับและความพึงพอใจ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อกระบวนการและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สะท้อนจากการที่โรงเรียนเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง 2) ความพร้อมในการเรียนรู้ นักเรียนที่ผ่าน	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการ และการให้บริการแก่เด็กทั่วไปในชุมชนรอบข้าง เชิงคุณภาพ 1) ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กระบวนการรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบเว็บไซต์และ Social Media (เช่น Facebook) ในการให้ข้อมูลโครงการรับสมัครทั้งแบบข้อมูลคงที่ (Static) และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Dynamic) 3) ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น โครงการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาในฐานะ "โรงเรียนสาธิต" หรือ "ห้องปฏิบัติการ" (Laboratory School) ที่ทันสมัย 4) ความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ได้นักเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสอดคล้องกับแนวทางการ	การคัดเลือกได้รับการพัฒนาจนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย, อารมณ์-จิตใจ, สังคม, สติปัญญา) ที่สมดุลและมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3) การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นักเรียนในโครงการได้รับการบ่มเพาะให้มีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะชีวิต และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต 4) ความเป็นต้นแบบทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถดำเนินบทบาทเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและนวัตกรรมการสอน (Innovative Seedling) ให้กับหน่วยงานอื่นได้สำเร็จ 5) สมรรถนะทางภาษาและสากล นักเรียนสามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา และมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นสากล					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน							
86	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	200,500.00	155,578.00	เชิงปริมาณ 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น 2) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมีผลประเมินด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดี (ระดับ 2) ขึ้นไป 3) การผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 4) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย เช่น NUDS Coding Activity, NUDS Art Camp, Science Day, และกิจกรรม "K.3 Market" เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ เชิงคุณภาพ 1) ระดับคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพเด็กในภาพรวมอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (ระดับ 4) หรือมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพผู้เรียนในระดับ "มาก" 2) สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เด็กมีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills), ทักษะชีวิต (Life Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital	1) ความพร้อมในการศึกษาต่อ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมดุลและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทำให้มีความพร้อมอย่างมากในการเลื่อนระดับชั้นหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นสถานศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม โดยดูจากจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนที่สูง และได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองในระดับมากที่สุด 3) การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง นักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ (เช่น จากโครงการ Project Approach) ไปใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจำวันได้จริง 4) ความเป็นต้นแบบทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพจนเป็นโรงเรียนห้องปฏิบัติการ (Laboratory School) ที่เป็นต้นแบบการจัดการ	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน นักเรียน 524 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														Literacy) อยู่ในระดับ "มากที่สุด" 3) สมรรถนะทางภาษา นักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น 4) พฤติกรรมและความกล้าแสดงออก เด็กมีความกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	เรียนรู้แบบองค์รวมและนวัตกรรมการสอนให้กับหน่วยงานอื่น 5) การสร้างชื่อเสียงและรางวัล โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ					
87	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	40,000.00	12,600.00	เชิงปริมาณ 1) จำนวนกิจกรรมและโครงการ มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เช่น โครงการวันไหว้ครู, กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา, กิจกรรมวันลอยกระทง, และกิจกรรมวันสงกรานต์ 2) จำนวนผู้เข้าร่วม นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้าหมาย 3) การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ มีการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภายนอก เช่น กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1) การปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี นักเรียนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Heart) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ ตามค่านิยม 5Hs ของสถานศึกษา 3) ความภาคภูมิใจในตนเองและท้องถิ่น นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่ชุมชน เช่น การเข้าร่วมการแสดงงานสมโภชพระพุทธชินราช 4) ทักษะทางสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เด็ก	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน นักเรียน 524 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานอำนวยการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิพิธภัณฑ์ผ้า เพื่อเรียนรู้งานปั้น ภาพวาด และผ้าไทย เชิงคุณภาพ 1) ความเหมาะสมของกิจกรรม กิจกรรมมีการบูรณาการแบบ Active Learning และการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play to Learn) ทำให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยความสุขและมีประสบการณ์ตรง 2) พฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นไทย เด็กสามารถปฏิบัติตาม มารยาทไทย ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 3) การสร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมได้ เช่น การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการวาดภาพระบายสี	สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นพลเมืองดีของสังคม 5) การได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีกิริยามารยาทที่ดีและรู้จักวันสำคัญทางวัฒนธรรม					
88	โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	400,000.00	400,000.00	เชิงปริมาณ 1) จำนวนครั้งของการจัดโครงการ: สถานศึกษามีการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 2) จำนวนผู้เข้าร่วม ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน 3) ความหลากหลายของกิจกรรม มีการจัดอบรมเชิง	1) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกิดการสร้างกลุ่ม Professional Learning Community (PLC) เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกสัปดาห์หรือเดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน นักเรียน 524 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานอำนวยการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ปฏิบัติการในหลายหัวข้อตลอดปีการศึกษา 4) ตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยทั่วไปกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 เชิงคุณภาพ 1) ความรู้และทักษะที่ได้รับ บุคลากรได้รับความรู้ในด้านการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนแบบ Active Learning, การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR), การวัดและประเมินผล และการดูแลเด็กปฐมวัยรอบด้านในศตวรรษที่ 21 2) การพัฒนา mindset ครูมีการพัฒนา mindset ในการปฏิบัติหน้าที่และมีทักษะในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 3) ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา วิทยากร และรูปแบบการอบรมในระดับมากที่สุด	2) สมรรถนะในการออกแบบการเรียนรู้ ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และ ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ รวมถึงมีทักษะในการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning และโครงงาน (Project Approach) 3) ทักษะการประเมินเด็กรายบุคคล ครูมีความชำนาญในการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน 4) การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (LMS) ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างก้าวหน้า 5) การยอมรับและคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป และทำให้สถานศึกษาผ่านเกณฑ์					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															การประเมินคุณภาพภายในในระดับ "ดีเลิศ" 6) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนมีอัตราความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง						
89	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	50,000.00	19,800.00	เชิงปริมาณ 1) ร้อยละความสำเร็จตามพัฒนาการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา (ระดับ 3) ขึ้นไป และมีผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดี (ระดับ 2) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 3) การดำเนินงานตามแผนมีการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยและโครงการเสริมศักยภาพต่างๆ เช่น Project Approach, Coding Activity และ STEM Camp ครบถ้วนตามเป้าหมาย 4) ตัวชี้วัดความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เชิงคุณภาพ (Qualitative Outputs): 1) ระดับคุณภาพมาตรฐาน	1) สมรรถนะการเรียนรู้ระยะยาว นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่ลุ่มลึก 2) ความพร้อมในการศึกษาต่อ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทำให้มีความพร้อมอย่างมากในการเลื่อนระดับชั้น 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสืบสานศิลปวัฒนธรรม และเป็นพลเมืองดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4) การได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นสถานศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม สะท้อนจากจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนที่สูงกว่าจำนวนรับ และได้รับความพึงพอใจจาก	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน นักเรียน 524 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้รับผลการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" (ระดับ 4) หรือ "ยอดเยี่ยม" 2) ความเหมาะสมของหลักสูตรและสื่อ หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อเทคโนโลยี (LMS/Online) และจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 3) คุณลักษณะเด็กในศตวรรษที่ 21 เด็กมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะดิจิทัลในระดับพฤติกรรมที่ "มาก"	ผู้ปกครองในระดับมากที่สุด 5) ความเป็นต้นแบบนวัตกรรม (Laboratory School) สถานศึกษาสามารถพัฒนาจนเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและ "Innovative Seedling" (กล้านวัตกรรม) ให้กับหน่วยงานอื่นและชุมชน					
90	โครงการสาธิตการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือโรงเรียนทั่วไป	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	100,000.00	-	เชิงปริมาณ 1) จำนวนโครงการสาธิตและเผยแพร่ เช่น การจัดกิจกรรม "NUDS Open House and Showcase" และกิจกรรม "Open Class" เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและโรงเรียนเครือข่ายเข้าชมการจัดการเรียนการสอน 2) บทบาทการเป็นห้องปฏิบัติการ (Laboratory School) การทำหน้าที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Play to	1) ความเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม สถานศึกษาสามารถดำเนินบทบาทเป็นต้นแบบ (Prototype) ในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับหน่วยงานอื่นสำเร็จ 2) การขยายผลนวัตกรรม (Innovative Seedling) เกิดการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ 43 คน นักเรียน 524 คน	1 ตุลาคม 68-30 กันยายน 69	โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ	หัวหน้างานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														Learning และ Project-based learning สำหรับโรงเรียนอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) การให้บริการวิชาการการยกระดับโรงเรียนให้เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับบุคลากรและนิสิตจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 4) สื่อและนวัตกรรมต้นแบบจำนวนสื่อการสอนและแผนการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมสำหรับการเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นเชิงคุณภาพ 1) ความเป็นต้นแบบ (Model School) กระบวนการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้รับผลประเมินในระดับ "ดีเลิศ" หรือ "ยอดเยี่ยม" ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั่วไป 2) ความสอดคล้องของหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและทันสมัยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และบริบทของท้องถิ่น 3) ความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน นักเรียน	(Project Approach) และการเรียนปนเล่นไปปรับใช้ในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงหรือโรงเรียนในเครือข่าย 3) สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน และสถานศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 4) การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในภูมิภาค ส่งผลให้สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับแนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ (Modern School Development) ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและมีคุณภาพระดับสากล 5) ความยั่งยืนของนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาบนฐานของโรงเรียนสาธิตช่วยให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนทั่วไป					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														มีความภาคภูมิใจและสามารถเป็นผู้สื่อสาร/ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและชุมชนภายนอกได้อย่างดีในงาน Open Class 4) การได้รับการยอมรับโครงการได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่ต้องการของสังคมสูงกว่าจำนวนที่รับได้						
91	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	200,000.00	-	ปริมาณ 1) บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คุณภาพ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานต้นแบบและโรงเรียนชั้นนำ 2) ได้รับข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล, รูปแบบการทำงาน, หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำมาปรับใช้ได้	ความเป็นต้นแบบทางการศึกษา: สถานศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพจนเป็นโรงเรียนห้องปฏิบัติการ (Laboratory School) ที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและนวัตกรรมการสอนให้กับหน่วยงานอื่น	ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 117 คน	8 ต.ค. 68 - 16 ก.ย. 69	จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นายวิญญู พันธุ์เมืองมา	-	-
92	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	970,000.00	672,678.38	ปริมาณ 1) จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าสอบตรงตามเป้าหมาย : เป้าหมาย 3,000 คน นักเรียนที่สมัครเข้าสอบจริง 3,217 คน	ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักสูตรและกระบวนการรับสมัครมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการ	ผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3,217 คน	วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 เมษายน 2569	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา (ตึก QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองผู้อำนวยการงานวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนด (ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนบัญชีตัวจริงและบัญชีตัวสำรอง) 3) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียน แต่มีนักเรียนที่รายงานตัวแล้วสละสิทธิ์เรียน ทำให้จำนวนนักเรียนปัจจุบันที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2569 ไม่ครบตามแผนการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน	คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ					
93	โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	1. นักเรียนได้รับการคัดเลือกและเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน 2. มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาในประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในระดับประเทศ 4. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีได้รับเหรียญรางวัลในการ	การสร้างชื่อเสียงและรางวัล: โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ เช่น รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม และรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	1. ผู้บริหาร จำนวน 5 คน 2. นักกีฬา จำนวน 260 คน 3. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 40 คน 4. ผู้ควบคุมทีมกีฬา จำนวน 60 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														แข่งขันกีฬา มากกว่า 30 รางวัล 5. มีสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หรือสื่อของโรงเรียน							
94	โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	200,000.00	-	1. จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ (2 ครั้งต่อภาคเรียน) 2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ปกครองทั้งหมด 3. มีแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นจากผู้ปกครองหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม รายงานสรุป และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางของโรงเรียน 5. นักเรียนที่มีปัญหาผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียน ข้อแก้ไขปรับปรุงของนักเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมกันวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	1. เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างครูและผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีผลการเรียนเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 2. ผู้ปกครองมีความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนแฟ้นมากขึ้น นำไปสู่บรรยากาศการศึกษาที่เกื้อหนุนกัน และโรงเรียนสามารถพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	1. ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 76 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 40 คน 4. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวประภาพร แสงอนุศาสน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
95	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	51,000.00	-	1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และได้พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ผ่านการอบรมจากทีมวิทยากร (อาจารย์) และนักเรียนรุ่นพี่ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการทำโจทย์ ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา แนวข้อสอบจากทีมวิทยากร (อาจารย์) และรุ่นพี่ค่ายโอลิมปิกวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ได้อย่างเต็มศักยภาพ 3. นักเรียนรุ่นพี่โอลิมปิกวิชาการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสบการณ์จากการเข้าค่ายโครงการ สอวน. ให้กับนักเรียนรุ่นน้องที่เข้าร่วมโครงการ อย่างเต็มความสามารถ 4. มีการจัดเวทีให้นักเรียนรุ่นพี่ที่มีศักยภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้อง 5. มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายสอวน.ค่ายที่ 1 ในทุกสาขาวิชา 6. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. นักเรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการแข่งขันทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 2. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เชิงลึก และมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอนาคต 4. พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในหมู่นักเรียนรุ่นพี่ ผ่านการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 5. โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากล สอดคล้องกับแนวโน้มการศึกษายุคใหม่และความต้องการของประเทศ 6. สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ผู้เข้ารับการอบรม) จำนวน 70 คน 2. ทีมวิทยากร (อาจารย์) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (รุ่นพี่โอลิมปิกวิชาการ เป็นผู้อบรม) จำนวน 25 คน 3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางพันธ์ศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี						
96	โครงการกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	/	/	-	-	-	-	-	108,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
97	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะโขนและการแสดงโขนตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	327,000.00	295,935.00	ปริมาณ 1) นักเรียน อาจารย์และบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะโขนจากวิทยากรวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ จำนวนประมาณ 70 คน 2) โรงเรียนได้บันทึกภาพการแสดงสด และได้ลงวีดีโอภาพให้กับบุคคลภายนอกได้รับชมใน https://www.nudchannel.com/ และ เว็ปไซต์โรงเรียน https://www.satit.nu.ac.th เพื่อเผยแพร่ภาพการแสดงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย คุณภาพ 1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะโขนกับวิทยากรและอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการอย่างตั้งใจตามความสามารถของนักเรียน 2) ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน	1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านการแสดงโขนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2) นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 3) นักเรียนมีทักษะด้านวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการฝึกซ้อมการแสดง และส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดี 4) นักเรียนสามารถนำทักษะการแสดงโขนไปใช้ในการแสดงในกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้อย่างเหมาะสม 5) ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของชาติโดยการชมการแสดงโขนทำให้มีเข้าใจรูปแบบการแสดงโขน 6) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมี	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 (นักแสดง) จำนวน 70 คน 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (นักแสดง) จำนวน 7 คน 3. ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป จำนวน 720 คน	การฝึกซ้อมทักษะการแสดงโขน 1) ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงโขนกับวิทยากร ในวันที่ 10, 11, 24, 31 มกราคม 2569 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 2) ฝึกปฏิบัติทักษะการแสดงโขนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ หลังเลิกเรียน จำนวน 8 ครั้ง ในวันที่ 14, 19 ,23, 27, 30 มกราคม 2569 และ วันที่ 10,11,12 กุมภาพันธ์ 2569 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 กิจกรรมการแสดงผลงานการแสดงโขน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก	ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระดับมาก-มากที่สุด 3) ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมการแสดงโขน อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด	ศักยภาพในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง 7) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และแบบอย่างด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และการแสดงโขน และสามารถเผยแพร่การแสดงโขนได้ในระดับสาธารณชนภายนอก					
98	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	57,000.00	48,390.00	ปริมาณ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 260 คน (จาก 262 คน คนที่ไม่ได้เข้าร่วม ต้องทำกิจกรรมอื่นทดแทน) คุณภาพ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 260 คน ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2568 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี กล่าวคือเป็นคนซึ่งมีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ	1) นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อน อาจารย์ วิทยากร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 4) นักเรียนมีความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาลูกเสือ	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 260 คน (จาก 262 คน) 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 20 คน	วันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2569	กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง พิษณุโลก	นายขวัญชัย ศิริเวช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สติปัญญา 3) นักเรียนสามารถปฏิบัติตามฐานผจญภัยต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม 4) ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก							
99	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	931,000.00	-	1. จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามแผนงานที่กำหนด กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในจำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. มีแผนดำเนินงาน ใบอนุญาต และมาตรการดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง 4. มีสื่อการเรียนรู้ หรือแบบฝึกหัดก่อน-ระหว่าง-หลังการทัศนศึกษา 5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ	นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างๆ ให้กับนักเรียน	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 1,360 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานวิชาการ	-	-
100	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	388,000.00	-	1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ภาวะผู้นำ หรือกิจกรรมจิตอาสา	1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะชีวิต เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และการแก้ปัญหา	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 1,636 คน 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่กำหนด 3. มีแผนการดำเนินกิจกรรม 4. นักเรียนจัดทำผลงานสะท้อนการเรียนรู้ 5. มีแบบประเมินความพึงพอใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อน–หลังเข้าร่วมกิจกรรม	2. นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. นักเรียนสามารถนำความรู้หรือประสบการณ์จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับเพื่อนร่วมชั้น 5. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต					
101	โครงการนิทรรศการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	53,000.00	39,000.00	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ได้เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในทีสาธารณะ 2. โรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันโครงงานในการแข่งขันเวทีต่าง ๆ ต่อไป	1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน 2. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย 3. โรงเรียนได้คัดเลือกโครงงานที่ได้ศักยภาพส่งเข้าประกวดในการแข่งขันในเวทีระดับชาติ	1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 68 จำนวน 545 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 77 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวปรินธร เอี่ยมสะอาด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
102	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	167,000.00	-	ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 มีความเข้าใจนโยบาย หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	นักเรียนมีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น และศึกษาในโรงเรียนอย่างมีความสุข	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 580 คน 2. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 580 คน 3. คณะกรรมการนักเรียน จำนวน 30 คน 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 คน 5. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 116 คน 6. ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 10 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานวิชาการ	-	-
103	โครงการ Mini Camp กล้าเสลา เทา-แสด	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	396,000.00	-	1. นักเรียนเกิดความเข้าใจในการจัดค่ายโดยใช้รูปแบบการจำลองลักษณะกิจกรรมโครงการกล้าเสลา เทา-แสด 2. นักเรียนมีความสามัคคีจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียน	1. นักเรียนมีทักษะในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสู่อนาคตของตนเอง และองค์กรที่ดี 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 190 คน 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 50 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน	-	-
104	โครงการกล้าเสลา เทา-แสด	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	344,500.00	-	1. นักเรียนเกิดความสามัคคีมีความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงาน	1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและรักในสถาบันการศึกษา	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 580 คน 2. นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ พี่ Staff จำนวน 190 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และอาคารอเนกประสงค์ ม.	รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ร่วมกันและนำไปพัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น		3. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน					
105	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและทำบุญหอพัก	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1. นักเรียนหอพัก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 2. นักเรียนหอพักและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบกฎระเบียบของหอพักและการปฏิบัติตนในการพักอาศัยอยู่ในหอพักโรงเรียน 3. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูหอพัก มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	1. นักเรียนหอพักเข้าใจกฎระเบียบและการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันภายในหอพักและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการอยู่หอพัก 3. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครูหอพักมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	1. นักเรียนหอพักนักเรียน จำนวน 575 คน 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 15 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	หอพักนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน	-	-
106	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	15,000.00	-	1. นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 2. ครูและบุคลากรได้ช่วยส่งเสริมนักเรียนเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งตามหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย	1. นักเรียนได้เคารพสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง 2. นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งจริงในอนาคตได้	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 69 จำนวน 1,677 คน 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	หน่วยคณะกรรมการนักเรียน	-	-
107	โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	45,000.00	-	1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูและมอบตัวเป็นศิษย์ต่อครูอาจารย์ ส่งเสริมการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและลูกศิษย์ 3. นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น	1. ส่งเสริม และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ 2. ส่งเสริมการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและลูกศิษย์	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 69 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	หน่วยคณะกรรมการนักเรียน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
108	โครงการมัธยมสาธิตฯ เชิดชู รู้คุณค่าภาษาไทย	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	239,000.00	-	1. นักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย 2. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาและวรรณคดีไทยในแต่ละกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ 3. นักเรียนเกิดความรู้สึกเชิงบวกกับวิชาภาษาไทย 4. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงวิชาภาษาไทยกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้	1. นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนเกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ 2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษาและทักษะต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับภาษา และวรรณคดีไทย 3. นักเรียนสามารถนำภาษาและวรรณคดีไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ได้	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 69 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวนภัค วุ่นกลัด	-	-
109	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	495,000.00	-	1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และเกิดแรงจูงใจในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริง 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลอง	1. นักเรียนสามารถนำทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตได้ 2. นักเรียนมีโอกาสนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน	1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 69 จำนวน 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 18 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ	-	-
110	โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	44,000.00	44,000.00	ปริมาณ 1) มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกินจำนวนคนที่ตั้งเป้าหมาย 2) จัดกิจกรรมการแข่งขันครอบคลุม 4 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ Spelling Bee, English Quiz, Handwriting Contest, Singing Contest และเป็นไปตามกำหนดการ	1) นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 2) นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ 3) โรงเรียนมีนักเรียนที่	1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 500 คน 2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 34 คน	วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2568	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาววันทกาญจน์ เล็กกระจ่าง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														คุณภาพ 1) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทักษะความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาการภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 2) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการแข่งขันและได้รับรางวัลในทุกรายการที่ตั้งไว้ 3) ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ในทุกรายการ 4) มีคณะกรรมการตัดสินและดำเนินงานตามเกณฑ์การแข่งขันอย่างเป็นระบบ 5) สรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขันแต่ละประเภท พร้อมสรุปผลการแข่งขัน	สามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ					
111	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	115,000.00	99,207.00	นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารู้สึกภาคภูมิใจ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างลูกศิษย์อาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง	นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 262 คน 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2568 จำนวน 277 คน 3. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวประภัสศร บำรุงดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
112	โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	584,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาทักษะกีฬาไปใช้ในการออกกำลังกายร่วมกับชุมชนที่อยู่ตนอาศัยได้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาทักษะกีฬาไปต่อยอดเป็นนักกีฬาหรือตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนได้	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬาที่ดีขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	รองผู้อำนวยการงานบริหาร	-	-
113	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนิสิต	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	100,000.00	-	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะในการเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 คน 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน 580 คน 3. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 35 คน 4. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองผู้อำนวยการงานวิชาการ	-	-
114	โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	32,000.00	-	1. นักเรียนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาขาอาชีพต่าง ๆ และประสบการณ์ในการทำงานจากวิทยากร 2. นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตร จากคณะสถาบันที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าเข้าศึกษา	1. นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคล สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 2. นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้	กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 300 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน กิจกรรมกล้าเสลา คืนถิ่น 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 284 คน 2. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 15 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวประภัสศร บำรุงดี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
115	โครงการจัดนิทรรศการ Open house	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	200,000.00	-	1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หรือแสดงผลงานของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ	โรงเรียนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 69 จำนวน 200 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	รองผู้อำนวยการงานวิชาการ	-	-
116	โครงการค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21	-	-	/	-	/	-	-	-	-	-	60,000.00	-	นักเรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้ และฝึกทักษะที่จำเป็นในอนาคต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้ทักษะชีวิตจริง	1. นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี และได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาแนวทางของตนเองสำหรับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต	1. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 160 คน 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 8 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานวิชาการ	-	-
117	โครงการบริหารงานวิจัย	-	-	-	/	-	/	-	-	-	-	50,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
118	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย	-	-	/	-	-	/	-	-	-	-	50,000.00	-	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการทำวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	บุคลากรของโรงเรียนให้ความสนใจที่จะส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยสถาบัน	ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ	-	-
119	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	21,000.00	19,935.00	1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 69 คน ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย เนื่องจากระยะเวลาที่จัดเป็นช่วงปิดเทอม หลังวันหยุดยาวสงกรานต์ ที่บุคลากรลาพักผ่อนกันมาก ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย 2) ผู้บริหาร ครู และ	1) บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย 2) เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความผูกพันภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างสิริ	ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 69 คน	วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569	ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวอภัสวัญญ์ หมื่นศรีชัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														บุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เกิดความสามัคคี ความผูกพัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3) บุคลากรมีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของโรงเรียนและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก-มากที่สุด	มงคลให้แก่ตนเอง 3) องค์กรมีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข					
120	โครงการถวายเทียนพรรษา	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	18,000.00	-	1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยนักเรียนที่เป็นตัวแทนได้มีส่วนร่วมไปถวายเทียนที่วัดทราบและมีความเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติเพื่อถวายเทียนพรรษาแด่พระภิษุสงฆ์ 2. นักเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายเทียนเป็นชิ้นงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหน้าที่พลเมือง 3. โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในถวายเทียนพรรษาตามพันธกิจของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	1. นักเรียนได้ศึกษาการปฏิบัติจากแหล่งแหล่งเรียนรู้จริงสำหรับตัวแทนนักเรียน 2. นักเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนทำกิจกรรมที่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวิชาหน้าที่พลเมือง 3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน 4. นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 5. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 280 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 60 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
121	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	6,500.00	-	นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้แสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-
122	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	6,500.00	-	นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้แสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-
123	โครงการ 12 สิงหามหาราชินี	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	5,000.00	-	นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้แสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-
124	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	50,000.00	-	1. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของทางโรงเรียน 2. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทางโรงเรียน 3. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน มีความตระหนักถึงความสำคัญ ยอมรับความต่างและสร้างความเข้าใจอันดีด้านศาสนา	1. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน มีความซาบซึ้งความสำคัญของกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทางโรงเรียน 2. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน มีความเข้าใจความสำคัญของกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทางโรงเรียน 3. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ให้ความเคารพ ยอมรับความต่างและสร้างความเข้าใจอัน	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ดีและมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ด้านศาสนา						
125	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	1,333,000.00	-	บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง	1. บุคลากรเกิดสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบองค์รวม มีแนวปฏิบัติที่ดี ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 2. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 3. บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน และมีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น	ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ทั้งในและนอกสถานที่	รองผู้อำนวยการงานบริหาร	-	-
126	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	80,000.00	80,000.00	ปริมาณ 1) บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 เป็นไปตามเป้าหมาย คุณภาพ 1) บุคลากรในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้น 2) บุคลากรในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีความสามัคคีกันในหมู่คณะมากขึ้น 3) ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม	1) บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลโรค 2) บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 100 คน	วันที่ 9 มกราคม 2569	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวอกนิษฐ์ กันเข็ม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														โครงการ อยู่ในระดับมากในทุกรายการ							
127	โครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท -เอก	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	300,000.00	-	ยกเลิกโครงการ							
128	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	1,000,000.00	-	จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกองทุนสำรองตามแผนงาน	1. สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในระบบการบริหารจัดการ 2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินหรือความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	รองผู้อำนวยการงานบริหาร	-	-
129	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	37,000.00	-	โรงเรียนได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2568	1. บุคลากรโรงเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา 2. โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ	1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,677 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 117 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ	นางสาวเปี่ยมจิต ษรจันทร์ศรี	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....129.....โครงการ											-	42,221,100.00	10,946,178.15	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด.....130.....โครงการ											-	42,771,100.00	11,004,353.15	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....คณะสังคมศาสตร์.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
1	โครงการ Employment Unit	-	-	✓	-	1	3	3.1	3.1.1	-	100,000.00	-	เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสำหรับการสมัครทุนหรือโครงการต่างๆทั้งกายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	นิสิตได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสำหรับการสมัครทุนหรือโครงการต่างๆทั้งกายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	นิสิต 200 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์, Co-working Space อาคารปราบไตรจักร	อ.พงศ์ศิร คงแถวทอง	-	-
2	โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและ SDGs	-	✓	-	-	1	2	2.2	2.2.1	-	100,000.00	11,550.00	ผู้เข้าร่วมโครงกมามีความเข้าใจเกี่ยกับกระบวนการเลือกตั้ง สิทธิและหน้าที่ รวมถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย/ มีความตระหนักรู้ถึงบทบาทของตนในการร่วมกำหนดอนาคตของประเทศ	นิสิตมีความเป็นพลเมืองโลก/ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนเลือกตั้งสิทธิและหน้าที่ของตนเอง สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีวิจารญาณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำหนดอนาคตของประเทศ	นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวม 310 คน	22 มค.69 / 29 มค.2569 /19 กพ.69	ณ ปราบ 306 มน./ ณ ปราบ 52	งานกิจการนิสิตฯ (นายพชร/ นายสิรภัทร)	-	-
3	โครงการส่งเสริม/ประกวดแข่งขันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม	-	✓	-	-	1	2	2.2	2.2.1	-	100,000.00	25,250.00	นิสิตได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม	นิสิตได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม	นิสิต อาจารย์และบุคลากร 54 คน/ นิสิต 2 คน อาจารย์ 1 คน/นิสิต 1 คน อาจารย์ 1 คน	26 กพ.69	ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์	งานกิจการนิสิตฯ (นายพชร)	-	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.1	-	30,000.00	12,000.00	พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและตีความผลการวิจัยได้เร็วขึ้นและมีผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น	เปิดโอกาสให้ค้นพบความรู้ใหม่ เกิดการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกสามารถปรับใช้ในหลากหลายสาขา	บุคลากร 61 คน	23 เม.ย.69	ณ คณะสังคมศาสตร์ ผ่าน Zoom	หน่วยวิจัย	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
5	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	✓	-	5	12	12.1	12.1.1	-	50,000.00	-	เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์	เกิดการพัฒนาและนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)	ชุมชนพื้นที่มุ่งเป้า อ.บางระกำ และต.ท่าโพธิ์	ต.ค.2568 - ส.ค.2569	อ.บางระกำ และ ต.ท่าโพธิ์	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
6	โครงการ FSS NU POLL	-	✓	-	-	5	12	12.1	12.1.1	✓	100,000.00	-	จัดทำ FSS NU POLL	มี FSS NU POLL	นิสิต อาจารย์	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการ FSS NU POLL	-	-
7	โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการประกอบการทางสังคม	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	200,000.00	40,261.80	สร้างเสริมศักยภาพและการประกอบการทางสังคม	สร้างเสริมศักยภาพและการประกอบการทางสังคม	ผู้เข้าร่วม 50 คน	25-26 ต.ค. 2568/ 21-25 กพ.69	คณะเกษตรฯ / คณะสังคมศาสตร์ มน.	งานยุทธศาสตร์ฯ/ สนง.คณะสังคมศาสตร์	-	-
8	โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	-	150,000.00	-	มีแผนที่ทางสังคมที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Data Infrastructure)/ สามารถกำหนดพื้นที่ตำแหน่งของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน/ มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการข้อมูล	มีแผนที่ทางสังคมที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล/ สามารถกำหนดพื้นที่ตำแหน่งของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนโดยผ่านระบบดิจิทัล/ มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการข้อมูลด้านผู้พิการฯ	บุคลากร และนิสิต 246 คน	1 เมย.-30 มิย. 69	ณ คณะสังคมศาสตร์/ พื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก	งานยุทธศาสตร์และบุคคล (รศ.ดร.พิษนุ/ พชรวรรธน์/กมลรัตน์/มัตติกา)	-	-
9	โครงการจัดทำฐานข้อมูลความรู้พหุวัฒนธรรม	-	-	✓	-	5	9	9.2	9.2.1	-	200,000.00	-	ผู้พิการได้รับการสร้างเสริมศักยภาพและการประกอบการทางสังคม	ผู้พิการได้รับการสร้างเสริมศักยภาพและการประกอบการทางสังคม มีมูลค่า SROI ≥1.00	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้สนใจ จำนวน 50 คน	ต.ค.2568 -ก.ย. 2569	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
10	โครงการสืบสานศิลป์ลิเกไทย	-	✓	-	-	4	7	7.1	7.1.1	-	100,000.00	64,400.00	ได้ผยแพร่และสืบสานศิลปะการแสดงลิเก	ลิเกไทยอยู่คู่กับคนไทย และไปสู่มรดกโลก	บุคลากร/นิสิต/ ผู้สนใจ 274 คน	23 ธค.68	ณ สนามอเนกประสงค์	งานกิจการนิสิตฯ (นายสิรภัทร)	-	-
11	โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของบุคลากร	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	170,000.00	170,000.00	สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ	สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ	บุคลากร 20 คน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	หน่วยวิจัย (น.ส.จิราพร)	-	-
12	โครงการความร่วมมือกับองค์กร และสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ	-	✓	-	-	2	4	4.1	4.1.2	-	400,000.00	689,814.48	1. ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานได้สร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน	1. ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น ได้สร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น 3. ได้เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติจำลอง ณ ประเทศญี่ปุ่น	ความร่วมมือ 5 สถาบัน	25 ต.ค.2568/ 31 ต.ค.2568/ 7 มิย-7 สค.69	ณ ต่างประเทศ (UK) / ณ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์	หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (ดร.อาทิตย์/ดร.พุธิธาดา/นันทรักษ์)	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
13	โครงการฐานข้อมูลศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง	-	-	✓	-	5	9	9.2	9.2.1	-	150,000.00	-	เพื่อให้มีฐานข้อมูลศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง	มีฐานข้อมูลศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง	แหล่งข้อมูลภาคเหนือตอนล่าง	ต.ค.2568-ก.ย. 2569	คณะสังคมศาสตร์	คณะกรรมการศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง	-	-
14	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (คณะสังคมศาสตร์)	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	90,000.00	42,577.83	มีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (คณะสังคมศาสตร์)	คณะได้เข้ารับการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ประเมินคณะ 1 ครั้ง	26 พย.68	ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา (วนมาลินทร์)	-	-
15	โครงการบริการวิชาการ (ศูนย์ศึกษาพม่าและชายแดน)	-	-	✓	-	5	12	12.1	12.1.1	-	50,000.00	-	เพื่อบริการวิชาการด้านพม่าและชายแดน	มีศูนย์ศึกษาพม่าและชายแดน	ศูนย์ศึกษาพม่าและชายแดน 1 ศูนย์/ชุมชน-หน่วยงานเป้าหมาย 1 หน่วยงาน/ชุมชน	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	ภายใน/ต่างจังหวัด	ศูนย์ศึกษาพม่าและชายแดน	-	-
16	โครงการบริการข้อมูลด้านพม่าและชายแดน	-	-	✓	-	5	9	9.2	9.2.1	-	100,000.00	-	เพื่อบริการข้อมูลด้านพม่าและชายแดน	มีบริการข้อมูลด้านพม่าและชายแดน	ชุมชนเป้าหมาย 1 ชุมชน	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	ภายใน/ต่างจังหวัด	ศูนย์ศึกษาพม่าและชายแดน	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....16.....โครงการ										-	2,090,000.00	1,055,854.11	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	มีแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	มีแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	บุคลากร 100 คน	ม.ค.-มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์	-	-
2	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	ได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	บุคลากร 20 คน	ม.ค.-มิ.ย.2569	คณะสังคมศาสตร์	นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์	-	-
3	โครงการจัดทำ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	มีหลักสูตรในโครงการสัมฤทธิบัตร	หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง	หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง	ต.ค.2568-ก.ย.. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
4	โครงการปริญญาโท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	900,000.00	179,600.00	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					งานบริการการศึกษา	-	-
5	โครงการสัมฤทธิบัตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	มีหลักสูตรในโครงการสัมฤทธิบัตร	รายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร	รายวิชาจากทุกภาควิชา/สถาน	ต.ค.2568-ก.ย.. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานบริการการศึกษา	-	-
6	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	มีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้	เกิดรายวิชาในหลักสูตรระยะสั้นที่มาจากทุกภาควิชา/สถาน	รายวิชาจากทุกภาควิชา/สถาน	ต.ค.2568-ก.ย.. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
7	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	3,600.00	มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะ	คณาจารย์ 26 คน นิสิต 200 คน	24-25 มีค.69	ณ ห้องปราบ 2-215 มน.	งานบริการการศึกษา (นางพรปวี)	-	-
8	โครงการสนับสนุนและเผยแพร่การทำวิทยานิพนธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์	นิสิตมีความรู้และทักษะด้านการเขียนงานเพื่อเผยแพร่ รวมนิสิตได้มีการเผยแพร่การทำวิทยานินพนธ์	นิสิตปริญญาตรีจากทุกภาควิชา	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
9	โครงการอบรม/ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	3,000.00	มีการจัดประชุม รวมถึงการอบรมพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาที่จำเป็นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ	อาจารย์มีทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	คณาจารย์ 60 คน นิสิต 200 คน	28 พย.68	ณ ห้องราชพฤกษ์1	งานบริการการศึกษา (นางพรปวี)	-	-
10	โครงการ AF (Academic fairs)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4	นิสิตได้รับข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย	นิสิตชั้นปีที่ 1-4	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
11	โครงการความร่วมมือภายในประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	14,900.00	มีการจัดทำความร่วมมือภายในประเทศที่ส่งเสริมพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย	เกิดบันทึกความร่วมมือที่ส่งเสริมพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย	เครือข่ายความร่วมมือ	16 มีค.69/ 23 มีค.69	ณ ห้องนเรศวร 301, 303 และ 308 สนอ. มน.	งานบริการการศึกษา (นางพรปวี)	-	-
12	โครงการกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	20,820.00	1. ได้พัฒนาความร่วมมือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และนิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศและบทบาทของสำนักงานข่าว	ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ	บุคลากรและนิสิต รวม 95 คน	23-25 มีค.69	ณ อ.แม่สอด, อ.พบพระ จ.ตาก	ดร.พุธิธาดา (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กรองแห่งชาติ / 2. ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิสุวรรณนิมิต/ ได้ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา							
13	โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา	นิสิตได้ข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา	นิสิตชั้นปีที่ 4 (400 คน)	ต.ค.2568-ก.ย.. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
14	โครงการนิทรรศการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	6,736.00	มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน	นิสิตได้นำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษา/ ฝึกงาน	นิสิต 190 คน	20, 23, 26 มีค.69	ณ ห้องปราบ 63, 2-306, 2-309	งานบริการการศึกษา (นายกำพล)	-	-
15	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	28,960.00	มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน	นิสิตได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน	นิสิต 380 คน	1,2,4,8,9 ธ.ค.68/ 19 กพ. 2,3,4,5,9 มี.ค.69	ณ ห้องราชพฤกษ์ 3, ห้องปราบ 2-217 /ณ QS2202 มน.	งานบริการการศึกษา (นายกำพล)	-	-
16	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ	นิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ	นิสิต 2 คน	1 พย.68-31 มีค. 69	นิสิตไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ	งานบริการการศึกษา (นายกำพล)	-	-
17	โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	123,946.00	บัณฑิตทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมรับปริญญาบัตรเป็นไปตามระเบียบ	การเข้าร่วมรับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	บัณฑิต 250 คน	22-25 กพ.69	ณ ห้องปราบ 22/ คณะสังคมศาสตร์/ อาคาร KNECC มน.)	งานอำนวยการและงานกิจการนิสิตฯ	-	-
18	โครงการเขียนให้ได้ เขียนให้โดน	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการสรุปความและสามารถทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งใช้หลักการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote และสามารถเขียนเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ วางโครงสร้างบทความวิชาการ ได้อย่าง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการสรุปความและสามารถทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งใช้หลักการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote และสามารถเขียนเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์	นิสิต 30 คน	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	หน่วยห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	วางโครงสร้างบทความวิชาการ ได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70						
19	โครงการเขียนบทความออนไลน์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตสามารถเขียนบทความออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ,ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	นิสิตสามารถเขียนบทความออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง,ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	นิสิต 30 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	หน่วยห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์	-	-
20	โครงการอ่านเปิดโลกและเสวนาวิชาการ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	7,000.00	เพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้มีมุมมองความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น	เพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้มีมุมมองความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น	บุคลากร 20 คน นิสิต 120 คน/ นิสิต 154 คน/มีคนเข้าชม 1,444 ครั้ง	10 เมย.69	ผ่าน Zoom เพจคณะสังคมฯ/ เพจห้องอ่านหนังสือคณะฯ	หน่วยห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ (น.ส.นวนุช)	-	-
21	โครงการขวัญใจห้องอ่านหนังสือ SOCSCI	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	เพื่อค้นหาผู้ที่รัก ในการอ่าน สามารถอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญได้ และสามารถนำเสนอผ่านการรีวิวหนังสือได้	เพื่อค้นหาผู้ที่รัก ในการอ่าน สามารถอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญได้ และสามารถนำเสนอผ่านการรีวิวหนังสือได้	ผู้เข้ารับบริการ 40 คน	1 เมย.-22 มิย.69	ณ ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมฯ	หน่วยห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์	-	-
22	โครงการฝึกภาวะการเป็นผู้นำนิสิต (Staff Training)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	นิสิตได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำนิสิต	นิสิตได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำนิสิต	นิสิต 100 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
23	โครงการกิจกรรมชมรมวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	96,113.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนที่ดีขึ้น รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรปะชุมสหประชาชาติจำลอง 2. ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Fulbright Specialist Program 3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพลเมืองโลกมากขึ้น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนที่ดีขึ้น รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรปะชุมสหประชาชาติจำลอง 2. ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Fulbright Specialist Program 3. ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพลเมืองโลกมากขึ้น	นิสิต 357 คน/ นิสิต 121 คน ศิษย์เก่า 12 คน	1 เมย.-22 มิย.69	ณ ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมฯ	ชมรมวิชาการคณะสังคมศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
24	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1	นิสิตได้รับข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย	นิสิตชั้นปีที่ 1 (480 คน)	มิ.ย.-ก.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
25	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1	นิสิตได้ได้รับความรู้ในเรื่องแผนการศึกษา	นิสิต 10 คน	มิ.ย.-ก.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
26	โครงการส่งเสริมสุขภาวะ	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	60,000.00	59,200.00	1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลภายนอกที่ผู้สนใจออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลภายนอกที่ผู้สนใจมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่คณะสังคมศาสตร์จัดขึ้น 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังสังคม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้วิ่งครบระยะที่กำหนดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการใต้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม	นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป รวม 407 คน	31 ต.ค.68/ 6,9,12 กพ.69	คณะสังคมศาสตร์และรอบ มน.	งานกิจการนิสิตฯ (นายพชร)	-	-
27	โครงการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	500,000.00	-	1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ ในระดับนานาชาติ 2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 3. เพื่อสนับสนุนนิสิตในการบรรลุเป้าหมายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพ ในระดับนานาชาติ 2. ได้สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ	นิสิต 25 คน	ต.ค.2568 -ส.ค.2569	ภายใน/ต่าง ประเทศ	งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
28	โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	61,644.00	นิสิตได้รับความรู้ มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	นิสิตได้รับความรู้ มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	นิสิต 80 คน/ นิสิต 39 คน/นิสิต 18 อาจารย์ 5 จนท.3 คน	29 มค.68/ 19 มค.-25 กพ.69/ 15 กพ.69/ 18 พค.-30 กย.69	ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์/ ณ ห้องปราบ2-309/ ห้อง Min Conference-/ ณ ต่างประเทศ	นายพชร/ น.ส.ทัศนีย์/ น.ส.นันทรักษ์	-	-
29	โครงการสังคมรังสรรศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	ศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกับคณะฯ	ศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกับคณะฯ	ศิษย์เก่า 20 คน	ต.ค.2568 -ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-
30	โครงการสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ (งบประมาณกองกิจการนิสิต)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	182,548.00	64,290.00	1. นิสิตได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ การแสดงอัตลักษณ์ของคณะสังคมศาสตร์ผ่านการตระหนักรู้แนวคิด SDGs 2. นิสิตคณะสังคมศาสตร์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและผ่อนคลายจากความเครียดในการเรียนผ่านการแสดงดนตรีสากล	ผู้เข้าร่วมมีสุขภาวะที่ดีจากการแข่งกีฬาตลอดจนเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในคณะฯ	นิสิต 450 คน	24-26, 27-29 พย.68	ณ สนามกีฬา มน.	งานกิจการนิสิตฯ (สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์)	-	-
31	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	มีการพัฒนาสัมพันธ์ภาพระหว่างนิสิตต่างสาขาและอาจารย์/บุคลากร	ได้พัฒนาสัมพันธ์ภาพระหว่างนิสิตต่างสาขาและอาจารย์/บุคลากร	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 10 คน จนท. 3 อาจารย์ 1	ต.ค.2568 -ส.ค.2569	นอกมหาวิทยาลัย	งานกิจการนิสิตฯ	-	-
32	โครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับการวิจัย (IRB)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	60,000.00	25,484.00	นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง	นิสิตสามารถจัดทำเอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์	นิสิต 62 คน	28 กพ.69	ณ ห้องปราบ 34 มน.	งานวิจัยฯ (ดร.อาทิตย์/ น.ส.จิราภร)	-	-
33	โครงการจัดทำวารสารสังคมศาสตร์	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	310,000.00	-	คณะฯมีผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โดยตีพิมพ์ในรูปแบบของวารสาร	ตีพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีละ 2 ฉบับ	เล่มวารสารสังคมศาสตร์ 2 เล่ม	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	ณ คณะสังคมศาสตร์	หน่วยวารสารคณะฯ (น.ส.จิราพร)	-	-
34	โครงการพัฒนาคุณภาพบทความและการตีพิมพ์บทความในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความ	จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ	บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน	ม.ค.2569/ มี.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	หน่วยวารสาร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
35	โครงการพัฒนากองบรรณาธิการวารสาร	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	กองบรรณาธิการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำวารสาร	เกิดการนำความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำวารสาร และเกิดเครือข่ายในการทำงาน	กองบรรณาธิการวารสาร 7 คน	พ.ค.2569	ในประเทศ	หน่วยวารสาร	-	-
36	โครงการเปิดตัววารสาร	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เขียนและนักวิชาการในประเด็นที่หลากหลาย	วารสารได้รับการอ้างอิงในอัตราส่วนที่สูงขึ้น	นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ	ม.ค.2569/ ก.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	หน่วยวารสาร	-	-
37	โครงการเสวนาประสาสังคม (KM)	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างงานบริการการศึกษาและภาควิชา/สถาน	เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และการพัฒนางานด้านบริการการศึกษา	คณาจารย์/เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	ต.ค.2568 -ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
38	โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างเครือข่ายต่างประเทศ ของคณะสังคมศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	250,000.00	-	เกิดการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกิดจากงานวิจัยมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น	เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	ในประเทศ/ต่างประเทศ	ต.ค.2568 -ส.ค. 2569	ภายใน/ต่าง ประเทศ	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
39	โครงการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	250,000.00	-	เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	เกิดการบูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมประเทศต่อไป	ในประเทศ/ต่างประเทศ	ต.ค.2568 -ส.ค. 2569	ภายใน/ต่าง ประเทศ	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
40	โครงการเทใจรับใช้สังคม (Toast Masters)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	45,000.00	31,820.00	ผู้เข้าร่วมอบรมสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์	การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม	บุคลากร/นิสิต/ผู้สนใจ 20 คน	9 ต.ค.68 - 27 มี.ค. 69 / 9 เมย.-24 กย.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	หน่วยบริการวิชาการ (ดร. อาทิตย์/ น.ส. นันทรักษ์)	-	-
41	โครงการ NU Mobile Unit	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสาธารณสุขมูลฐาน การประกอบอาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม	การดำเนินการด้านการบริการวิชาการต่อสังคมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	บุคลากรภายใน/ชุมชนเป้าหมาย	ต.ค.2568 -ส.ค. 2569	ภายในมหาวิทยาลัย/ภายนอกมหาวิทยาลัย	หน่วยบริการวิชาการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
42	โครงการสัมมนาประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่ตรงประเด็น และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้	เป็นประเด็นที่เป็นปัจจุบันและน่าสนใจ	บุคลากรภายใน/ภายนอก/นิสิต	ต.ค.2568 -ส.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
43	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	43,390.00	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบุคลากร นิสิต และผู้เข้าร่วมโครงการ	มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน 80 คน	20 ตค.68	ณ โถงชั้น1 คณะสังคมศาสตร์	งานอำนวยการ (นางนพมาศ)	-	-
44	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์พหุวัฒนธรรม	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	15,000.00	-	1. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย 2. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของประเทศลาว 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความรู้พหวัฒนธรรม ของคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของประเทศลาว 3. ได้ฐานข้อมูลความรู้พหวัฒนธรรม ของคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร	บุคลากรและนิสิต 200 คน	เม.ย.2569	คณะสังคมศาสตร์	หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-
45	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	1. บุคลากรในคณะฯ ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 2. บุคลากรคณะฯ ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น	1. บุคลากรในคณะฯ ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี 2. บุคลากรคณะฯ ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น	บุคลากร62 คน	25 พค.-19 มิย.69	ณ รพ.มน.	หน่วยบุคคล (น.ส.มัตติกา)	-	-
46	โครงการส่งเสริมสุขภาวะบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	-	1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตและร่างกายของบุคลากรในคณะสังคมศาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานแก่คนพิการ	1. สร้างสุขภาพจิตและร่างกายของบุคลากรในคณะสังคมศาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	บุคลากรทั้งภายในภายนอกคณะฯ 97 คน	1 ต.ค.-29 ธ.ค.68/ 5 มค.-30 มีค.69/ 1 เมย.-29 มิย.69	ณ ห้องปราบไตรจักร 2-217 มน.	นางสกาวรัตน์ / นางพชรวรรธน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															2. สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานแก่คนพิการ						
47	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	500,000.00	-	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	นำมาพัฒนาองค์กร	ผู้บริหาร 15 คน	ธ.ค.2568-พ.ย.2569	ภายใน/ต่าง ประเทศ	นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์	-	-
48	โครงการระดมความคิดเพื่อพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	350,000.00	-	เพื่อระดมความคิดเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงาน	เกิดการพัฒนาการทำงาน	บุคลากร 45 คน	เม.ย.-ก.ค.2569	ภายใน/ต่าง ประเทศ	หน่วยบุคคล	-	-
49	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	66,917.70	บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพ	บุคลากร 18 คน	14,16,17 ตค.68 / 1-2 เมย.69 / 8 เมย.69	ณ ห้องปราบ 2-203/ ณ กรมบัญชีกลาง, รัฐสภา กทม. / ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์	หน่วยบุคคล (น.ส.มัตติกา/ นางวนมาลินทร์)	-	-
50	โครงการ Congratulations to the graduates	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	34,363.00	มีสถานที่ให้บัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด	คณะสังคมศาสตร์มีสถานที่ให้บัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสร้างความผูกพันกับคณะสังคมศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน, ศิษย์เก่า, นิสิต 344 คน	22-25 กพ.69	ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์	งานอำนวยการ (นางนพมาศ)	-	-
51	โครงการ Meet and Share	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	23,700.00	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบแนวนโยบายและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้เสนอแนะ กับการบริหารงานของคณะฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบข้อมูลการสื่อสารองค์กรและได้แสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะให้กับคณะสังคมศาสตร์	บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน 96 คน	9 มค.69	ณ ห้องปราบ2-308 มน.	งานอำนวยการ (นางนพมาศ)	-	-
52	โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการกำจัดขยะ และมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม	บุคลากรได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการกำจัดขยะ และมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม	บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน	เม.ย.-ก.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	งานอำนวยการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
53	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	45,000.00	-	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากรทั้ง 3 คณะ ได้รับการอบรมและมีทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น	บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน คณะสังคมฯ,นิติฯ, BEC 80 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานอำนวยการ	-	-
54	โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในอาคารคณะสังคมศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Offie) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	สำนักงานสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน	มิ.ย.2569	คณะสังคมศาสตร์	งานอำนวยการ	-	-
55	โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	250,000.00	16,470.00	มีข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร/กิจกรรมของคณะสังคมศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์มีข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร/กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์	นิสิต นักเรียน บุคคลทั่วไป 784 คน	1-30 เมย.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	หน่วยประชาสัมพันธ์ (นายมณฑล)	-	-
56	โครงการจัดบูธประชาสัมพันธ์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	เพื่อให้มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร	มีบูธประชาสัมพันธ์คณะเพื่อการสื่อสารองค์กร	ชุมชน/ บุคคลกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง	หน่วยประชาสัมพันธ์	-	-
57	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Road Show)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	75,200.00	มีการจัดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	หลักสูตรได้ถูกประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง	23-24 มค.69 / 25-27 พค.69	ณ จ.เชียงใหม่ / ณ โรงเรียน จ.สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง	งานบริการการศึกษา (นางพรปวี)	-	-
58	โครงการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ / ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อ	ได้แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์	หลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร	5-15 พค.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา (นางพรปวี)	-	-
59	เงินชดใช้เงินคืนรายได้สะสม	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	--- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ---							
60	เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมถอนคืน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	--- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ---							

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
61	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,000,000.00	-	เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและขยายกลุ่มลูกค้าด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น	เกิดการพัฒนาความร่วมระหว่างท้องถิ่นและภูมิภาคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน	บุคลากรสายวิชาการ/ 60 คน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	ณ คณะสังคมศาสตร์	หน่วยวิจัยฯ (น.ส.จิราภร)	-	-
62	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	บุคลากรสายสนับสนุนนำวิจัยสถาบันไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้	ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น	บุคลากรสายสนับสนุน/ 2 คน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	ณ คณะสังคมศาสตร์	หน่วยวิจัยฯ (น.ส.จิราภร)	-	-
63	โครงการทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	4,786,000.00	-	--- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ---							
64	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	มีการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ(คณะสังคมศาสตร์)	หลักสูตรได้เข้ารับการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	หลักสูตร/ภาควิชา/กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร	ส.ค.-ก.ย.2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
65	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	มีการสนับสนุนหรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ฯ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้เข้ารับการอบรม	คณาจารย์/เจ้าหน้าที่	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
66	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ฯ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้เข้ารับการอบรม	คณาจารย์/เจ้าหน้าที่	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
67	โครงการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	มีการจัดทำประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	การได้เข้ารับการประมิน	นิสิต/คณาจารย์/หลักสูตร/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา	-	-
68	โครงการจัดทำ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	16,175.00	ได้เล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 ได้รับการรับรองและทันต่อการใช้งาน	บุคลากรภาควิชา	5 กพ.68	ณ ห้องราชพฤกษ์1 คณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์	ประธานหลักสูตร (ผศ.ดร. นิรันดร์)	-	-
69	โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตมีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง	นิสิตฝึกงานผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	นิสิตชั้นปีที่4 50 คน	ม.ค.2569	ต่างประเทศ	อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี4	-	-
70	โครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	-	นิสิตจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานทางด้านวิชาชีพจิตวิทยา ได้รับข้อมูลสำหรับ	นิสิตจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานทางด้านวิชาชีพจิตวิทยา	นิสิตชั้นปีที่ 2 50 คน	ส.ค.2569	ภายนอกมหาวิทยาลัย	อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี2	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														การตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชา และ ภาควิชาจิตวิทยาได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน	ได้รับข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชา และ ภาควิชาจิตวิทยาได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน						
71	โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	นิสิตเห็นภาพการทำงานจริงด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม	นิสิตเห็นภาพการทำงานจริงด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม	นิสิตชั้นปีที่ 2 50 คน	ส.ค.2569	ภายนอกมหาวิทยาลัย	อ.เพชรี บุญศิริยะ	-	-
72	โครงการจิตวิทยาปริทรรศน์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	45,000.00	-	นิสิตได้เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจ	นิสิตได้เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจ	นิสิตชั้นปีที่ 4 50 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี4	-	-
73	โครงการศิลปะบำบัด	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	20,000.00	นิสิตเข้าใจตัวเองมากขึ้นโดยการวิเคราะห์งานศิลปะที่สร้างขึ้น เช่น การระบุสิ่งที่รู้สึกหรือสิ่งที่ต้องการจากการสร้างงานศิลปะ	การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะใหม่ ๆ ในการใช้สื่อศิลปะ ซึ่งอาจสะท้อนถึงการเติบโตทางด้านจิตใจและอารมณ์	นิสิต 331 คน	20-21 ธ.ค.68	ณ ห้องปราบ2-310 มน.	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร	-	-
74	โครงการ NU Friend zone clinic	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	5,000.00	-	คณาจารย์และนิสิตมีทักษะในการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้น	คณาจารย์และนิสิตมีทักษะในการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพิ่มขึ้น	คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 9 คน และนิสิตชั้นปีที่ 3 50 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา	อ.วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์	-	-
75	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	ทักษะการเรียนรู้ที่นิสิตใหม่สามารถนำไปใช้ในการเรียน เช่น การจัดการเวลา, การตั้งเป้าหมายในการเรียน, หรือวิธีการศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการสอบ	นิสิตใหม่สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นทั้งในด้านการศึกษาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น ความมั่นใจในการเรียน การจัดการเวลา และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ	นิสิตชั้นปีที่ 1 50 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นิสิตที่ปรึกษาชั้นปี1	-	-
76	โครงการจิตวิทยาบนแผ่นฟิล์ม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	4,965.00	การประเมินว่าผู้เข้าร่วมสามารถใช้ความรู้จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในการปรับตัวหรือรับมือกับสถานการณ์จริงในชีวิต เช่น การตระหนักรู้และมีวิธี	ความสามารถของผู้ชมในการเข้าใจและตีความแง่มุมทางจิตวิทยาที่แสดงออกในภาพยนตร์ เช่น ความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะ	นิสิต 50 คน	2, 4, 6 มีค.69	ณ ห้องปราบ2-309 มน.	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														รับมือกับความเครียดหรือความวิตกกังวลจากภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางจิตวิทยา	ชีมเศร้า ความสัมพันธ์ในครอบครัว หรืออาการทางจิตเวชต่าง ๆ						
77	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	116,800.00	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์ มีความเข้าใจในตนเอง สร้างสัมพันที่ดีกับผู้อื่น	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์ มีความเข้าใจในตนเอง สร้างสัมพันที่ดีกับผู้อื่น	นิสิต 50 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	คณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา	-	-
78	โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	-	นิสิตมีความรู้เรื่องนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน ของภาควิชาจิตวิทยา และได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน ขั้นตอน/กระบวนการ ข้อควรปฏิบัติ และระเบียบต่างๆ	นิสิตมีความรู้เรื่องนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงาน ของภาควิชาจิตวิทยา และได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกงาน ขั้นตอน/กระบวนการ ข้อควรปฏิบัติ และระเบียบต่างๆ	นิสิตชั้นปีที่4 50 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี4	-	-
79	โครงการทบทวนการวิเคราะห์ทางสถิติ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติและสามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง	นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติและสามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง	นิสิตชั้นปีที่3 50 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์	-	-
80	โครงการจิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	7,500.00	-	การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ หรือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ	การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา เช่น เทคนิคการบำบัด การจัดการความเครียด หรือการพัฒนาอารมณ์ในทางจิตวิทยา	นิสิตชั้นปีที่2 50 คน	มิ.ย.-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์	-	-
81	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาคลินิก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	นิสิตสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกผ่าน	นิสิตสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกผ่าน	นิสิตชั้นปีที่4 50 คน	มิ.ย.-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
82	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	5,000.00	-	คณะสังคมศาสตร์มีงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีงานวิจัยสถาบันที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง	อาจารย์มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 9 คน	ต.ค.2568-ก.ย. 2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา	-	-
83	โครงการตำราทางจิตวิทยา	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	คณาจารย์ได้ใช่ความรู่ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนตำราหนังสือวิชาการและผลิตสื่อทางการเรียนการสอนเพื่อเผยแพรสู่นิสิตชุมชนวิชาการและสังคมในวงกวาง คณาจารย์ได้พัฒนาความรู่ความสามารถและคนควาหาความรูเพิ่มเติมทางจิตวิทยาเพื่อนำมาเขียนตำราหรือหนังสือวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเพื่อใช่สำหรับศึกษาคนคว้าและอางอิง	มีตำราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป	คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 9 คน	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร	-	-
84	โครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม รายวิชาจิตวิทยาชุมชนและสังคม	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	15,000.00	13,421.00	นิสิตได้ทักษะในการจัดกิจกรรม และการใช้สื่อ ผ่านการทำโครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม	นิสิตได้เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจ	นิสิต 31 คน/ นิสิต 45 คน/นิสิต 50 คน	29 ม.ค.69 / 7 ก.พ.69/ 12 กพ. 69/ 13 ก.พ.69/ 19 กพ.69	ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านยางเอน จ. พิษณุโลก/ ณ หมู่บ้านบ้านใหม่บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก/ ณ สถานพินิจฯ จ.พิษณุโลก/ ณ รร.บ้านคลอง อ. วังทอง จ.พิษณุโลก/	ดร.ต้นสาย แก้วสว่าง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																		ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ จ.พิษณุโลก			
85	โครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม รายวิชาสุขภาพจิตและการปรับตัว	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	6,000.00	5,172.00	นิสิตได้ทักษะในการจัดกิจกรรม และการใช้สื่อ ผ่านการทำโครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม	นิสิตได้เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจ	นิสิต 152 คน	10 ตค.68	ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์	ผศ.ดร.กันตพัฒน์	-	-
86	โครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม รายวิชาจิตวิทยาการฝึกอบรม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	25,000.00	-	นิสิตได้ทักษะในการจัดกิจกรรม และการใช้สื่อ ผ่านการทำโครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม	นิสิตได้เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่สนใจ	นิสิตชั้นปีที่2 50 คน	มิ.ย.-ส.ค.2569	ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย	อ.เพชรี บุญศิริยะ	-	-
87	โครงการสัมมนาวิชาการความรู้ทางจิตวิทยา	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	2,135.00	1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางจิตวิทยา ผ่านการทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ 2. เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ของชุมชนสังคม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางจิตวิทยา 2. นิสิตได้เพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาของชุมชนสังคม	นิสิต 132 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 4 คน/นิสิตและอาจารย์ 67 คน	9 ตค.68	7 ต.ค.2568 (จัดจริง 9 ตค.68) -เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนารถ (QS)-ผศ.ดร.กันตพัฒน์	ผศ.ดร.กันตพัฒน์	-	-
88	โครงการเสวนาจิตวิทยาประจำปี	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	12,000.00	11,828.00	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทุกชั้นปี ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นิสิตทุกชั้นปี ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน	นิสิต 123 คน	23 ธค.68	ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์	ผศ.ดร.นิรันดร์	-	-
89	โครงการจิตวิทยาวิชาการ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	30,000.00	-	อาจารย์และเจ้าหน้าที่นำความรู้ในประเด็นที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่นำความรู้ในประเด็นที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน	คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 9 คน/เจ้าหน้าที่ 1 คน	พ.ค.-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์ เสถียร	-	-
90	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	1. เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยาในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการระดมสมอง 2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยาเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยาเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 9 คน/เจ้าหน้าที่ 1 คน	พ.ค.-ส.ค.2569	ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์ เสถียร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
91	โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคปกติ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	36,000.00	-	**เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน					ภาควิชาประวัติศาสตร์	-	-
92	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	**เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน					ภาควิชาประวัติศาสตร์	-	-
93	โครงการจัดทำ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	12,366.00	1. นำผลการวิพากษ์ไปปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม / 2.ได้เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	นำเล่มหลักสูตรที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการเพื่อการรับรองหลักสูตรต่อไป	**นิสิต 11 คน**	6 มีค.69	ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ และผ่านโปรแกรม Zoom	ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด	-	-
94	โครงการพัฒนาโครงร่างและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	ได้ข้อเสนอแนะและความรู้เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก	ได้ข้อเสนอแนะและความรู้เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก	นิสิต 10 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10 คน	28-29 พค.69	ณ ห้องปราบ 2-211 มน.	ผศ.ดร.ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว	-	-
95	โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	นิสิตได้นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานทางวิชาการต่อไป	นิสิตได้นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานทางวิชาการต่อไป	นิสิต 50 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน	พ.ค.-ก.ค.2569	ต่างจังหวัด	ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด	-	-
96	โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตได้นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานทางวิชาการต่อไป	นิสิตได้นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานทางวิชาการต่อไป	นิสิต 10 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน	เม.ย.2569, ก.ค. 2569	ต่างจังหวัด	รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม	-	-
97	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	280,000.00	57,120.00	สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานจริง, นิสิตได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร	สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานจริง, นิสิตได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร	นิสิตป.ตรี 167 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10 คน, นิสิตระดับบัณฑิต 20 คน อาจารย และเจ้าหน้าที่ 5 คน/ นิสิต 105 คน/ นิสิต 215 คน	23 มีค.2569	ห้องปราบ 63	ผศ.สุพรรณี	-	-
98	โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	280,000.00	270,900.00	เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการวัฒนธรรมได้	เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	นิสิต 91 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน/ นิสิต 63 คน	20 มีค.2569/ 20-22 กพ.2569/ 28 กพ.-1 มีค.69/	คณะสังคมฯ มน./ จ.เลย/ จ.เพชรบูรณ์	ผศ.สุพรรณี/ ผศ.ดร.อุดมพร/ รศ.ดร.ชัยพงษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															และการจัดการวัฒนธรรมได้						
99	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สังคมผู้ประกอบการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	272,300.00	70,760.00	นิสิตได้เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและประเด็นที่ร่วมสมัยทางประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน	นิสิตได้เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและประเด็นที่ร่วมสมัยทางประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน	นิสิต 272 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน/ นิสิต 80 คน	28 กพ.-1 มีค.69	จ.เชียงใหม่	รศ.ดร.วศิน	-	-
100	โครงการจัดพิมพ์หนังสือ/ตำราของภาควิชาประวัติศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	60,000.00	-	ได้หนังสือ/ตำราทางวิชาการของอาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์	ได้หนังสือ/ตำราทางวิชาการของอาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์	บุคคลที่สนใจ 500 คน	พ.ย.2568-มิ.ย. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด	-	-
101	โครงการองค์ความรู้สู่ชุมชน	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	50,000.00	-	ได้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	ได้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	บุคคลภายนอก 100 คน	ม.ค.2569-ก.ค. 2569	ต่างจังหวัด	รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล	-	-
102	โครงการบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน	นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน	นิสิต 20 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10 คน	พ.ย.2568-ก.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม	-	-
103	โครงการบรรยายพิเศษระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	158,884.00	นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน	นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน	นิสิต 120 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน/ นิสิต 97 คน	1 และ 8 ต.ค.68/ 19ธค.68/ 20 ธ.ค. 68/ 9 ธค.68/ 19, 26 มค.69/ 29 มค. 69/ 17, 24 กพ.69 / 4 มีค.69/ 27 กพ.69	ปราบ 13 และ QS 4212/ QS 3104-3209 / -ปราบ2-309 / QS 3105 / 1QS3102 / ปราบ 63 / 1ปราบ 301 / ปราบ22 / QS3102	รศ.ดร.ทวีศักดิ์/ ผศ.ดร.ณัฏฐพงษ์/ ผศ.ชนิดา/ รศ.ดร.ชัยพงษ์/ อ.ทิวาพร/ รศ.ดร.วศิน/ รศ.ดร.ชัยพงษ์/ ผศ.ดร.อุดมพร/ อ.ปวีณา	-	-
104	โครงการบรรยายพิเศษ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน	นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน	นิสิต 120 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน	7 พย.68	รร.เดอะพาร์คพิษณุโลก	ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด	-	-
105	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	250,000.00	-	เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น	เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 15 คน	ต.ค.2568-ก.ค. 2569	ภายใน/ต่าง ประเทศ	ภาควิชาประวัติศาสตร์	-	-
106	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	หลักสูตรฯ มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น	หลักสูตรฯ มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น	ผู้ศึกษาต่อ 500 คน	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
107	โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาคปกติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	64,300.00	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					-	-	โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาคปกติ
108	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	38,982.00	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					-	-	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม
109	โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรพัฒนาสังคม [ตรี-โท-เอก]	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	ได้พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตรตามรอบการประเมินที่ได้กำหนด	เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2570	คณาจารย์ 17 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
110	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	45,326.84	1.ได้ข้อมูลความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ผลการวิเคราะห์และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ 2. ได้ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อการปรับปรุงหลักสูตร	1. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 2.ได้ปรับปรุงกลักสูตรเพื่อผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามเวลาที่กำหนด	บุคลากรและนิสิต รวม 156 คน	28 ต.ค.-14 พย.68	ณ คณะสังคมศาสตร์	ดร.เสาวลักณ์	-	-
111	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการความรู้ระดับหลักสูตร [ตรี-โท-เอก]	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนฉบับใหม่ (มคอ. 3) ฉบับสมบูรณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนฉบับใหม่ (มคอ. 3) ฉบับสมบูรณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	คณาจารย์ 17 คน	มิ.ย.-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
112	โครงการปฏิบัติการรายวิชา (Social Lab)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	91,000.00	174,466.20	1.ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะในการศึกษาและทำความเข้าใจจากการเกิดขึ้นของชายแดนและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของ	1.ผู้เรียนสามารถสร้างทักษะในการศึกษาและทำความเข้าใจจากการเกิดขึ้นของชายแดนและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการ	นิสิต 17 คน	3-5 ต.ค.68/ 9-11 ต.ค.68/ 6 กพ.69/ 12-15 กพ.69/ 9-10 มีค.69	ณ จ.กาญจนบุรี/ จ.ตาก/ จ.สุโขทัย/ จ.เชียงใหม่/ ต.หล่มเก่า อ.วังบาน จ.เพชรบูรณ์	รศ.ดร.อัจฉริยา/ ผศ.ดร.บุศรินทร์/ ผศ.ดร.กวินธร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ผู้เรียน 2. นิสิตได้เสริมสร้างทักษะในการศึกษาและทำความเข้าใจประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาข่า บ้านเปาปม-ดงยาง ต.นาดูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ และชุมชนไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ 2 ชุมชน 3. ผู้เรียนได้ประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอาข่าและไทยพวน ซึ่งเป็นอาหารชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของสังคมไทย	เรียนรู้ของผู้เรียน 2. นิสิตได้เสริมสร้างทักษะในการศึกษาและทำความเข้าใจประวัติศาสตร์การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาข่า บ้านเปาปม-ดงยาง ต.นาดูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ และชุมชนไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ 2 ชุมชน 3. ผู้เรียนได้ประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอาข่าและไทยพวน ซึ่งเป็นอาหารชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งของสังคมไทย						
113	โครงการ Tutorial	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	3,000.00	-	เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เสริมทักษะด้านการเรียนรู้	นิสิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาชาวิชาพัฒนาสังคม และอาจารย์ได้เสริมทักษะการเรียนรู้	นิสิต 200 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ภายใน/ต่าง จังหวัด	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
114	โครงการ Public Lecture	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,500.00	34,605.20	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิติตและอาจารย์ เสริมทักษะด้านการเรียนรู้ในศตารรรษที่ 21 2. เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 830111 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา และรายวิชา 830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	1. นิสิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาชาวิชาพัฒนาสังคม และอาจารย์ได้เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. นิสิตระดับปริญญาตรีของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพิพัฒนาสังคมที่ลงทะเบียน	นิสิต 35 คน	9ธค.68/ 7 มค.69/ 2 มีค.69	ณ รร.ท็อปแลนด์/ ณ CITCOM มน/ ปราบ 42 มน.	ผศ.ดร.รัดเกล้า/ รศ.ดร.อัจฉริยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เรียนรายวิชา 8301111 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรายวิชา 830101 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ					
115	โครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	87,090.00	1. นิสิตศึกษาและทำความเข้าใจระบบการอ้างอิงและการทำบรรณานุกรม 2. นิสิตในรายวิชานำเสนอความก้าวหน้าในการค้นคว้าอิสระ 3. นิสิตทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการค้นคว้าอิสระต่อไป	นิสิตได้นำเสนอแนวทางที่ได้จากการค้นคว้าอิสระไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมได้ต่อไป	นิสิต 123 คน/ นิสิต 122 คน/นิสิต 137 คน	27 ต.ค.68/ 22 พย.68/ 27 มีค.69	ณ ห้องปราบ 2-201-206/ ปราบ 2-310 / ปราบ 2-301, 306	ดร.เสาวลักณ์	-	-
116	โครงการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบันบันศึกษา 2. เพื่อพัฒนาศักยภาหนีสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอผอผลงานทางวิชาการ 3. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้กำหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลัพธ์การเรียนรู้ระทับหลักสูตร	มีการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบันบันศึกษา และได้พัฒนาศักยภาพการนำเสนอผอผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามเกณฑ์ประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร	นิสิต 10 คน	ต.ค.2568-ส.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
117	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี [ชั้นปีที่ 2]	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	-	1.นิสิตสามารถเรียนรู้จากประสงบการณ์จริง 2. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 3.ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัย (IS)	นิสิตสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้องเรียนเข้ากับสถานการณ์จริงในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและทันต่อการเปลี่ยนแปลง/นิสิตมีจิตสำนึกเป็นนักเรียนรู้ และพร้อมที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสังคมในอนาคต	นิสิตและบุคลากร 102 คน	15-16 มิย.69	ณ กทม.	ผศ.อำนวย	-	-
118	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท (ภูมิภาคศึกษา)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	นิสิตได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและความสนใจของนิสิต	นิสิตมีการพัฒนาที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยและความสนใจของนิสิต	นิสิต 10 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ภายใน/ต่าง จังหวัด	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
119	โครงการสหกิจศึกษา [ชั้นปีที่ 4]	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	43,890.00	1. นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับหน่วยงานหรือสถานประกอบการจริง	1. นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษากับหน่วยงานหรือสถานประกอบการจริง	นิสิต 200 คน	26 มีค.69	ณ ห้องปราบ 22 มน.	รศ.ดร.พิษนุ	-	-
120	โครงการสหกิจศึกษา (นิสิตฝึกสหกิจต่างประเทศ)	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตมีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง	นิสิตฝึกงานผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	นิสิตชั้นปีที่4 1 คน	ก.พ.-พ.ค.2569	ต่างประเทศ	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
121	โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	86,548.00	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. มีเวทีให้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และนักวิชาการจากทั่วประเทศ	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. มีเวทีให้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากทั่วประเทศ	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	17-20 ธ.ค.68/ 5-8 พค.69	ณ จุฬาลงกรณ์ กทม./ ณ ม.มหิดล จ.นครปฐม	ดร.ปัทมนันท์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
122	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี [ชั้นปีที่ 1]	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปราย วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง สามารถอภิปราย วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์สะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	นิสิต 150 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
123	โครงการจริยธรรมกับการพัฒนา [ชั้นปีที่ 1]	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	1. นิสิตได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม 2. นิสิตมีความรู้ในการใช้คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์	นิสิตมีความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ตลอดจนการเป็นนันนักทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม มีส่วนร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ด้านคุณคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม และเกิดทัตนคดีที่ดีต่อประเด็นการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม	นิสิต 150 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับการเป็นนักทำกิจกรรมเพื่อสังคมในอนาคต						
124	โครงการสร้างเสริมกระบวนการและเทคนิคการทำงานด้านการพัฒนา [ชั้นปีที่ 2]	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	32,700.00	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปรายวิพากษ์ วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปรายวิพากษ์ วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	นิสิต 126 คน/ประชาชน 50 คน	21 กพ.69	ณ บ้านท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก	ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง	-	-
125	โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและประกวดผลงานของนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	18,500.00	นิสิตมีความรู้การเขียนบทความวิชาการและประกวดผลงานของนิสิต	มีบทความวิชาการและมีผลงานของนิสิต	นิสิต 80 คน	1 ต.ค.-26 ธ.ค.68	ณ ห้องปราบ 2-310	ผศ.ดร.บุศรินทร์	-	-
126	โครงการสาระพัฒน์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (RAP for Sustainable Society)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	81,400.00	8,820.00	1.นิสิตสามารถนำความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 2.นิสิตเกิดอัตลักษณ์ของผู้เรียน (RAP) ตามที่หลักสูตรกำหนด	1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการพัฒนาสังคม เข้าใจสถานการณ์ของสังคมและการพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 3. ส่งผลงานของนิสิตกับชุมชนเข้าประกวดนิทรรศการมีชีวิตต่อไป	นิสิต 5 คน บุคลากร 1 คน กลุ่มเยาวชนบ้านหาดเสี้ยว 15 คน	10 มค.69	ณ จ.สุโขทัย	ผศ.ดร.รัดเกล้า	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
127	โครงการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	290,000.00	109,607.00	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปรายวิพากษ์ วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม และการทำงานพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง 2. นิสิตสามารถอภิปรายวิพากษ์ วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม และปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาได้ 3. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์และสะท้อนความคิดที่มีปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	นิสิต 11 คน/ นิสิต 1,276 คน	16, 19 พย.68/ 19 ธค.68/ 21-22 กพ.69/ 16 กพ.69/ 14-15 กพ.69 / 5-8 พค.69/ 22-23 มีค.69	ณ ปราบ 2-310 มน./ จ.เชียงใหม่/ณ คณะสังคมศาสตร์-/ ณ ม.มหิดล (ศาลายา)/ ณ วัดสามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย / ณ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพง	ผศ.ดร.บุศรินทร์/ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง/ รศ.ดร.พัชรินทร์/ รศ.ดร.พิษนุ / ผศ.ดร.กวินธร	-	-
128	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์	นิสิตและบุคลากร 25 คน	31 ตค.68	ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์	งานบริการการศึกษา (นางกษิมาทิพย์)	-	-
129	โครงการ Public Seminar	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	55,000.00	14,245.00	1.นิสิตได้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 2. นิสิตสร้างจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งทศวรรษใหม่	1.นิสิตได้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 2. นิสิตสร้างจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญระดับชาติและนานาชาติ 3. นิสิตได้เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งทศวรรษใหม่	นิสิต 33 คน/นิสิต 5 คน อาจารย์ 4 คน	4 มีค.69	ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์	ผศ.ดร.บุศรินทร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
130	โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสาขาสังคมศาสตร์ [CSDสัมพันธ์/พัฒนาสังคม/อื่นๆ]	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	122,270.00	1. เป็นเวทีนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 2.กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมทางสังคมในประเด็นสำคัญสำคัญระดับชาติและนาชาติ 3. เตรียมความพร้อมนักพัฒนาสู่ความท้าทายแห่งทศวรษใหม่	1. นิสิตมีทักษะการนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ สาวิชา การพัฒนาขุมชนท้องถิ่นและสังคม 2. นิสิตและคณาจารย์ได้เครือข่ายการทำงานวิชาการค้านพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น 3. ร่วมเป็นท่านหนึ่งของครือข่ายการปรุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (CSD (CSD สัมพันธ์)	นิสิต 21 คน/นิสิต 4 คน	27-30 มค.69	ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี	ดร.ปัทมนันท์	-	-
131	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก	สร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก	1 เครือข่าย	ต.ค.2568-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
132	โครงการจัดทำคลิปวิดีโอด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	5,000.00	-	เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ได้คลิปวิดีโอด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กลุ่มเป้าหมาย 1 ชุมชน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ภายใน/ต่าง จังหวัด	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
133	โครงการพัฒนาบุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	1,000.00	-	1. เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการระดมสมอง 2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเกิดความคิด	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเกิดความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร	คณาจารย์ 17 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ภายใน/ต่างประเทศ	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาองค์กร							
134	โครงการ KM และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร [ตรี-โท-เอก]	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	1. มีการประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2. ได้เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร	เกิดการประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA และได้เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร	คณาจารย์ 17 คน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	-	-
135	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	6,200.00	-	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนฉบับใหม่ (มคอ. 3) ฉบับสมบูรณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนฉบับใหม่ (มคอ. 3) ฉบับสมบูรณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	คณาจารย์ 16 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
136	โครงการปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	18,650.00	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					-	-	โครงการปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคปกติ
137	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	120,000.00	60,700.00	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					-	-	โครงการปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์
138	โครงการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุงและประเมินหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	18,000.00	1.หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2.ได้เล่มหลักสูตรที่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน TQF	1.ได้หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุงที่สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรผ่านการรับรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน	นิสิตและบุคลากร 15 คน	26 มค.- 10 กพ. 69/ 26 มค.- 10 กพ.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา/ ดร.พลดา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป						
139	โครงการศึกษาดูงานและลงพื้นที่ระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	160,000.00	36,330.00	1. นิสิตมีความรู้และประสบการณ์จริงให้นิสิตในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการศึกษาดูงานในชุมชนและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นิสิตได้พัฒนาทักษะในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ	นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้	นิสิต 39 คน/ นิสิตและอาจารย์ 13/ นิสิตและคณาจารย์ 72 คน	14-15 กพ.69	ณ จ.เพชรบูรณ์	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-
140	โครงการศึกษาดูงานและลงพื้นที่ระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	1. นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และดำเนินการวิจัยในประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2. นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงให้นิสิตในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านการศึกษาดูงานในชุมชนและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ	นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และดำเนินการวิจัยในประเด็นทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และได้รับความรู้และประสบการณ์จริงให้นิสิตในการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการศึกษาดูงาน	นิสิต 20 คน	ธ.ค.2568-มี.ค. 2569	ภายใน/ต่าง จังหวัด	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ในชุมชนและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ						
141	โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	1. นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สูงขึ้น	1. นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สูงขึ้น	นิสิต 200 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
142	โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการพบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	5,000.00	-	1. นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สูงขึ้น	1. นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สูงขึ้น	นิสิต 30 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
143	โครงการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1. นิสิตได้พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต 2. สามารถทราบถึงปัญหาอุปสรรคของนิสิตในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการจัดทำวิทยานิพนธ์	1. นิสิตได้พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต 2. สามารถทราบถึงปัญหาอุปสรรคของนิสิตในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการจัดทำวิทยานิพนธ์	นิสิต 100 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
144	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมนิสิตฝึกงานต่างประเทศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	นิสิตมีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง	นิสิตฝึกงานผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	นิสิตชั้นปีที่ 4/ 1 คน	มี.ค.2569	ต่างประเทศ	อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี4	-	-
145	โครงการสานสายใยสิงห์ม่วง	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	-	1. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์ประจำภาควิชา และรุ่นพี่ 2. นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์ประจำภาควิชาและรุ่นพี่ 2. นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิต 200 คน	ก.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อาจารย์ภาควิชาฯ	-	-
146	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1 นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น	1 นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น	นิสิต 30 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
147	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้การนำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย 2. มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้การนำเสนอผลงานวิชาการ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย 2. มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย	นิสิต 10 คน	มิ.ย.2569	กรุงเทพ ฯ / ต่างจังหวัด	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
148	โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	8,945.00	1.นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง	1.นิสิตเกิดความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้น และสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผลงานของนิสิตได้รับการยกระดับและมีความพร้อมสำหรับการเผยแพร่ในเวทีวิชาการ	นิสิตและบุคลากร 40 คน	23 มค.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	รศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์	-	-
149	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยเน้นทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 2. นิสิตสามารถปรับตัวและรับมือกับความท้าทายในโลกการทำงานและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. นิสิตได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยเน้นทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 2. นิสิตสามารถปรับตัวและรับมือกับความท้าทายในโลกการทำงานและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิต 70 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-
150	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	1. นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด	1. นิสิตสามารถวางแผนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด	นิสิต 200 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สูงขึ้น	1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบข้อมูลประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สูงขึ้น						
151	โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการนิสิตระดับปริญญาตรี	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	1. นิสิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาวิชาของตน 2. นิสิตสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนพัฒนาทักษะที่สำคัญ	1. นิสิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในสาขาวิชาของตน 2. นิสิตสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาทักษะที่สำคัญ	นิสิต 182 คน/ นิสิต 10 คน	5-7 ธค.68	ณ มช. จ.เชียงใหม่	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-
152	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตใหม่มีความพึงพอใจและความเข้าใจในระดับดีเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 2. นิสิตสามารถจัดการการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้	1. นิสิตใหม่มีความพึงพอใจและความเข้าใจในระดับดีเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 2. นิสิตสามารถจัดการการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้	นิสิต 200 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
153	โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนานิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	1. นิสิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในวงการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2. นิสิตมีความพร้อมให้กับนิสิตในการทำงานที่มีความหลากหลาย	1. นิสิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในวงการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2. นิสิตมีความพร้อมให้กับนิสิตในการทำงานที่มีความหลากหลาย	นิสิต 100 คน	มี.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
154	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	1. ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต อาจารย์และศิษย์ปัจจุบัน 2. ศิษย์เก่า อาจารย์และศิษย์ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิต การทำงานร่วมกัน	1. ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต อาจารย์และศิษย์ปัจจุบัน 2. ศิษย์เก่า อาจารย์และศิษย์ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิต การทำงานร่วมกัน	นิสิต 200 คน	ต.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
155	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	110,000.00	-	1. คณาจารย์ได้รับทุนพัฒนาผลงานวิชาการ 2. คณาจารย์มีผลงานด้านวิชาการ	1. คณาจารย์ได้รับทุนพัฒนาผลงานวิชาการ 2. คณาจารย์มีผลงานด้านวิชาการ	คณาจารย์ 1 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
156	โครงการบรรยายวิชาการ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	8,100.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แก่นิสิต รวมถึงบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 2. เป็นเวทีในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่นิสิต รวมถึงบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 2. เป็นเวทีในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย	นิสิต 48 คน/ นิสิตและบุคลากร 31 คน	7-ม.ค.-68	ณ คณะมนุษยศาสตร์ มน.	รศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์	-	-
157	โครงการสัมมนาทางวิชาการ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	1. สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. สามารถเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการคิด	นิสิต 50 คน	ก.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย	วิเคราะห์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นร่วมสมัย						
158	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	1. นิสิตมีความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 2. นิสิตเกิดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง	1. นิสิตมีความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 2. นิสิตเกิดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง	นิสิต 50 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-
159	โครงการทำบุญเดือนสิงห์และไหว้ครู	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมจะได้สืบสานและทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมทำบุญเดือนสิงห์และพิธีไหว้ครู 2. ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนิสิต รวมถึงการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และการพัฒนานิสิต	1. ผู้เข้าร่วมจะได้สืบสานและทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมทำบุญเดือนสิงห์และพิธีไหว้ครู 2. ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนิสิต รวมถึงการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และการพัฒนานิสิต	นิสิต 50 คน	ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์	-	-
160	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	120,000.00	-	1. มีการศึกษาดูงานและฟังบรรยายการบริหารจัดการหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และสมรรถนะให้แก่บุคลากร ให้ตรงกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ	1. มีการศึกษาดูงานและฟังบรรยายการบริหารจัดการหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และสมรรถนะให้แก่บุคลากร ให้ตรงกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม	คณาจารย์ 16 คน	ส.ค.2569	ต่างจังหวัด	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 2. มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ: เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานร่วมกันและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 2. มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ: เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานร่วมกันและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง					
161	โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 2.การมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ดีขึ้น	1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 2.การมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ดีขึ้น	กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้สนใจ	ม.ค.-พ.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-
162	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	1. มีการประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2. ได้เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	1. มีการประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2. ได้เสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	คณาจารย์ 16 คน	มิ.ย.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	รศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
163	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1.การดำเนินกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (LOs) 2.จำนวนรายวิชาที่เข้าร่วมการทวนสอบ 3.รายงานผลการทวนสอบ 4.เอกสารประกอบการทวนสอบ	1.มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่านักศึกษาได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด 2.รายวิชาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับทักษะที่ควรได้รับ 3.คณาจารย์มีความเข้าใจและตื่นตัวในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีคุณภาพ 4.สนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน (IQA) และภายนอก (EQA)	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน	ปลายภาคการศึกษาต้น และภาคปลาย	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-
164	โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาอาเซียนศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					คณะสังคมศาสตร์	-	-
165	โครงการปริญญาโทสาขาวิชาอาเซียนศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	14,000.00	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					คณะสังคมศาสตร์	-	-
166	โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาประชาคมโลกศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	--- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ---					คณะสังคมศาสตร์	-	-
167	โครงการจัดทำพัฒนาปรับปรุงและประเมินหลักสูตรปริญญาตรี	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	ดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง และประเมินหลักสูตรปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หลักสูตรมีคุณภาพทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตร	17 พย.68-30 มค.69	ผ่านระบบ e-mail	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Honorary Asst.Prof.Dr.Katsuyuki Takahashi)	-	-
168	โครงการจัดทำพัฒนาปรับปรุงและประเมินหลักสูตรปริญญาบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	15,000.00	1.(ร่าง) หลักสูตรปริญญาตรีฉบับปรับปรุง พร้อมเอกสารประกอบ เช่น มคอ.2 หรือ มคอ.5 ตามความเหมาะสม 2.รายงานการประชุม	1.หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตอบสนองต่อความ	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														คณะกรรมการหลักสูตรแสดงกระบวนการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 3.รายงานผลการประเมินหลักสูตร รวบรวมจากผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และคณาจารย์ 4.แบบสอบถามและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5.เอกสารประกอบการรับรองหลักสูตร เช่น เอกสารที่เสนอขออนุมัติหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ	ต้องการของตลาดแรงงาน 2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากภาคการศึกษาก่อนหน้า 3.ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0) 4.การนำหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ					
169	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	259,400.00	136,160.00	1.นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของรัฐสภา UNESCO พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และโมเดลเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของ "สุขสยาม"	1.นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะในการนำความรู้ไปปรับใช้และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์จริง 2. นิสิตรู้จักคิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่เรียนได้	นิสิตและบุคลากร 21 คน	21-23 ม.ค.69 /23-25 มี.ค.69	ณ กทม./ ณ อ.แม่สอด, อ.พบพระ จ.ตาก	ผศ.ดร.ณัฏฐินี / อ.กฤษณะ	-	-
170	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	1.การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 2.จำนวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน 3.จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 4.การบรรยาย/แลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรหรือ	1.นิสิตเข้าใจภาพรวมของการทำงานในองค์กรหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2.นิสิตสามารถวิเคราะห์และสะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 3.นิสิตมีแรงบันดาลใจในการวางแผนอนาคต	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	ต.ค.2568-ส.ค.2569	กรุงเทพมหานคร	ผศ.ดร.ณัฏฐินี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 5.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ทางการศึกษาและอาชีพ 4.นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้ดีขึ้น						
171	โครงการพี่น้องสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	10,000.00	8,600.00	1.นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 2. นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 3.นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีและเกิดการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ที่ปรึกษา	1.นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 2. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปรับตัว การพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างสมดุล	นิสิตและบุคลากร 45 คน	24 ธค.68	ณ คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-
172	โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	1.การจัดหลักสูตรเสริมทักษะวิชาการ 2.การจัดการเรียนการสอนพิเศษ 3.ผลการทดสอบหรือการประเมินหลังเรียน 4.จำนวนผู้สำเร็จการปรับพื้นฐาน	1.นิสิตมีความรู้พื้นฐานเพิ่มขึ้น พร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 2.นิสิตที่ตกแผนสามารถกลับมาเรียนตามแผนการศึกษาได้ 3.อัตราการเรียนซ้ำรายวิชาพื้นฐานลดลง 4.เกรดเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานในภาคเรียนแรกของนิสิตเพิ่มขึ้น	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับปริญญาตรี	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-
173	โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	1.รายงานสรุปกิจกรรม 2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม	1.ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างชั้นปีแน่นแฟ้นขึ้น 2.นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้เร็วขึ้น	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับปริญญาตรี	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
174	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	50,000.00	-	1. นิสิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม 2.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	1. นิสิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสังคม 2.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์และสะท้อนความคิดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาต่างๆที่สนใจ	นิสิต 30 คน	28 พย.68/ 19ธค.68/ 30ม.ค.69/ 20กพ.69	ณ คณะสังคมศาสตร์	ผศ.ดร.จุฑาพร	-	-
175	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	90,000.00	-	1.จำนวนนักวิชาการ/บุคลากรเข้าร่วม 2.ผลประเมินความรู้และทักษะหลังอบรม 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1.บุคลากรมีความรู้ทักษะ และแนวคิดใหม่ในการทำงาน 2.บุคลากรสามารถพัฒนางานของตนเองให้ทันยุค ทันเทคโนโลยี 3.เกิดความร่วมมือภายในองค์กรผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.บรรยากาศการทำงานดีขึ้น บุคลากรมีแรงจูงใจมากขึ้น	บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	คณะสังคมศาสตร์	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-
176	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	30,000.00	-	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	เพื่อการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	หลักสูตร 2 หลักสูตร	ต.ค.2568-ส.ค.2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณาจารย์ประจำสถานฯ	-	-
177	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงพาณิชย์	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำเความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ 2. ได้นำเความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	ชุมชนเป้าหมาย 1 ชุมชน	ต.ค.2568-ส.ค.2569	ภายใน/ต่าง จังหวัด	หน่วยบริการวิชาการ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....177.....โครงการ											-	18,487,648.00	3,121,714.94	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด.....193.....โครงการ											-	20,577,648.00	4,177,569.05	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....วิทยาลัยนานาชาติ.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	เงินสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.2	4.2.1	-	20,000.00	-	จำนวน publications ที่มีผู้ร่วมเขียนจากสถาบันต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 จากปีปฏิทินก่อนหน้า	อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติมีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ 2 คน	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
2	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	-	-	✓	-	2	4	4.2	4.2.1	-	50,000.00	-	จำนวน publications ที่มีผู้ร่วมเขียนจากสถาบันต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 จากปีปฏิทินก่อนหน้า	อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติมีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ 4 คน	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ที่ประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
3	โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ	-	-	✓	-	2	4	4.2	4.2.1	-	55,000.00	-	จำนวน publications ที่มีผู้ร่วมเขียนจากสถาบันต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 จากปีปฏิทินก่อนหน้า	อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติมีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ 5 คน	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
4	โครงการ International Conference	-	-	✓	-	2	4	4.1	4.1.1	-	400,000.00	-	1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (70%)	นิสิตมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	ผู้เข้าร่วม 100 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
5	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : EHTM Academic Service	✓	-	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	10,000.00	7,815.00	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : EHTM Academic Service มีมูลค่าตอบแทนทางสังคม SROI =9.60 เท่าเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในการบริการเชิงสาธารณะ	นิสิตตระหนักถึงความเกี่ยวโยงระหว่างบทบาทของตนเองและสังคม	นิสิต 20 คน สังคม 100 คน	27 และ 30 ม.ค. 69	โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ โรงเรียนเชนต์นิโกลาส	ดร.ชไมพร ศรีสุราช	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	180,000.00	-	มีจำนวนกิจกรรมผลักดันการขอรับทุนวิจัยจากต่างประเทศ จำนวน 1 กิจกรรม/โครงการ	วิทยาลัยมีเครือข่ายในการวิจัยมากขึ้น	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 44 คน	ก.พ. – ก.ค. 69	ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย	นางปรีดิ์เปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
7	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	100,000.00	-	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : EHTM Academic Service มีมูลค่าตอบแทนทางสังคม SROI >=1.00 เท่าเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในการบริการเชิงสาธารณะ	นิสิตตระหนักถึงความเกี่ยวโยงระหว่างบทบาทของตนเองและสังคม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 44 คน	ต.ค.68 ส.ค.-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางปรีดิ์เปรมสุดา มหาปัญญาวงศ์ และนางวิไล สุขเกษม	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....7.....โครงการ										-	815,000.00	7,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	วิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์วิทยาฉบับปรับปรุงที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ	วิทยาลัยมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 45 คน	มี.ค. - มิ.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางวิไล สุขเกษม	-	-
2	โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,000.00	-	1. ทุกหลักสูตรที่ครบวงรอบการผลิตบัณฑิตได้รับการปรับปรุงในระยะเวลาที่กำหนด 2. ทุกหลักสูตรมีการประชุมเพื่อบริหารหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน	วิทยาลัยนานาชาติมีหลักสูตรที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	อาจารย์ 15 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวจุฑามาศ อ่ำเทศ	-	-
3	โครงการประชุมอาจารย์ประจำภาคเรียน	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	12,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 70 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	อาจารย์จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของวิทยาลัย และดำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตลอดจนให้	อาจารย์ 20 คน	พ.ย. 68 - มิ.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสุทิศา รักษาสัตย์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตได้						
4	โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (70%)	นิสิตมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	นิสิต 100 คน อาจารย์ 5 คน	เม.ย.-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสุทิศา รักษาสัตย์	-	-
5	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์	✓	-		-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	7,760.00	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี (4.04) 2.. นิสิตมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สูงขึ้น	นิสิตมีความรู้สามารถใช้ทักษะคอมพิวเตอร์นำไปปฏิบัติงานได้	นิสิต 60 คน	21 ก.พ. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสุทิศา รักษาสัตย์	-	-
6	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IHRMD Industrial Visit (Study Trip)	✓	-		-	✓	-	-	-	-	-	52,800.00	45,214.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 86% (18 จาก 21 คน) 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี (4.40)	นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 16 คน อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน	19-21 ก.พ. 69	จ.เชียงราย	Dr.Eugenia Arazo Boa	-	-
7	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IHRMD Guest Speaker 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	7,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 20 คน	ม.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	Mr. Lorenzo E. Garin JR.	-	-
8	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IHRMD Guest Speaker 2	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	7,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 20 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	อาจารย์ทัดดาว กุศลวัฒนะ	-	-
9	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ HR We Care	✓	-		-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	10,000.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 98% (44 จาก 45 คน) 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก (4.65)	นิสิตมีทักษะความเป็นผู้นำและเข้าใจลึกซึ้งในความรับผิดชอบต่อสังคม	นิสิต 20 คน สังคม 20 คน อาจารย์ 4 คน	18 ม.ค. 69	จ.สุโขทัย	Dr.Eugenia Arazo Boa	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ Holi Festival	✓	-		-	-	-	-	✓	-	-	7,000.00	7,000.00	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตมีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม พหุวัฒนธรรม	นิสิต 50 คน	17 มี.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	Dr.Tapaswini Dash	-	-
11	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ HR Can Do	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	8,000.00	-	นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการที่พึงมีต่อสังคม	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 20 คน	มี.ค.69	จ.พิษณุโลก	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ	-	-
12	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EHTM Field Trip 1	✓	-		-	✓	-	-	-	-	-	65,800.00	64,842.00	นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกสถานที่	นิสิตมีความเข้าใจในงานบริการและธุรกิจจริง	นิสิต 36 คน อาจารย์ 4 คน	23-25 ต.ค. 68	จ.เชียงใหม่	ดร.ชไมพร ศรีสุราช	-	-
13	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EHTM Field Trip 2	✓	-		-	✓	-	-	-	-	-	33,800.00	33,800.00	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตสามารถนำประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 17 คน อาจารย์ 2 คน	26-29 ต.ค. 68	จ.นครราชสีมา	Mr. Andris Adhitra	-	-
14	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EHTM Guest Speaker	-	✓		-	✓	-	-	-	-	-	24,000.00	-	นิสิตได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอีเว้นต์ ท่องเที่ยวและโรงแรม	นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ในงานบริการและธุรกิจจริงได้	นิสิต 50 คน อาจารย์ 3 คน	มิ.ย.-ก.ย. 69	ม.นเรศวร	อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา	-	-
15	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EHTM DNA Camp	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	นิสิตได้เรียนรู้การทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสาขา	นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ในงานบริการและธุรกิจจริงได้	นิสิต 48 คน อาจารย์ 5 คน	มิ.ย.-ก.ย. 69	จ.พิษณุโลก	ดร.วรินธร วิริยะไชยกุล	-	-
16	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Field Trip 1	✓	-		-	✓	-	-	-	-	-	86,280.00	86,280.00	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชั้นเรียนหรือโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 26 คน อาจารย์ 1 คน	13-15 ก.พ. 69	กรุงเทพฯ - จ.ชลบุรี	ผศ.พรเทพ คัชมาตย์	-	-
17	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	104,720.00	-	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชั้น	นิสิต 34 คน	พ.ย. 68-ก.พ.69	จังหวัดในภาคใต้	ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	การสอน : โครงการ EBC Field Trip 2														เรียนหรือโลกแห่งการทำงานได้						
18	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Guest Speaker 1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชั้นเรียนหรือโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 50 คน	พ.ย. 68	วิทยาลัยนานาชาติ	ดร.ราชวิชญ์ โพธิยะราช และดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน	-	-
19	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Guest speaker 2	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	15,175.49	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตได้รับความรู้ถึงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	นิสิต 58 คน อาจารย์ 5 คน	6 ก.พ. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	ดร.ศรัญญา ทารัตน์ และ Ms.Yanghong Mu	-	-
20	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Fun Day	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	-	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชั้นเรียนหรือโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 70 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	Mr. Don August G. Delgado และคณาจารย์ในสาขาวิชา	-	-
21	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ EBC Preservation of Arts and Culture	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	10,000.00	-	นิสิตได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์	นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชั้นเรียนหรือโลกแห่งการทำงานได้	นิสิต 20 คน	พ.ย. 68-ก.พ.69	วิทยาลัยนานาชาติ	ผศ.พรเทพ คัชมาตย์	-	-
22	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Field Trip	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	142,400.00	127,400.00	มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 111% (51 จาก 46 คน)	นิสิตมีความรู้ทางธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้	นิสิต 42 คน อาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน	20-22 พ.ย. 68	จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่	ดร.นงค์นุช บุญกล่ำ	-	-
23	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Student Meeting	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	นิสิตมีความเข้าใจ ในวิธีการเรียนวางแผนการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรๆได้	นิสิตวางแผนการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรๆได้	นิสิต 143 คน	มิ.ย.-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ	-	-
24	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Guest Speaker	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ	นิสิตได้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	นิสิต 143 คน	พ.ย. 68-มี.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	อาจารย์ชญาณี ชื่อชัยเจริญ	-	-
25	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน : โครงการ IBM Cultural Project	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ	นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตได้	นิสิต 65 คน	มิ.ย.-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	ดร.สุพิชญา มีสาด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
26	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน :โครงการปฐมนิเทศ อบรมนิสิต สหกิจศึกษา และประชุมอาจารย์ก่อนนิเทศ	-	✓		-	✓	-	-	-	-	-	59,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% 2. ความพึงพอใจของนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	นิสิตมีความพร้อมของนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาตามหลักสูตร ปรับบุคลิกภาพและเพิ่มศักยภาพตนเองให้มีความเหมาะสมกับแหล่งฝึก	นิสิต 65 คน	ตุลาคม 2568 และกรกฎาคม - กันยายน 2569	วิทยาลัยนานาชาติ	น.ส.วิภารัตน์ คำหมู่	-	-
27	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน :โครงการนิเทศนิสิต สหกิจศึกษา	-	✓		-	✓	-	-	-	-	-	75,000.00	-	ร้อยละ 80 ของนิสิตที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับการติดตาม ดูแลหลังจากออกฝึกปฏิบัติงาน	นิสิตมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีที่ปรึกษาทั้งเรื่องงาน และโครงการดีขึ้น	นิสิต 65 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	วิทยาลัยนานาชาติ	น.ส.วิภารัตน์ คำหมู่	-	-
28	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน :โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	✓	-		-	✓	-	-	-	-	-	7,000.00	5,573.00	ผลงานของนิสิตได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนของสาขา ประกวดในระดับคณะ และได้ระดับคณะ เพื่อเป็นตัวแทนประกวดในระดับมหาวิทยาลัย	นิสิตมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน และการนำเสนอผลงานในระดับที่สูงขึ้น	นิสิต 65 คน	13 มี.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	น.ส.วิภารัตน์ คำหมู่	-	-
29	โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	1. นิสิตและผู้ปกครองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ 2.นิสิตและผู้ปกครองปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆของวิทยาลัยนานาชาติ	นิสิต 100 คน	มิ.ย.69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสุทิศา รักษาสัตย์	-	-
30	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิต	-	✓		-	✓	-	-	-	-	-	140,110.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไป	นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานได้	นิสิต 80 คน บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน ศิษย์เก่า 10 คน อื่นๆ (Other)....ผู้ปกครอง....10 คน	เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนกันยายน 2569	วิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยนเรศวร	นายสุรเชษฐ์ อำขำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
31	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการสำหรับนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	มีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง	นิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร	นิสิต 3 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สถานที่จัดในจังหวัดต่างๆ	นางสาวจุฑามาศ อ่ำเทศ	-	-
32	โครงการปัจฉิมนิเทศ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	17,610.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น 137% (96 จาก 70 คน) 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก (4.55)	นิสิตมีความพร้อมในการก้าวสู่โลกการทำงาน	นิสิต 50 คน อาจารย์ 10 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน	13 มี.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสุทิศา รักษาสัตย์	-	-
33	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	75,000.00	73,491.02	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 81 (85 จาก 105 คน) 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (4.32)	นิสิตปัจจุบันมีความสัมพันธ์อันดีงามกับบัณฑิตรุ่นพี่	บัณฑิต 50 คน, นิสิต 10 คน, อาจารย์ 10 คน, เจ้าหน้าที่ 15, ผู้ปกครอง 20 คน	22-25 ก.พ. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นายสุรเชษฐ์ อำขำ	-	-
34	ทุนส่งเสริมการศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	250,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	1. นิสิตมีการเตรียมตัวดีหลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงไปใช้ในการสมัครงาน 2. นิสิตมีการวางแผนการทำงานที่ดีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว	นิสิต 10 คน	ต.ค. 68-ก.ย. 69	ภายในและต่างประเทศ	นางสาววิภารัตน์ คำหมู่	-	-
35	โครงการ The Research Skills Development Project	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	25,000.00	-	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดีขึ้นไป	อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	อาจารย์ 20 คน	มิ.ย.-ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
36	โครงการ The Research Skills Development for Student Project	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	10,000.00	-	นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มีความเข้าใจในกระบวนการทำผลงานวิจัยยิ่งขึ้น	นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ให้มีผลงานวิจัยได้	นิสิต 60 คน	พ.ย. 68-มี.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
37	โครงการ Knowledge Management (KM) for Research and Academic Services Project	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	1. อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อย 80 ของอาจารย์ประจำ 2. อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	วิทยาลัยนานาชาติมีการจัดการความรู้และสามารถสกัดแนวปฏิบัติที่ดี หรือ “Best Practice	อาจารย์ 20 คน	ต.ค. 68-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เพื่อการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการ						
38	โครงการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	20,000.00	-	วิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิจัย	วิทยาลัยนานาชาติมีผลงานวิจัยแสดงในงานประชุมวิชาการวิจัย	ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
39	เงินสนับสนุนการวิจัย	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	150,000.00	-	วิทยาลัยนานาชาติมีจำนวนผลงานวิจัย / publications เพิ่มมากขึ้น	วิทยาลัยนานาชาติมีผลการดำเนินงานวิจัยที่สามารถตอบพันธกิจด้านวิจัยมากขึ้น	อาจารย์ 20 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวสุธาวัลย์ มารยาท	-	-
40	โครงการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	วิทยาลัยนานาชาติได้ข้อมูลความต้องการการบริการวิชาการจากชุมชน และสังคม	วิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการตรงได้ตรงกับความต้องการของสังคม	ประชาชน/สังคม 20 คน	ต.ค. 68- ส.ค. 69	พื้นที่ชุมชนภายในเขตภาคเหนือตอนล่าง	นางสาวกัญรดา	-	-
41	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : IHRMD Academic Service	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 % ได้รับคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	ผู้เข้าร่วมเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานและชีวิตของตนเองได้	นิสิต 10 คน, สังคม 30 คน	ก.ค. 69	จ.พิษณุโลก	Mr. Lorenzo E. Garin JR.	-	-
42	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม :EBC Academic Service	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	8,006.00	นิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง	นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องได้	นิสิต 15 คน, สังคม 30 คน	19 ก.พ. 69	โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน	Mr. Christopher James Cook	-	-
43	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม :IBM Academic Service	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	1. รายวิชาที่บูรณาการกับกิจกรรม 2. คะแนนจากการทำรายงาน	1. มีรายวิชาที่บูรณาการกับกิจกรรม 2 วิชา 2. นิสิตมีคะแนนจากรายงานในส่วนของเนื้อหาที่นำมาประยุกต์กับกิจกรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป	นักเรียน 15 คน นิสิต 20 คน	มิ.ย.-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	Mr. Ringyaomi Shimray	-	-
44	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	1. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80	วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม	นิสิต 10 คน, สังคม 40 คน	ม.ค. - ส.ค. 69	เขตพื้นที่การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวกัญรดา อภิเศรษฐ์โสภณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
45	โครงการรับเข็มและรับรุ่นวิทยาลัยนานาชาติ	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	11,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไป	นิสิตมีความภาคภูมิใจในรุ่นและตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย	นิสิต 80 คน, อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นายสุรเชษฐ์ อำขำ	-	-
46	โครงการวันไหว้ครู	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	10,000.00	-	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไป	นิสิตได้แสดงความเคารพอาจารย์ตามประเพณีปฏิบัติของไทย	นิสิต 80 คน, อาจารย์ 15 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นายสุรเชษฐ์ อำขำ	-	-
47	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	35,000.00	31,175.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 (85 จาก 95 คน) 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (4.40)	นิสิต บุคลากรชาวไทยและชาวต่างชาติมีสัมพันธภาพที่ดีอันเนื่องมาจากเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	นิสิต 30 คน, อาจารย์ 20 คน เจ้าหน้าที่ 20, ศิษย์เก่า 5 คน, บุคลากรสังกัดอื่น 20 คน	26 ม.ค.69	วิทยาลัยนานาชาติ	นายสุรเชษฐ์ อำขำ	-	-
48	โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	22,000.00	21,689.00	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 (85 จาก 95 คน) 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (4.25)	1. ผู้เข้าร่วมเกิดความภาคภูมิใจในวิทยาลัยนานาชาติ 2. นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย 3. ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	นิสิต 30 คน, อาจารย์ 20 คน เจ้าหน้าที่ 20, ศิษย์เก่า 5 คน, บุคลากรสังกัดอื่น 20 คน	26 ม.ค.69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์และนายสุรเชษฐ์ อำขำ	-	-
49	โครงการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	180,000.00	-	1. บุคลากรสายวิชาการร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง 2. การประยุกต์ใช้ในการทำงาน รายงานการนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม มาประยุกต์ในการทำงาน	บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้ ทักษะด้านต่างๆที่ได้มาปรับให้เกิดประโยชน์ ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด	อาจารย์ 25 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ทั้งภายในและต่างประเทศ	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
50	โครงการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	84,000.00	-	1. บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมประชุม/อบรม/	บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้ ทักษะด้านต่างๆที่ได้มาปรับให้	เจ้าหน้าที่ 18 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ภายในประเทศ	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ประชุม/อบรม/สัมมนาภายในประเทศ													สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง 2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง	เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และนวัตกรรม						
51	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	1. บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80% 2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80%	บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 44 คน	พ.ค.-ก.ค. 69	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
52	ทุนพัฒนาผู้บริหาร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	วิทยาลัยนานาชาติได้จัดสรรงบประมาณไว้สำหรับเป็นทุนในการพัฒนาผู้บริหาร	ผู้บริหารได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาของวิทยาลัยนานาชาติ	ผู้บริหาร 3 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ทั้งภายในและต่างประเทศ	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
53	ทุน Internationalization Fund	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	วิทยาลัยนานาชาติได้จัดสรรงบประมาณไว้สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศของบุคลากรวิทยาลัย	วิทยาลัยสามารถจัดสรรงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย	ผู้บริหาร 3 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ต่างประเทศ	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
54	เงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	773,980.00	-	วิทยาลัยนานาชาติได้จัดสรรงบประมาณไว้สำหรับเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสำรอง	วิทยาลัยสามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงาน	นิสิต 300 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางปรีดิ์เปรม สุดา มหาปัญญาวงศ์	-	-
55	โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	-	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80% 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ผู้เข้ารับการอบรมช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 25 คน	ก.ค. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นายอุดมศักดิ์ เขียวพุ่มพวง	-	-
56	โครงการประชาสัมพันธ์คณะ	-	✓		-	-	-	-	-	✓	-	120,000.00	-	1. มีสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติที่สวยงามทันสมัยสำหรับผู้สนใจทั่วไป 2. มีผู้สนใจสมัครเรียนต่อวิทยาลัยนานาชาติร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. ความพึงพอใจของผู้ตอบ	1. วิทยาลัยนานาชาติเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยานานาชาติเพิ่มขึ้น หรือ จำนวนไม่	นักเรียนและบุคคลทั่วไป 2,500 คน	ต.ค. 68- ก.ย.69	หน่วยงานภายใน/ภายนอก	นางสาววิกานดา มั่นถึง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														แบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.51 ขึ้นไป)	น้อยกว่า 150 คน 3. บุคคลทั่วไปทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ จากช่องทางสื่อต่างๆ						
57	โครงการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	1. มีการดำเนินการประชุมและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพจากวิทยากรผู้มีความรู้ 2.บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ AUN-QA เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และเกณฑ์ EdPEx เพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 44 คน	ต.ค. 68-ก.ย. 69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวจุฑามาศ อ่ำเทศ และนางวิไล สุขเกษม	-	-
58	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	-	1.ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร 2. มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนำมาพัฒนาในระดับหลักสูตร	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐานของ สกอ.	นิสิต 5 คน, อาจารย์ 20 คน	พ.ค.-ก.ย.69	วิทยาลัยนานาชาติ	นางสาวจุฑามาศ อ่ำเทศ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....58.....โครงการ											-	3,460,890.00	555,015.51	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด.....65.....โครงการ											-	4,275,890.00	562,830.51	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานอธิการบดี / บัณฑิตวิทยาลัย / สำนักหอสมุด

/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....สำนักงานอธิการบดี...

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการระบบสารสนเทศ และการพัฒนา Platformการให้บริการของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี (สนอ.)	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.2	-	500,000.00	100,000.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	เป็นครุภัณฑ์ไร้ตัวตนอยู่ที่กองกฎหมาย	นางสาวทิพาวรรณ์ พลธสูร	-	-
2	โครงการ Climate change and adaption	-	✓	-	-	5	11	11.2	11.2.1	-	600,000.00	116,000.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี (ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรม)	-	-
3	โครงการ Political particpation	-	✓	-	-	5	11	11.2	11.2.1	-	600,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์..3.....โครงการ										**-**	**1,700,000.00**	**216,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สนอ)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	74,197.00	- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความเสี่ยงฯ จำนวน 3 ครั้ง - ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 3 ครั้ง	- คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - ข้อเสนอแนะการติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ท่าน - คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 17 ท่าน - คณะทำงานฯ 17 ท่าน - ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานคณะ/หน่วยงาน 120 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพฯ	นางพนิดา ควรหาเวช นางสาวธาริณี สิงหเดช นางสาวทัศน์วรรณ โปรยสุรินทร์ นางสาวปิ่นปินัทธ์ คำภู นายทิศพล ยาสมุทร	-	-
2	โครงการบริหารจัดการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (สนอ)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	2,275.00	ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITAประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	- ข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) - ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนการดำเนินตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	- คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 27 คน - ผู้บริหารและบุคลากรภายใน 150 คน - บุคคลภายนอก 120 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวปิ่นปินัทธ์ คำภู นายทิศพล ยาสมุทร นางสาวทัศนีย์ รังสยาธร	-	-
3	โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน (สนอ)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	- งานบริหารความเสี่ยงและกองกฎหมาย - งานรวมศูนย์การเงินและพัสดุ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (สนอ. กองบริหารงานบุคคล)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	57,600.00	คุณภาพ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ	- รายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ของบุคลากรที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความก้าวหน้าของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น	- บุคลากรสายวิชาการ 2 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน - คณะทำงาน 8 คน	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี	ผู้เข้าร่วมอบรมติดภารกิจงานประจำไม่สามารถจัดทำงานวิเคราะห์ได้ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด	-
5	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (สนอ)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	300,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี	-	-
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ (ระยะที่ 2)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	27,400.00	22,372.60	**ปริมาณ** - เกิด "(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล" จำนวน 1 ฉบับ - มีรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานและสังเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ จำนวน 1 ฉบับ **คุณภาพ** - (ร่าง) ข้อบังคับฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติของการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับกฎหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนอก	- มหาวิทยาลัยนเรศวรมี (ร่าง) ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลมาอย่างเป็นระบบ พร้อมสำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาในลำดับต่อไป - มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อระบบการบริหารงานบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงไป - ลดความเสี่ยงและปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ	- กรรมการสภาอาจารย์ 20 คน - กรรมการสภาข้าราชการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน	เดือน ธันวาคม 2568 - เดือน สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาข้าราชการฯ งานส่งเสริมกิจกรรมสภาอาจารย์และสภาข้าราชการฯ	เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์สงคราม จึงไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานตามมหาวิทยาลัยที่กำหนดได้ จึงปรับเปลี่ยนเป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร	1) ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการจัดโครงการในรูปแบบนี้อีกในอนาคต 2) การจัดทำร่าง ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ต้องดำเนินการร่วมกับคณะทำงานศึกษาร่างข้อบังคับบริหารงานบุคคลของสภา

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระบบ สามารถนำเสนอ และชี้แจงเหตุผลประกอบร่างข้อบังคับได้							อาจารย์ จึงต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งจึงจะแล้วเสร็จ
8	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในของหาวิทยาลัยของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (สนอ)	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	300,000.00	250,496.00	- บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	1. บุคลากรมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากการจัดกิจกรรมฯ 2. ส่งผลทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และบุคคลากรในสำนักงานอธิการบดี	เดือนธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานรวมศูนย์การเงินและพัสดุ	-	-
9	NU 2 Council: สำรวจสวัสดิการเพื่อบุคลากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	24,100.00	-	-	-	-	เดือน ก.พ. 2569 ถึง เดือน 1.ค 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานสภาอาจารย์ และประธานสภาข้าราชการฯ งานส่งเสริมกิจกรรมสภาอาจารย์และสภาข้าราชการฯ	-	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	58,315.80	1. จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก	1. คณะกรรมการสภาข้าราชการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและนโยบายได้จริง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก	คณะกรรมการสภาข้าราชการ	30 เม.ย.69	ห้องประชุมเทพรณรงค์ฤไชย อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประธานสภาข้าราชการฯ	-	ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มีการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกปี
รวมโครงการตามงานประจำ....10.....โครงการ											-	1,511,500.00	465,256.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...13....โครงการ											-	3,211,500.00	681,256.40	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....กองกลาง.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....-.....โครงการ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	การจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2568	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	816,500.00	216,785.00	เพื่อดำเนินการจัดประชุมสามัญที่ประชุมธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2568	จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด ระดับความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก	อธิการบดีหรือผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	1-2 พฤศจิกายน 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ		
2	โครงการเวทีผู้บริหารพบประชาคม	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	75,000.00	36,350.00	-	-	-	-	-	งานประชาสัมพันธ์	-	-
	กิจกรรมที่ 1 เวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 1	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	36,350.00	36,350.00	- ประชาคมมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทุกหน่วยงาน - เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการไหลเวียนของข้อมูลเชิงนโยบายที่ดี ประชาคมรับรู้เข้าใจ และนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานได้	ผู้นำนิสิต, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	12 มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมที่ 2 เวทีผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 2	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	38,650.00	-	-	-	-	11 สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผู้บริหารระดับคณบดี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	500,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	งานสารบรรณ	-	-
4	โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดีของกองกลาง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	176,500.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
5	โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	35,000.00	27,420.00	ได้เรียนรู้ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ	มีแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร	11-13 มกราคม 2569	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	งานสารบรรณ	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
7	โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	95,700.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
8	โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	92,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแถลงข่าววิจัย นวัตกรรม ผลงาน และกิจกรรมเด่น	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมครั้งที่ 2 กิจกรรมแถลงข่าวครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 36	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรับรองสื่อมวลชน	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตรายการวิทยุ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	28,000.00	-	-	-	-	18 มิถุนายน 2569	ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ	-	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	40,500.00	-	-	-	-	30 มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
11	โครงการสัมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	3,000.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
	กิจกรรมที่ 1 อบรมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์องค์กร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	3,000.00	-	-	-	24 ธ.ค. 68	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
	กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเครือข่ายรักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
12	โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมดนตรีในสวน H.M Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ฯ	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	64,000.00	59,240.00	- เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ - เพื่อการมีส่วนร่วม และการแสดงออกของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเข้าใจร่วมกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด 2. ระดับความพึงพอของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน	4 ธ.ค.68	บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	เนื่องจากงบประมาณที่ขออนุมัติไว้ ไม่เพียงพอจึงทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มเติม 24,000 บาท	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
13	โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	285,000.00	32,000.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
	กิจกรรมที่ 1 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	16 ธ.ค. 68	ลานสมเด็จพระนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
	กิจกรรมที่ 2 สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	25 เม.ย. 69	ลานสมเด็จพระนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
	กิจกรรมที่ 3 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	3,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
	กิจกรรมที่ 4 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	250,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพิธีการและกิจการพิเศษ	-	-
14	โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	14,000.00	12,990.00	มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน	มีการนำตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ	นิสิต,บุคลากรและศิษย์เก่า	24 ตุลาคม 2568 – 4 ธันวาคม 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
15	โครงการหนังสือผลงานเด่น 36 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	40,000.00	14,779.00	- ปริมาณ มีหนังสือผลงานเด่น "36 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร" ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เล่ม - คุณภาพ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยได้ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและรูปแบบดิจิทัล (E-book) อย่างมีประสิทธิภาพ	นิสิตและนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถใช้หนังสือเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ	บุคลากร	1 ธันวาคม 2568 – 25 กุมภาพันธ์ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
16	โครงการรวบรวมภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	-	✓			-	-	-	✓	-	-	25,221.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 31 ก.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานประชาสัมพันธ์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....16...โครงการ											-	2,447,421.00	402,564.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...16...โครงการ											-	2,447,421.00	402,564.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....กองกฎหมาย.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....-.....โครงการ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอนกระบวนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย (Lean Processing)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กองกฎหมาย	-	-
2	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกฎหมาย ด้านทักษะการปฏิบัติงาน (Soft Skill)	-	-	✓		-	-	-	-	✓	-	99,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กองกฎหมาย	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....2....โครงการ											-	149,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด..2...โครงการ											-	149,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	590,000.00	95,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) กิจกรรม NU EdPEx Coaching	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	50,000.00	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป <u>เชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์ EdPEx นำไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะทำงานให้คำปรึกษา NU EdPEx Coaching และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน	<u>กิจกรรมที่ 1</u> กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “NU EdPEx Coaching” ระหว่างวันที่ 17 - 29 มิถุนายน 2569 <u>กิจกรรมที่ 2</u> ประชุมเพื่อจัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2569	ม.นเรศวร	นางสาวพรภัทร เกษาพร	-	-
	(2) กิจกรรม NU EdPEx Clinic	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	69,000.00	-	-	-	-	วันที่ 7 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569	ม.นเรศวร	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	(3) โครงการส่งเสริมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)	-	-	✓	-	5	11	11.1	11.1.1	-	258,000.00	-	-	-	-	ประมาณเดือนมกราคม - กันยายน 2569	สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-
	(4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึก EdPEx แนวทางสู่ความเป็นเลิศ”	✓	-	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	143,000.00	95,400.00	เชิงปริมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 86.75)** เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ตามแนวทาง EdPEx ได้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ในการนำเกณฑ์ EdPEx รายหมวดไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผู้บริหารบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 179 คน 2. วิทยากร 1 คน	ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2569	ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-
	(5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน "	-	-	✓	-	5	11	11.1	11.1.1	-	70,000.00	-	เชิงปริมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 180 คน	วันที่ 1 กรกฎาคม 2569	ม.นเรศวร	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-
2	โครงการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	-	✓	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	330,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) กิจกรรมการจัดส่งหลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์	-	✓	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	95,000.00	-	เชิงปริมาณ มีหลักสูตรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 4 หลักสูตรขึ้นไป	หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน และได้รับข้ออเสนอแนะเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยจำนวน 4 หลักสูตร	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ม.นเรศวร	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	AUN-QA ระดับอาเซียน												เชิงคุณภาพ หลักสูตรมีผลการประเมินระดับ 4 คะแนนขึ้นไป และผ่านการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	ภายในระดับหลักสูตร						
	(2) กิจกรรมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching & Mentoring) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน	-	✓	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	145,200.00	-	เชิงปริมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมิน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดลือกจำนวน 4 หลักสูตร	มกราคม -ตุลาคม 2569	Online และ ม.นเรศวร	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-
	(3) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN-QA Tier 1)	-	✓	-	-	1	1	1.2	1.2.1	-	90,000.00	-	เชิงปริมาณ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนมากยิ่งขึ้น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานใน ระดับอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 คน	ตุลาคม 2568 - เดือนกันยายน 2569	AUN-QA อาเซียน	นางสาวกุสุมา มัคนา	-	-
3	โครงการส่งเสริมผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	✓	-	5	11	11.2	11.2.1	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ NU Star Awards	-	-	✓	-	5	11	11.2	11.2.1	-	64,000.00	-	เชิงปริมาณ มีผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 5 ผลงาน เชิงคุณภาพ มีผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน ผ่านเข้ารอบ	มหาวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเด่นเพื่อร่วมประกวดผลงานในระดับสากล	บุคลากรสายวิชาการ	มีนาคม - กันยายน 2569	ม.นเรศวร	นางสาววริยานันท์ อันผาสุข		

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													คัดเลือก 8 ทีมสุดท้ายของเอเชีย							
	(2) กิจกรรมส่งเสริมผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ THE Awards Asia	-	-	-	✓	5	11	11.2	11.2.1	-	36,000.00	-	เชิงปริมาณ มีผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 5 ผลงาน ใน 10 สาขาต่อปี เชิงคุณภาพ มีผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย	มีผลงานวิชาการได้รับการยกย่องผลงานในระดับสากล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Research)	ส่งผลงานและการบริหารงานที่โดดเด่น เข้าประกวด THE Awards Asia ใน 10 สาขา	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	ม.นเรศวร	นางสาววริยานันท์ อันผาสุข	-	-
4	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	✓	-	5	11	11.2	11.2.1	-	16,500.00	-	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยต้นแบบ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 80 คน	มกราคม - สิงหาคม 2569	ม.นเรศวร	นายนภดล ศรีสว่าง	-	-
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน (SDGs)	-	-	✓	-	5	11	11.2	11.2.1	-	59,500.00	-	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรและนิสิต สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	บุคลากรสายวิชาการ/ สายสนับสนุน 130 คน ตัวแทนนิสิต 20 คน	เมษายน - กันยายน 2569	ม.นเรศวร	นายธนวุฒิ พูลเขตนคร	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...5.....โครงการ										**-**	**1,096,200.00**	**95,400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	**โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา**	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	**-**	**424,200.00**	**198,985.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	162,000.00	115,041.00	<u>เชิงปริมาณ</u> มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 90.50)** <u>เชิงคุณภาพ</u> ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับคะแนน 320 ขึ้นไป **(ผลประเมิน ปีการศึกษา 2567 เท่ากับ 344.75 คะแนน)**	มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินและได้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน	ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 230 คน	ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2568	อาคารสำนักงานอธิการบดี	นางสาวพรภัทร เกษาพร	-	-
	(2) โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	**-**	85,200.00	22,364.00	<u>เชิงปริมาณ</u> มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป <u>เชิงคุณภาพ</u> หน่วยงานได้รับผลประเมินทุกหมวดเท่ากับ 15% ขึ้นไป	หน่วยงานสนับสนุนได้รับการตรวจประเมิน และได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. หน่วยงานสนับสนุน 16 หน่วยงาน 2. คณะกรรมการประเมิน 12 คน	เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเพ็ญนภา สอนสารี	-	-
	(3) โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	**-**	96,000.00	-	<u>เชิงปริมาณ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป <u>เชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กลุ่มเป้าหมาย: <u>กิจกรรมที่ 1</u> 1. วิทยากร 1 คน 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 100 คน 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 11 คน **ประมาณการจัด 5 ครั้ง 560 คน**	เดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2569	Online หรือ ม.นเรศวร	นายกิตขจร อยู่สอน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																กิจกรรมที่ 2 1. กรรมการตัดสินผลงาน 3 คน 2. บุคลากรที่สนใจจัดส่งผลงานอย่างน้อย 15 ผลงาน ทั้ง Process innovation และ Product innovation 15 คน 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 11 คน **รวม 29 คน** **จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 589 คน**					
	(4) โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	15,000.00	-	เชิงปริมาณ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เชิงคุณภาพผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานของตนเองได้	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 15 คน	เดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2569	มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ	นายปภากร รอดเมือง	-	-
	(5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Process Improvement) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	66,000.00	61,580.00	เชิงปริมาณ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับ ร้อยละ 90.63)**	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดทำรายการประเมินตนเองของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. หน่วยงานสนับสนุน 16 หน่วยงาน 2. วิทยากร 6 คน 3. ผู้บริหาร/บุคลากร 100 คน	ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2569	ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเพ็ญนภา สอนสารี	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx มากขึ้น							
2	**โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร**	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	**128,000.00**	**98,798.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA Version 4.0 (Assessor Calibration)	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	23,000.00	13,850.00	เชิงปริมาณ มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับ ร้อยละ 95.99)** เชิงคุณภาพ นำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินและประเมินหลักสูตรได้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. วิทยากร 2 คน 2.บุคลากรที่เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 70 คน 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 11 คน รวมต่อ 1 ครั้ง 83 คน **จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 166 คน**	ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2569 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2569	ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายกิตขจร อยู่สอน	-	-
	(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	51,623.00	เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับ ร้อยละ 93.04)**เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทาง OBE	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทาง OBE และมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ	1. วิทยากร 1 คน2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 100 คน- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 11 คน**จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 112 คน**	วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569	ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายกิตขจร อยู่สอน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	(3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA V.4 Overview	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	35,000.00	33,325.00	<u>เชิงปริมาณ</u> มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับ ร้อยละ 90.60)** <u>เชิงคุณภาพ</u> สามารถนำไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง รวมถึงจัดเก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	1. วิทยากร 1 คน 2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 100 คน - ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 11 คน **จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน**	วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569	ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายกิตขจร อยู่สอน	-	-
3	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	35,700.00	-	<u>เชิงปริมาณ</u> บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. มีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่ EdPEx 300 ในปี พ.ศ. 2570 2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 3. มีระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (1 คน) 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (1 คน) 3. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 คน) 4. บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8 คน)	มกราคม - กันยายน 2569	ม.นเรศวร	นางสาววริยานันท์ อันผาสุข	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
4	โครงการประชุมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (1 ครั้ง)	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	2,200.00	-	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง	มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ที่เป็นคณะกรรมการ	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	ม.นเรศวร	นายนภดล ศรีสว่าง	-	-
	4.2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร (HURS) (1 ครั้ง)	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	2,200.00	-	<u>เชิงปริมาณ</u> จัดประชุมคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง	มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ที่เป็นคณะกรรมการ	ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569	ม.นเรศวร	นายนภดล ศรีสว่าง	-	-
5	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	6,600.00	5,790.00	<u>เชิงปริมาณ</u> เล่มแผนกลยุทธ์กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2569-2573 <u>เชิงคุณภาพ</u> กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเล่มแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	มีแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (1 คน) 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1 คน) 3. ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 คน) 4. บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8 คน)	ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2569	ห้องประชุมกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายธนวุฒิ พูลเขตนคร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx300 พ.ศ. 2568	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	50,143.00	เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป **(ผลลัพธ์เท่ากับ ร้อยละ 86.89)** เชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการรับรองผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ 300 คะแนน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) **(ผลลัพธ์ ได้รับการรับรองในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569)**	มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจประเมิน (Feedback Report) เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน **(อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สป.อว.)**	1. กรรมการประเมิน 4 คน 2. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 1 คน 3. ผู้บริหารระดับสถาบัน และระดับคณะ/วิทยาลัย อาจารย์/บุคลากรอื่น ๆ 200 คน	วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569	อาคารสำนักงานอธิการบดี	นางสาวพรภัทร เกษาพร	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....6....โครงการ											-	678,900.00	353,716.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...11....โครงการ											-	1,775,100.00	449,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองแผนงาน.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการกระบวนการจัดทำแผน	-	✓	-	-	5	11	11.1	11.1.1	-	100,000.00	11,135.00	**เชิงปริมาณ** - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 41 หน่วยงาน - มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด **เชิงคุณภาพ** - บุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2568 - 2570) ไปเป็นแผนแม่บทในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน - ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯ ประจำปี 2568 มากกว่าร้อยละ 80 - ได้ระบบระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ - มีกระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ EdPEx หมวด 2	- หน่วยงานมีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2568 - 2570) - บุคลากรร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2568 - 2570) - นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาระบบฯ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อไป - ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2568 - 2570) - มีระบบสารสนเทศแบบ Real time - มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขับเคลื่อนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับทราบแผน/ผลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ม.นเรศวร	งานยุทธศาสตร์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....1.....โครงการ										-	100,000.00	11,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงบริหารจัดการองค์กร (โครงการเตรียมความในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ม.นเรศวร	งานยุทธศาสตร์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....1.....โครงการ											-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด..2..โครงการ											-	1,100,000.00	11,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองคลัง.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	✓	-	-	5	10	10.1	10.1.1	-	9,000.00	-	- บุคลากรกองคลังร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ -บุคลากรกองคลังมีความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับมาก / -ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	- บุคลากรกองคลังได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ - บุคลากรกองคลังมีความผูกพันองค์กร - บุคลากรกองคลัง มีทักษะการให้บริการเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568 - เดือนสิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายเวียง ภู่เทศ	-	-
2	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	✓	-	-	ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบจัดการเอกสารด้านการรับเงินอยู่ในระดับ 4	- มีระบบจัดการเอกสารด้านการรับเงินสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตามความต้องการ	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568 - เดือนกันยายน 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวอุมาพร อ่อนคำ	-	-
3	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรายงานทางการเงิน	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	✓	-	-	- มีรูปแบบของเอกสารในระบบกับนอกระบบที่มีความสอดคล้องกัน - ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี	- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานทางการเงิน	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568 - เดือนกันยายน 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.วิภารัตน์ พูพัฒนานุรักษ์	-	-
4	โครงการพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยของระบบเอกสาร	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1	✓	-	-	ร้อยละ 85 ของการกำหนดสิทธิถูกต้อง	- ข้อมูลที่ยืนยันจากระบบสารสนเทศมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรงกันกับหน่วยงานต้นสังกัด	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.วิภารัตน์ พูพัฒนานุรักษ์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....4.....โครงการ										-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการบริการเชิงรุก	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	มีสื่อสารสนเทศออนไลน์อย่างน้อยปีละ 1 ชิ้นงาน	สื่อสารสนเทศออนไลน์อย่างน้อย ปีละ 1 ชิ้นงาน	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568-เดือนสิงหาคม 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสุมาลี ประภาสโนบล	-	-
2	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการคลังกรณีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	ระดับองค์ความรู้ที่ได้รับภายหลังจากการอบรมเพิ่มขึ้น	มีการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร/บุคลากรสายวิชาการ/บุคลากรสายสนับสนุน	เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนภารัตน์ นาอ่อน	-	-
3	โครงการการจัดการความรู้ กองคลัง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	- มีหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานด้านการคลัง / ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มาขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ มีผลคะแนนการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2568	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ฉัฏฐมาพร จ้อยจำนงค์	-	-
4	โครงการประเมินผลบริหารความเสี่ยงของกองคลังประจำปี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองคลัง มีความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 60 ของความเสี่ยงทั้งหมด	ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568-เดือนสิงหาคม 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.จารุณี พุทธิวิศิษฏ์	-	-
5	โครงการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	4,500.00	-	- ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพ / ระดับที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ระดับที่ 2 มีหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ / ระดับที่ 3 มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามรูปแบบที่กองพัฒนาคุรภาพการศึกษากำหนด / ระดับที่ 4 เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)	คณะกรรมการจัดการ ความรูและประกัน คุณภาพกองคลังรวมทั้งบุคลากรกองคลังมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ ตาม เกณฑ EdPEx และมี การนำผลการประเมิน กลับมาปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือน ธันวาคม 2568 - เดือน มิถุนายน 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ฉัฏฐมาพร จ้อยจำนงค์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระดับที่ 5 ได้รับรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย							
6	โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายในของกองคลังประจำปี	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก	- ป้องกันและลดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีระบบถูกต้อง เหมาะสมภายในกรอบ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือน ตุลาคม 2568 - เดือน ธันวาคม 2568	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.จารุณี พุทธิวิศิษฏ์	-	-
7	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	- มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและมีแนวข้อคิดเห็นมาใช้ปรับปรุงการดำเนินโครงการ - มีแผนพัฒนายาบุคลากร 1 ฉบับ กองคลัง ปี 2569-2570 (ฉบับปรับปรุง)	- มีการติดตามและรายงานผลการติดตามเป็นรายไตรมาส - มีแผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง ปี 2569-2570 (ฉบับปรับปรุง)	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายนภดล เตียประภางกูร	-	-
8	โครงการกิจกรรม 5 ส และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองคลัง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	-	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรกองคลัง มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานในระดับมาก	- สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น - บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนพฤศจิกายน 2568 - เดือนกรกฎาคม 2569	กองคลัง อาคารเสลา มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายนภดล เตียประภางกูร	-	-
9	โครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับมาก	- นำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง	บุคคลภายนอก/บุคลากรสายสนับสนุน/วิชาการ/นิสิต	เดือนตุลาคม 2568-เดือนสิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางรัชดาภรณ์ ยาวขันแก้ว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2569	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	- ร้อยละของผลการประเมินแผนกลยุทธ์อยู่ระดับ 90 ทำให้กองคลังมีระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ร้อยละของผลการประเมินการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองคลังอยู่ในระดับ ดี	- มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ที่สอดรับแผนกลยุทธ์ / บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ภลัชนันท์ รำพรรณนิยม	-	-
11	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	- ร้อยละ 85 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการครบทุกไตรมาส	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ภลัชนันท์ รำพรรณนิยม	-	-
12	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารกองคลังมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก - บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติงาน	บุคลากรสายสนับสนุน	เดือนตุลาคม 2568-เดือนสิงหาคม 2569	กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.วิภารัตน์ พูพัฒนานุรักษ์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....12.....โครงการ											-	184,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...16...โครงการ											-	193,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองการบริหารงานบุคคล....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย				
1	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	60,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางทัศณีย์ แย้มทัศน์	-	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	250,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางทัศณีย์ แย้มทัศน์	-	-
3	โครงการอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “จิตวิทยาในการบริหารความเครียด”	-	-	✓	-	5	10	10.2	10.2.1	-	40,000.00	-	-	-	-	เมษายน - มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาววรินทร์ธรา พินิจวรศักดิ์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....3...โครงการ										-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	528,000.00	498,178.00	ปริมาณ : - จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ คุณภาพ : - ความพึงพอใจบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ	ปริมาณ : นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 18 ชนิดกีฬา คุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	ผู้บริหาร/บุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขัน/บุคลากรที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1,040 คน	จัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 13-26 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.สุภาพร ฉุยแสง	-	ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในภาพรวม ดังนี้ 1. เป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ขอให้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี 3. มีความสนุกสนานมาก 4. ขอบคุณสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้
2	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	1,500,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุภาพร ฉุยแสง	-	-
3	โครงการประชุมรายงานความก้าวหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	64,000.00	7,775.00	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.87)	ผู้บริหาร/บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ/บุคลากรปฏิบัติงาน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 (4 ครั้ง / ปี) ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.วรินทร์ธรา พินิจวรศักดิ์	-	ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในภาพรวม ดังนี้ 1. ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรทุกระดับ และจัดให้มีกิจกรรมนี้
4	โครงการ "มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569"	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	385,000.00	-	-	-	-	กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.พิชญ์สินี บริรุ่งมงคล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
5	โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	213,000.00	89,320.00	ปริมาณ : -บุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ : - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก - บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มขึ้น - ได้รับทราบนโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต่อหน่วยงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	ปริมาณ : - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของผู้ร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : - ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี)/วิทยากร) สายวิชาการ (อาจารย์ใหม่ปีงบประมาณ 2568-2569)	28 - 29 เมษายน 2569	ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางทัศณีย์ แย้มทัศน์	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการบริหารงานบุคคลผ่านการศึกษาดูงาน	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	161,520.00	82,518.00	ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ใน ระดับดีเยี่ยม ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เพียงแต่พึงพอใจในการจัดการโครงการและการเลือกสถานที่ดูงานที่เหมาะสม และยังได้รับองค์ความรู้ที่ตรงประเด็น สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางาน HR ของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างเป็นรูปธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน2 ท่าน 2. ผู้อำนวยการกอง จำนวน 2 ท่าน 3. เจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ท่าน	24 - 26 พฤศจิกายน 2568	ณ กอง ทรัพยากรทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	นางสุนันท์ โปชัยคุปต์	-	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดโครงการครั้งต่อไป 1. สิ่งที่ประทับใจที่สุดในโครงการ 1.1 รับทราบการเชื่อมโยงของระบบ และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 1.2 ได้เรียนรู้การทำงานที่นำระบบ เข้ามาปรับใช้ในงานทุกงาน 1.3 ผู้บริหารเข้าร่วม

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																					โครงการฯทำให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงาน 1.4 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและรับรู้การทำงานที่แตกต่างออกไป 1.5 การต้อนรับดีมากและการให้ข้อมูลแบบเต็มที่ของบุคลากรกองทรัพยากรทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงหรือการจัดโครงการในอนาคต 2.1 เห็นสมควรให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ 2.2 ให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะ สำนัก มีโอกาสเข้าร่วมโครงการด้วย 2.3 เห็นสมควรเพิ่มกิจกรรมการเข้าดูสถานที่ทำงานของกองทรัพยากรทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.4 อยากให้จัดแบบนี้ปีละ ๑ ครั้ง 2.5 ศึกษาดูงานในอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้าน HR เพิ่มมากขึ้น สร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธ์อันดี และสร้างแรงจูงใจใน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																					การทำงาน เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป
7	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	68,000.00	-	-	-	-	เม.ย. 69 - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ณัฐฐานันท์ วัฒนะกูล	-	-
8	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,000.00	-	-	-	-	เม.ย. 69 - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายศุภฤกษ์ วรนุช	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...8....โครงการ											**-**	**2,979,520.00**	**677,791.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...11....โครงการ											**-**	**3,329,520.00**	**677,791.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ..กองอาคารสถานที่.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....-.....โครงการ										-			-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและรับมืออุบัติเหตุและภัยพิบัติ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	พ.ย.68 - ก.พ.69	กองอาคารสถานที่	นันทนีย์ พร้าชาวนา พีรพงษ์ สิงห์วิภาส ปัณชญา กลิ่นหอม	-	-
2	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	20 พฤษภาคม 2569 4 มิถุนายน 2569	กองอาคารสถานที่	ปิยะวรรณ ดิษริยะกุล กษิดิศ เทพวัลย์ ลดาพร เอกพานิช สิริธนา นวลทิม	-	-
3	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	46,950.00	เชิงปริมาณ -มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 -แผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง 1 เล่ม -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ 1 ฉบับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	บุคลากรกองอาคารสถานที่ 100 คน	12 พฤศจิกายน 2568 19 พฤศจิกายน 2568	กองอาคารสถานที่	ปิยะวรรณ ดิษริยะกุล กษิดิศ เทพวัลย์ ลดาพร เอกพานิช สิริธนา นวลทิม นฤมล พินิจกิจเจริญกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เชิงคุณภาพ -บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจในการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80							
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบก่อสร้างอาคารและแบบอาคาร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	เชิงปริมาณ -แบบสำรวจพื้นที่เบื้องต้น จำนวน 3 แบบ -ไฟล์แบบแปลนอาคาร จำนวน 3 อาคาร ในรูปแบบ .dwg และ.pdf -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 เล่ม เชิงคุณภาพ -ข้อมูลแบบก่อสร้างและแบบอาคารมีความถูกต้องและได้รับการอนุมัติ	ข้อมูลในการบริหารจัดการอาคารในด้านการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของอาคารได้อย่างถูกต้อง	บุคลากรกองอาคาร 5 คน	พ.ย.68 - ก.พ.69	กองอาคารสถานที่	ทิวา ทัศนางกูร สมมาต เพ็ชร์ร้อน ธนงศักดิ์ ด่อนดี	ขยายระยะเวลาโครงการถึงเดือนมิถุนายน 2569	-
5	โครงการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	เชิงปริมาณ -มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 -รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ฉบับ เชิงคุณภาพ -ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบความรู้และเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีนำไปใช้และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้	บุคลากร 122 คน	ธ.ค.68 - พ.ค.69	กองอาคารสถานที่	น.ส.นันทนีย์ พร้าชาวนา น.ส.กนกพรรณ ยอดนิล นายธนบัตร เชี่ยวสุวรรณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
6	โครงการจัดการความรู้ KM "การพัฒนาศักยภาพทีมงานสู่การปฏิบัติงานที่ดี"	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	165,000.00	-	-	-	-	9 มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่จัดโครงการ	มณีรัตน์ ดีดน้อย ณัฐณิชา ศิวะสนธิวัฒน์ ปัณชญา กลิ่นหอม	ปรับแผนโครงการเนื่องจากวิกฤตน้ำมันขึ้นราคา	-
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้น ISO 9001 : ระบบบริหารคุณภาพและความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกองอาคารสถานที่”	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	67,500.00	54,375.00	เชิงปริมาณ -มีผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานและบุคลากรในการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001	บุคลากรกองอาคารสถานที่ 105 คน	20 เมษายน 2569	กองอาคารสถานที่	นายรุ่งรัตน์ พระนาค น.ส.ปิยะวรรณ ดิษริยะกุล นางอรอุมา เจตบุตร น.ส.สิริธนา นวลทิม	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....7.....โครงการ											-	**512,500.00**	**101,325.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...7....โครงการ											-	**512,500.00**	**101,325.00**	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	✓	-	-	-	5	9	9.1	9.1.1	-	822,840.00	500,000.00	1. ได้จัดอบรมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบความมั่นคงปลอดภัย, หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยง, หลักสูตรผู้ตรวจติดตามระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, หลักสูตร Cyber Security Awareness 2. ได้รับการ Pre Audit ISO27001 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 3. ได้รับการตรวจติดตามระบบ ISO27001 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2569	ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	บุคลากร CITCOMS ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ผู้อำนวยการ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...1....โครงการ										-	822,840.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
2	โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (NU MOOC)	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	189,600.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายตนุวัศ ภาชนะพรรณ์	-	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	212,000.00	77,500.00	ไตรมาสที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 16 รุ่น 13 หลักสูตร	- จัดอบรม 22 หลักสูตร จำนวน 30 รุ่น - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายระบบหน่วยงาน จำนวน 3 ครั้ง	บุคลากรสายวิชาการ / บุคลากรสายสนับสนุน / นิสิต /ศิษย์เก่าฯ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายตนุวัศ ภาชนะพรรณ์	-	-
4	โครงการคัดเลือกตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	60,220.00	55,645.00	คัดเลือกนิสิต เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 4 ราย เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition	นิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Excelverse Challenge 2026	นิสิตระดับปริญญาตรี	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายตนุวัศ ภาชนะพรรณ์	-	-
5	โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัยระดับสูง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	73,340.00	-	-	-	-	มกราคม - มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาววริศรา เลิศล้ำ	-	-
6	โครงการทดสอบเจาะระบบ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	2,000,000.00	-	-	-	-	ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายภูดิท วงค์อนุ	-	-
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	197,500.00	85,310.00	จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 101 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าใจภาพรวม ความรับผิด และการตัดสินใจเชิงนโยบายฯ รวมไปถึงบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569	ผู้บริหาร 80 คน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล	-	แผนในไตรมาสที่ 3- 4 จะดำเนินการจัดอบรมให้ผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน และอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
8	โครงการอบรมหลักสูตร 3D Modelling design and 3D Printer by Onshape	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายตนุวัศ ภาชนะพรรณ์	-	จะดำเนินการจัดอบรมช่วงเดือนกรกฎาคม 2569

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
9	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	60,800.00	60,800.00	- การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง - ได้แผนยุทธศาสตร์ของกองฯ	มีแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดด้านสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยทำให้การบริการด้านสารสนเทศมีทิศทางและประสิทธิภาพ	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	พฤศจิกายน 2568 - พฤษภาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสุกัญญา แซ่โก	-	ดำเนินการจัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ
10	โครงการ เปิดบ้าน CITCOMS NU	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	21,000.00	-	-	-	-	ธันวาคม 2568 - กรกฎาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งธนวาณิชย์	-	-
11	โครงการพัฒนา Digital Skills ระดับมัธยมศึกษา	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	เมษายน - พฤษภาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...11....โครงการ											**-**	**2,891,460.00**	**279,255.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...12....โครงการ											**-**	**3,714,300.00**	**779,255.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....กองบริการการศึกษา.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	✓	-	1	1	1.1	1.1.1	-	68,840.00	-	-	-	-	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69, มิ.ย. - ก.ค. 69 กิจกรรมที่ 2 ม.ค. 69, ก.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล	-	-
2	โครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	199,500.00	113,240.00	**ปริมาณ** - จัดประชุม 1 ครั้ง - ได้รายงานการประชุม 1 ฉบับ - จัดประกวด 1 ครั้ง - เดินทางเข้าร่วมประกวดระดับเครือข่าย 1 ครั้ง **คุณภาพ** - ได้ผลงาน CWIE ดีเด่นเพื่อจัดส่งประกวดในระดับเครือข่ายฯ - ใช้งบประมาณตามจำนวนที่กำหนด	- ได้ผลสรุปการดำเนินงานโครงการและนำมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป - ได้ผลงาน CWIE ดีเด่นเพื่อจัดส่งประกวดในระดับเครือข่ายฯ - ได้นำความรู้หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับจากการไปราชการนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและตอบสนองนโยบายของประเทศ	นิสิต,บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน 137 คน	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร/เครือข่าย CWIE	ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	โครงการอบรมอาจารย์นิเทศ CWIE มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	1	1	1.3	1.3.1	-	276,000.00	200,000.00	**ปริมาณ** - มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 คน **คุณภาพ** - มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด - ผลการประเมินโครงการอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51	1. ได้คณาจารย์นิเทศ CWIE ที่มีองค์ความรู้และคุณสมบัติที่สอดคล้องตามมาตรฐานผู้ดำเนินการ CWIE ของ สป.อว. 2. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน CWIE ของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน และสามารถขยายผลในวงกว้างต่อไป	บุคลากรสายสนับสนุน, บุคลากรสายวิชาการ 85 คน	ก.ค. - ส.ค. 2569	โรงแรม จ. พิษณุโลก	วิไลพร ทองเกลี็ด	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...3....โครงการ										**-**	**544,340.00**	**313,240.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาตรี	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	800,000.00	357,450.00	**ปริมาณ** - 8 รายวิชา - ไม่ต่ำกว่า 5 คน **คุณภาพ** - รายวิชา Online ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระดับ 5 - ได้ข้อมูลสรุปกระบวนการทำงานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)	1) คณะ/วิทยาลัย มีรายวิชาออนไลน์แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed Learning) สำหรับผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่จะมีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอนาคต 2) บุคคลทั่วไปที่สนใจมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย ตามความสนใจ ศักยภาพ และความพร้อมอย่างทั่วถึง 3) มหาวิทยาลัย ได้แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)	บุคลากรสายสนับสนุน/บุคลากรสายวิชาการ 40 คน	กิจกรรมที่ 1 (ต.ค. 68 - ก.ย. 69) กิจกรรมที่ 2 (ธ.ค. 68 - ก.ย. 69)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วิไลพร ทองเกลี็ด	-	-
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2569	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,200,000.00	497,070.00	ปริมาณ - ได้จำนวนนิสิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายการรับ คุณภาพ - นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด	มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50,000 คน	กิจกรรมที่ 1 รอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการเดือน พ.ย.68- เดือน ก.พ. 69 กิจกรรมที่ 2 รอบที่ 2 โควตา ดำเนินการเดือน ก.พ. 69 - เดือน พ.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวจิตติมา พัดโบก	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																	กิจกรรมที่ 3 รอบที่ 3 Admission ดำเนินการเดือน พ.ค. 69 - มิ.ย. 69 กิจกรรมที่ 4 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ดำเนินการเดือน พ.ค. 69 - มิ.ย. 69				
3	โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	19,470.00	**ปริมาณ** - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 **คุณภาพ** - ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความพึงพอใจต่อการสัมมนา โดยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก	ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้น ม. 6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS69 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมากยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อไป	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน ZOOM ผู้อำนวยการโรงเรียน, อาจารย์แนะแนว จำนวน 300 คน	จัดกิจกรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30-16.00 น.	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวจิตติมา พัดโบก	-	-
4	โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	153,000.00	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 1-2 พ.ย.68 กิจกรรมที่ 3 พ.ค. 69 กิจกรรมที่ 4 ส.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสุธินี พูลเขตนคร	-	-
5	โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2569 (Undergrad Thesis)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	97,000.00	27,700.00	**ปริมาณ** - จำนวนผลงานคณะ/วิทยาลัย ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 -	ได้จำนวนผลงานที่มีคุณภาพและร่วมเข้านำเสนอผลงานได้ในวันที่เข้าประกวด 1.นิสิตใช้ความรู้ความสามารถในการ	นิสิต,บุคลากรสายสนับสนุน ,กรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 65 คน	1 เมษายน 2569	ณ อาคาร QS 2201- QS 2206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	ออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)													- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ **คุณภาพ** - ได้จำนวนผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับมาก และผลงานของนิสิตในระดับชนะเลิศทุกกลุ่มคลัสเตอร์	ทำงานร่วมกัน การเสียสละเวลา ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 2. นวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณค่าการให้บริการ และตอบสนองจุดประสงค์ของรายวิชา/ภาครัฐ/ภาคเอกชนได้ 3. นิสิตได้รับความสุข สนุกสนาน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจในศาสตร์ และสามารถบูรณาการ			บรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวร			
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand PSF) มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 1000 นิสิตช่วยงาน 300 = ยอดรวมโครงการที่ใช้จริง จำนวน 218,600 บาท)	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	217,300.00	189,560.00	**ปริมาณ** กิจกรรมที่ 1 - อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากเป้าหมายที่กำหนด) กิจกรรมที่ 1-2 จำนวน 20 คน เขียน Reflective Account of Practice (RAP) เพื่อยื่นขอรับการประเมินสรรถนะอาจารย์ (Thailand -PSF) **คุณภาพ** กิจกรรมที่ 2 - อาจารย์ที่ผ่านการอบรมใน	อาจารย์ที่ผ่านการอบรมในโครงการได้ยื่น ขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 2569	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 195 คน (บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน)	กิจกรรมที่ 1 เดือนธันวาคม 2568 กิจกรรมที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2569 กิจกรรมที่ 3 เดือนสิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														กิจกรรม 1 - เข้าร่วม Work-shop 20 คน กิจกรรมที่ 3 - อาจารย์ที่ผ่านการเข้าร่วมใน - ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับดีมาก							
7	โครงการประกวดอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2569	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	68,700.00	-	**ปริมาณ :** จำนวนอาจารย์ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นไปตามจำนวนรางวัลเป้าหมายที่กำหนดไว้ **คุณภาพ :** ผลงานที่อาจารย์ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนดโดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะและวิทยาลัย	1.อาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพอาจารย์ และมีเวทีให้อาจารย์ได้พัฒนาต่อยอดแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบองค์รวมได้ 2.อาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบสามารถเป็นอาจารย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบองค์รวมได้ และสามารถต่อยอดวิธีการเทคนิคไปยังผู้อื่นได้ 3.อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวมที่ได้คะแนนสูงที่สุด จำนวน 1 ท่าน จะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมคัดเลือก อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 65 คน	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน: การอบรมอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ รุ่น 4	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	**ปริมาณ** - อาจารย์ใหม่ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 **คุณภาพ** 1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมโดยใช้วิธีการ Pre-test – Post-test 2. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3. อาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรม ได้รับ Certificate จากมหาวิทยาลัยโดยเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ	-	บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน	13 – 14 เดือน พฤศจิกายน 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา	-	-
9	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ต้นแบบด้านการสอนในบริบทมหาวิทยาลัยนเรศวร ค่านิสิตช่วยงาน 900 ยอดใช้จริงของโครงการ จำนวน 41,300 บาท	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,400.00	-	**ปริมาณ** - คณาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 **คุณภาพ** - อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมกันกับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการและวิทยากร - ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก	อาจารย์สามารถต่อยอดหรือมีแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 คน (บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน)	ม.ค.-69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
10	โครงการอบรมการสร้างสมรรถนะที่พึงมีของหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	39,000.00	-	**ปริมาณ** - อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 **คุณภาพ** 1. อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และให้คำปรึกษานิสิตได้ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการให้คำปรึกษาจากวิทยากรและนำมาสกัดเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไปได้	อาจารย์ที่ปรึกษานำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษากับนิสิต	วิทยากร , บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน,นิสิต จำนวนทั้งสิ้น 85 คน	มี.ค.-69	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร	วิไลพร ทองเกลี็ด	-	-
11	โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ปีการศึกษา 2568	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	99,980.00	**ปริมาณ** มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ **คุณภาพ** ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ระดับมาก	1.นิสิตใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเสียสละเวลา ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 2. นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป 3. นิสิตได้รับความสุขสนุกสนาน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจในศาสตร์ด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ (Liberal arts education)	นิสิต, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 220 คน	วันที่ 3 ต.ค.68 และ วันที่ 26 ก.พ.69	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ธนิดา มั่นคง	-	-
12	โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	24,328.00	**ปริมาณ** - อย่างน้อย 1 รายวิชา **คุณภาพ** - ผู้เข้าร่วมโครงการได้	ได้พัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นิสิตได้รับความสุข สนุกสนาน ใน	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 15 คน	ตุลาคม 2568-กันยายน 2569	กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด/มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														นำเสนอผลการวิชาการและได้รับความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง	การทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจในศาสตร์ด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ (Liberal arts education)						
13	โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (MY-KUX ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	14,070.00	11,520.00	**ปริมาณ** - สามารถดำเนินการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด **คุณภาพ** - จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาระบบในอนาคตได้	-	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 17 คน	10 ต.ค. 69	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	นางภัทริกา สิงห์สถิตย์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...13....โครงการ											-	2,849,470.00	1,277,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...16..โครงการ											-	3,393,810.00	1,590,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองการวิจัยและนวัตกรรม...

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาและแสวงหาแหล่งทุนต่างประเทศ	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.1.2 4.2.1	-	150,000.00	36,070.00	- ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยผ่าน Social Media จำนวน 13 ครั้ง - กิจกรรมสร้างความร่วมมือต่างประเทศ 1 ครั้ง - คลิปวิดีโอ “Winning International Research Funding: Voices from NU Researchers” 11 คลิป	- มีผู้สนใจเข้าชมในแต่ละช่องทาง ดังนี้ - Website DRI ประมาณ 20 คน/โพสต์ - Facebook ประมาณ 800 คน/โพสต์ - นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม 1 โครงการ (ดร. กนกทิพย์ คณะสาธารณสุข) - ทำสัญญารับทุน 1 โครงการ (R2569A065)	บุคลากรสายวิชาการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	เพ็ญพร ประไพพิณ	- ข้อมูลทุนวิจัยต่างประเทศมีจำนวนมากและกระจัดกระจาย - ข้อมูลอาจไปไม่ถึงกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพหรือมีสาขาความเชี่ยวชาญตรงกับที่แหล่งทุนต้องการ	- จัดทำสรุปทุนวิจัยต่างประเทศรายไตรมาส โดยแบ่งหมวดหมู่ตามศาสตร์ (เช่น Health, Deep Tech, Social Science) เพื่อให้นักวิจัยเลือกอ่านได้ง่ายขึ้น
2	เงินอุดหนุนทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.1.2 4.2.1	-	7,835,000.00	3,900,000.00	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 ของปี 67 (2,400,000) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 ของปี 67 (1,920,000) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3-4 ของปี 68 (1,500,000) - ติดตามโครงการ 1 ครั้ง (31 มี.ค.69)	- มีผลงานตีพิมพ์รวม 70 ผลงาน - สิทธิบัตร 1 ผลงาน - อนุสิทธิบัตร 28 ผลงาน	บุคลากรสายวิชาการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยุทธนา สงนรินทร์	-	-
3	เงินอุดหนุนทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยและนวัตกรรมแนวหน้า	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.1.2 4.2.1	-	10,000,000.00	4,735,117.00	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,990,000 บาท - ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ครั้ง	- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	บุคลากรสายวิชาการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ธีราพร ขวัญคง	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
4	เงินอุดหนุนด้านการเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย	-	✓	-	-	2	4	4.1 4.2	4.1.1 4.1.2 4.2.1	-	791,000.00	178,483.00	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนอย่างน้อย 5 ครั้ง 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)"	1. เกิดเครือข่ายอาจารย์/นักวิจัย กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ 3. เกิดการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์	กลุ่มเป้าหมาย รวม 250 คน ประกอบด้วย - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 30 คน - บุคลากรสายวิชาการ 200 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรุงเทพฯ	ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....4.....โครงการ										-	18,776,000.00	8,849,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	200,000.00	86,560.00	เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 8	- เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม - นักวิจัยร่วมระดมความคิดเห็นการพัฒนาโจทย์วิจัย	ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่กองการวิจัยและนวัตกรรม รวม 13 คน	พฤศจิกายน 2568	กรุงเทพฯ	เจนจิต นาคปรีชา	-	-
2	เงินอุดหนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,303,250.00	778,090.00	**เชิงปริมาณ** - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 9 ครั้ง **เชิงคุณภาพ** - ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ในการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา	**ผู้ผ่านการอบรม** - นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และดำเนินการวิจัยได้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ **คณะกรรมการ** - นำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรม - ใช้ SOPs ในการพิจารณา	จำนวน รวม 1,418 คน รายละเอียด ดังนี้ - นิสิต 150 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 113 คน - บุคลากรสายวิชาการ 205 คน - บุคคลภายนอกและเครือข่าย 950 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สิริกานต์ มุ่ยจันตา	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ทักษะและความสามารถในการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์ - ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและความสามารถในการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย - เข้าร่วม สมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 ครั้ง - ผู้เข้าร่วมมีการประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาและการฝึกอบรมในระดับดีขึ้นไป (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)	โครงการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว **เจ้าหน้าที่** - ดำเนินการความสอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐานมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน **มหาวิทยาลัย** - มีระบบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสอดคล้องกับข้อกำหนดสากล - เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในระดับชาติและนานาชาติ - สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นที่เชื่อถือทั้งภายในและภายนอก **กระบวนการพิจารณา** - มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ลดระยะเวลาในการพิจารณาและความผิดพลาด - การดำเนินงานมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) มากขึ้น - สอดคล้องกับมาตรฐานสากล - ระบบสนับสนุนและมาตรการป้องกันการประพฤติมิชอบทางการวิจัยอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการวิจัยที่ดี						

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	เงินอุดหนุนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,050,045.00	520,900.00	**เชิงปริมาณ** - จัดอบรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง จาก 7 ครั้ง **เชิงคุณภาพ** - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)	- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพได้อย่างถูกต้อง - นักวิจัยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อขอรับการจดแจ้งพันธุ์พืชที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 - คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานและนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	จำนวน รวม 450 คน รายละเอียดดังนี้ - นิสิต จำนวน 130 คน - บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 40 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 11 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์	-	-
4	เงินอุดหนุนด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,132,300.00	569,128.00	**เชิงปริมาณ** - จัดอบรมตามแผนการดำเนินงาน (online) จำนวน 6 ครั้ง - จัดอบรมตามแผนการดำเนินงาน (onsite) จำนวน 3 ครั้ง **เชิงคุณภาพ** - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้ง 7 องค์ประกอบมหาวิทยาลัยได้เป็นที่รู้จักของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (ESPReL) - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง	นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอกเข้าร่วม รวม 5,145 คน รายละเอียดการเข้าร่วม ดังนี้ - รูปแบบ online จำนวน 5,203 คน - รูปแบบ onsite จำนวน 142 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วิภาดา บุญส่งแท้	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
5	เงินอุดหนุนด้านความปลอดภัยทางรังสี	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	215,820.00	-	**เชิงปริมาณ** - จัดอบรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 0 ครั้ง จาก 4 ครั้ง **เชิงคุณภาพ** - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)	-ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางรังสี -ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีและการจัดทำแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ	จำนวน รวม 92 คน รายละเอียดดังนี้ - นิสิต จำนวน 45 คน - บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 21 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 26 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
6	เงินอุดหนุนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	205,480.00	430,560.00	**เชิงปริมาณ** - จัดกิจกรรม/อบรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง จาก 5 ครั้ง **เชิงคุณภาพ** - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)	-การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบุคลากรเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดและปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้น -ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย/บุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ให้สามารถดำเนินงานด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานทางกายภาพ แสงสว่าง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -นิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ	จำนวน รวม 237 คน รายละเอียดดังนี้ - นิสิต จำนวน 65 คน - บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 34 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 138 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															เกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมของนิสิต -สำนักงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น -ตัวแทนคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการแสดงสื่อด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้กลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันได้					
7	วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Safety day)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	400,000.00	54,000.00	**เชิงปริมาณ** - จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง **เชิงคุณภาพ** - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ)	- เสริมสร้างจิตสำนึกความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยให้กับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย -บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน -สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนด้านความปลอดภัย	จำนวน รวม 210 คน รายละเอียดดังนี้ - นิสิต จำนวน 170 คน - บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 27 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 13 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยงยุทธ บ่อแก้ว	-	-
8	โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและศักยภาพนักวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุน	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	300,000.00	163,717.00	1.การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารโครงการที่ได้รับทุนจาก บพข. (20 ม.ค. 69) 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ทิศทางการ	- ทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน บพข. จำนวน 3 ทุน - นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการอบรมและนำไปใช้ในการดำเนิน	- บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 200 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 23 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยุทธนา สงนรินทร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก" (16 ม.ค. 69) 3."Get Ready to Pitch" หลักการเขียน Concept Note และ Impact Path way เพื่อยื่นขอทุน บพข. (4 ก.พ. 69) 4.ประชุมร่วมกับสถาบันชิงโครตรอน 10 ก.พ. 69 5.Research to Impact Pitching: เวทีเปิดโอกาสนักวิจัยสู่ทุนเชิงยุทธศาสตร์ บพข. (17 ก.พ. 69) 6.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุน Fundamental Fund และงบประมาณรายได้ ครั้งที่ 1 /13 - 14 มี.ค. 69	โครงการวิจัย					
9	โครงการขยายขอบเขตการใช้งานระบบบริหารโครงการวิจัย	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	51,400.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 150 คน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 23 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยุทธนา สงนรินทร์	-	-
10	ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ นเรศรวิจัยและนวัตกรรม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,415,000.00	223,118.00	1. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 22 จำนวน 1 ครั้ง 2. ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดีมาก	1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 3. เกิดการเผยแพร่	อย่างน้อย 700 คน ประกอบด้วย บุคคลภายนอก - นิสิต 100 คน - ผู้นำเสนอผลงาน 100 คน - ประชาชนที่สนใจ 50 คน บุคคลภายใน - อาจารย์/นักวิจัย 350 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 50 คน	23 - 24 กรกฎาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ						
11	โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวดแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่การคว้ารางวัลระดับชาติ และนานาชาติ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	400,000.00	47,937.72	นักวิจัยส่งผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อย 10 ผลงาน	1. นักวิจัยเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ 3. นักวิจัยส่งผลงานขอรับรางวัลการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	อาจารย์ / นักวิจัย อย่างน้อย 10 คน	ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	ในประเทศ และต่างประเทศ	วานิชญา บุตรมางกูล	-	-
12	โครงการร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	500,000.00	348,370.00	1. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 2 ผลงาน 2. ส่งผลงานไปเข้าร่วมประกวด 6 ผลงาน"	มีผู้สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาทิ เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ และเชิงชุมชน	กลุ่มเป้าหมายรวม 100 คน ประกอบด้วย - นิสิต 25 คน - บุคลากรสายวิชาการ 55 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน	ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	ในประเทศ	วานิชญา บุตรมางกูล	-	-
13	โครงการการเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	150,000.00	20,800.00	มอบรางวัล และของที่ระลึกให้นักวิจัย อย่างน้อย 70 รางวัล ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มสาขาวิชา	1. นักวิจัยได้รับขวัญและกำลังใจในการ สร้างสรรค์ผลงาน วิจัยและนวัตกรรม 2. มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักมากขึ้น	อาจารย์ /นักวิจัย อย่างน้อย 100 คน	ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ศิริพร ขัติยะ	-	-
14	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,360,000.00	1,360,000.00	- เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 1,360,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	- บุคลากรสายวิชาการ 17 คน - บุคลากรสายสนับสนุน 20 คน	ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยุทธนา สงนรินทร์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...14.....โครงการ											**-**	**8,683,295.00**	**4,603,180.72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมจำนวนทั้งหมด...18...โครงการ											**-**	**27,459,295.00**	**13,452,850.72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ...กองส่งเสริมการบริการวิชาการ....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	150,000.00	119,000.00	1.ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนระดับพรีเมียม 2.ช่องทางการตลาดดิจิทัลและเครือข่ายนักการตลาดท้องถิ่น 3.แผนผังแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศหมุนเวียน 4.รายงานประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบทางสังคม	1.นิคมสร้างตนเอง บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สามารถนำเสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับประชาชนในนิคม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปและพัฒนาประเทศ 2.ประชาชนในนิคมสร้างตนเองฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีอาชีพใหม่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นในพื้นที่ 3.ผลิตภัณฑ์ของนิคมฯ มีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ชัดเจนและมีคุณภาพมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ (Quality Assurance) ส่งผลให้สามารถขยับฐานลูกค้าจากกลุ่มตลาดทั่วไปเข้าสู่ “กลุ่มตลาดพรีเมียม (Premium Market)” ที่มีราคาสูงขึ้นได้จริง และสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่สมาชิก 4.รายได้ที่เพิ่มขึ้นกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น (ระบุเป้าหมายท้าทายได้	นิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประชาชน และองค์กรภาครัฐ	เมษายน 569	นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบไปด้วย ตำบลหนองกุลา และ ตำบลนิคมพัฒนา	นายอภินันท์ กิตติ์ ด่านเจริญกิจกุล	มองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางการขับเคลื่อน "นิคมสร้างตนเองบางระกำ" ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องประสานงานกับผู้คนนับร้อยชีวิตทั้งในระดับนโยบาย วิชาการ และปฏิบัติการ ปัญหาและความท้าทายที่ท่านต้องรับมือในฐานะ "แกนกลาง" ของโครงการนั้นมีความซับซ้อนมากครับ หากจัดกลุ่มปัญหาทั้งในเชิงระบบและเชิงสังคมที่แฝงอยู่ในการทำงาน สามารถสรุปออกมาได้ 5	1. ควรสร้าง "โมเดลจับคู่ข้ามวัย" ดึงนักเรียน ปวช. หรือนักศึกษาในพื้นที่ เข้ามาเป็นผู้ช่วยจับมือทำ (Hands-on) ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน (ได้ผู้ช่วย) และเยาวชน (ได้ประสบการณ์) 2. การบ่มเพาะชุมชนให้เข้มแข็งจนยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง (Self-reliance) ต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษ ดังนั้นความต่อเนื่องของระดับนโยบายมีความจำเป็นที่จะต้องได้การสนับสนุน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														เช่น เพิ่มขึ้น 10-20% จากรายได้เดิม) 5.ความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability): กลุ่มเป้าหมายรับรู้ "กำไรที่แท้จริง" ลดความเสี่ยงในการขาดทุนสะสม และสามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้วางแผนการเงินครัวเรือนหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ 6.การขยายฐานลูกค้า (Market Expansion): ผลิตภัณฑ์ของนิคมสร้างตนเองบางระกำ เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่จำกัดอยู่แค่การขายหน้างาน (On-ground)				ข้อหลักๆ ดังนี้ คือ (1)ความแข็งตึงของระบบระเบียบ และพลวัตที่เปลี่ยนไปของชุมชน ความท้าทายคลาสสิกเชิงระบบคือ "ระเบียบและงบประมาณ" มักจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับสถานการณ์หน้างานจริง (2)รอยต่อของการบูรณาการข้ามศาสตร์และการทับซ้อนของบทบาท (3)การวางแผนแบบ "จิ๊กซอว์กลับหัว" ที่หน้างานจริง (4)ช่องว่างทางเทคโนโลยีและ Generational ในชุมชน (5)คอขวดของการสื่อสารและการตกหล่นของข้อมูล	

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
2	โครงการขับเคลื่อนวิชาลัยข้าวและชาวนา	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	81,000.00	26,540.00	มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร	1.บุคลากร นิสิต นักเรียนมีพื้นที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย 2.เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีการเพาะปลูก ซึ่งเป็นวิถีของประชาชนภาคเหนือตอนล่าง	บุคลากร/นิสิต/ผู้บริหาร/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	วิชาลัยข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.สุพิชชา คำแหง	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความรู้ภูมิปัญญาและอาชีพ	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	150,000.00	34,200.00	1.กิจกรรมอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่านกิจกรรม 2 2.ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 70 คน 3.ชุดองค์ความรู้/คู่มือ/สื่อการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้น 4.ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.เครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐและเอกชนภายในตำบลท่าโพธิ์	- ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ - สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองในชุมชนผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพที่ยั่งยืน - ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน - การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างอาชีพเป็นที่รู้จักและมีการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและตลาดต่างๆ	นิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประชาชน ศิษย์เก่า และองค์กรภาครัฐ	25-มี.ค.-69	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าโพธิ์	นายเอกชัย โกมลกิตติ์	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่าย	-	✓	-	-	3	5	5.1	5.1.1	-	40,000.00	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการวิชาการเชิงสาธารณะมากยิ่งขึ้น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมีแนวทางและเครื่องมือเบื้องต้นที่ส่งเสริมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โครงการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณค่าของโครงการบริการวิชาการเชิงสาธารณะ หรือ ค่า SROI ที่สูงยิ่งขึ้น	บุคลาการสายสนับสนุน	กรกฎาคม เป็นต้นไป	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นันทพล ภานุไพศาล	อยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบฯ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จึงดำเนินโครงการฯ	หมายเหตุ! อยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบฯ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จึงดำเนินโครงการฯ
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....4...โครงการ										-	421,000.00	179,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ม.นเรศวร	1.นายอภินันท์ กิตติ์ ด่านเจริญกิจกุล 2.นายนันทพล ภานุไพศาล 3.นายเอกชัย โกมลกิตติ์	-	-
2	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	300,000.00	227,606.00	1. ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการแสดงผลงานนิทรรศการ ปีละ 1 ครั้ง 2. บุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.นเรศวร จำนวน 5 คน ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ อพ.สธ. กำหนด	1. ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวรสอดรับกับแนวทางของ อพ.สธ. 2. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มน. มีวิทยากรของศูนย์ฯ ที่สามารถจัดฝึกอบรมและบรรยายได้ทั้งหลักสูตรหลักและหลักสูตรสนับสนุน	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน ประชาชน/สังคม จำนวน 50 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1.ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 2. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น	น.ส.ภารดี อาจละสุทธิ์	1. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดนิทรรศการ 2. จำนวนวันในการจัดนิทรรศการจำนวนวันมาก 3. ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนในบางประเด็นข้อคำถาม	1. ผลัดเปลี่ยนชุดบุคลากรไปประจำบูธนิทรรศการ 2. สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิทยากร อพ.สธ. จากส่วนกลางและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ความชัดเจนข้อมูลมากขึ้น
3	โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	48,000.00	19,485.00	เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน เชิงคุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 94	1) ผู้เข้าร่วมเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 2) ได้ข้อมูลประเด็นปัญหาในการแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวน	มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 180 คน	พ.ย.68–ม.ค 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางปนิตา สิงหพันธ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
4	โครงการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างรายได้รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	43,860.00	เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน	1) ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาดูงานจากต่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน 2.) ได้แนวทางการปฏิบัติงานจากต่างสถาบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 3) การปรับปรุงแก้ไขการให้บริการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 16 คน	มี.ค.-เม.ย. 69	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางปนิตา สิงหพันธ์	-	-
5	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	-	**<u>เชิงปริมาณ</u>** เจ้าหน้ามีความเข้าใจและสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 **<u>เชิงคุณภาพ</u>** เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 80	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 38 คน พนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน	ก.ค. 69	ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายภาณุวัฒน์ นฤตย์ศาสตร์	-	-
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	22,000.00	-	**<u>เชิงปริมาณ</u>** เจ้าหน้ามีความเข้าใจและสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 **<u>เชิงคุณภาพ</u>** เจ้าหน้าที่มีความ	1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม 2. SROI > 1.25	บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 38 คน พนักงานทำ	พ.ค. 69	ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวร	นางสาวดวงพร ลิ้มธรรมรงค์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														พึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 80		ความสะอาด จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน		มหาราช (KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร			
รวมโครงการตามงานประจำ...6.....โครงการ											-	600,000.00	290,951.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...10...โครงการ											-	1,021,000.00	470,691.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผู้ประกอบการจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	✓	-	-	4	7, 8	7.1 8.1	7.1.1 8.1.1	-	200,000.00	43,770.00	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	พื้นที่เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....1....โครงการ										-	200,000.00	43,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการทอดกฐินสามัคคี	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	ยอดเงินทำบุญในส่วนของมหาวิทยาลัย = 153,321.02 หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน = 10,665.00 คงเหลือสุทธิ = 142,656.02 รวมยอดของม.นเรศวรและประชาชนทั้งหมด =339,246.75	- ผู้เข้าร่วมตระหนักในคุณค่าทางศาสนา และงานทำบุญกฐิน - เกิดการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป	บุคลากรและประชาชนทั่วไป	10 ต.ค. 68	วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)	ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช	- การเพิ่มเติมขั้นตอนของพิธีกรในพิธีการสงฆ์ - เพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงาน	- เพิ่มเติมขั้นตอนหรือพิธีกรฝ่ายสงฆ์ให้ชัดเจนตามขั้นตอน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
2	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	90,000.00	80,911.00	- ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,301 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบศาสนพิธี 2. การแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละ 3. พิธีสรงน้ำพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4. พิธีรดน้ำดำหัวขอขมาและขอพรผู้อาวุโส ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 5. การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย 6. การแข่งขัน “ส้มตำลีลา	นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นความสำคัญและร่วมสืบสานประเพณี สงกรานต์ให้คงอยู่	นิสิตและบุคลากร	8 เม.ย. 69	ม.นเรศวร	เยาวทัศน์ อรรถาชิต	-	-
3	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	60,000.00	59,416.00	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,350 คน - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 88.14 - กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การสาธิตและประดิษฐ์กระทง 2. ตักบาตรพระประจำวัน 3. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร	- ประเพณีไทยได้รับการสืบสาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง จำนวน 173 คน - เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน	นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป	3 - 4 พ.ย. 68	ม.นเรศวร	เยาวทัศน์ อรรถาชิต	- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	- เตรียมสถานที่สำรอง/เต็นท์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับกิจกรรมสำคัญ ๆ ให้สามารถดำเนินต่อไปได้แม้ฝนตก

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
4	โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	40,000.00	5,380.00	กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยการกุศล "ห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแคว" ปี 4 ประเภททั่วไป โดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคอนเซปต์ “ห่มสไบผ้าไทยประยุกต์” ที่มิกซ์แอนด์แมทช์สไบไทยกับชุดผ้าไทยแบบทันสมัย ชูความเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจไทยได้อย่างลงตัว สร้างการรับรู้ให้เห็นถึงคุณค่าของ “ผ้าทอไทย”	บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชน ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	นิสิตและบุคลากร	17 ก.พ. 69	ณ เวทีการแสดง แสง สี เสียง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์	ณัฐชยา ศรีจอมขวัญ	-	-
5	โครงการการให้รางวัลผลงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	120,000.00	9,620.00	จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด 90 ชิ้น	นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะและตระหนักในคุณค่าของงานศิลปะและวัฒนธรรม	นิสิตระดับปริญญาตรี	- ปชส. ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69 - ตัดสินผลงาน วันที่ 12 พ.ค. 69 - แสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 30 มิ.ย. 69	ม.นเรศวร	ปวีณา นัยนิตย์	-	-
6	โครงการ NU Art and Craft	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	200,000.00	200,000.00	1. กิจกรรมประกอบด้วย จำนวน 7 กิจกรรม - Coffee & Art workshop จำนวน 30 บูธ - Street Art - เพ้นท์ผนังอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า - การแข่งขันดริปกาแฟ - Night at the Museum ภายในนิทรรศการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ผ้า - การแสดงดนตรี โดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำ - การฉายภาพยนตร์ - การจำหน่ายสินค้า อาหาร วัฒนธรรม งานแฮนด์เมด ฟู้ดทรัค จาก Suk Salao	1. มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลางระบบนิเวศทางศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนและพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน 2. นิสิตและบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี มีความสุข ผ่านพื้นที่กิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพและผ่อนคลายจิตใจ 3. เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทักษะฝีมือมาตรฐานสามารถสร้างรายได้	นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป	12 -13 มี.ค. 69	ม.นเรศวร	ทัตทริยา เรือนคำ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														Market จำนวน 87 ร้าน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10,450 คน 3. จำนวนผู้ประกอบการ นิสิต ศิษย์เก่า และร้านค้าที่ร่วมออกบูธ จำนวน 87 ราย							
7	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้สังเคราะห์ด้านอารยธรรมมรดกภูมิปัญญา ชาติพันธุ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู่สากล	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	150,000.00	9,750.00	-	-	-	15 ต.ค. 68 - 15 ก.ย. 69	- ม.นเรศวร - ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ	วรรณชลี กุลศรีไชย	-	-
8	โครงการสืบค้นและรวบรวมครูภูมิปัญญา/ปราชญ์ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	101,160.00	2,400.00	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	- ม.นเรศวร	วรรณชลี กุลศรีไชย	-	-
9	โครงการพัฒนาสมาคมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัย ด้านอารยธรรมมรดกภูมิปัญญา ชาติพันธุ์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม (ลุ่มแม่น้ำโขง - สาละวิน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	150,000.00	42,200.00	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	- ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ	จรินทร พรมสุวรรณ	-	-
10	โครงการพัฒนาระบบและบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสู่แหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงระดับสากล	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	300,000.00	103,464.08	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	- ม.นเรศวร	ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
11	โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	10,000.00	10,000.00	กิจกรรมประกอบด้วย 1. การอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 2. การอบรมระบบลีน (LEAN) เพื่อลดกระบวนการทำงาน	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนำระบบ Lean มาใช้เพื่อลดกระบวนการทำงาน - บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรหรือสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	บุคลากร	- 16 ต.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68	ม.นเรศวร	พนิตนาฎ ผสมทรัพย์	-	-
12	โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ม.นเรศวร	อนงค์ วงศ์สุวรรณ์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....12....โครงการ											-	1,301,160.00	523,141.08	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...13....โครงการ											-	1,501,160.00	566,911.08	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสนับสนุนการสร้าง Startup ของนิสิต (NU SEED)	-	✓	-	-	3	6	6.1	6.1.1	-	150,000.00	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-
2	โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของผู้ประกอบการชุมชน (Local Startup) ภายใต้การบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	3	6	6.1	6.1.1	-	60,000.00	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...2....โครงการ										-	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมหนีไฟประจำปี 2569	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	45,000.00	44,202.00	ปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติการ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์จริงเมื่อเกิดอัคคีภัยและสามารถลด	นิสิต 10 คน บุคลากรสายวิชาการ 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน 40 คน บุคลากรภายนอก (บริษัทเอกชน) 20 คน	24 มี.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ดับเพลิงและเอาตัวรอดจากการเกิดอัคคีภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง	การเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน						
2	โครงการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	2,554,200.00	1,411,645.49	มีการจ้างลูกจ้างโครงการจำนวน 12 คน	มีการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ลูกจ้างโครงการจำนวน 12 คน	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-อาจมีลูกจ้างโครงการบางรายลาออกหรือเปลี่ยนงานระหว่างการดำเนินโครงการทำให้การปฏิบัติงานสะดุดและต้องเสียเวลาสรรหาหรือสอนงานใหม่ -ลูกจ้างโครงการทั้ง 12 คน อาจมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ หรือความเข้าใจในเป้าหมายของงานไม่เท่ากัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการบรรลุตัวชี้วัด	ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) หรือมีระบบการทำงานแทนกันได้ เพื่อลดผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบมาตรฐานสากล (MDRL)	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	549,800.00	175,898.52	-ใบ Certificate จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -บุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ -มีการให้บริการตรวจตรวจวิเคราะห์ 700 ใบรายงานผล	-ห้องปฏิบัติการธำรงรักษาระบบคุณภาพและมีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องปฏิบัติการ -เข้าอบรมมีความรู้ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้จัดกำหนดเกณฑ์ไว้ -ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	บริษัทเอกชนและนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการด้านมาตรฐาน ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ด้านอำนาจสั่งการ: ขาดผู้ลงนามอนุมัติเอกสารคุณภาพ (Document Control) ทำให้เอกสารที่ปรับปรุงใหม่ไม่มีผลบังคับใช้ -ด้านการตรวจติดตาม (Internal Audit): เมื่อไม่มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร การวางแผนตรวจติดตามภายในปี 2569 จะขาดความน่าเชื่อถือและอาจถูกยกเป็นข้อบกพร่อง (NC) จากหน่วยตรวจประเมินภายนอกได้ -ด้านความเสี่ยง:	แม้คำสั่งทางการยังไม่ออก ทีมบริหารคุณภาพสามารถ "ร่าง" แผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Plan) และกำหนดตัวผู้ตรวจประเมินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมประกาศใช้ทันทีที่คำสั่งแต่งตั้งเสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																				หากการตรวจติดตามภายในล่าช้ากว่า 3-4 เดือน จะเหลือเวลาน้อยเกินไปในการทำ Management Review และแก้ไขข้อบกพร่อง (CAPA) ก่อนขอต่ออายุในปี 2570	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	200,000.00	67,755.00	มีบุคลากรเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 60	มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	บุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	บุคลากรแต่ละสายงานอาจมีความต้องการในการพัฒนาทักษะที่แตกต่างกัน ทำให้รูปแบบการจัดงานอาจยังไม่ตอบโจทย์ครบทุกคน	ควรทำแบบสอบถามก่อนจัดกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ
5	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	150,000.00	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
6	โครงการแข่งขันไอเดียของนิสิต (Idea Pitch Day)	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	200,000.00	191,023.00	กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (STARTUP CAMP) - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน ไม่ต่ำกว่า 50 คน กิจกรรมแข่งขัน Idea Pitch Day 2026 - นิสิตเข้าร่วมแข่งขันเดียไม่ต่ำกว่า 15 ทีม - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน ไม่ต่ำกว่า 150 คน	กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (STARTUP CAMP) - นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการคิดและนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน กิจกรรมแข่งขัน Idea Pitch Day 2026 - นิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดไอเดียเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และ/หรือของภาครัฐต่อไปเพื่อเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจ	กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (STARTUP CAMP) - นิสิต 50 คน กิจกรรมแข่งขัน Idea Pitch Day 2026 - นิสิต 150 คน	ม.ค. - มี.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรทำให้แผนการจัดกิจกรรมมีความล่าช้า ทำให้นิสิตที่มาร่วมเล่นเกมในบูธต่าง ๆ น้อยภาพบรรยากาศยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากจัดกิจกรรมในช่วงใกล้สอบปลายภาคของนิสิต	ปรับแผนการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดใกล้ช่วงสอบ
7	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานภาคีเครือข่าย (Collaborative Network Partners)	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	-	-	-	-	ม.ค. - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-
8	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการ (Service Skills) โครงการบ่มเพาะ Entrepreneurial Spirits สำหรับพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	80,000.00	44,000.00	บุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 80 คน	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น สามารถนำไปขยายผลในงานของตนต่อไปได้	1. บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดี 2. บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/วิทยาลัย	ม.ค. - มิ.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
9	โครงการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	13,000.00	9,800.00	เชิงปริมาณ- มีการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด- จำนวนข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วเสร็จครบถ้วนตามกรอบและหลักเกณฑ์ของแผนงาน- จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกครบถ้วนตามองค์ประชุม เชิงคุณภาพ- กระบวนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้- ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์	- ได้ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก- กระบวนการคัดเลือกมีมาตรฐาน ตรวจสอบได้- โครงการมีความพร้อมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์	1. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน2. บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน3. ลูกจ้างโครงการ 3 คน	16 ม.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อุทยานวิทยาศาสตร์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...9....โครงการ											-	3,872,000.00	1,944,324.01	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...11...โครงการ											-	4,082,000.00	1,944,324.01	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....กองกิจการนิสิต.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสนับสนุนองค์กรกิจกรรมนิสิต 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนานิสิตขององค์กรกิจกรรมส่วนกลาง 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนานิสิตของกองกิจการนิสิต	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	4,000,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย	กองกิจการนิสิตและองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง	-	-
2	โครงการจ้างงานนิสิต	-	✓	-	-	1	2	2.1	2.1.1	-	880,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
3	โครงการสนับสนุนองค์กรกิจกรรมนิสิต: กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	-	✓	-	-	1	2	2.2	2.2.1	-	500,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย	งานพัฒนานิสิต	-	-
4	โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน	✓	-	-	-	1	2	2.2	2.2.1	-	345,740.00	335,740.00	1. นิสิตเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 2. เกิดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน 3. ชุมชนได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	1. นิสิตมีทักษะด้านการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการสื่อสารกับชุมชนเพิ่มขึ้น 2. นิสิตเกิดจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชน 3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 4. ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้และแนวทางที่ได้รับไป	นิสิต จำนวน 100 คน บุคลากร จำนวน 9 คน ศิษย์เก่า จำนวน 10 คน นักเรียน/ประชาชน จำนวน 40 คน	**ช่วงที่ 1 สำรวจพื้นที่และประชุม** : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 **ช่วงที่ 2 เตรียมสถานที่** : วันที่ 17 ธันวาคม 2568 **ช่วงที่ 3 ดำเนินการ** : ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2568	โรงเรียนวัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	กองกิจการนิสิตร่วมกับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง	1. ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ 2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละด้านยังไม่ชัดเจน 3. การสื่อสารของแต่ละฝ่ายยังมีความคลาดเคลื่อน	1. เพิ่มจำนวนยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงต่อความต้องการ 2. ชี้แจงหน้าที่และความก้าวหน้าของการทำงานแต่ละฝ่ายให้ทุกคนได้รับทราบก่อนทำงานทุกวัน 3. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ให้

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
													4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นิสิต ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภายนอก 5. นิสิตมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงด้านการวางแผน การบริหารจัดการโครงการและการทำงานแบบมีส่วนร่วม 6. มีสื่อองค์ความรู้ รายงานหรือฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง 5. เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 6. เกิดต้นแบบการบูรณาการกิจกรรมของนิสิตสู่การพัฒนาชุมชนที่สามารถขยายผลได้ในอนาคต						ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายและบริการด้านแหล่งงานและความก้าวหน้าในอาชีพ	-	✓	-	-	1	3	3.1	3.1.1	-	200,000.00	-	-	-	-	กิจกรรมที่ 1 ต.ค.68-ส.ค.69 กิจกรรมที่ 2 ต.ค.68-มี.ค.69 กิจกรรมที่ 3 ก.พ.-มิ.ย.69	กองกิจการนิสิต	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการอาชีพ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...5....โครงการ										-	5,925,740.00	335,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการสนับสนุนองค์กรกิจกรรมนิสิต	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,160,000.00	2,934,058.59	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	องค์กรกิจกรรมนิสิต	-	-
1.1	โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	360,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	งานอำนวยการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	คุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี																				
1.2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2569	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	งานอำนวยการ	-	-
1.3	โครงการสัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	งานอำนวยการ	-	-
1.4	กิจกรรมพิเศษ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	งานอำนวยการ	-	-
1.5	โครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 28	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	400,000.00	360,250.00	1. นิสิตมีทักษะในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ตลอดจนเกิดการเรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีม 2. นิสิตมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบเข้าใจการทำงานอย่างมีแบบแผน และให้ความสำคัญกับการรับรู้ร่วมกันเพื่อความเป็นทีม 3. นิสิตเรียนรู้การจัดการคน โดยพิจารณาความสามารถ ทักษะ และการแบ่งปันโอกาสในการทำงาน 4. นิสิตรู้จักการยืดหยุ่นเมื่อจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความเข้าใจในมุมมองของเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบงาน 5. นิสิตตระหนักในการ	1. นิสิตมีทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. เกิดการพัฒนานิสิตตามแนวทางร่วมที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง 3. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนโยบาย 4. มีเครือข่ายนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง 5. นิสิตตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 6. เกิดความเข้าใจในความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม	นิสิต 31 คน บุคลากร 8 คน	**ช่วงที่ 1** วันที่ 27 ตุลาคม 2568 **ช่วงที่ 2** ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2568 **ช่วงที่ 3** ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยบูรพา, โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม, โรงเรียนพระตำหนักมหาราช และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	งานพัฒนานิสิต	1. ที่พักของนิสิตพักในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้องค่อนข้างแคบ ไม่มีพัดลม อากาศไม่ถ่ายเท 2. การเปลี่ยนที่พักของเจ้าหน้าที่ผู้หญิง มีการย้ายที่พัก 3 ครั้ง	1. ควรจัดหาพัดลมตั้งพื้น ให้เพียงพอสำหรับห้องพัก 2. ควรดำเนินการจองที่พักไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องย้ายห้องพักบ่อย

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														สื่อสาร เพื่อลดความเข้าใจไม่ตรงกัน และสามารถทำให้งานราบรื่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์							
1.6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2568	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	1. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรกิจกรรมนิสิต ได้แก่ องค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง/กลุ่มกิจกรรมอิสระ สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย 2. ได้เวทีสะท้อนผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2568 3. ได้องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมนิสิต 4. มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับผู้นำนิสิต และเกียรติบัตรสำหรับผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2568 5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนิสิตและนักกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 6. ได้สรุปผลและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับปีถัดไป	1. นิสิตมีทักษะการทำงานร่วมกัน ภาวะผู้นำ และการคิดวิเคราะห์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรม 2. นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม 3. ผู้นำนิสิตและนักกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านการยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตรุ่นต่อไป 5. การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเป้าหมายการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย 6. เกิดเครือข่ายนักกิจกรรมที่เข้มแข็ง สามารถร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง	นิสิต 190 คน บุคลากร 10 คน	23 มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละองค์กร เป็นตัวแทน ไม่ใช่ผู้ดำเนินกิจกรรมหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้กิจกรรมช่วงแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกฝ่าย	กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน โดยระบุตำแหน่งและให้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนให้ตรงกับหัวข้อ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1.7	โครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND ครั้งที่ 19	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	นิสิตได้รับการถ่ายทอดทักษะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	นิสิตมีความเข้าใจและความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น	นิสิต 116 คน บุคลากร 3 คน ศิษย์เก่า 13 คน	20 - 23 พฤศจิกายน 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการเก่าและชำรุดทรุดโทรม	แจ้งผู้บริหาร ทราบ และจัดทำเอกสารแจ้งความชำรุดเสียหาย
1.8	โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	กองกิจการนิสิต	-	-
1.9	โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 48	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	38,140.00	นิสิตได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ และมีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ	นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการบรรเลงดนตรีไทยจากครูผู้เชี่ยวชาญ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบรรเลงดนตรีไทยกับนิสิตต่างสถาบัน	นิสิต 6 คน บุคลากร 3 คน	21-24 กุมภาพันธ์ 2569	ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ	งานพัฒนานิสิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันเจ้าภาพในการจัดงานดนตรีไทย อุดมศึกษา ครั้งที่ 48 มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดงาน จากเดิมระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2569 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าร่วมการบรรเลงวงดนตรีไทยวง	มีการวางแผนการเข้าร่วมงานไว้ก่อนล่วงหน้า กำหนดรูปแบบการแสดงวงดนตรีไทยวงเดี่ยวสถาบัน ไว้ล่วงหน้า ประสานงานวงดนตรีไทยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ เพื่อจัดเตรียมบทเพลงหรือการแสดงวงดนตรีไทยกลุ่มภาคเหนือไว้ล่วงหน้าเช่นกัน

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																				เดี่ยวสถาบัน และวงดนตรีไทยกลุ่มภาคเหนือในโครงการครั้งนี้ได้เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมตัวและฝึกซ้อมมีน้อยเกินไป อีกทั้งยังต้องร่วมฝึกซ้อมและแสดงร่วมกับสถาบันอื่นๆ จึงไม่สามารถส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้	
1.1	โครงการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2569	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	20,000.00	19,200.00	ได้ผู้นำนิสิตที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อมาขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	นิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย	นิสิต 20,000 คน	ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	1. ระยะเวลาในการหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งมีจำนวนจำกัด 2. ระบบเลือกตั้งออนไลน์ยังมีความไม่เสถียร	1. วางแผนระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม 2. ประสานงานกับผู้ดูแลระบบการเลือกตั้งแบบออนไลน์ให้คอยกำกับและดูแลระบบตลอดระยะเวลาการเลือกตั้ง

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1.11	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,860,000.00	1,816,603.50	นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงโดยผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	นักกีฬามีผลงานจากการเข้าร่วมการมีผลงาน 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ	นิสิต 236 คน	ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 – 19 มกราคม	มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	งานพัฒนานิสิต	1. งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ ในส่วนของการสนับสนุนค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมและค่าตอบแทนผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนที่เสียสละเวลามาช่วยในการฝึกซ้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลา 2 – 3 เดือน 2. รถยนต์สำหรับให้บริการไม่เพียงพอ และอายุการใช้งานเก่ามากแล้ว ทำให้เกิดการชำรุดระหว่างการเดินทาง	1. ขอรับการพิจารณางบประมาณในการจัดโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาของนิสิตที่ดีขึ้น 2. ปรับปรุงรถยนต์ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น และเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอต่อการให้บริการ
1.12	โครงการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	310,000.00	103,271.45	กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกชั้นปีและกลุ่มศิษย์เก่า	นิสิตและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการพัฒนาทักษะ ยกระดับศักยภาพตนเอง สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับกับผู้อื่นในตลาดแรงงานและสังคมได้	นิสิต 1,050 คน ศิษย์เก่า 60 คน	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดกรุงเทพมหานคร	งานพัฒนานิสิต	กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะอาชีพแก่ศิษย์เก่ามีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 50 % ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงต้องดำเนินการคืนเงินเกินกว่าครึ่ง นอกจากนั้นกิจกรรมสาน	เห็นควรให้พิจารณารูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ศิษย์เก่าที่หลากหลายขึ้น และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฯ ควรปรับรูปแบบเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำในวันหยุดราชการ

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																				สัมพันธ์และให้คำปรึกษาธุรกิจศิษย์เก่าที่จัดที่กรุงเทพ ฯ ช่วงวันเวลาในการพบปะให้คำปรึกษายังไม่เพียงพอเหมาะสม	เพื่อสะดวกในการเข้าร่วมและมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอรับคำปรึกษาได้มากขึ้น
1.13	โครงการ NU Leadership Program 2026	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	250,000.00	198,973.64	ผู้นำนิสิตได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำ สามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กรกิจกรรมตนเองได้	ผู้นำนิสิตมีกระบวนการทำงานที่เป็นมืออาชีพ เป็นหน่วยองค์กรกิจกรรมที่สนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนานิสิตให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี	นิสิต 90 คน	1 - 3 เมษายน 2569	ณ ห้องเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	นิสิตบางกลุ่มกิจกรรมไม่สะดวกเข้าร่วมเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม และนิสิตบางส่วนไม่มีหอพักแล้วเนื่องจากได้คืนห้องไปก่อนกลับภูมิลำเนา นอกจากนั้นยังมีนิสิตบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตลอดเวลาเนื่องจากขอไปทำธุระในมหาวิทยาลัย จึงไม่เกิดความต่อเนื่องในการเข้าร่วม	เสนอจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง
1.14	โครงการวันนิสิตเกียรติยศ	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	9 กรกฎาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1.15	โครงการมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2568	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	200,000.00	199,100.00	นิสิตเป็นตัวแทนแต่ละคณะได้แข่งขันกีฬาภายในร่วมกันทุกชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน และเป็นตัวแทนคณะได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน	มีนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬาพัฒนาทักษะด้านกีฬาจนสามารถเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศได้	นิสิต 1,000 คน บุคลากร 170 คน ศิษย์เก่า 4 คน	17-20 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	1. งบประมาณไม่พอในการจ้างกรรมการผู้ตัดสินกีฬาจากภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรในการตัดสินกีฬา เพื่อเป็นที่ยอมรับในการตัดสินจากทุกคณะฯ 2. การเข้าถึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้นิสิตทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรู้ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ 3. งบประมาณในการซื้อถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทไม่เพียงพอ	1. เพิ่มงบประมาณในด้านการจ้างผู้ตัดสินกีฬากีฬาจากภายนอกเพื่อความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงการสมัครกีฬาการรับรู้กิจกรรมโครงการฯ 3. เพิ่มงบประมาณในด้านถ้วยรางวัลแต่ละชนิดกีฬาแยกประเภทชายและหญิงเพื่อดึงดูดความน่าสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ
1.16	โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	78,520.00	นิสิตได้มีโอกาสได้แสดงทักษะและความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดงร่วมกับสถาบันอื่นๆ ซึ่งการพัฒนาทักษะคือการที่นิสิตได้รับโอกาสในด้านการแสดงศักยภาพและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยสู่เวที	นิสิตได้ตระหนัก และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่าง และเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างโอกาสเรื่องการทำงานบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีมและการประสานงานหน่วยงานภายนอก	นิสิต 23 คน บุคลากร 7 คน	ช่วงที่ 1 ฝึกซ้อม 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงที่ 2 เดินทางไปราชการ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานคร	งานพัฒนานิสิต	1. ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการมีการซ่อมบำรุงกะทันหัน จึงต้องมีการประสานงานบ่อยครั้ง 2. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	1. ควรมีนิสิตที่มีความสามารถในการประสานงานเรื่อง เพลง ประกอบ และแสง เสียงเพื่อความราบรื่นในการแสดง 2. นิสิตที่ทำการแสดงควรมี

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ระดับประเทศที่มีสถาบันเข้าร่วม 98 สถาบัน						เกินไปควรเดินทางร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 1 วัน	ไหวพริบในด้านการแสดงรวมถึงไหวพริบการทำงานและการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน
1.17	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2569	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	17 มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานพัฒนานิสิต	-	-
1.18	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกและโยคะ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานบริการสวัสดิการนิสิต	-	-
1.19	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้า	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	ครั้งที่ 1 เดือน 13-14 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2569 และกรกฎาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	งานกิจการหอพักนิสิต	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....1.....โครงการ											-	5,160,000.00	2,934,058.59	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...6....โครงการ											-	11,085,740.00	3,269,798.59	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ....กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการ ASEAN Road Show เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	-	✓	2	4	4.1	4.1.1	-	350,000.00	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Token ข้อสอบ CEPT							
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...1.....โครงการ										-	**350,000.00**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	80,000.00	15,350.00	1) งานแนะแนวฝรั่งเศส 1. ผู้แทนจากสถานทูต 2 คน 2. ผู้บริหาร ม.นเรศวร 4 คน 3. บุคลากรสายวิชาการ 11 คน 4. บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน และ 5. นิสิต 106 คน 2) งานแนะแนวญี่ปุ่น 1. อาคันตุกะ 18 คน 2. นิสิต 91 คน 3. บุคลากรสายวิชาการ 9 คน 4. บุคลากรสายสนับสนุน 4 คน	-	(1) บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน (2) นิสิตทุกระดับชั้น จำนวน 40 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1.นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์ 2.นายวุฒิชัย บุญเรือง 3.นายอธิพร โพธิกุล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
2	ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตต่างชาติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	5,796,500.00	1,696,948.00	มีนิสิตทุนชาวต่างชาติสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ราย ซึ่งได้ผลงานตีพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ	การศึกษา ตลอดจนผลงานการตีพิมพ์ในฐาน ISI (Web of Science) และ SCOPUS ของนิสิตทุนต่างชาติ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนใน' ให้มหาวิทยาลัยขยับก้าวสู่ความเป็นสากลและทัดเทียมในระดับชาติและนานาชาติ	นิสิต 57 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวดวงจิต พงษ์สีชมพู	-	-
3	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว แบบขาเข้า	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,802,090.00	283,880.00	1) มีนิสิตชาวต่างชาติระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ราย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว แบบขาเข้า: การสนับสนุนงบประมาณแบบ Plan A	1) การได้เรียนรู้และความเข้าใจในพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมในสังคมโลกปัจจุบัน 2) เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 3) คณะ/วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะรับนิสิตชาวต่างชาติภายใต้โครงการนี้เพิ่มมากขึ้น	(1) กิจกรรมที่ 1.1 นิสิต จำนวน 15 คน (2) กิจกรรมที่ 1.2 นิสิต จำนวน 36 คน (3) กิจกรรมที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 40 คน และสายสนับสนุน จำนวน 60 คน (4) กิจกรรมที่ 3 นักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 6 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวสุธินี โพธิสุวรรณ	-	-
4	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว แบบขาออก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,448,810.00	349,445.00	กิจกรรมที่ 1: นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี 21 คน ระดับปริญญาโท 1 คน รวมเป็น 22 คน กิจกรรมที่ 2: นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี 4 คน กิจกรรมที่ 3: นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี 15 ราย	1) นิสิตได้รับองค์ความรู้ใหม่และสามารถเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 2) เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	(1) กิจกรรมที่ 1 นิสิต ม.นเรศวร ระดับ ป.ตรี โท และเอก จำนวน 21 คน (2) กิจกรรมที่ 2 นิสิต ม.นเรศวร ระดับ ป.ตรี โท และเอก จำนวน 4 คน (3) กิจกรรมที่ 2 นิสิต ม.นเรศวร ระดับ	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	นางสาวสุธินี โพธิสุวรรณ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																ป.ตรี โท และเอก จำนวน 12 คน					
5	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม แบบขาเข้า	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	616,489.00	153,590.00	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม แบบขาเข้า (ประเภท Partial Support) ประจำปีงบประมาณ 2569 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1) นิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 36 ราย จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง จำแนกเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คู่สัญญา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ Universidad Cristobal Colon สหรัฐเม็กซิโกและมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) Iwate University ประเทศญี่ปุ่น 2) Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 3) Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น 4) Hoschschule Stralsund, University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 5) Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 6) Technische Hochschule Ostwestfalen - Lippe (TH OWL), University of	นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงความเข้าใจต่อวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยได้กระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาอย่างยั่งยืน และได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ยังไม่มีความร่วมมือทางวิชาการอีกด้วย	(1) กิจกรรมที่ 1 นิสิตต่างชาติ จำนวน 20 คน และนิสิต Buddy จำนวน 20 คน (2) กิจกรรมที่ 2 นิสิตตต่างชาติ จำนวน 15 คน และนิสิต Buddy จำนวน 20 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงาน/สถานที่ตามที่โครงการกำหนด	นางสาววรางคณา พุ่มจีน	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														Applied Sciences and Arts สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 7) Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ 8) Jeonbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 2) นิสิตช่วยปฏิบัติงาน (บัดดี้) มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 36 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นล่าม อำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกประเภท ตลอดจนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของระหว่างประเทศ ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ						
6	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมแบบขาออก	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	1,181,910.00	204,080.00	นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 7 ราย เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมแบบขาออก ประเภท Partial Support ณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2569	1) เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาอย่างยั่งยืน 2) นิสิตชาวไทยและต่างชาติได้รับองค์ความรู้ใหม่และสามารถเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม	(1) กิจกรรมที่ 1 นิสิต จำนวน 10 คน (2) กิจกรรมที่ 2 นิสิต จำนวน 18 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	นางสาวดวงจิต พงษ์สีชมพู	-	-
7	โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ Self-Access	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	28,800.00	5,520.00	(1) ผู้เข้ารับบริการห้อง Self-Access จำนวน 1468 คน (ขอผลสอบ 915+ สมัครสอบคนทั่วไป 553) (2) กิจกรรมที่ 2 Writing Clinic ยกเลิกการเปิด	(1) มีผู้เข้ารับบริการ เดือนละไม่น้อยกว่า 100 คน (3) มีผู้เข้ารับบริการมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่เปิดให้ทั้งหมด	(1) ผู้เข้ารับบริการห้อง Self-Access จำนวน 1,200 คน (2) ผู้เข้ารับบริการ Writing Clinic	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1.นายวิทวัส พจสัณห์ 2. นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ 3.นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ให้บริการ (3) ผู้เข้ารับบริการ Let's talk จำนวน 1,320 คน "		จำนวน 500 คน (3) ผู้เข้ารับบริการ Let's talk จำนวน 500 คน			4.นายคมสัน ว่องเขตรการณ์		
8	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	1,660,700.00	1,408,730.00	1) นิสิตสอบ CEPT จำนวน 12,904 คน (2) บุคลากร/บุคคลทั่วไปสอบ CEPT จำนวน 553 คน (4) ผู้เข้าสอบ TOEIC จำนวน 56 คน	(1) นิสิตได้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้เต็มจำนวนที่สามารถจัดได้ในแต่ละรอบ (2) บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้เต็มจำนวนที่สามารถจัดได้ในแต่ละรอบ (4) ผู้ต้องการผล ได้เข้ารับการทดสอบ TOEIC ได้ตามที่ต้องการ	(1) นิสิตสอบ CEPT จำนวน 18,000 คน (2) บุคลากร/บุคคลทั่วไปสอบ CEPT จำนวน 1,000 คน (3) ผู้เข้าสอบ IELTS จำนวน 120 คน (4) ผู้เข้าสอบ TOIEC จำนวน 800 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1.นายคมสัน ว่องเขตรการณ์ 2.นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ 3.นายวิทวัส พจสัณห์ 4.นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค	-	-
9	โครงการอบรมพัฒนาภาษา	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	169,200.00	24,760.00	(1) กิจกรรมที่ 1 นิสิตจำนวน 500 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 100 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 200 คน และบุคคลภายนอก 200 คน (2) กิจกรรมที่ 2 นิสิตจำนวน 2,500 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 100 คน (3) กิจกรรมที่ 3 นิสิตจำนวน 13 คน	(1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้ (2) ผู้เข้าอบรมสามารถผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (3) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองและสังคมได้	(1) กิจกรรมที่ 1 นิสิต จำนวน 500 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 100 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 200 คน และ บุคคลภายนอก 200 คน (2) กิจกรรมที่ 2 นิสิต จำนวน 2,500 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 50 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 100 คน (3) กิจกรรมที่ 3 นิสิต จำนวน 100	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1.นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค 2.นายคมสัน ว่องเขตรการณ์ 3.นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ 4.นายวิทวัส พจสัณห์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 คน และ บุคคลภายนอก 20 คน (4) กิจกรรมที่ 4 นิสิต จำนวน 200 คน (5) นิสิต จำนวน 50 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน และ บุคคลภายนอก 20 คน					
10	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	1,382,400.00	498,600.00	(1) นิสิต 343 คน	นิสิตบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	(1) นิสิต จำนวน 1,000 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1.นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ 2.นางกุลภัสสรณ์ พุดนาค 3.นายคมสัน ว่องเขตรการณ์ 4.นายวิทวัส พจสัณห์	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....10.....โครงการ											-	14,166,899.00	4,640,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...11....โครงการ											-	14,516,899.00	4,640,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์...-.....โครงการ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	141,200.00	6,600.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์	-	-
	1) โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	25,300.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สพ.ญ.นัสจิรา บุญวงษ์	-	-
	2) โครงการอบรมสถิติสำหรับงานวิจัย และอบรมการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ รับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ 11,900 บาท	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	11,900.00	6,600.00	กิจกรรมที่ 1 การกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (Protocol writing) ปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการอบรม (นิสิต/นักวิจัยเข้าร่วมเกินกว่า 80% ที่ตั้งไว้) 2.จำนวนแบบฟอร์มที่กรอกสำเร็จและยื่นขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ใน	กิจกรรมที่ 1 การกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (Protocol writing) 1.การพัฒนาความรู้และความเข้าใจ 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์	กิจกรรมที่ 1 การกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (Protocol writing) นิสิต 60 บุคลากรสายวิชาการ 10 บุคลากรสาย	23-24 มีนาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนุชนาถ อัศวกิตติกร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ปีงบประมาณ 2568 ไม่น้อยกว่า 40 โครงการ คุณภาพ 1.ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม (ประเมินผ่านแบบสอบถามหรือแบบประเมินหลังการอบรม) 2.ความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบฟอร์มที่กรอก (ประเมินโดยที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการ) 3.การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ในแบบฟอร์ม (ตรวจสอบตามข้อกำหนดกฎหมายและหลักสากล) กิจกรรมที่ 2 การคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ ปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการอบรม (นิสิต/นักวิจัย) 2.จำนวนคู่มือหรือเอกสารประกอบการอบรมที่แจกจ่าย 3.จำนวนกิจกรรมหรือการฝึกปฏิบัติที่จัดขึ้น คุณภาพ 1.ความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่าง (วัดผลผ่าน	และจรรยาบรรณ 3. การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และสอดคล้องตามกฎหมายและหลักสากล 5. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัย 6. นักวิจัยและนิสิตสามารถขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงการวิจัยดำเนินการได้ตามแผน 7. การส่งเสริมความโปร่งใสและการปฏิบัติที่มีจรรยาบรรณ 8. เสริมสร้างความตระหนักและปฏิบัติที่เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ลดข้อร้องเรียนและปัญหาด้านจริยธรรม กิจกรรมที่ 2 การคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ 1.การพัฒนาทักษะการคำนวณกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการทางสถิติ 2.การลดการใช้สัตว์ที่ไม่จำเป็น การกำหนดจำนวนสัตว์ทดลองอย่างมี	สนับสนุน 10 กิจกรรมที่ 2 การคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ นิสิต 20 บุคลากรสายวิชาการ 10 บุคลากรสายสนับสนุน 10					

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม) 2.ความถูกต้องของการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินการได้หลังการอบรม (ประเมินโดยที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการ) การนำหลักจรรยาบรรณและข้อกำหนดทางกฎหมายมาใช้ในการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง (ประเมินโดยที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการ)	ประสิทธิภาพ ลดการใช้สัตว์โดยไม่จำเป็น และสอดคล้องกับหลักการ 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) 3. การปฏิบัติที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณ นักวิจัยมีความตระหนักและสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ประเมินโดยที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการ)					
	3) โครงการความรวมมือดานพยาธิ วิทยาตามหลักการ OECD GLP รวมกับ อาจารยวุฒิคุณ (Adjunct Professor) ของตางประเทศ 60,000 บาท	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วัลลภา ประเสริฐศรี	-	-
	4) โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับหองปฏิบัติการตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025: ความสามารถห่องปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ" 44,000 บาท	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วัลลภา ประเสริฐศรี	-	-
2	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	78,080.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนุชนาถ อัศวกิตติกร	-	-
	1) โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	45,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนุชนาถ อัศวกิตติกร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	วิทยาศาสตร์ 45,000 บาท																				
	2) โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร 33,080 บาท	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	33,080.00	-	การศึกษาดูงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ	มีความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้	บุคคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 คน	28 - 29 เมษายน 2569	ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาฯ และศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นางสาวศิวาพร ทรงวุฒิ	-	-
3	โครงการบริหารจัดการองค์การ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	365,160.00	5,620.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวศิวาพร ทรงวุฒิ	-	-
	1) โครงการอบรมอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 30,000 บาท	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	30,000.00	5,620.00	การจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น	นิสิต จำนวน 10 คน บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 6 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 32 คน บุคคลภายนอก จำนวน 2 คน	ธันวาคม 2568 - สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางสาวศิวาพร ทรงวุฒิ	-	-
	2) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการ เลี้ยงและผลิตสัตว์พรองภูมิคุ มกันให เปนไปตามมาตรฐานสากล	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	335,160.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	สพญ.นัสจิรา บุญวงษ์	-	-
4	โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	58,000.00	18,988.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนุชนาถ อัศวกิตติกร	-	-
	1) โครงการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 58,000 บาท	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	58,000.00	18,988.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางนุชนาถ อัศวกิตติกร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
5	โครงการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	25,000.00	25,000.00	ปริมาณ จำนวนกิจขกรรมที่เผยแพร่ คุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม	ปริมาณ จำนวน 1 กิจกรรมโครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 95.42	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิสิต จำนวน 48 คน บุคลากรสานวิชาการ 31 คนี บุคลากรสายสนับสนุน 61 คน ประชาขนทั่วไป 2 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 152 คน	15 มกราคม 2569	อาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (ตึก 1) สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยน มหาวิทยาลัยเนรศวร	นางสาวนุชนาจ แจ่มขำ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....5.....โครงการ											-	667,440.00	56,208.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...5....โครงการ											-	667,440.00	56,208.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน .....กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	NU Research Innovation Connect กิจกรรมที่ 1: NU Innovation Forum: From Research to Commercialization (จัดร่วมกับนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม) กิจกรรมที่ 2: Business Matching Meetings	-	✓	-	-	3	6	6.1	6.1.1	-	150,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จิราภรณ์ นิติภูมิ	-	-
2	NU Research Spin-off Accelerator กิจกรรมที่ 1: Ideation & Market Validation กิจกรรมที่ 2: Business Model Development กิจกรรมที่ 3: Company Formation & Fundraising	-	✓	-	-	3	6	6.1	6.1.2	-	250,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จิราภรณ์ นิติภูมิ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....2....โครงการ										-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการ Innovator's IP Toolkit: Preparing for Patent and Utility Model Filing	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	กัญญารัตน์ ประทุมศิริ	-	-
2	โครงการ "IP Readiness Program for Research Commercialization" แบ่งเป็น 3 กิจกรรม	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	130,000.00	94,888.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จิราภรณ์ นิติภูมิ	-	-
	กิจกรรมที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "IP Valuation for Commercialization Readiness"	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จิราภรณ์ นิติภูมิ	-	-
	กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี และการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Landscape)"	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	46,900.00	**ปริมาณ** 30 คน -ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% **คุณภาพ** - ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและขั้นตอนของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง	1.ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและขั้นตอนของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง 2.ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อวางแผนและจัดการผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของตนให้พร้อมต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	บุคลากรสายวิชาการ 30 บุคลากรสายสนับสนุน 10	วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 16.30 น.	ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	จิราภรณ์ นิติภูมิ	-	ชื่อเดิม กิจกรรมที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่นำทางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Roadmap) เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"
	กิจกรรมที่ 3: TRIUP Act in Action: เข้าใจ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ สู่การเขียนข้อค้นพบใหม่และแผนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	47,988.00	**ปริมาณ** 50 คน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% **คุณภาพ** -นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนการใช้ประโยชน์ และแนวทางการประมาณการมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	1.ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายสาระสำคัญของ พ.ร.บ. TRIUP Act ได้ 2. นักวิจัยสามารถระบุข้อค้นพบใหม่ของผลงานตนเองและเริ่มต้นจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ	บุคลากรสายวิชาการ 40 บุคลากรสายสนับสนุน 10	วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.	ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC)	อรชุน หวั่นอุทิศ ศรินรัตน์ ชำนาญช่าง	-	ชื่อเดิม กิจกรรมที่ 3: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Compliance for Researchers in Innovation & Commercialization"

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	**โครงการ "IP & Tech Transfer Capacity Building Program"**	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	-	**-**	**-**	**-**	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วราลี บุญธรรม	**-**	**-**
	กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	วราลี บุญธรรม	-	-
	กิจกรรมที่ 2: Smart People, Smart Service: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จรัญญา จิตตะปาโล	-	-
4	โครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ"	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	100,000.00	39,824.00	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จรัญญา จิตตะปาโล	-	-
	กิจกรรมที่ 1 "SMART MINDSET & INNOVATIVE WORK: Synergy for Future Success" (ปรับแนวคิดพลิกมุมมองการทำงานเพื่อความสำเร็จองค์กร)	✓	-	-	**-**	-	✓	-	-	-	-	-	18,500.00	**ปริมาณ** 10 คน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% **คุณภาพ** 1. บุคลากรมีความเข้าใจแนวคิด การปรับเปลี่ยนมุมมอง (Mindset Shift) จากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานและองค์กร 2. บุคลากรมีการออกแบบการทำงานใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน	1. บุคลากรสามารถรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 2. ลดลงความขัดแย้งในการทำงานระหว่างบุคลากรและความร่วมมือในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 3. ได้รับระบบการทำงานใหม่ที่พัฒนาจากการทำงานเดิม	บุคลากรกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 10 คน	วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 08.30 - 20.00 น.	168 HeavenCafe & Resort จังหวัดพิษณุโลก	จรัญญา จิตตะปาโล	-	-
	กิจกรรมที่ 2 “Smart Sarabun: เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างโปรฯ และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ Work”	✓	-	-	**-**	-	✓	-	-	-	-	-	11,684.00	**√ ปริมาณ** 10 คน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% **√ คุณภาพ** บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสารบรรณได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	1. บุคลากรปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง	บุคลากรกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 10 คน	วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 - 16.30 น.	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร	จรัญญา จิตตะปาโล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	กิจกรรมที่ 3 “Correct & Connect: แม่นระเบียบ พัสดุ-การเงิน เชื่อมโยงแผนงานสู่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย”	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	9,640.00	**√ ปริมาณ** 10 คน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% **√ คุณภาพ** บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และแผน ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1. การปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และแผนของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน 2. ความผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	บุคลากรกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ / กองการวิจัยและนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 คน	วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 16.30 น.	ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	จรัญญา จิตตะปาโล	-	-
	กิจกรรมที่ 4 "IP Wisdom Exchange การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ"	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	**√ ปริมาณ** 10 คน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% **√ คุณภาพ** บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	1. บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบ ขั้นตอน และกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 2. หน่วยงานมีแนวทาง (Guideline) หรือรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3. เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานในอนาคต	บุคลากรกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 10 คน	สิงหาคม - กันยายน 2569	ยังไม่ได้กำหนดสถานที่	จรัญญา จิตตะปาโล	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ.....4.....โครงการ											-	430,000.00	134,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...6....โครงการ											-	830,000.00	134,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ...บัณฑิตวิทยาลัย.....

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	5	9	9.2	9.2.1, 9.2.2	-	100,000.00	22,430.00	ได้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้บริหารและบุคลากรมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล/เว็บไซต์สำหรับการบริหารงานและปฏิบัติงานมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ระบบ	1) บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน 2) ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมากกว่าหรือเท่ากับ 5	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ธราภร ธีรภาพวิเศษพงษ์	-	-
2	โครงการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย	-	✓	-	-	1 5	2 11	2.3 11.1	2.3.1 11.1.1	-	59,300.00	3,500.00	1) มีรายงานผลการประเมินตรวจสอบตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัย 2) มีผลการประเมินความพึงพอใจนายจ้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3) มีกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) อย่างน้อย 1 กิจกรรม	1) มีผลประเมินตรวจสอบตามเกณฑ์ EdPEx มากกว่าหรือเท่ากับ 150 คะแนน 2) มีข้อมูลความพึงพอใจจากนายจ้างของคณะ/วิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3) ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** ผู้บริหาร 6 คน บุคลากรสายสนับสนุน 35 คน รวม 41 คน **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** ศิษย์เก่า 500 คน **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** ผู้บริหาร 6 คน บุคลากรสายสนับสนุน 35 คน รวม 41 คน	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** กุมภาพันธ์ - กันยายน 2569 **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** กุมภาพันธ์ - กันยายน 2569 **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** ธันวาคม 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. สายพิณ แม่นเกิด	-	-
3	โครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	✓	-	5	10	10.1	10.1.1	-	280,000.00	-	-	-	-	มีนาคม - มิถุนายน 2569	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ นอกสถานที่	นางธิติมา สุบิน	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....3....โครงการ										**-**	**439,300.00**	**25,930.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการบริหารจัดการโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	13,624.00	-	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการใช้งานระบบการบริหารจัดการสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 3) ความพึงพอใจของผู้สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50	1) จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเป้าหมายที่เปิดในแต่ละรายวิชา 2) จำนวนรายวิชาที่เปิดอย่างน้อย 10 รายวิชา	1) ผู้เรียน 50 คน 2) รายวิชา 40 รายวิชา	ตุลาคม - ธันวาคม 2568 เมษายน - มิถุนายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. รุ่งทิพย์ ดำจ่าง	-	-
2	โครงการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ Master of Arts and Science Program in Intergrated Science	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	150,000.00	-	ยกเลิกโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย							
3	โครงการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** กรกฎาคม - กันยายน 2569 **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** กรกฎาคม - กันยายน 2569	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย	น.ส. ปุณยนุช ภัทรมล น.ส. กัญฐิกา ทินแก้ว	-	-
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	50,000.00	-	-	-	-	มิถุนายน - กันยายน 2569	ภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	นางกนกกานต์ ยาห้องกาศ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
5	โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	200,000.00	70,431.58	จำนวนผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพรในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ เพิ่มมากขึ้น	คุณภาพผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา สูงกวาเกณฑขั้นต่ำของการสำเร็จการศึกษา	นิสิตบัณฑิตศึกษา 10 คน	กันยายน 2568 - กันยายน 2569	ภายในและภายนอกประเทศ	น.ส. ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์	-	-
6	โครงการสอบประมวลความรู้นิสิตปริญญาโท แผน ข	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	307,328.00	54,910.00	นิสิตมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาโททำให้สอบประมวลความรู้ผ่านเกณฑ์	นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข และแผน 2 แบบวิชาชีพ สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา	ครั้งที่ 1 = 193 คน ครั้งที่ 2 = 95 คน ครั้งที่ 3 = 497 คน	ครั้งที่ 1 มกราคม 2569 ครั้งที่ 2 เมษายน 2569 ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ปุณยนุช ภัทรมล	-	-
7	โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	กรกฎาคม - กันยายน 2569	ภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	นางลัดดาวรรณ พุ่มแตง	-	-
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	20,000.00	2,800.00	นิสิต/คณาจารย์มีค่าเฉลี่ยความรู้และเข้าใจระบบ Turnitin หลังเข้ารับการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50	นิสิต/คณาจารย์สามารถและใช้งานระบบ Turnitin ได้	ครั้งที่ 1 = 40 คน ครั้งที่ 2 = 80 คน ครั้งที่ 3 = 40 คน ครั้งที่ 4 = 80 คน ครั้งที่ 5 = 80 คน ครั้งที่ 6 = 40 คน	พฤศจิกายน - สิงหาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. สายพิณ เม่นเกิด	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
9	โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	100,000.00	-	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** 1. มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง 2. มีการจัดประชุมหารือร่วมกับคณะ/วิทยาลัย อย่างน้อย 1-2 ครั้ง 3. มีการจัดประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างน้อย 1-2 ครั้ง **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** มี MOU/MOA อย่างน้อย 1-2 MOU/MOA **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** มีนิสิตได้รับทุนหลักสูตรสองปริญญา อย่างน้อย 1-2 คน	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพื่อผลักดันนิสิตในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการเข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมนิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	กิจกรรมที่ 1 = 40 คน กิจกรรมที่ 2 = 5 คน กิจกรรมที่ 3 = 1 คน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	ภายนอกประเทศ และ/หรือ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์	-	-
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	พฤษภาคม–มิถุนายน 2569	ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล นางมลฑา โพธิ์เงิน นายวสันต์ มาสวัสดิ์	-	-
11	โครงการส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมจาก	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	298,000.00	-	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** 1. มีการจัดประชุมคณะทำงาน อย่างน้อย 1-	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** บัณฑิตวิทยาลัย คณะและวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติ	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** = 30 คน **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** =	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	**<u>กิจกรรมที่ 1-2</u>** ม.นเรศวร	น.ส.ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
	วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ													2 ครั้ง 2. มีการจัดประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัยอย่างน้อย 1-2 ครั้ง 3. มีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานอย่างน้อย 1 ครั้ง **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เข้ารับการอบรม 100% **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** มีแหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานเข้าประกวด/แข่งขัน ในเวทีระดับชาติ เพื่อให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดอย่างน้อย 2-3 แห่ง	ที่ชัดเจนและรับทราบร่วมกันเกี่ยวกับการคัดสรรผลงานไปเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน ในเวทีระดับชาติ **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** ทักษะที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและต่อยอดผลงานไปสู่เวทีที่สูงขึ้น **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** การให้เงินสนับสนุนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต และได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการไปประกวด/แข่งขันในเวทีต่าง ๆ	10 คน **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** = 30 คน	**<u>กิจกรรมที่ 2</u>** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	**<u>กิจกรรมที่ 3</u>** ภายในประเทศไทย			
12	โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	220,000.00	43,309.57	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** ได้วารสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมทั้งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ได้ระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในรูปแบบ E-Journal ที่มี	**<u>กิจกรรมที่ 1 - 4</u>** คุณภาพวารสารเป็นไปตามเกณฑ์และสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** = 20 คน **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** = ThaiJo 1 ระบบ **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** Croreff 1 ระบบ บทความน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บทความ **<u>กิจกรรมที่ 4</u>** = 8 คน	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2570 **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** ตุลาคม 2568 - **<u>กันยายน 2569</u>** **<u>กิจกรรมที่ 4</u>** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	**<u>กิจกรรมที่ 1, 3, 4</u>** ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร และ/หรือ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ญารัชนี หม่องนันท์	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
														ประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจความซ้ำซ้อน ยกระดับการยอมรับวารสาร มีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน **กิจกรรมที่ 2** ได้ระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในรูปแบบ E-Journal ที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจความซ้ำซ้อน ยกระดับการยอมรับวารสาร มีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน **กิจกรรมที่ 3** รหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI) จากการบริการของ CrossRef จำนวน ≤200 บทความ **กิจกรรมที่ 4** ได้รับข้อมูลและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่นำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล							

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
13	โครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	191,400.00	60,200.00	**กิจกรรมที่ 1** ได้วารสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมทั้งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ **กิจกรรมที่ 2** ได้รับการจัดการและตีพิมพ์วารสารในรูปแบบ E-Journal ที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการตรวจความซ้ำซ้อน ยกระดับการยอมรับวารสารมีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน	**กิจกรรมที่ 1 -2** คุณภาพวารสารเป็นไปตามเกณฑ์และสามารถพัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากลได้	**กิจกรรมที่ 1** จำนวน 95 คน **กิจกรรมที่ 2** ThaiJo 1 ระบบ	**กิจกรรมที่ 1** ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 **กิจกรรมที่ 2** มกราคม - ธันวาคม 2569	**กิจกรรมที่ 1 - 2** ภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.กัลยกร เทียมแก้ว	-	-
14	โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	15,000.00	8,000.00	วิทยานิพนธ์เป็นที่ยอมรับมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	1) ผลการตรวจสอบคัดลอกวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ได้ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 3) ปรับเปลี่ยนค่านิยมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์	ครั้งที่ 1 (สำหรับนิสิตไทย)= 600 คน ครั้งที่ 2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) = 50 คน ครั้งที่ 3 (สำหรับนิสิตไทย) = 400 คน ครั้งที่ 4 (สำหรับนิสิตต่างชาติ)= 50	ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569 ครั้งที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2569 ครั้งที่ 5 สิงหาคม - กันยายน 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ปุณยนุช ภัทรมล	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
																คน ครั้งที่ 5 (สำหรับนิสิตไทย) = 400 คน						
15	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	10,000.00	-	**<u>กิจกรรมที่ 1 - 3</u>** นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดีด้วยการได้รับความเข้าใจในหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในการเรียน ตลอดถึงมีความอบอุ่นใจจากการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย **<u>กิจกรรมที่ 4 - 5</u>** นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ) ได้เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี ด้วยการได้รับความเข้าใจในหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในการเรียน ตลอดถึงมีความอบอุ่นใจจากการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	**<u>กิจกรรมที่ 1 - 3</u>** 1) นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2) นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับฟังการแนะนำหน่วยงานและบริการต่าง ๆ อาทิเช่น สำนักหอสมุด กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 3) นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับฟังกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา **<u>กิจกรรมที่ 4 - 5</u>** 1) นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ) ได้รับฟังการปฐมนิเทศจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2) นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ) ได้รับฟังการแนะนำหน่วยงานและบริการต่าง	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** = 65 คน **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** = 50 คน **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** = 700 คน **<u>กิจกรรมที่ 4</u>** = 50 คน **<u>กิจกรรมที่ 5</u>** = 35 คน	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** พฤศจิกายน 2568 **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569 **<u>กิจกรรมที่ 3</u>** มิถุนายน 2569 **<u>กิจกรรมที่ 4</u>** มิถุนายน - กรกฎาคม 2569 **<u>กิจกรรมที่ 5</u>** ธันวาคม 2568	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นายพัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย น.ส.ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์	กิจกรรมที่ 2 ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาฯ	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
															ๆ อาทิเช่น สำนักหอสมุด กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 3) นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ) ได้รับฟังกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา					
16	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	1,502,500.00	-	1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง 2. นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับทุนทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์	1) ได้คุณสมบัติผู้ขอรับทุนฯ 2) ได้ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนฯ 3) ได้จำนวนผู้ได้รับทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ 4) การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมหาวิทยาลัยมีนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้	ครั้งที่ 1 - 2 = 25 คน และ 150 คน	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ปาริชาติ พุ่มชม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
17	โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	2,000,000.00	752,500.00	1) นิสิตที่ศึกษาระดับปริญญาเอกมีศักยภาพสูงและสามารถศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 2) นิสิตที่มีศักยภาพสูงได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร	1) นิสิตที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เกิดองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ได้รับทุนตามเงื่อนไข 2) นิสิตที่มีศักยภาพสูงได้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตศักยภาพสูง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	นิสิตบัณฑิตศึกษา 50 คน	1. ภาคเรียนที่ 2/2568 เดือนธันวาคม 2568 2. ภาคเรียนที่ 1/2569 เดือนกรกฎาคม 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. ปาริชาติ พุ่มชม	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
18	โครงการหนังสือ 36 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	590,000.00	12,935.00	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** คณาจารย์และมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจจัดส่งผลงานเพื่อร่วมจัดทำ หนังสือ 36 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** มหาวิทยาลัยมีหนังสือจำนวน 9 ผลงาน ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** 1. คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ สำหรับการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 2. คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ถูกต้องสำหรับนำไปยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** = 65 คน หนังสือ 9 เล่ม **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** = 120 คน	**<u>กิจกรรมที่ 1</u>** ตุลาคม 2568 – สิงหาคม 2569 **<u>กิจกรรมที่ 2</u>** เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2569	ภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส. นวิพรรณ ตันติพลาผล	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...18....โครงการ											-	5,937,852.00	1,005,086.15	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...21....โครงการ											-	6,377,152.00	1,031,016.15	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ...สำนักหอสมุด...

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการขับเคลื่อนห้องสมุดด้วยดิจิทัล	-	✓	-	-	5	9.2	9.2	9.2.1	-	100,000.00	-	1. มีการบริการห้องสมุดดิจิทัล Digital Library Service 2. มีระบบหรือนวัตกรรมใหม่ในการสนับสนุนงานให้บริการของสำนักหอสมุด	1. ห้องสมุดดิจิทัล Digital Library Service เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในวงกว้าง 2. ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การทำวิจัย หรือการทำงานได้จริง	นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ	ก.พ.-ก.ย.69	สำนักหอสมุด	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	-	-
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	✓	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	250,000.00	133,800.00	การพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุดเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น กิจกรรม subject librarian กิจกรรมอบรมความรู้การใช้งานด้านดิจิทัล การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ฯลฯ	1. การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนิสิตตามสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรม subject librarian สามารถสืบค้นและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. นักวิจัยและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบรรณารักษ์และบุคลากรสำนักหอสมุด 3. บุคลากรสำนักหอสมุดได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ	ม.ค.-ก.ย.69	สำนักหอสมุด	สำนักงานเลขานุการ	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์	-	✓	-	-	1	1	1.5	1.5.1	-	120,000.00	13,680.00	1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ Digitization และเพิ่มคุณค่าพื้นที่การเรียนรู้ 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสวยงามและความปลอดภัยในการใช้งาน 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	1. บุคลากรและประชาชนในชุมชนเข้าใช้พื้นที่และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 2. การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนและสังคม และเกิดเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 3. องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดเก็บและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในอนาคต	นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ประชาชน	พ.ย.68-ก.ย.69	สำนักหอสมุด	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	-	-
4	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	✓	-	5	12	12.1	12.1.1	-	34,000.00	-	-	-	-	พ.ย.68-ส.ค.69	สำนักหอสมุด	งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	-	-
5	โครงการพัฒนาคุณภาพสำนักหอสมุด	-	-	✓	-	5	11	11.1	11.1.1	-	75,700.00	-	-	-	-	มี.ค.69-ส.ค.69	สำนักหอสมุด	สำนักงานเลขานุการ	-	-
6	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	✓	-	3	5	5.1	5.1.1	-	20,000.00	-	-	-	-	พ.ค.-ก.ย.69	สำนักหอสมุด	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์....6.....โครงการ										**-**	**599,700.00**	**147,480.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการมหกรรมการเรียนรู้	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	385,000.00	-	1. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าร่วม 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 5,000 คน	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแรงบันดาลใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้มากขึ้น 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนของบุคลากรและประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ 3. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาตนเองในวงกว้างของสังคม	นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ประชาชนทั่วไป	ต.ค.68-ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	-	-
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้งานห้องสมุด	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	พ.ค.-ก.ย.69	สำนักหอสมุด	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	-	-
3	โครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	20,000.00	-	-	-	-	เม.ย.-ส.ค.69	สำนักหอสมุด	สำนักงานเลขานุการ	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ....3....โครงการ											-	430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...9...โครงการ											-	1,029,700.00	147,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ...สำนักงานสภามหาวิทยาลัย...

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....-...โครงการ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	นางทิพย์สุ พรรษา ด่านเจริญกิจกุล	-	-
รวมโครงการตามงานประจำ...1.....โครงการ											-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...1....โครงการ											-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

หน่วยงาน ...สำนักงานตรวจสอบภายใน...

โครงการตามงานยุทธศาสตร์ (ตอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการงานตามยุทธศาสตร์				ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ยุทธศาสตร์	SO	ลำดับที่ KPIs	ลำดับที่ CDS		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการตามงานยุทธศาสตร์.....-...โครงการ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการตามงานประจำ (ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย)

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
1	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	36,540.00	กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 72.73 กิจกรรมที่ 2 -3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ	กิจกรรมที่ 1 : - บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - บุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานและระบบงาน ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านการจัดการโรงพยาบาล กิจกรรมที่ 2 -3 : อยู่ระหว่างดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	1 ต.ค.68- 30 ก.ย. 69 กิจกรรมที่ 1 มี.ค.-มิ.ย.2569	กิจกรรมที่ 1 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 : มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมที่ 3 : มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
2	โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษีอากรและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการภาษีอากร	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	100,000.00	-	-	-	-	มิ.ย.-ก.ค. 2569	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-

ลำดับ	โครงการ	สถานะโครงการ				ประเภทโครงการตามพันธกิจ					ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด			ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปะฯ	บริหารจัดการ		จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลผลิต (Outputs)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	กลุ่มเป้าหมาย					
3	โครงการเสริมสร้างการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
4	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
5	โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
6	กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
7	การติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
8	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	-	-
9	กิจกรรมพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลหลักฐานของหน่วยรับตรวจ	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	ได้ระบบ Nas มารวบรวมข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ Nas ได้ทุกคน ช่วยลดการจัดเก็บเอกสาร และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค. 69	มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.รชยา เหมะฤดีเดชากร	1. เป็นการเริ่มต้นใช้งาน ทำให้การกำหนดสิทธิ์ให้หน่วยรับตรวจส่งข้อมูลหลักฐานยังมีปัญหา 2. หน่วยรับตรวจไม่สามารถเข้าถึงโฟเดอร์ที่ตนเองส่งให้แล้ว	1. ให้หน่วยรับตรวจโทรสอบถามขั้นตอนการส่งข้อมูล 2. สร้างลิงก์ลิงก์การส่งข้อมูล และลิงก์ตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง
รวมโครงการตามงานประจำ...9.....โครงการ											-	200,000.00	36,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจำนวนทั้งหมด...9....โครงการ											-	200,000.00	36,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-